jeroviapy

Ingeniería & Consultoría

Confiabilidad para sus emprendimientos!

RESUMEN CERTIFICADO N° 04

ID N° 475101

CONTRATO N° 49/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"

CONTRATISTA: JEROVIAPY S.R.L.

INICIO DE OBRA: 05/12/2025

PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 01/03/2026 AL 31/03/2026

	CERTIFICADO		
	ANTERIOR (GS)	ACTUAL (GS)	ACUMULADO (GS)
TOTAL CERTIFICADO Gs	337.229.680	70.089.600	407.319.280
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO 20% Gs	67.445.936	14.017.920	81.463.856
TOTAL A COBRAR CERTF. N° 04 Gs	269.783.744	56.071.680	325.855.424

TOTAL CONTRATO (GS)	CERTIFICADO			SALDO CONTRATO (GS)	% DE AVANCE
	ANTERIOR (GS)	ACTUAL (GS)	ACUMULADO (GS)		
1.316.717.720	337.229.680	70.089.600	407.319.280	909.398.440	30,93%

IMPORTE A PAGAR	₵ 56.071.680

JEROVIAPY s.r.l. Ingeniería & Consultoría

MARÍA EUGENIA ROCHE L.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA : JEROVIAPY S.R.L.

ANNP Rodrigo Duarte Martínez Fiscal de Obras Gerencia de Obras Portuarias

ING. RODRIGO DUARTE
FISCAL DE OBRA
CONTRATANTE : A.N.N.P.

CERTIFICADO DE OBRA 04/2026

CONTRATO 49/2025 - LPN 27/2025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE - ID 475.101

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP)
JEROVIAPY S.R.L.

Fecha: 15/04/2026			**Período:** 01/03/26 al 31/03/2026				**CANTIDADES EJECUTADAS**			**IMPORTE GS**			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**	**Anter.**	**Actual**	**Acum.**	**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**	**AVANCE**
TRABAJO PRELIMINAR													
1	72131601-002	Provisión y colocación de cartel identificatorio de obra	unidad de medida:	1,00	3.584.000	3.584.000	1	-	1	3.584.000	-	3.584.000	100%
EDIFICIO ADMINISTRATIVO													
TRABAJO PRELIMINAR													
2	72102602-007	Remoción con recuperación de mamparas de eucatex.	unidad de medida:	288,00	22.400	6.451.200	-	-	-	-	-	-	0%
3	72102602-005	Remoción con recuperación de aberturas de madera.	unidad de medida:	5,00	56.000	280.000	-	-	-	-	-	-	0%
4	72101510-9998	Remoción con recuperación de artefactos sanitarios	unidad de medida:	18,00	33.600	604.800	-	-	-	-	-	-	0%
5	72102201-9998	Remoción con recuperación de artefactos eléctricos.	unidad de medida:	60,00	16.800	1.008.000	-	-	-	-	-	-	0%
6	72101511-002	Desmonte de equipos de AA	unidad de medida:	18,00	56.000	1.008.000	-	-	-	-	-	-	0%
7	72101601-002	Remoción con recuperación de cielo raso existente	unidad de medida:	515,00	22.400	11.536.000	-	-	-	-	-	-	0%
8	72102201-002	Remoción de instalaciones eléctricas existentes	unidad de medida:	1,00	1.680.000	1.680.000	-	-	-	-	-	-	0%
9	72101510-001	Remoción de instalaciones sanitarias existentes	unidad de medida:	1,00	1.344.000	1.344.000	-	-	-	-	-	-	0%
10	72101601-9999	Remoción de techo de chapa existente. Incluye canale	unidad de medida:	1.180,00	22.400	26.432.000	620	560	1.180	13.888.000	12.544.000	26.432.000	100%
11	72103003-001	Demolición de revoque en sectores dañados	unidad de medida:	740,00	11.200	8.288.000	-	-	-	-	-	-	0%
12	72103003-001	Demolición de piso	unidad de medida:	388,00	11.200	4.345.600	-	-	-	-	-	-	0%
13	72103003-001	Demolición de contrapiso	unidad de medida:	36,00	11.200	403.200	-	-	-	-	-	-	0%
14	72103003-001	Demolición de azulejos	unidad de medida:	94,00	11.200	1.052.800	-	-	-	-	-	-	0%
ALBAÑILERÍA													
15	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes e=10cm	unidad de medida:	36,00	43.680	1.572.480	-	-	-	-	-	-	0%
16	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	unidad de medida:	36,00	29.120	1.048.320	-	-	-	-	-	-	0%
17	72131601-009	Carpeta de reguralización sobre losa en canalón existe	unidad de medida:	68,00	35.840	2.437.120	-	-	-	-	-	-	0%
18	72131601-006	Aislación de canalón existentente con menbrana liquid	unidad de medida:	68,00	69.440	4.721.920	-	-	-	-	-	-	0%
19	72131601-008	Revoque de paredes interior con hidrófugo en sanitari	unidad de medida:	114,00	38.080	4.341.120	-	-	-	-	-	-	0%
20	72131601-008	Revoque de paredes interior, fratachado y filtrado	unidad de medida:	160,00	35.840	5.734.400	-	-	-	-	-	-	0%
21	72131601-008	Revoque de paredes exterior con hidrófugo, fratachad	unidad de medida:	580,00	40.320	23.385.600	-	-	-	-	-	-	0%

JEROVIAPY s.r.l. Ingeniería & Consultoría

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias
ANNP

22	72131601-009	Piso cerámico	unidad de medida:	36,00	80.640	2.903.040	-	-	-	-	-	-	0%
23	72102508-003	Azulejo cerámico	unidad de medida:	114,00	85.120	9.703.680	-	-	-	-	-	-	0%
24	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0.30m	unidad de medida:	15,00	181.440	2.721.600	-	-	-	-	-	-	0%
25	72131601-009	Provisón y colocación de piso baldosón de H° 40x40cn	unidad de medida:	352,00	89.600	31.539.200	-	-	-	-	-	-	0%
26	72101508-001	Pulido de piso de granito existente. Incluye zócalo	unidad de medida:	535,00	28.000	14.980.000	-	-	-	-	-	-	0%
27	72131601-014	Escalera de mampostería de ladrillos comunes de 0.30	unidad de medida:	2,00	8.512.000	17.024.000	2,00	-	2,00	17.024.000	-	17.024.000	100%
HERRERÍA													
28	72131601-007	Provisión y colocación de chapa acanalada N°26 sosbr	unidad de medida:	560,00	95.200	53.312.000	-	560,00	560,00	-	53.312.000	53.312.000	100%
29	72131601-007	Provisión y colocación de chapa acanalada N°26 sosbr	unidad de medida:	620,00	128.500	79.670.000	620,00	-	620,00	79.670.000	-	79.670.000	100%
30	72101603-002	Provisión y colocación de canaletas embutida de chap	unidad de medida:	180,00	246.400	44.352.000	180,00	-	180,00	44.352.000	-	44.352.000	100%
INSTALACIONES													
31	72101607-002	Provisión y colocación de paredes de roca yeso.	unidad de medida:	230,00	179.200	41.216.000	-	-	-	-	-	-	0%
32	72101601-002	Provisión y colocación de cieloraso desmontables enc	unidad de medida:	515,00	128.500	66.177.500	-	-	-	-	-	-	0%
33	72102602-005	Provisión y colocación de puertas placas de cedro de (	unidad de medida:	22,00	1.456.000	32.032.000	-	-	-	-	-	-	0%
34	72102602-005	Provisión y colocación de puertas placas de cedro de (	unidad de medida:	3,00	1.232.000	3.696.000	-	-	-	-	-	-	0%
35	72102602-004	Provisión y colocación de paños de vidrios templados	unidad de medida:	8,00	504.000	4.032.000	-	-	-	-	-	-	0%
36	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito para ater	unidad de medida:	8,00	672.000	5.376.000	-	-	-	-	-	-	0%
37	72102508-999	Provisión y colocación de mesa de granito 2.20x0.60m	unidad de medida:	2,00	2.632.000	5.264.000	-	-	-	-	-	-	0%
38	72102602-007	Provisión y colocación de mamparas divisorias con pla	unidad de medida:	19,00	952.000	18.088.000	-	-	-	-	-	-	0%
39	72102602-005	Provisión y colocación de puertas de vidrios templado	unidad de medida:	8,00	952.000	7.616.000	-	-	-	-	-	-	0%
40	72102508-9999	Provisión y colocación de espejos tipo float de 4mm d	unidad de medida:	2,00	672.000	1.344.000	-	-	-	-	-	-	0%
INSTALACIONES SANITARIAS													
41	72131601-011	Instalación de agua corriente hasta acometida	unidad de medida:	22,00	134.400	2.956.800	-	-	-	-	-	-	0%
42	72102304-006	Instalación de desague cloacal hasta primer registro	unidad de medida:	21,00	134.400	2.822.400	-	-	-	-	-	-	0%
43	72102304-002	Provisión de rejilla de piso sifonada 15x15cm con tapa	unidad de medida:	4,00	72.800	291.200	-	-	-	-	-	-	0%
44	72102304-002	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/	unidad de medida:	10,00	89.600	896.000	-	-	-	-	-	-	0%
45	72102304-002	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja. I	unidad de medida:	10,00	1.097.600	10.976.000	-	-	-	-	-	-	0%
46	72102304-002	Provisión y colocación de mingitorios. Incluye todos lo	unidad de medida:	3,00	403.200	1.209.600	-	-	-	-	-	-	0%
47	72102304-9997	Provision y colocacion de lavatorio con pedestal	unidad de medida:	2,00	761.600	1.523.200	-	-	-	-	-	-	0%
48	72102304-002	Provisión y colocación de canilla cromada para lavator	unidad de medida:	6,00	168.000	1.008.000	-	-	-	-	-	-	0%
49	72102304-998	Provisión y colocación de caño de PVC 3/4" soldable p	unidad de medida:	60,00	20.160	1.209.600	-	-	-	-	-	-	0%
50	72102304-998	Provisión y colocación de bajadas de caños PVC de Ø1	unidad de medida:	252,00	50.400	12.700.800	63,00	84,00	147,00	3.175.200	4.233.600	7.408.800	58%
51	72101510-9998	Provisión y colocación de jabonera cromada	unidad de medida:	2,00	89.600	179.200	-	-	-	-	-	-	0%
52	72101510-9998	Provisión y colocación de porta papel higiénico croma	unidad de medida:	2,00	89.600	179.200	-	-	-	-	-	-	0%
53	72101510-9998	Provisión y colocación de porta toalla cromado	unidad de medida:	2,00	89.600	179.200	-	-	-	-	-	-	0%
54	72101510-9998	Provisión y colocación de perchero cromado para cart	unidad de medida:	2,00	89.600	179.200	-	-	-	-	-	-	0%
55	72101510-9998	Dispensador para jabones líquidos. Incluye jabón para	unidad de medida:	4,00	201.600	806.400	-	-	-	-	-	-	0%

ingeniería & Consultoría

ANNP Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias

56	72101510-9998	Dispensador para papel higienico. Incluye rollo de pap	unidad de medida:	8,00	201.600	1.612.800	-	-	-	-	-	-	0%
57	72101510-9998	Dispensador para toalla en rollo. Incluye rollo de pape	unidad de medida:	8,00	201.600	1.612.800	-	-	-	-	-	-	0%
PINTURA													
58	72131601-012	Pintura de paredes al latex Interior con enduido	unidad de medida:	1.254,00	31.360	39.325.440	-	-	-	-	-	-	0%
59	72131601-012	Pintura de paredes al latex Exterior con enduido	unidad de medida:	1.963,00	34.500	67.723.500	-	-	-	-	-	-	0%
60	72102401-003	Lustrado de aberturas de madera	unidad de medida:	20,00	144.000	2.880.000	-	-	-	-	-	-	0%
61	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas	unidad de medida:	468,00	29.120	13.628.160	-	-	-	-	-	-	0%
INSTALACION ELECTRICA													
62	72131601-001	Tablero general 1000X1000X200mm con barra RST+Ne	unidad de medida:	1,00	6.272.000	6.272.000	-	-	-	-	-	-	0%
63	72131601-001	Boca de luces	unidad de medida:	75,00	134.400	10.080.000	-	-	-	-	-	-	0%
64	72131601-001	Boca de toma corrientes normales	unidad de medida:	60,00	134.400	8.064.000	-	-	-	-	-	-	0%
65	72131601-001	Boca de toma corrientes con puesta a tierra	unidad de medida:	60,00	156.800	9.408.000	-	-	-	-	-	-	0%
66	72131601-001	Boca para señales débiles	unidad de medida:	40,00	134.400	5.376.000	-	-	-	-	-	-	0%
67	72131601-001	Boca para AA. Incluye llave de corte	unidad de medida:	21,00	224.000	4.704.000	-	-	-	-	-	-	0%
68	72102201-9998	Artefactos de iluminación de 2x18w con tubos Led y r	unidad de medida:	75,00	280.000	21.000.000	-	-	-	-	-	-	0%
69	72131601-013	Limpieza Final	unidad de medida:	1,00	3.360.000	3.360.000	-	-	-	-	-	-	0%
RESGUARDO FUNCIONARIOS													
TRABAJOS PRELIMINARES													
70	72101601-9999	Remoción de techo de chapa existente.	unidad de medida:	176,00	16.800	2.956.800	176,00	-	176,00	2.956.800	-	2.956.800	100%
HERRERÍA													
71	72131601-007	Provisión y colocación de chapa acanalada N°26 sosbr	unidad de medida:	170,00	95.200	16.184.000	170,00	-	170,00	16.184.000	-	16.184.000	100%
72	72101603-002	Provisión y colocación de canaletas de alero de chapa	unidad de medida:	53,00	100.800	5.342.400	53,00	-	53,00	5.342.400	-	5.342.400	100%
73	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de caños PVC de Ø1	unidad de medida:	24,00	50.400	1.209.600	24,00	-	24,00	1.209.600	-	1.209.600	100%
74	72131701-019	Provisión y colocación de barandas metálicas con cañ	unidad de medida:	35,00	280.000	9.800.000	35,00	-	35,00	9.800.000	-	9.800.000	100%
PINTURA													
75	72131601-012	Pintura de paredes al latex Exterior con enduido	unidad de medida:	304,00	35.840	10.895.360	304,00	-	304,00	10.895.360	-	10.895.360	100%
76	72102401-003	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	unidad de medida:	8,00	179.200	1.433.600	8,00	-	8,00	1.433.600	-	1.433.600	100%
77	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	unidad de medida:	77,00	29.120	2.242.240	77,00	-	77,00	2.242.240	-	2.242.240	100%
PACOTILLA													
TRABAJOS PRELIMINARES													
78	72101601-9999	Remoción de techo de chapa existente. Incluye canale	unidad de medida:	278,00	22.400	6.227.200	-	-	-	-	-	-	0%
79	72101601-002	Remoción con recuperación de cielo raso existente	unidad de medida:	278,00	22.400	6.227.200	-	-	-	-	-	-	0%
80	72102602-005	Remoción con recuperación de aberturas.	unidad de medida:	18,00	56.000	1.008.000	-	-	-	-	-	-	0%
81	72102201-002	Remoción con recuperación de artefactos eléctricos	unidad de medida:	24,00	16.800	403.200	-	-	-	-	-	-	0%
82	72102201-002	Remoción de instalaciones eléctricas existentes	unidad de medida:	1,00	1.680.000	1.680.000	-	-	-	-	-	-	0%
83	72101510-001	Remoción de instalaciones sanitarias existentes	unidad de medida:	1,00	1.344.000	1.344.000	-	-	-	-	-	-	0%

JEROVIAPY s.r.l.
Ingeniería & Consultoría

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias
ANNP

84	72101510-9998	Desmonte de artefactos sanitarios	unidad de medida:	12,00	33.600	403.200	-	-	-	-	-	-	0%
85	72103003-001	Demolición de revoques en sectores dañados	unidad de medida:	324,00	11.200	3.628.800	-	-	-	-	-	-	0%
86	72103003-001	Demolición de piso	unidad de medida:	315,00	11.200	3.528.000	-	-	-	-	-	-	0%
87	72103003-001	Demolición de contrapiso	unidad de medida:	12,00	11.200	134.400	-	-	-	-	-	-	0%
88	72101607-9999	Demolición de azulejo	unidad de medida:	57,00	11.200	638.400	-	-	-	-	-	-	0%
ALBAÑILERÍA													
89	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0.1	unidad de medida:	37,00	91.840	3.398.080	-	-	-	-	-	-	0%
90	72131601-005	Envarillado de mampostería 2Φ 8mm	unidad de medida:	24,00	17.920	430.080	-	-	-	-	-	-	0%
91	72131601-008	Revoque de paredes interior con hidrófugo en sanitar	unidad de medida:	57,00	38.080	2.170.560	-	-	-	-	-	-	0%
92	72131601-008	Revoque de paredes interior, fratachado y filtrado	unidad de medida:	38,00	35.840	1.361.920	-	-	-	-	-	-	0%
93	72131601-008	Revoque de paredes exterior con hidrófugo, fratachad	unidad de medida:	324,00	40.320	13.063.680	-	-	-	-	-	-	0%
94	72131601-008	Revoque de mochetas, fratachado y filtrado	unidad de medida:	42,00	17.920	752.640	-	-	-	-	-	-	0%
95	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes e=10cm	unidad de medida:	12,00	43.680	524.160	-	-	-	-	-	-	0%
96	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	unidad de medida:	278,00	29.120	8.095.360	-	-	-	-	-	-	0%
97	72131601-009	Piso cerámico	unidad de medida:	278,00	80.640	22.417.920	-	-	-	-	-	-	0%
98	72101607-005	Zócalo cerámico	unidad de medida:	138,00	25.760	3.554.880	-	-	-	-	-	-	0%
99	72102508-003	Azulejo cerámico	unidad de medida:	57,00	85.120	4.851.840	-	-	-	-	-	-	0%
100	72131601-009	Piso baldosón de hormigón	unidad de medida:	37,00	89.600	3.315.200	-	-	-	-	-	-	0%
INSTALACIONES SANITARIAS													
101	72131601-011	Instalación de agua corriente hasta acometida	unidad de medida:	18,00	134.400	2.419.200	-	-	-	-	-	-	0%
102	72102304-006	Instalación de desague cloacal hasta primer registro	unidad de medida:	18,00	134.400	2.419.200	-	-	-	-	-	-	0%
103	72102304-002	Provisión de rejilla de piso sifonada 15x15cm con tapa	unidad de medida:	6,00	72.800	436.800	-	-	-	-	-	-	0%
104	72102304-002	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/	unidad de medida:	6,00	89.600	537.600	-	-	-	-	-	-	0%
105	72102304-002	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja. I	unidad de medida:	6,00	1.097.600	6.585.600	-	-	-	-	-	-	0%
106	72102304-9997	Provision y colocacion de lavatorio con pedestal	unidad de medida:	6,00	761.600	4.569.600	-	-	-	-	-	-	0%
107	72101510-9998	Provisión y colocación de canilla cromada para lavator	unidad de medida:	6,00	134.400	806.400	-	-	-	-	-	-	0%
108	72101510-9998	Provisión y colocación de jabonera cromada	unidad de medida:	6,00	89.600	537.600	-	-	-	-	-	-	0%
109	72101510-9998	Provisión y colocación de porta papel higiénico croma	unidad de medida:	6,00	89.600	537.600	-	-	-	-	-	-	0%
110	72101510-9998	Provisión y colocación de porta toalla cromado	unidad de medida:	6,00	89.600	537.600	-	-	-	-	-	-	0%
111	72101510-9998	Provisión y colocación de perchero cromado para cart	unidad de medida:	6,00	89.600	537.600	-	-	-	-	-	-	0%
112	72102304-998	Provisión y colocación de caño de PVC 3/4" soldable p	unidad de medida:	24,00	20.160	483.840	-	-	-	-	-	-	0%
113	72102304-998	Provisión y colocación de caño de PVC Ø100mm. Inclu	unidad de medida:	37,00	72.800	2.693.600	-	-	-	-	-	-	0%
114	72102304-998	Provisión y colocación de caño de PVC Ø150mm. Inclu	unidad de medida:	74,00	84.000	6.216.000	-	-	-	-	-	-	0%
115	72102304-998	Provisión y colocación de bajadas de caños PVC de Ø1	unidad de medida:	144,00	50.400	7.257.600	-	-	-	-	-	-	0%
116	72102304-005	Registro pluvial 30x30cm. Incluye tapa metálica	unidad de medida:	12,00	246.400	2.956.800	-	-	-	-	-	-	0%
117	72102304-006	Registro cloacal 40x40cm. Incluye tapa de hormigón	unidad de medida:	6,00	291.200	1.747.200	-	-	-	-	-	-	0%

JEROVIAPY s.r.l. Ingeniería & Consultoría

ANNP Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias

HERRERÍA													
118	72131601-007	Provisión y colocación de chapa acanalada N°26 sosbr	unidad de medida:	278,00	156.800	43.590.400	-	-	-	-	-	-	0%
119	72101603-002	Provisión y colocación de canaletas de alero de chapa	unidad de medida:	148,00	134.400	19.891.200	-	-	-	-	-	-	0%
120	72101603-002	Provisión y colocación de canaletas embutidas de cha	unidad de medida:	37,00	246.400	9.116.800	-	-	-	-	-	-	0%
121	72102602-005	Provisión y colocación de puertas de chapa plegada lis	unidad de medida:	6,00	896.000	5.376.000	-	-	-	-	-	-	0%
INSTALACIONES													
122	72101601-002	Provisión y colocación de cieloraso desmontables enc	unidad de medida:	278,00	134.400	37.363.200	-	-	-	-	-	-	0%
123	72153002-001	Provisión y colocación de ventanas de vidrios templad	unidad de medida:	6,00	840.000	5.040.000	-	-	-	-	-	-	0%
124	72153002-001	Provisión y colocación ventanas de vidrios templados	unidad de medida:	6,00	224.000	1.344.000	-	-	-	-	-	-	0%
125	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas de cedro de	unidad de medida:	6,00	1.232.000	7.392.000	-	-	-	-	-	-	0%
PINTURA													
126	72131601-012	Pintura de paredes al latex Interior con enduido	unidad de medida:	359,00	31.360	11.258.240	-	-	-	-	-	-	0%
127	72131601-012	Pintura de paredes al latex Exterior con enduido	unidad de medida:	208,00	35.840	7.454.720	-	-	-	-	-	-	0%
128	72102401-003	Pintura de aberturas al esmalte sintético	unidad de medida:	12,00	179.200	2.150.400	-	-	-	-	-	-	0%
129	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	unidad de medida:	292,00	29.120	8.503.040	-	-	-	-	-	-	0%
INSTALACION ELECTRICA													
130	72131601-001	Tablero general 400X400X200mm con barra RST+Neu	unidad de medida:	1,00	2.912.000	2.912.000	-	-	-	-	-	-	0%
131	72131601-001	Boca de luces	unidad de medida:	24,00	134.400	3.225.600	-	-	-	-	-	-	0%
132	72131601-001	Boca de toma corrientes normales	unidad de medida:	24,00	134.400	3.225.600	-	-	-	-	-	-	0%
133	72131601-001	Boca de toma corrientes con puesta a tierra	unidad de medida:	18,00	156.800	2.822.400	-	-	-	-	-	-	0%
134	72131601-001	Boca para señales débiles	unidad de medida:	12,00	134.400	1.612.800	-	-	-	-	-	-	0%
135	72131601-001	Boca para AA. Incluye llave de corte	unidad de medida:	6,00	224.000	1.344.000	-	-	-	-	-	-	0%
136	72102201-9998	Artefactos de iluminación de 2x18w con tubos Led y r	unidad de medida:	24,00	280.000	6.720.000	-	-	-	-	-	-	0%
137	72131601-013	Limpieza Final	unidad de medida:	1,00	3.360.000	3.360.000	-	-	-	-	-	-	0%
ESTAR PARA CAMIONEROS													
TRABAJOS PRELIMINARES													
138	72131601-9974	Replanteo y marcación	unidad de medida:	84,00	3.360	282.240	84,00		84,00	282.240	-	282.240	100%
ALBAÑILERÍA													
139	72141511-004	Excavación para cimientos	unidad de medida:	21,00	100.800	2.116.800	21,00	-	21,00	2.116.800	-	2.116.800	100%
140	72131601-003	Cimiento de PBC	unidad de medida:	16,00	403.200	6.451.200	16,00	-	16,00	6.451.200	-	6.451.200	100%
141	72102504-002	Muro de contención de piedra bruta basáltica a la vist	unidad de medida:	18,00	537.600	9.676.800	-	-	-	-	-	-	0%
142	72131601-004	Zapata de H°A° D=0.80x0.80x0.30m, 6Ø12mm cada 15	unidad de medida:	1,80	2.352.000	4.233.600	1,80	-	1,80	4.233.600	-	4.233.600	100%
143	72131601-004	Dado de H° ciclópeo	unidad de medida:	1,20	963.200	1.155.840	1,20	-	1,20	1.155.840	-	1.155.840	100%
144	72131601-015	Pilares de H°A° (4 ø 12mm) con estribos ø 6mm cada 1	unidad de medida:	1,10	2.912.000	3.203.200	1,10	-	1,10	3.203.200	-	3.203.200	100%
145	72131601-004	Viga inferior de H°A° (4 ø 12mm) con estribos ø 6mm	unidad de medida:	1,30	2.352.000	3.057.600	1,30	-	1,30	3.057.600	-	3.057.600	100%
146	72131601-004	Viga superior de H°A° (4 ø 12mm) con estribos ø 6mm	unidad de medida:	13,00	2.352.000	30.576.000	1,30	-	1,30	3.057.600	-	3.057.600	10%

JEROVIAPY s.r.l. Ingeniería & Consultor

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias
ANNP

147	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillos comunes de 0.30r	unidad de medida:	13,00	181.440	2.358.720	13,00	-	13,00	2.358.720	-	2.358.720	100%
148	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0.1	unidad de medida:	84,00	91.840	7.714.560	84,00	-	84,00	7.714.560	-	7.714.560	100%
149	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica en "U"	unidad de medida:	34,00	20.160	685.440	34,00	-	34,00	685.440	-	685.440	100%
150	72131601-005	Envarillado de mampostería 2Φ 8mm	unidad de medida:	28,00	17.920	501.760	28,00	-	28,00	501.760	-	501.760	100%
151	72131601-008	Revoque de paredes interior, fratachado y filtrado	unidad de medida:	84,00	35.840	3.010.560	84,00	-	84,00	3.010.560	-	3.010.560	100%
152	72131601-008	Revoque de paredes exterior con hidrófugo, fratachad	unidad de medida:	84,00	40.320	3.386.880	84,00	-	84,00	3.386.880	-	3.386.880	100%
153	72131601-008	Revoque de mochetas, fratachado y filtrado	unidad de medida:	35,00	17.920	627.200	35,00	-	35,00	627.200	-	627.200	100%
154	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes e=10cm	unidad de medida:	106,00	43.680	4.630.080	106,00	-	106,00	4.630.080	-	4.630.080	100%
155	72131601-009	Carpeta para piso cerámico e=3cm	unidad de medida:	60,00	29.120	1.747.200	60,00	-	60,00	1.747.200	-	1.747.200	100%
156	72131601-009	Piso cerámico	unidad de medida:	60,00	80.640	4.838.400	60,00	-	60,00	4.838.400	-	4.838.400	100%
157	72131601-009	Piso baldosón de hormigón	unidad de medida:	46,00	89.600	4.121.600	46,00	-	46,00	4.121.600	-	4.121.600	100%
158	72131601-004	Provisión y colocación de mesada de H°A° de 0.60m d	unidad de medida:	4,00	224.000	896.000	4,00	-	4,00	896.000	-	896.000	100%
159	72102508-003	Revestido de azulejo	unidad de medida:	5,00	85.120	425.600	5,00	-	5,00	425.600	-	425.600	100%
160	72101703-007	Provisión y colocación de cerco pereimetral con malla	unidad de medida:	30,00	179.200	5.376.000	-	-	-	-	-	-	0%
INSTALACIONES SANITARIAS													
161	72131601-011	Instalación de agua corriente hasta acometida	unidad de medida:	2,00	134.400	268.800	2,00	-	2,00	268.800	-	268.800	100%
162	72102304-006	Instalación de desague cloacal hasta primer registro	unidad de medida:	2,00	134.400	268.800	2,00	-	2,00	268.800	-	268.800	100%
163	72102304-002	Desengrasador	unidad de medida:	1,00	72.800	72.800	1,00	-	1,00	72.800	-	72.800	100%
164	72101510-002	Llave de paso de 1/2"	unidad de medida:	1,00	89.600	89.600	1,00	-	1,00	89.600	-	89.600	100%
165	72101510-9998	Provisión y colocación de bacha doble de acero inoxid	unidad de medida:	1,00	358.400	358.400	1,00	-	1,00	358.400	-	358.400	100%
166	72101510-002	Provisión y colocación de canilla pico movil	unidad de medida:	1,00	134.400	134.400	1,00	-	1,00	134.400	-	134.400	100%
167	72101510-998	Provisión y colocación de caño de PVC Ø100mm. Inclu	unidad de medida:	16,00	72.800	1.164.800	16,00	-	16,00	1.164.800	-	1.164.800	100%
168	72102304-005	Registro pluvial 30x30cm. Incluye rejilla metálica	unidad de medida:	2,00	246.400	492.800	2,00	-	2,00	492.800	-	492.800	100%
169	72102304-006	Registro cloacal 40x40cm. Incluye tapa de hormigón	unidad de medida:	1,00	291.200	291.200	1,00	-	1,00	291.200	-	291.200	100%
HERRERÍA													
170	72131601-007	Provisión y colocación de techo de chapa termoacusti	unidad de medida:	100,00	291.200	29.120.000	100,00	-	100,00	29.120.000	-	29.120.000	100%
171	72131601-015	Provisión y colocación de pilares metálicos de chapa d	unidad de medida:	16,00	201.600	3.225.600	16,00	-	16,00	3.225.600	-	3.225.600	100%
172	72101603-002	Provisión y colocación de canaletas y bajadas metálica	unidad de medida:	38,00	100.800	3.830.400	38,00	-	38,00	3.830.400	-	3.830.400	100%
173	72131601-010	Puerta metálica doble hoja de chapa plegada lisa N°18	unidad de medida:	1,00	1.568.000	1.568.000	1,00	-	1,00	1.568.000	-	1.568.000	100%
VIDRIOS													
174	72102602-005	Provisión y colocación de ventanas de vidrios templad	unidad de medida:	4,00	560.000	2.240.000	4,00	-	4,00	2.240.000	-	2.240.000	100%
175	72102602-001	Provisión y colocación ventanas de vidrios templados	unidad de medida:	2,00	1.232.000	2.464.000	2,00	-	2,00	2.464.000	-	2.464.000	100%
PINTURA													
176	72131601-012	Pintura de paredes al látex Interior/Exterior con endu	unidad de medida:	168,00	35.840	6.021.120	168,00	-	168,00	6.021.120	-	6.021.120	100%
177	72102401-003	Pintura de aberturas al esmalte sintético	unidad de medida:	7,00	42.560	297.920	7,00	-	7,00	297.920	-	297.920	100%
178	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	unidad de medida:	38,00	29.120	1.106.560	38,00	-	38,00	1.106.560	-	1.106.560	100%
INSTALACIONES ELECTRICAS													

JEROVIAPY S.R.L. Ingeniería & Consultoría

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias
ANNP

179	72131601-001	Tablero general 300X300X200mm con barra RST+Neut	unidad de medida:	1,00	2.016.000	2.016.000	1,0	-	1,0	2.016.000	-	2.016.000	100%
180	72131601-001	Bocas de luces	unidad de medida:	12,00	134.400	1.612.800	12,0	-	12,0	1.612.800	-	1.612.800	100%
181	72131601-001	Bocas para tomas corrientes sencillas	unidad de medida:	8,00	179.200	1.433.600	8,0	-	8,0	1.433.600	-	1.433.600	100%
182	72131601-001	Boca de toma corrientes con puesta a tierra	unidad de medida:	2,00	156.800	313.600	2,0	-	2,0	313.600	-	313.600	100%
183	72131601-001	Boca para AA. Incluye llave de corte	unidad de medida:	2,00	224.000	448.000	2,0	-	2,0	448.000	-	448.000	100%
184	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos de iluminación de	unidad de medida:	13,00	246.400	3.203.200	13,0	-	13,0	3.203.200	-	3.203.200	100%
185	72131601-001	Sistema de puesta a tierra en triángulo - (3 jabalinas d	unidad de medida:	1,00	1.568.000	1.568.000	1,0	-	1,0	1.568.000	-	1.568.000	100%
186	72131601-013	Limpieza Final	unidad de medida:	1,00	3.360.000	3.360.000	1,0	-	1,0	3.360.000,0	-	3.360.000	100%
					Total por Grupo:	**1.316.717.720**				**337.229.680**	**70.089.600**	**407.319.280**	**31%**

RESUMEN

CONTRATO 049/2025	Monto Bruto	Anticipo(20%) / Descuento Antic (20%)	Monto Neto
Contrato	1.316.717.720	263.343.544	
Certificado 01	124.496.960	24.899.392	99.597.568
Certificado 02	43.255.520	8.651.104	34.604.416
Certificado 03	169.477.200	33.895.440	135.581.760
Certificado 04	70.089.600	14.017.920	56.071.680
	407.319.280	**81.463.856**	**325.855.424**

JEROVIAPY s.r.l. Ingeniería & Consultoría

.....

Representante
Jeroviapy S.R.L.

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias
ANNP

.....

Fiscal de Obra
A.N.N.P.