NOTA N° 01/2022

Asunción, 13 de enero de 2022.-

Señor
Héctor Pérez, Vicepresidente
EXCELSIS S.A.
Gral. Santos esq. Concordia.
Asunción – Paraguay

Ref.: *Aprobación de la extensión del plazo de entrega de bienes.*

Me dirijo a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda a fin de informar que la Dirección TICs del MOPC, como responsable exclusivo de todo lo relacionado a sistemas de información y comunicación, adquisición de sistemas y equipos tecnológico, establecido en Resolución N° 865/2018, por lo cual, en el marco del llamado ***N° 77/2021 "ADQUISICION DE IMPRESORAS PORTATILES PARA MULTA ELECTRONICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA"****, con contrato N° 396/2021, establece lo siguiente:*

Teniendo en cuenta la nota remitida por la firma, según MEU N° 1.431/2022, donde "solicitan la prórroga en la entrega de bienes por fuerza mayor" y, según los antecedentes adjuntos a la nota mencionada anteriormente, esta Dirección considera pertinente la justificación presentada del representante de la marca y, otorga el parecer favorable a lo solicitado.

El plazo de entrega queda estipulado en 90 (noventa) días, a partir de la finalización de los días estipulados en el PBC, conforme a la orden de provisión N° 01/2021 emanada por la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera.

Sin otro particular y agradeciendo la predisposición de siempre, me despido, aprovechando para extenderle mis más cordiales saludos.

Lic. Miguel A. Calderon F.
Encargado de Despacho
Dirección de TICs - MOPC

EXCELSIS

(405) 0000002

Asunción, 12 de enero de 2022

Señores:
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Atte. Lic. Eduardo Bergottini
Dependencia: Dirección TICs
Presente

Ref.: "SOLICITAR PRORROGA EN LA ENTREGA DE BIENES POR FUERZA MAYOR LLAMADO MOPC N° 77/2021 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORAS PORTATILES PARA MULTA ELECTRONICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA ID 400852

Por la presente, tengo bien dirigirme a Uds. A fin de solicitar, con motivo de un evento de fuerza mayor, una prorroga en los plazos de entrega inicialmente previstos para los equipos Impresora Móvil Portátil, Cuna Cargador de Baterías con 4 baterías simultaneas, ambas de la marca TSC Auto ID Technology America Inc que a la fecha se encuentran pendientes de entrega.

En ese sentido y con el objeto de cumplir con las responsabilidades contractuales asumidas referente al plazo de entrega previsto en la orden de provisión N° 01/2021 del 15 de diciembre de 2021, y en nuestro carácter de contratista deseamos informar que el fabricante TSC Auto ID Technology America Inc, nota formal de por medio, ha puesto a conocimiento de Excelsis S.A. que los equipos de la marca TSC Auto ID Technology America Inc han sufrido un importante retraso en la fabricación debido a que algunos componentes de los mismos se encuentran en falta, esto debido a que varios proveedores con los que trabaja TSC Auto ID han sufrido un quiebre de stock a causa de la situación que se atraviesa a nivel mundial a consecuencia del COVID-19, este hecho nos fue notificado por el fabricante TSC Auto ID Technology America Inc mediante nota de fecha 11, de enero, de 2022 cuya copia se adjunta a la presente.

Por los hechos expuestos, nos vemos en la penosa necesidad de solicitar una prórroga de 90 días en la entrega de bienes objeto de la orden de provisión N° 01/2021.

Vale mencionar que ésta es una situación imponderable y que escapa a nuestro control y voluntad, por lo que se ha configurado el supuesto de Fuerza Mayor contemplado en nuestra legislación como eximente de responsabilidad.

A la espera de contar con vuestra colaboración y una favorable respuesta, hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

EXCELSIS S.A.

Héctor Pérez

Héctor Pérez
Vice Presidente - Director

Tel.: (595 21) 230 183/4
(595 21) 230 160/2
Dir.: Avda. Gral. Santos esq. Concordia
Complejo Santos, locales N5-N6
www.excelsis.com.py

TSC PRINTRONIX AUTO ID

(6.00) 00000:1

Enero 10 de 2022

Señores:
Excelsis S.A.
Presente

Como probablemente se esté al tanto, muchas industrias están experimentando un aumento sin precedentes en la demanda de ciertas partes tecnológicas, como microprocesadores, pantallas LCD y circuitos integrados. Este pico en la demanda nos ha orillado a una escasez de componentes (Derivados de los quiebres de stock de nuestros proveedores) y a un aumento en los tiempos de entrega de algunos productos, entre los que se encuentran los equipos adquiridos por vuestra compañía para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, impresoras Alpha-4L

En TSC Auto ID Technology America Inc., continuamos fortaleciendo nuestra cadena de suministro y solidificando nuestras relaciones para una planificación proactiva, para minimizar el impacto y ofrecer la mejor experiencia para nuestros clientes y socios. A pesar de esto, se ha vuelto necesario para nosotros aumentar los tiempos de entrega en ciertos productos para pedidos actuales y futuros. Así mismo, trabajar de la mano con nuestros clientes en los tiempos de entrega actualizados de los contratos ya negociados que tengan entrega pendiente.

TSC Auto ID Technology America Inc. está trabajando para garantizar el envío de cada pedido lo más rápido posible, sin embargo, informamos que el plazo de entrega de los equipos requiere una prórroga de 90 días.

Continuamos haciendo todo lo posible para ofrecer las mejores soluciones al mejor precio para todos nuestros clientes y socios. Gracias por su comprensión y colaboración continua.

Atentamente,

Sales Director - Latin America

EXCELSIS S.A.

Héctor Pérez
Vice Presidente - Director

3040 Saturn Street, Suite 200 | Brea, CA 92821
TSC Auto ID Technology Co.: Office: (657) 258-0808 | tscprinters.com | Printronix Auto ID: Office: (657) 258-0816 | printronixautoid.com