**ANDE**

# REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1599/2020/2022/000124
SIGLA/Nº/AÑO

Nº SAP: 1380

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.
ITEM N° : 1.1 - DEPARTAMENTO FORESTAL

**LPN Nº : 1599/2020**
**Modalidad : HCP**
Mes / Año : DICIEMBRE /2022
Estado : Controlado

## RESUMEN de RDT's

| Nro RDT | Fecha | Alim | MTs/A | MTc/A | BTs/A | BTc/A | ACOM | Raleo AP | Descope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDT/DD/DFR/1599/2020/2022/000124 | 07/12/22 | | 517 | 245 | 2.048 | 856 | 15 | 56 | 1.688 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sumas Parciales** | 517 | 245 | 2.048 | 856 | 15 | 56 | 1.688 |
| **Indices HCP** | 0,0105 | 0,0100 | 0,0090 | 0,0080 | 0,0070 | 0,0050 | 0,0830 |
| **Parciales en** | 5,4285 | 2,4500 | 18,4320 | 6,8480 | 0,1050 | 0,2800 | 140,1040 |
| **Precio Original(IVA incluido)** | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| **Costos Parciales por ítem** | 2.605.680 | 1.176.000 | 8.847.360 | 3.287.040 | 50.400 | 134.400 | 67.249.920 |

| | |
|---|---|
| **Suma Total de HCP :** | 173,6475 |

| | |
|---|---|
| **Suma Parcial de cada ítem :** | 83.350.800 |
| **Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :** | 72.240 |
| **Reajuste :** | 12.544.296 |
| **Multa 5% :** | 0 |
| **Monto a Facturar :** | 95.895.096 |

| | |
|---|---|
| **IVA 10% :** | 8.717.736 |

Encargado
ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidente
Plus Ingenieria S.A.

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR2
ANDE
Jefe de Sección

Ing. Sebastián Estecho
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 27/04/23 12.45 PM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN
Impreso en IP: 10.2.160.53
Sistema SMOD