ANDE

LPN ANDE N° CM1692/2021
ITEM : 25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/CM1692/2021/2024/000001

N° SAP: 6059

Estado : Controlado

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	1/ 2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/CM1692/2021/2024/000003	15,5500	4,5960	43,7165	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	63,8625
2	OEM/DR/ASP5/CM1692/2021/2024/000005	11,6038	1,8000	50,6413	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	64,0451
	Total =	27,1538	6,3960	94,3578	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	127,9076

Total HHP:	127,9076
Total Mano de Obra G.:	108.721.460
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	71.060
Total Reajuste con IVA G.:	9.089.114
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	19.878.407
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**137.688.981**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: OMAR FERNANDEZ	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: CAT. B 9905	Firma: Joel Centurión Jefe DR/ASP
Fecha: 30 / 01 / 24	Fecha de Aprobación: 20 MAR 2024

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 09/03/24 9.40 AM — Impreso en IP: 10.2.22.70

Impreso Por: 6147 - VILLALBA RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO — Sistema SMOD