MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra Nº 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: Municipalidad de JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: JR CONSTRUCCIONES, con RUC 3.714.884-2, domiciliada en Bª Inmaculada Concepción de esta ciudad, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. HUGO JOEL RECALDE ARRUA, con Cédula de Identidad N° 3.714.884.-

OBRA: OBRAS DE ALCANTARILLA, ENTUBAMIENTO, REPOSICION DE CUNETA Y PINTURA VIAL EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO - ID N° 435036.-

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA N° 21/2023 - CONTRATO N° 27/2023.-

Fecha: 13 / 11 / 2.023.-

Ítems	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
		Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	LOTE 1: Alcantarilla Calle Acosta Ñu e/ 11 de Setiembre, de 1 Ø 60				**13.115.000**							
1	Demolición y retiro de alcantarilla existente	Unidad de Medida Global	1,00	750.000	750.000		1,00	1,00	100,00%	0	750.000	750.000
2	Excavación	Metros Cúbicos	30,40	40.000	1.216.000		30,40	30,40	100,00%	0	1.216.000	1.216.000
3	Estabilización de base con suelo seleccionado.	Metros Cúbicos	3,60	65.000	234.000		3,60	3,60	100,00%	0	234.000	234.000
4	Hormigón Ciclópeo	Metros Cúbicos	3,40	900.000	3.060.000		3,40	3,40	100,00%	0	3.060.000	3.060.000
5	Colchón de Arena Lavada p/ asiento de Tubos	Metros Cúbicos	0,60	225.000	135.000		0,60	0,60	100,00%	0	135.000	135.000
6	Alcantarilla Tubular 1 Ø 60	Metro Lineal	8,00	560.000	4.480.000		8,00	8,00	100,00%	0	4.480.000	4.480.000
7	Relleno con suelo seleccionado	Metros Cúbicos	36,00	65.000	2.340.000		36,00	36,00	100,00%	0	2.340.000	2.340.000
8	Excavación de zanja de drenaje	Metro Lineal	60,00	15.000	900.000		60,00	60,00	100,00%	0	900.000	900.000
	LOTE 2: Alcantarilla sobre calle Acosta Ñu esq. Defensores del Chaco, de 1 Ø 60				**12.065.000**							0
9	Excavación	Unidad de Medida Global	30,40	40.000	1.216.000		30,40	30,40	100,00%	0	1.216.000	1.216.000
10	Estabilización de base con suelo seleccionado.	Metros Cúbicos	3,60	65.000	234.000		3,60	3,60	100,00%	0	234.000	234.000
11	Hormigón Ciclópeo	Metros Cúbicos	3,40	900.000	3.060.000		3,40	3,40	100,00%	0	3.060.000	3.060.000
12	Colchón de Arena Lavada p/ asiento de Tubos	Metros Cúbicos	0,60	225.000	135.000		0,60	0,60	100,00%	0	135.000	135.000
13	Alcantarilla Tubular 1 Ø 60	Metros Cúbicos	8,00	560.000	4.480.000		8,00	8,00	100,00%	0	4.480.000	4.480.000
14	Relleno con suelo seleccionado	Metro Lineal	36,00	65.000	2.340.000		36,00	36,00	100,00%	0	2.340.000	2.340.000
15	Excavación de zanja de drenaje	Metros Cúbicos	40,00	15.000	600.000		40,00	40,00	100,00%	0	600.000	600.000
	LOTE 3: Entubamiento sobre calle Carlos A. Lopéz casi Acosta Ñu, de 1 Ø 60				**10.905.000**							
16	Excavación	Unidad de Medida Global	30,40	40.000	1.216.000		30,40	30,40	100,00%	0	1.216.000	1.216.000
17	Estabilización de base con suelo seleccionado.	Metros Cúbicos	3,60	65.000	234.000		3,60	3,60	100,00%	0	234.000	234.000
18	Hormigón Ciclópeo	Metros Cúbicos	3,40	900.000	3.060.000		3,40	3,40	100,00%	0	3.060.000	3.060.000
19	Colchón de Arena Lavada p/ asiento de Tubos	Metros Cúbicos	0,60	225.000	135.000		0,60	0,60	100,00%	0	135.000	135.000
20	Alcantarilla Tubular 1 Ø 60	Metros Cúbicos	7,00	560.000	3.920.000		7,00	7,00	100,00%	0	3.920.000	3.920.000
21	Relleno con suelo seleccionado	Metro Lineal	36,00	65.000	2.340.000		36,00	36,00	100,00%	0	2.340.000	2.340.000

Construcciones
Hugo Joel Recalde Arrua
RUC: 3714884 - 2

Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC 1189

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN · INTENDENCIA · Alto Paraná

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra Nº 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: Municipalidad de JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: JR CONSTRUCCIONES, con RUC 3.714.884-2, domiciliada en Bª Inmaculada Concepción de esta ciudad, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. HUGO JOEL RECALDE ARRUA, con Cédula de Identidad N° 3.714.884.-

OBRA: OBRAS DE ALCANTARILLA, ENTUBAMIENTO, REPOSICION DE CUNETA Y PINTURA VIAL EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO - ID N° 435036.-

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA N° 21/2023 - CONTRATO N° 27/2023.-

Fecha: 13 / 11 / 2.023.-

Ítems	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
		Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
	LOTE 4: Entubamiento sobre calle Domingo Robledo, de 1 Ø 60				**10.905.000**							
22	Excavación	Unidad de Medida Global	30,40	40.000	1.216.000		30,40	30,40	100,00%	0	1.216.000	1.216.000
23	Estabilización de base con suelo seleccionado.	Metros Cúbicos	3,60	65.000	234.000		3,60	3,60	100,00%	0	234.000	234.000
24	Hormigón Ciclópeo	Metros Cúbicos	3,40	900.000	3.060.000		3,40	3,40	100,00%	0	3.060.000	3.060.000
25	Colchón de Arena Lavada p/ asiento de Tubos	Metros Cúbicos	0,60	225.000	135.000		0,60	0,60	100,00%	0	135.000	135.000
26	Alcantarilla Tubular 1 Ø 60	Metros Cúbicos	7,00	560.000	3.920.000		7,00	7,00	100,00%	0	3.920.000	3.920.000
27	Relleno con suelo seleccionado	Metro Lineal	36,00	65.000	2.340.000		36,00	36,00	100,00%	0	2.340.000	2.340.000
	LOTE 5: Reparación de cuneta acceso Calle Wenceslao esq. Av. Juan L. Mallorquín				**8.540.000**							
28	Remoción de HºAº existente	Metro Lineal	11,60	150.000	1.740.000		11,60	11,60	100,00%	0	1.740.000	1.740.000
29	HºAº sobre tubo existente	Metros Cúbicos	2,50	2.500.000	6.250.000		2,50	2,50	100,00%	0	6.250.000	6.250.000
30	Reparación cabecera	Unidad de Medida Global	1,00	550.000	550.000		1,00	1,00	100,00%	0	550.000	550.000
	LOTE 6: Pintura Vial de Lomadas y Calles Av Juan L. Mallorquín				**28.035.000**							
31	Pintura de Lomadas	Unidad	7,00	325.000	2.275.000		7,00	7,00	100,00%	0	2.275.000	2.275.000
32	Pintura de Cebras para paso peatonal	Unidad	12,00	520.000	6.240.000		12,00	12,00	100,00%	0	6.240.000	6.240.000
33	Pintura Lineal demarcadora del centro	Metro Lineal	1.920,00	9.750	18.720.000		1.920,00	1.920,00	100,00%	0	18.720.000	18.720.000
34	**Limpieza Final**	Unidad	1,00	800.000	800.000		1,00	1,00	100,00%	0	800.000	800.000
	MONTO TOTAL				**83.565.000**					0	83.565.000	83.565.000
										0,00%	100,00%	100,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	83.565.000	100,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	4.178.250	
Total a Cobrar	79.386.750	

Son Guaraníes: Setenta y Nueve Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta.-

CONTRATISTA

Construcciones
Hugo Joel Recalde Arrua
RUC: 3714884 - 2

Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC 1189

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN · INTENDENCIA · Alto Paraná

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN