Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2020

CONTRATO Nº.: 64/2019 - ID Nº 368657
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SS HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FONACIDE PLURIANUAL – LOTE Nº 9". ----------
CONTRATISTA: L M CONSTRUCCIONES
MONTO: GUARANIES CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA (GS. 176.338.170) ----------

En la ciudad de Choré, a los tres días del mes de marzo de 2.020, siendo las 08:30 horas, se reúne por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez**, **Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Luis Teresio Molinas**, en carácter de representante de la empresa **L M CONSTRUCCIONES** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRE ESCOLAR – ESCUELA BÁSICA Nº 1676 CNEL. JUAN FRANCISCO LÓPEZ. ----------**

  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***noventa y seis millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y cuatro (Gs. 96.985.994). -***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS
Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

LIC. CÉSAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

LUIS TERESIO MOLINAS DUARTE
CONTRATISTA
L.M. CONSTRUCCIONES
Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575237 - 0
Tel: (0971) 827 475

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2020

CONTRATO Nº.: 64/2019 - ID Nº 368657
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SS HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FONACIDE PLURIANUAL – LOTE Nº 9". ----------
CONTRATISTA: L M CONSTRUCCIONES
MONTO: GUARANIES CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA (GS. 176.338.170) ----------

En la ciudad de Choré, a los tres días del mes de marzo de 2.020, siendo las 07:40 horas, se reúne por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez, Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Luis Teresio Molinas**, en carácter de representante de la empresa **L M CONSTRUCCIONES** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRE ESCOLAR – ESCUELA BÁSICA Nº 3874 SAN JOSÉ .** ----------
  *POR EL IMPORTE DE GUARANIES: **noventa y seis millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y cuatro (Gs. 96.985.994).** -*

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS
Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

LIC. CÉSAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

LUIS TERESIO MOLINAS DUARTE
CONTRATISTA
L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575237 - 0
Tel: (0971) 827 475