GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Pago Ítems 1 al 9 (3/18)

ACTA DE CONFORMIDAD

EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN A LOS 06 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- **LICITACIÓN:** *LPN 09/2023 "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CONTROL DEE ACCESO PARA EL IPS" ID 418.752*
- **CONTRATO:** *054/2024*
- **RESOLUCIÓN:** *CA N° 007-002/2024*
- **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** *ASUCOM S.A.*
- **CÓDIGO DE CONTRATACIÓN:** LP-24001-24-238795
- **PERIODO:** 01/02/2025 al 28/02/2025

SE PROCEDE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO c/IVA	MONTO TOTAL	NOTA DE REMISIÓN	CENTRO DE COSTOS
1	43231512-008	241	Licencias servidor central	3.000.000	723.000.000	No Aplica	DTIC-DTC
2	44103201-001	207	Reloj Biométrico Tipo 1	17.600.000	3.643.200.000	No Aplica	DTIC-DTC
3	44103201-001	34	Reloj Biométrico Tipo 2	39.220.000	1.333.480.000	No Aplica	DTIC-DTC
4	43222609-001	25	Router de acceso Tipo 2	7.550.000	188.750.000	No Aplica	DTIC-DTC
5	26121630-003	60	Adaptadores POE	265.500	15.930.000	No Aplica	DTIC-DTC
6	81111811-999	1	Extensión de Garantía Router Tipo 1	70.260.000	70.260.000	No Aplica	DTIC-DTC
7	46171503-016	100	Cerraduras Eléctricas	833.000	83.300.000	No Aplica	DTIC-DTC
8	32101617-001	1000	Tarjetas	122.000	122.000.000	No Aplica	DTIC-DTC
9	43231505-001	1	Módulo de control de asistencia	420.000.000	420.000.000	No Aplica	DTIC-DTC
TOTAL					6.599.920.000		

ASI MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLAUSULA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE G. 0

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
579	1	67.403.333
542	1	68.275.556
	2	208.206.667
543	1	2.516.667
	2	7.969.444
346	1	3.072.639
	2	9.217.917
TOTAL		366.662.223

Recibido Christian Benitez ASUCOM

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Miguel D. Centurión Barreto
Jefe Interino Dpto. de Tecnología
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Directora
Dir. de Tecnología de la Información y Comunicaciones

asucom

Informe Mensual de

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 09/23

" ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CONTROL DE ACCESO PARA EL IPS"

Version 1.0

Período 01/02/2025 al 28/02/2025

Revision Histórica

Version	*Fecha*	*Autor*	*Comentarios*
1.0	04/03/2025	CBG	Version Inicial

Tabla de Contenidos

1 Trabajos realizados.....

1 Trabajos realizados

En este mes se han realizado las siguientes tareas sobre los equipos y software del sistema de control de acceso por relojes biométricos:

1. Trabajos de soporte:
    a. Asistencia Servidor Central – Fecha 03/02/2025 – 04/02/2025:
        i. Reinicio de los servidores centrales MorphoManager Server y MorphoManager BD. La asistencia consistió en:
            1. Levantar los servicios de SQL Server (en la VM MorphoManager BD) y Morpho Manager Server.
            2. Verificación de relojes.
            3. Sincronización de marcaciones entre MorphoManager y SIRH.
            4. Observación:
                a. Durante el proceso de levantar los servicios se constato que estas VM (Morpho BD y Morpho Server) no estaban en el mismo nodo de Hipervisor, por ende no tenían comunicación entre ellas. Se dio aviso al Sr. Miguel Centurión quien asistió el inconveniente.
    b. Asistencia relojes:
        i. Edificio Boquerón.
            1. Inconveniente de red – Soporte Presencial.
        ii. Nanawa.
            1. Inconveniente de red – Soporte Presencial.
        iii. Pedro Juan Caballero
            1. Inconveniente de red – Soporte Remoto.
        iv. Neroli
            1. Inconveniente de red – Soporte Remoto – Un equipo de red fue reemplazado por tecnología y actualmente el reloj se encuentra en línea.
        v. Guarambaré
            1. Inconveniente de red – Soporte Presencial.
        vi. Ps San Bernardino
            1. Inconveniente de red – Soporte Remoto.
        vii. Saltos del Guaira
            1. Inconveniente de red – Soporte Remoto.
        viii. Santa Rosa del Aguaray
            1. Inconveniente de red – Soporte Remoto - Según lo expresado por

tecnología, un equipo de red debe ser reemplazado.

ix. Curuguaty

1. Inconveniente de red – Soporte Remoto.

x. FRAM

1. Inconveniente de red – Soporte Remoto.

xi. Paraguarí

1. Inconveniente de red – Soporte Remoto.

xii. Ypacaraí

1. Inconveniente de red – Soporte Remoto.

xiii. Villa Florida

1. Inconveniente de red – Soporte Remoto.

xiv. Coronel Oviedo:

1. Soporte Presencial - Reemplazo del soporte del reloj biométrico, debido a un accidente donde un asegurado rompió el soporte correspondiente.

a.



2. Instalación de relojes:
    i. AOP Servicios.
        1. Se instala el reloj huellas con los siguientes datos:
            a. Serial: 2415SML0002307.
            b. Patrimonio nro: 387.308.

ASUCOM S.A. mantiente su compromiso con el funcionamieno actual y futuro del sistema de control de acceso, enfocando sus esfuerzos en la mejora de calidad del servicio a los asegurados.