República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO – PLURIANUAL LPN Nº 11/2019 LOTE Nº 1". ----------

CONTRATISTA: T. C. TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIONES

CONTRATO Nº.: 78/2019 - ID Nº 371931

MONTO: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS (GS. 328.434.600) ----------

En la ciudad de San Estanislao, a los once días del mes de diciembre de 2.020, siendo las 13:00 horas se reúnen, por una parte, en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro el Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz, el Secretario de Obras Publicas Prof. Néstor Ramírez Ferreira,** el **Lic. César Elías Velázquez, Srio. de Educación,** y el Ing. **Dionisio Paniagua** en carácter de **Fiscalizador** y por la otra parte el Sr. **Carlos Ortiz Ortiz** representante de la empresa **T. C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos.

- **"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO – CENTRO RECREATIVO COMUNITARIO DEL BARRIO SANTA BÁRBARA – DISTRITO DE SAN ESTANISLAO. ----------**

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA las personas responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. -

PROF. NÉSTOR RAMÍREZ
SRIO. OBRAS PÚBLICAS

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

ING. DIONICIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

DIRECTOR/Y O ENCARGADO
DE DESPACHO

DR. CARLOS A. GIMÉNEZ DIAZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

T.C. Topografía y Construcciones
de Carlos Ortiz Ortiz
RUC: 862487-1
Max Boettner 66 c/ Pitiantuta
San Lorenzo - Paraguay

SR. CARLOS ORTIZ ORTIZ
CONTRATISTA

LIC. CÉSAR E. VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACION

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO - PLURIANUAL - LPN Nº 11/2019" LOTE Nº 1

CONTRATO Nº 78/2019 - ID Nº 371931

EMPRESA: T.C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES - RUC Nº 662487-1

UBICACION: CENTRO RECREATIVO COMUNITARIO DEL BARRIO SANTA BARBARA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Vallado de Obras	GL	1,00	3.950.000	3.950.000
2	Muro de PBC	M3	36,00	395.000	14.220.000
3	Relleno y Compactación	M3	640,00	23.700	15.168.000
4	Encadenado de Hº Aº inferior	ML	112,00	118.500	13.272.000
5	Zapata de Hº Aº	M3	8,00	1.185.000	9.480.000
6	Replanteo y Marcación	M2	800,00	3.950	3.160.000
7	Columna de Hº Aº superior	ML	132,00	205.400	27.112.800
8	Encadenado de Hº Aº superior	ML	112,00	205.400	23.004.800
9	Techo Metálico: incluye reflectores, cableado, tableros, registros	ML	850,00	150.100	127.585.000
10	Piso de Hº Aº Terminación con elicoptero	M2	800,00	79.000	63.200.000
11	Instalación eléctrica e iluminación: incluye reflectores, cableado, tableros, registros	M2	1,00	23.700.000	23.700.000
12	Cartel de Obra	GL	1,00	1.580.000	1.580.000
13	Limpieza final de obra	GL	1,00	3.002.000	3.002.000
	TOTAL LOTE Nº 1				**328.434.600**

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Secretaría de Educación

T.C. Topografia y Construcciones
de Carlos Ortiz Ortiz
RUC: 662487-1
Max Boettner 66 c/ Pitiantuta
San Lorenzo - Paraguay

CERTIFICADO Nº 3

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO - PLURIANUAL - LPN Nº 11/2019" LOTE Nº 1

CONTRATO Nº 78/2019 - ID Nº 371931

EMPRESA: T.C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES - RUC Nº 662487-1

UBICACION: CENTRO RECREATIVO COMUNITARIO DEL BARRIO SANTA BARBARA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

Nº Items	RUBROS CONSTRUCCIÓN / Descripcion	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Vallado de Obras	GL	1,00	3.950.000	3.950.000	1,00	0,00	1,0	3.950.000	0,00	3.950.000	100%
2	Muro de PBC	M3	36,00	395.000	14.220.000	36,00	0,00	36,0	14.220.000	0,00	14.220.000	100%
3	Relleno y Compactación	M3	640,00	23.700	15.168.000	640,00	0,00	640,0	15.168.000	0,00	15.168.000	100%
4	Encadenado de Hº Aº inferior	ML	112,00	118.500	13.272.000	112,00	0,00	112,0	13.272.000	0,00	13.272.000	100%
5	Zapata de Hº Aº	M3	8,00	1.185.000	9.480.000	8,00	0,00	8,0	9.480.000	0,00	9.480.000	100%
6	Replanteo y Marcación	M2	800,00	3.950	3.160.000	800,00	0,00	800,0	3.160.000	0,00	3.160.000	100%
7	Columna de Hº Aº superior	ML	132,00	205.400	27.112.800	97,08	34,92	132,0	19.940.144	7.172.656,00	27.112.800	100%
8	Encadenado de Hº Aº superior	ML	112,00	205.400	23.004.800	100,37	11,63	112,0	20.615.115	2.389.685,00	23.004.800	
9	Techo Metálico: incluye reflectores, cableado, tableros, registros	ML	850,00	150.100	127.585.000	700,00	150,00	850,0	105.070.000	22.515.000,00	127.585.000	100%
10	Piso de Hº Aº Terminación con elicoptero	M2	800,00	79.000	63.200.000	600,00	200,00	800,0	47.400.000	15.800.000,00	63.200.000	100%
11	Instalación eléctrica e iluminación: incluye reflectores, cableado, tableros, registros	M2	1,00	23.700.000	23.700.000	0,50	0,50	0,5	11.850.000	11.850.000,00	23.700.000	100%
12	Cartel de Obra	GL	1,00	1.580.000	1.580.000	0,00	1,00	1,0	-	1.580.000,00	1.580.000	100%
13	Limpieza final de obra	GL	1,00	3.002.000	3.002.000	0,00	1,00	1,0	-	3.002.000,00	3.002.000	100%
					328.434.600				**264.125.259**	**64.309.341**	**328.434.600**	**100%**

Monto Certificado Gs.: sesenta y cuatro millones trescientos nueve mil trescientos cuarenta y uno.----------

		%	Monto Cert.	% Descuento	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**328.434.600**							
Anticipo 20%	**65.686.920**							
Cert. 1		30%	99.113.944	25% del Antic.	16.421.730	82.692.214	180.055.466	**25/02/2020**
Cert. 2		80%	165.011.315	55% del Antic.	36.127.806	128.883.509	51.171.957	**06/07/2020**
Cert. 3		20%	64.309.341	20% del Antic.	13.137.384	51.171.957	-	**11/12/2020**
TOTAL		100%	**328.434.600**	**100%**	65.686.920			
Monto a Cobrar Gs.: Cincuenta y un millones ciento setenta y un mil novecientos cincuenta y siete. ----------								

LIC. CÉSAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

PROF. NÉSTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

DR. CARLOS A. GIMENEZ DIAZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

CARLOS ORTIZ ORTIZ
CONTRATISTA

T.C. Topografía y Construcciones
de Carlos Ortiz Ortiz
RUC: 662487-1
Max Boettner 66 c/ Pitiantuta

CERTIFICADO Nº 3

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO - PLURIANUAL - LPN Nº 11/2019" LOTE Nº 1

CONTRATO Nº 78/2019 - ID Nº 371931

EMPRESA: T.C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES - RUC Nº 662487-1

UBICACION: CENTRO RECREATIVO COMUNITARIO DEL BARRIO SANTA BARBARA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Vallado de Obras	GL	1,00	3.950.000	3.950.000	1,00	0,00	1,0	3.950.000	0,00	3.950.000	100%
2	Muro de PBC	M3	36,00	395.000	14.220.000	36,00	0,00	36,0	14.220.000	0,00	14.220.000	100%
3	Relleno y Compactación	M3	640,00	23.700	15.168.000	640,00	0,00	640,0	15.168.000	0,00	15.168.000	100%
4	Encadenado de Hº Aº inferior	ML	112,00	118.500	13.272.000	112,00	0,00	112,0	13.272.000	0,00	13.272.000	100%
5	Zapata de Hº Aº	M3	8,00	1.185.000	9.480.000	8,00	0,00	8,0	9.480.000	0,00	9.480.000	100%
6	Replanteo y Marcación	M2	800,00	3.950	3.160.000	800,00	0,00	800,0	3.160.000	0,00	3.160.000	100%
7	Columna de Hº Aº superior	ML	132,00	205.400	27.112.800	97,08	34,92	132,0	19.940.144	7.172.656,00	27.112.800	100%
8	Encadenado de Hº Aº superior	ML	112,00	205.400	23.004.800	100,37	11,63	112,0	20.615.115	2.389.685,00	23.004.800	
9	Techo Metálico: incluye reflectores, cableado, tableros, registros	ML	850,00	150.100	127.585.000	700,00	150,00	850,0	105.070.000	22.515.000,00	127.585.000	100%
10	Piso de Hº Aº Terminación con elicoptero	M2	800,00	79.000	63.200.000	600,00	200,00	800,0	47.400.000	15.800.000,00	63.200.000	100%
11	Instalación eléctrica e iluminación: incluye reflectores, cableado, tableros, registros	M2	1,00	23.700.000	23.700.000	0,50	0,50	0,5	11.850.000	11.850.000,00	23.700.000	100%
12	Cartel de Obra	GL	1,00	1.580.000	1.580.000	0,00	1,00	1,0	-	1.580.000,00	1.580.000	100%
13	Limpieza final de obra	GL	1,00	3.002.000	3.002.000	0,00	1,00	1,0	-	3.002.000,00	3.002.000	100%
					328.434.600				**264.125.259**	**64.309.341**	**328.434.600**	**100%**

Monto Certificado Gs.: sesenta y cuatro millones trescientos nueve mil trescientos cuarenta y uno.----------

		%	Monto Cert.	% Descuento	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**328.434.600**							
Anticipo 20%	**65.686.920**							
Cert. 1		30%	99.113.944	25% del Antic.	16.421.730	82.692.214	180.055.466	**25/02/2020**
Cert. 2		80%	165.011.315	55% del Antic.	36.127.806	128.883.509	51.171.957	**06/07/2020**
Cert. 3		20%	64.309.341	20% del Antic.	13.137.384	51.171.957	-	**11/12/2020**
TOTAL		100%	**328.434.600**	**100%**	65.686.920			
Monto a Cobrar Gs.: Cincuenta y un millones ciento setenta y un mil novecientos cincuenta y siete. ----------								

LIC. CESAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

PROF. NÉSTOR RÁMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS
Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ DIAZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil

CARLOS ORTIZ ORTIZ
CONTRATISTA
T.C. Topografía y Construcciones
de Carlos Ortiz Ortiz
RUC: 662487-1
Max Boettner 66 c/ Pitiantuta
San Lorenzo - Paraguay

DIRECTOR Y/O ENCARGADO DE
DESPACHO