MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACIÓN DIRECTA CD No.18/2020 REFACCIONES VARIAS - ESCUELA BÁSICA N° 5343 ROSA PÉREZ DE RUIZ

ID N°: 384,664 CONTRATO N° 17/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES

PLANILLA DE CERTIFICADO COMPENSACIÓN

PERIODO: DICIEMBRE 2020

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra "REFACCIONES VARIAS - ESCUELA BASICA N° 5343 ROSA PEREZ DE RUIZ"	10.514.311	0,00%	90,67%	90,67%	-	9.533.639	9.533.639
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	2.102.862	0,00%	90,67%	90,67%	-	1.906.728	1.906.728
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	525.716	0,00%	90,67%	90,67%	-	476.682	476.682
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**2.628.578**	0,00%	90,67%	90,67%	-	**2.383.410**	**2.383.410**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					-	**7.150.229**	**7.150.229**

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE.-

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACIÓN DIRECTA CD No.18/2020 REFACCIONES VARIAS - ESCUELA BÁSICA N° 5343 ROSA PÉREZ DE RUIZ
ID N°: 384,664 CONTRATO N° 17/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES
PLANILLA DE CERTIFICADO COMPENSACIÓN
PERIODO: DICIEMBRE 2020

CONTRATACIÓN DIRECTA CD No.18/2020 REFACCIONES VARIAS - ESCUELA BÁSICA N° 5343 ROSA PÉREZ DE RUIZ

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**Rubros en mayor cantidad y a compensar**													
1.1	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre existente	Metro lineal	11	112.949	1.242.439		11,00	11,00		1.242.439	1.242.439		100,00%	100,00%
1.2	Piso de piedra roja misiones laja tipo rompecabeza	Metros cuadrados	88,8	81.440	7.231.872		80,00	80,00		6.515.200	6.515.200		90,09%	90,09%
2	**Rubros que no contempla el contrato y a compensar**													
2.1	Provisión e instalación de cable preensamblado al tablero del sanitario	Metro lineal	50	24.000	1.200.000		39,00	39,00		936.000	936.000		78,00%	78,00%
2.2	Columna de 0,20x0,20 de sección por 2,25m de altura	Unidad	2	420.000	840.000		2,00	2,00		840.000	840.000		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**10.514.311**					**9.533.639**	**9.533.639**		**90,67%**	**90,67%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

NTRATACIÓN DIRECTA CD No.18/2020 REFACCIONES VARIAS - ESCUELA BÁSICA Nº 5343 ROSA PÉREZ DE RU

384,664 CONTRATO Nº 17/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CI

PLANILLA DE CERTIFICADO COMPENSACIÓN

PERIODO: DICIEMBRE 2020

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 26 días de diciembre del año 2020, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "YSYRY CONSULTORA DE OBRAS CIVILES", REPRESENTADA POR el Sra. MARÍA LUISA ESTECHE SETRINI, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	**Rubros en mayor cantidad y a compensar**					0,00
1.1	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre existente	Metro lineal	11,00		11,00	11,00
1.2	Piso de piedra roja misiones laja tipo rompecabeza	Metros cuadrados	88,80		80,00	80,00
2	**Rubros que no contempla el contrato y a compensar**					0,00
2.1	Provisión e instalación de cable preensamblado al tablero del sanitario	Metro lineal	50,00		39,00	39,00
2.2	Columna de 0,20x0,20 de sección por 2,25m de altura	Unidad	2,00		2,00	2,00
	TOTAL					

Consultora de Obras Civiles
YSYRY
Ruc 675086-9

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A
Arquitecto