CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N° 136/2020

Fecha: 16 de octubre de 2020.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	ITC INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACIÓN SA		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	LPN N° 26/2019 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS DE AIRE DE USO CONTINUO.		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	51/2019	de fecha	18/12/2019
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN	120 (ciento veinte) días calendario, a ser contados desde la suscripción del contrato.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0000908 de fecha 16/10/2020		

DETALLE DE LOS BIENES

LOTE N° 8 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA: CONFIGURACIÓN TOP OF RACK, SWITCHES DE PISO Y SOA (Contrato Cerrado).								
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Switches de acceso de piso	Unidad	UNIDAD	22	Cisco	USA	92.345.000	2.031.590.000
2	Switch leaf top of rack	Unidad	UNIDAD	4	Cisco	USA	220.000.000	880.000.000
3	Administrador de switch de campus	Unidad	UNIDAD	1	Cisco	USA	510.400.000	510.400.000
4	Equipo de seguridad informática perimetral con soporte VPN - SOA	Unidad	UNIDAD	1	Cisco	USA	22.528.000	22.528.000
5	Conmutador de red de 24 puertos - SOA	Unidad	UNIDAD	1	Cisco	USA	28.160.000	28.160.000
							Precio total en Guaraníes (IVA incluido) – Lote N° 8	**3.472.678.000**

Fecha de entrega de los equipos: 08/05/2020.
En fecha 06/10/2020 se culminaron los trabajos de configuración y pruebas.

Por lo expuesto precedentemente, los equipos fueron recepcionados, instalados y verificados a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de días de atraso:
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de incumplimientos:
(Descripción de los hechos)				

DANIEL CANDIA
Pool de Técnicos de Infraestructura Tecnológica

JORGE DANIEL DAVALOS
Gerente
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación

JUAN ÁNGEL TORRES
DIRECTOR
DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TECNOLÓGICAS
GTIC