ACTA DE RECEPCION DE OBRAS.

DS – OS 0351/2022

En la ciudad de Asunción a los 6 días del mes de junio del año 2022, se reúnen en el sitio de obras, el Fiscal de Obras por la Subsecretaria de Estado de Tributación, el Arq. José Chirife y Ing. Dardo Gonzalez por la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L., en el marco del contrato **M.H.-SET N° 37/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"**, para proceder al acto de Recepción de los trabajos de Obras correspondientes a la Orden de Servicio N° 0351/2022

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman la presente acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS.

CONTRATO N°.....37/2022
MONTO DE ORDEN DE SERVICIOS.....50.953.552 guaraníes.
MONTO SEGÚN ACTA DE MEDICION FINAL.....50.953.552 guaraníes.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS SEGÚN CONTRATO.....28 Días.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS REGISTRO DIARIO DE OBRAS.....15 Días.

arquitectura construcción s.r.l.

ARQ. JOSE CHIRIFE
Fiscal de Obras
Subsecretaria de Estado de Tributación
Ministerio de Hacienda

ING. DARDO GONZALEZ
Representante Técnico Contratista
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.
Contrato MH-SET 37/2021.