RECIBIDO - SIGOR
11 OCT 2023
Fecha:...../...../.....Hora:.....:.....
Firma:.....

Fecha: 11 de octubre del 2023

Dr. Primo Ricardo Feltes
Dirección General de Servicios Técnicos
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Presente

REF: Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual.
ID: 401.654

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes por este medio con el fin de presentar el **Informe 22/30 del Lote 1, Ítem 1** en referencia a la LPN N° 401.654 "Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual".

El servicio que se presenta corresponde al LOTE 1, Ítem 1: Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo: servicio mensual desde la formalización del contrato hasta 30 meses. A este documento acompañan las actividades desarrolladas por las personas vinculadas al proyecto en el periodo comprendido entre el 01/09/2023 al 30/09/2023.

Aprovechando la oportunidad para aclarar que existen actividades que no son posibles de finalizarlas en el mismo día por lo que se extienden por más días según se podrá ver en el listado.

Sin otro motivo en particular, atentamente.

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
SENACSA
Dirección General de Servicios Técnicos - DIGESETEC
Providencia a:
DRyC ☐ Secretaría DIGESETEC ☐
DPE ☐ Dpto. Administrativo ☐
SIGOR ☑
Coordinación O&M ☐
A fin de:
Atender y resolver ☐ Archivar ☐
Preparar respuesta ☐ Consultar ☐ 11/10/23
Volver con comentario ☑ Proveer lo solicitado ☐
Tomar conocimiento ☐
Observación:.....
Firma:.....

NEW TECHNOLOGY SOLUTIONS "N.T.S." S.A. RUC 80084868-4

Leopoldo Poletti
Gerente de Proyectos.
NTS S.A.
+595 981 606 872
leopoldo.poletti@nts.com.py

SENACSA
MESA DE ENTRADA - NICA
DIGESETEC
SAES N°: 55008
FECHA: 11 OCT 2023
HORA: 08:55
FIRMA:

A la Coordinacion Tecnologia
12/10/2023.

Nombre	Leopoldo Poletti
Fecha	**TAREA**
01/09/2023	Soporte: Pruebas de Envio RE: OT Nro 41 WS ARP - Colcat. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención. Soporte: WS Senacsa - ARP Colcat.
04/09/2023	Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
05/09/2023	Informe: OT Nro. 19/2023 - Venta de FIPRONIL (Casa Expendedora). Análisis e informe: Exp. Nro. 230017660.
06/09/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
07/09/2023	Verificación y planificación: Listado de Unidades Zonales a ser implementadas para el mes de Septiembre. Soporte: WS Senacsa - ARP Colcat. Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
08/09/2023	Soporte a alta de producto para 17Beta Estradiol. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
11/09/2023	Soporte a Habilitación de casa expendedora en el SIGOR 3.5 Módulo Casa Expendedora. Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
12/09/2023	Seguimiento y coordinación: Web service SISA. Soporte a alta de producto para 17Beta Estradiol.
13/09/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Seguimiento e informe Ítem 2. Seguimiento y soporte: Cotas relacionados a guías (Casos de producción). Soporte externo: Recepción de datos Sanitación H Anexo C.
14/09/2023	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.

15/09/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
18/09/2023	Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
19/09/2023	Inicio Ítem 2 CIEFA / Pre-análisis. Script de datos de usuario según pedido. Seguimiento y análisis: Orden de Trabajo nro: 0019/2023. Soporte alta de producto 17Beta Estradiol.
20/09/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Seguimiento: Item 2- Entregable CIEFA. Informe: ESPACIO EN DISCO.
21/09/2023	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
22/09/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención. Análisis: OT Nro. 0027/2023 Mejoras en Módulo de Ferias. Seguimiento y análisis: Migración SIGOR 3.0 al 3.5 CIEFA. Soporte a Caso Anulación de COTA en UZ Alternativa.
25/09/2023	Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
26/09/2023	Seguimiento y soporte: Cotas duplicados con un mismo número de guía.
27/09/2023	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
28/09/2023	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Soporte CIEFA: Reuniones con entidades de cobro. Soporte: Membrete - OT y Acta de vacunación Aftosa y Brucelosis. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención. Planificación: Implementación UZ mes de octubre.

Nombre	Arturo Ferreira
Fecha	**TAREA**
01/09/2023	Soporte para WS-Colcat: correo-> "Pruebas de Envio RE: OT Nro 41 WS ARP - Colcat"
04/09/2023	Soporte por WS de Registro de Faena de Frigoríficos.(Problema infraestructura)
05/09/2023	Verificación de nivel de carga de servidores. Soporte por WS de Registro de Faena de Frigoríficos.(Problema infraestructura)
06/09/2023	Reunión de planificación semanal
07/09/2023	Soporte para verificar problemas de usabilidad del SIGOR: "El SIGOR es lento" (Problema infraestructura)
08/09/2023	Verificación de uso de espacio en disco. Soporte para verificar problemas de usabilidad del SIGOR: "El SIGOR es lento" (Problema infraestructura)
11/09/2023	Soporte por WS de Registro de Tipificaciones de las Certificadoras. (Problema infraestructura)
12/09/2023	Soporte por WS de Pago de guías. (Problema infraestructura) Sugerencia de mejora de búsquedas de entidades para liquidaciones
13/09/2023	Reunión de planificación semanal
14/09/2023	Configuración de Nuevo Reverse Proxy. Lentitud del SIGOR.(Problema de infraestructura)
15/09/2023	Auditoría de productos en Casa Expendedora Integración SIGOR y SISA
18/09/2023	Soporte a WS de SITRAP. Problemas en la recepción de datos.
19/09/2023	Integración SIGOR y SISA
20/09/2023	Reunión de planificación semanal
21/09/2023	Problemas con espacio en disco para documentos digitales del SIGOR.
22/09/2023	Implementación de Nuevo Reverse Proxy. Lentitud del SIGOR.(Problema de infraestructura)
25/09/2023	Reutilización de pagos para Bovinos, botón de habilitar reutilización en la lista de guías. Integración SIGOR y SISA
26/09/2023	Ajuste reporte Actas de Vacunación por departamento / Unidad Zonal Integración SIGOR y SISA
27/09/2023	Reunión de planificación semanal
28/09/2023	Ajuste pantalla reporte para declaración de Fipronil Integración SIGOR y SISA

Nombre	Eduardo Rivas
Fecha	**TAREA**
01/09/2023	Ajustes para registro de productos cancelados anteriormente
04/09/2023	Soporte para renovación de productos
05/09/2023	Soporte para migración de productos Reunión de planificación
06/09/2023	Soporte para anulación en pago de presentación de dossier Soporte a caso de producción para cota referente a control fecha de validez o fecha de operación en la emisión
07/09/2023	Ajustes para anulación de pagos en presentación de dossier Soporte a caso de extracción de reporte del SIGOR 3 a causa de la lentitud de la red
08/09/2023	Soporte para cancelación de productos Soporte a caso de verificar pago recibido de guia pagada a causa de la lentitud de la red.
11/09/2023	Verificación y control de rendimiento del sistema por problemas de red
12/09/2023	Verificación y control de rendimiento del sistema por problemas de red
13/09/2023	Se agrega mejoras al módulo de registros para incrementar el rendimiento del sistema Reunión de planificación Soporte a caso de extracción de reporte del SIGOR 3 a causa de la lentitud de la red
14/09/2023	Se agrega mejoras al módulo de registros para incrementar el rendimiento del sistema
15/09/2023	Soporte para migración de productos de tipo fipronil a módulo de registros
18/09/2023	Soporte para remisión de productos Soporte a equipo de desarrollo, reunión sobre caso de producción del módulo de Movimiento SIGOR 3
19/09/2023	Soporte para aprobación de productos Soporte a caso de extracción de reporte del SIGOR 3 a causa de la lentitud de la red
20/09/2023	Revisión de arquitectura para emisión de COTA Reunión de planificación Seguimiento de caso reportado en producción y análisis de código para la Guia Blanca respecto a los Movibles
21/09/2023	Pruebas de rendimiento en emisión de COTA
22/09/2023	Ajustes de arquitectura para emisión de COTA
25/09/2023	Soporte de arquitectura Soporte a test con casos de stock de movimiento 3.5

26/09/2023	Soporte para generación de liquidaciones
27/09/2023	Reunión de planificación Soporte para remisión de COTA
28/09/2023	Soporte para creación de certificados CLV

Nombre	Ana López
Fecha	**TAREA**
01/09/2023	Ajuste en reporte Nuevo FE12 Ítem 2 e. Listado de COTAS anulados #2898 Soporte a equipo de desarrollo, reunión sobre caso de producción del módulo de Movimiento 3.5
04/09/2023	Análisis de error y seguimiento de error en Producción para el módulo de Registros. Duplicación de productos entre en módulo 17 Beta Estradiol y Registro de Productos Soporte a caso de extracción de reporte del SIGOR 3 a causa de la lentitud de la red
05/09/2023	Preparación de los reportes de vacunación en su versión 3.5, correspondiente a la OTNro 28 Ubicación de reportes de vacunación Validación de funcionamiento de proceso de conciliación de guías Item 2 - CIEFA
06/09/2023	Propuesta de Unificación Módulo de Ventas de Productos y Módulo Registro de Productos
07/09/2023	Consultas realizadas para el ÍTEM 2 CIEFA Análisis de cambios nuevos sobre la OT nro: 0019/2023 para Fipronil
08/09/2023	Alta de series de producto 17 Beta Estradiol Seguimiento de reportes FE11 y FE04 con ajustes pendientes del Ítem 2 - Ferias
11/09/2023	Seguimiento y habilitación de casa expendedora en el SIGOR 3.5 Módulo Casa Expendedora Finalización de OT 0028 migración reportes de vacunación
12/09/2023	Análisis de condiciones para la anulación de pagos de guías Item 2 CIEFA Elaboración de reporte al confirmar la declaración del propietario OT 0019
13/09/2023	Script para verificar caso de guías con cotas duplicados y soporte a casos de producción Seguimiento de OT Nro. Anexo C - Sitrap
14/09/2023	Se adjunta la OT Nro. 19 en su segunda versión con los nuevos cambios requeridos Revisión de código y definición de funcionamiento en la edición de datos de detalles de liquidaciones. Preparación de reportes de Interinstitucional en su versión 3.5 I01 al I08
15/09/2023	Análisis de expedientes de CIEFA. Tema: Valor aforo del 1% en Ferias del SIGOR 3
18/09/2023	Envío de script solicitado usuarios creadores de Usuarios del 3.5 y soporte a extracción de datos Ajuste en trigger de la generación de COTAs por caso de duplicidad de Números. Corrección del ajuste en el punto anterior e indagación sobre otros problemas que dieron lugar a la duplicidad de números de COTAs.

19/09/2023	Alta de series de productos 17 Beta Estradiol Revisión de código sobre funcionalidad de recuperación de pago en la pantalla de carga de las guías. Reunión con Test para verificación de los puntos del Ítem 2 CIEFA Seguimiento a caso de producción de UZ Alternativa Revisión de estado de auditoria de los cotas que fueron duplicados Revisión de valor aforo al 1% vigente en el sigor 3 para el módulo Ferias
20/09/2023	Envío de scripts uno de permisos referente a bloqueos del sigor 3 y otro del sigor 3.5. Seguimiento de expedientes de CIEFA. Importe Gs que no concuerda entre el monto abonado y los reportes I03 e I06 Pruebas relacionadas al Exp. GUIA que por defecto estira como GP2 al editar detalle de liquidaciones.
21/09/2023	Script e informe vía correo de guías con cotas duplicados en estado valido Corrección de trigger de datos dinámicos de establecimientos
22/09/2023	Seguimiento de OTs Item 1 Seguimiento de caso en producción. Asunto: Caso Anulación de COTA en UZ Alternativa Se atiende el caso de producción de entrada tardía de cota desde el 3.5. El cota no quedó recepcionado y se ingresó de forma manual.
25/09/2023	Anulación del COTA duplicado Nro 00203239000351 previa verificación de datos Análisis de código sobre la funcionalidad Acreditar Guías del SIGOR 3 para Ítem 2 CIEFA
26/09/2023	Verificación en el código acerca del impacto de stock de vacunados, quedando pendiente la corrección de los casos anteriores se realiza un script Elaboración de nuevo reporte I01.b Resumen de Informe de Liquidaciones Item 2 CIEFA
27/09/2023	Análisis y envío de propuesta de la orden de trabajo Nro 27 Ajustes nuevos para Feria sobre lo entregado del Ítem 2, se remite con los tiempos de desarrollo. Se realiza la anulación de los COTAS duplicados 00203237001000, 00203237001001, 00203237001002, 00203237001003. previa verificación de datos
28/09/2023	Se comunica que los ajustes referentes a la duplicación de COTAs e Importe Gs, reportado por CIEFA. se encuentran en Producción Seguimiento de logo nuevo actualizados para el módulo CSA y otros módulos Seguimiento de movimiento respecto a la utilización del trigger en la generación de los numeros de COTAs Corrección de errores reportados para reporte Ingreso de Pagos conciliados por Entidad de Cobro Item 2 CIEFA Soporte a casos de transferencias en el Módulo de Registros y productor migrado por empresa de forma incorrecto Elaboracion de reporte nuevo CEXP10 Informe de declaraciones de producto a nivel país

Nombre	Luis Capdevila
Fecha	**TAREA**
01/09/2023	Ajuste de caso de producción para actas de vacunación sin stock
04/09/2023	Ajuste de caso de producción para liquidaciones de cotas porcinos.
05/09/2023	Ajuste de caso de producción para entrada de cota sin cantidad
06/09/2023	Reunión de cierre y planificación semanal. Ajuste de errores en el ABM de liquidación
07/09/2023	Caso de producción de registros para productos duplicados en solicitud de cambios. Soporte a caso de extracción de reporte del SIGOR 3 a causa de la lentitud de la red.
08/09/2023	Ajuste de caso de producción para redestino de cota digital
11/09/2023	Ajuste de caso de producción al anular entrada de cota con fecha anterior a otra entrada
12/09/2023	Ajuste de error al emitir cota en estado autorizado
13/09/2023	Reunión de cierre y planificación semanal. Ajuste de caso de producción para AltaBaja sin Stock
14/09/2023	Ajuste de caso de producción para movibles en recategorizacion Pruebas mínimas para funcionalidades migradas a ser entregadas a test. Tema: Ítem 2 - CIEFA
15/09/2023	Ajuste de caso de producción para cota por emergencia
18/09/2023	Ajuste de función para recalcular montos de liquidación Soporte acaso de stock de movimiento 3.5
19/09/2023	Ajuste de caso de producción para OTR de brucelosis
20/09/2023	Reunión de cierre y planificación semanal. Ajuste de formulación para carga de declaraciones
21/09/2023	Ajuste de caso de producción para cotas con UZ alternativa Soporte a test con consultas del módulo de Registros. Anular pago de renovación de producto cancelado
22/09/2023	Ajuste de caso de producción para cota duplicados con la misma guia
25/09/2023	Ajuste de liquidaciones para guías utilizada en otras liquidaciónes Soporte a equipo de desarrollo, verificacion de codigo en el sigor 3 respecto a la OTR de Brucelosis y el control de duplicidad en el mismo periodo
26/09/2023	Ajuste de monto calculado para guías electrónica de bubalinos
27/09/2023	Ajuste de error al obtener fecha de inicialización de propietario para altabaja Reunión de cierre y planificación semanal.
28/09/2023	Ajuste de error para AltaBaja por remanente con UZ origen no implementada Corrección de script para alta/baja por remanente donde la unidad zonal de

	origen es implementada y la de destino no implementada

Nombre	Gustavo Otazu
Fecha	**TAREA**
01/09/2023	Ajuste al anular entrada de cota en el modulo frigorifico
04/09/2023	Pasar el módulo de liquidación a responsive
05/09/2023	Pasar el módulo de liquidación a responsive
06/09/2023	Reunión de planificación Se hicieron ajuste para el caso de códigos duplicados en establecimientos
07/09/2023	Ajustes generales para poner en funcionamientos el ABM completo de pagos en el módulos de liquidación
08/09/2023	Se realizaron ajustes para que el usuario del modulo movimiento pueda visualizar botón de destinar cota digital
11/09/2023	Caso de producción módulo casa expendedora (Lista filtro de producto por fecha) Caso de producción establecimiento (problema por longitud de campo en Latitud)
12/09/2023	Corrección en el módulo de establecimiento, refrescar lista de bloqueo por fipronil Ajuste en reporte BLOQ 08
13/09/2023	Reunión de planificación Se agregaron casos de usos para importar, procesar y agregar liquidaciones
14/09/2023	Ajustar el proceso de importar liquidaciones para CIEFA
15/09/2023	Ajustes generales en Certificado de Venta de productos para guardar productos tipo Fipronil
18/09/2023	Correcciones de errores al momento de anular pagos manuales para Rumiantes Corrección al nombre de casos de usos por sugerencia de Beta Testing en el módulo de InterInstitucional
19/09/2023	Se agregó nueva funcionalidad de validar todos los pagos con casos de usos especiales en el Módulo InterInstitucional
20/09/2023	Reunion de planificacion Ajuste para visualizar liquidaciones de entidades de cobros
21/09/2023	Ajuste en los nombres de los tipos de guías en la liquidaciones de los pagos Corrección al importar liquidaciones, se agrega la opción de importar por fecha/hora
22/09/2023	Se agregaron los reportes con sus respectivas pantallas I01, I02, IO4, I05 en el módulo InterInstitucional
25/09/2023	Ajuste para visualizar botones en vista de liquidaciones (Agregar detalles de liquidación- Importar pagos en detalles de liquidación) Se agregaron controles para no dejar guardar mismo número de documento en entidad de cobro

26/09/2023	Ajustes de detalles en creación de Guía de pequeños Rumiantes Corrección para crear COTA en UZ alternativa
27/09/2023	Reunion de planificacion Controles agregados para verificar números de cota duplicados en el módulo de Feria
28/09/2023	Ajuste para anular COTA en el módulo de Movimiento Correcciones generales al momento de procesar liquidaciones, quedaban en estado no procesado.

Nombre	Elvio Velázquez
Fecha	**TAREA**
01/09/2023	Reporte FIN01 – Tabla Nro. 1
04/09/2023	Reporte FIN02.b – Tabla Nro. 2.b
05/09/2023	Reporte FIN03 – Tabla Nro. 3
06/09/2023	Reunión de cierre y planificación semanal. Reporte FIN03.b – Tabla Nro. 3.b
07/09/2023	Ajuste reporte Actas de Vacunación por departamento / Unidad Zonal
08/09/2023	Ajuste de reportes de vacunación FIN
11/09/2023	Ajuste pantalla reporte para declaración de Fipronil
12/09/2023	reporte I02 - Detalle de Liquidaciones
13/09/2023	Reunión de cierre y planificación semanal. Reporte I02 - Detalle de Liquidaciones
14/09/2023	Reporte I04 - Guías sin Cota asignado Válido Soporte a equipo de desarrollo revisión de controles para cuando no se filtra la localidad en los reportes Soporte a test con consultas del Módulo de Registros
15/09/2023	Reporte I06 - Informe de pagos (Web Service)
18/09/2023	Ajustes a los reportes I01, I02 e I05 Se realiza seguimiento de corrección para el punto anterior Seguimiento de SISA
19/09/2023	Reporte I08 - Ingresos por Liquidaciones
20/09/2023	Reunión de cierre y planificación semanal. Orden de casos de uso para CIEFA, verificación de procedimiento
21/09/2023	Ajuste en el reporte I06 SISA - Codificación de API y proceso para capturar eventos de FERIA de SIGOR
22/09/2023	Ajuste en editar detalle de liquidaciones SISA - Codificación de API y proceso para capturar eventos de FERIA de SIGOR
25/09/2023	Sugerencia de mejora de búsquedas de entidades para liquidaciones Revisión de casos de impacto en el stock del sigor 3.5 para operaciones realizadas en el mismo dia
26/09/2023	Ordenamiento de Caso de Usos en reportes CIEFA SISA - Codificación de API y proceso para capturar propietarios de SIGOR
27/09/2023	SISA - Codificación de API y proceso para capturar propietarios de SIGOR Mejoras en la Vista de Guia Bovinas Reunión de cierre y planificación semanal.

28/09/2023	Mejoras en la Vista de Guia Bovinas Corrección de caso en la base de datos de Liquidaciones duplicadas de COTA por entrada tardía