Memorándum DGTIC N°224/2024

A: ABG. LIZ DUARTE, Coordinadora Adquisición de Bienes y Servicios
Dirección General de Administración y Finanzas.

DE: CHRISTIAN GARAY, Jefe de Redes.
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación.

CC: LIC. HUGO ARAUJO, Coordinador
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación

CC: LIC. DAVID REESE, Director.
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación.

REFERENCIA: Informe de Internet alternativo Item 1 y Item 2

FECHA: 01 de octubre de 2024.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación

Me dirijo a usted a los efectos de poner a su conocimiento la situación del servicio de internet alternativo, del cual es responsable el proveedor de servicios TEISA, mediante adjudicación del proceso licitatorio por Contratación Directa N° 07/2024 ID N° 438.784.

Actualmente, el servicio prestado ofrece una conexión alternativa para el sitio web de la DNCP, además una conexión alternativa de Internet para usuarios internos. El período de evaluación de los ítems 1 y 2 abarca desde el 15 de agosto hasta el 14 de setiembre de 2024. Durante este tiempo, los reportes generados indican una disponibilidad del 99.98% para el ítem 1 y del 99,96% para el ítem 2. Estos niveles de disponibilidad se consideran óptimos y dentro de los parámetros de buen funcionamiento. Adjunto remito un informe detallado sobre la disponibilidad de ambos servicios.
A continuación, se muestra el resumen de ejecución del contrato correspondiente al ítem 1:

Resumen de Ejecución de Contrato ID 438. 784.correspondiente **al ITEM 1"Servicio de Internet para el sicp 80Mbps "**	
Informe Nro./ Descripción	**Informe 05 - Correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de agosto al 14 de setiembre 2024**
Fecha de Cierre	**14 de setiembre 2024**
Cantidad/Horas/Servicios de este informe	**1**
Total, a pagar correspondiente a este informe	**₲850.000**
Total, de servicios acumulado a la fecha de cierre de este informe	**₲4.250.000**
Monto de servicios acumulado anterior a este informe	**₲ 3.400.000**
Monto Acumulado Ejecutado	**₲4.250.000**
Porcentaje de Ejecución	**41,7%**
Saldo	**₲5.950.000**

C.P. Fátima Gómez Bernal
Jefa Dpto. Adjudicaciones y Contratos
DNCP 01/10/24 15:35 hs.

Con respecto al ítem 2 se resume la ejecución del contrato.

Resumen de Ejecución de Contrato ID 438. 784.correspondiente al ITEM 2"Servicio de Internet alternativo 220Mbps "	
Informe Nro./ Descripción	Informe 05 - Correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de agosto al 14 de setiembre 2024
Fecha de Cierre	14 de setiembre 2024
Cantidad/Horas/Servicios de este informe	1
Total, a pagar correspondiente a este informe	₲2.300.000
Total, de servicios acumulado a la fecha de cierre de este informe	₲11.500.000
Monto de servicios acumulado anterior a este informe	₲9.200.000
Monto Acumulado Ejecutado	₲ 11.500.000
Porcentaje de Ejecución	41,7%
Saldo	₲16.100.000

Lic. David Reese
Director General
DGTIC - DNCP

Christian Garay
Jefe de Redes - DNCP

Uptime report

TEISA SICP (ping://131.161.253.5) Type: PING

Report dates: 15/08/2024 to 14/09/2024 (Etc/GMT+3)

Response time

Downtime	Outages	Uptime	Max resp. time	Min resp. time	Avg resp. time
7m	3	99.98%	74ms	60ms	66ms



STATUS	FROM	TO	DURATION
	06/09/2024 23:21:41	14/09/2024 23:59:59	8d 38m 18s
	06/09/2024 23:19:41	06/09/2024 23:21:41	2m
	02/09/2024 23:08:41	06/09/2024 23:19:41	4d 11m
	02/09/2024 23:06:41	02/09/2024 23:08:41	2m
	15/08/2024 00:58:41	02/09/2024 23:06:41	18d 22h 8m
	15/08/2024 00:55:41	15/08/2024 00:58:41	3m
	15/08/2024 00:00:00	15/08/2024 00:55:41	55m 41s

© 1999-2024 SolarWinds Worldwide, LLC www.pingdom.com

Uptime report

TEISA 220Mbps Alterno (ping://201.222.52.234) Type: PING

Report dates: 15/08/2024 to 14/09/2024 (Etc/GMT+3)

Response time

Downtime	Outages	Uptime	Max resp. time	Min resp. time	Avg resp. time
20m	6	99.96%	86ms	73ms	79ms



STATUS	FROM	TO	DURATION
	10/09/2024 11:37:13	14/09/2024 23:59:59	4d 12h 22m 46s
	10/09/2024 11:34:13	10/09/2024 11:37:13	3m
	10/09/2024 06:10:13	10/09/2024 11:34:13	5h 24m
	10/09/2024 06:06:13	10/09/2024 06:10:13	4m
	08/09/2024 22:05:13	10/09/2024 06:06:13	1d 8h 1m
	08/09/2024 22:02:13	08/09/2024 22:05:13	3m
	02/09/2024 23:07:13	08/09/2024 22:02:13	5d 22h 55m
	02/09/2024 23:06:13	02/09/2024 23:07:13	1m
	02/09/2024 21:17:13	02/09/2024 23:06:13	1h 49m
	02/09/2024 21:10:13	02/09/2024 21:17:13	7m
	15/08/2024 00:58:13	02/09/2024 21:10:13	18d 20h 12m
	15/08/2024 00:56:13	15/08/2024 00:58:13	2m
	15/08/2024 00:00:00	15/08/2024 00:56:13	56m 13s

Christina Garay
Jefe de Redes - [illegible]

© 1999-2024 SolarWinds Worldwide, LLC www.pingdom.com