ANÍBAL IGNACIO RIVAS

SERVICIOS PERSONALES – CONSTRUCCIONES

DEL MAESTRO N° 152. SAN LORENZO

TELEF: 021 583233 / 0981 490 019

San Lorenzo, 17 de noviembre de 2020.-

Señor
Carlos Luis Vera Cárdenas
Intendente Municipal
Municipalidad de Loma Grande
Presente.

Referencia: ***"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DENTRO DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE LOMA GRANDE" - CONTRATACIÓN DIRECTA - CONTRATO UOC N° 08/2020 - ID: 385.797.-***

Asunto: ***Solicitud de pago de Certificado de Obras N° 1.***

Me dirijo a Usted, en nombre y representación de mi empresa y por su digno intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar el pago del Certificado de obras Nº 1, del contrato de referencia, para lo cual se ha dado cumplimiento a lo establecido en el mismo. Acompaña la planilla de Certificado de obra Nº 1.

Sin otro particular, me despido cordialmente de usted.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE
MESA DE ENTRADA
SECRETARIA I.M.
La presente recepción no implica aceptación alguna del contenido de este documento y estará sujeta a verificación
Exp. Nº 488 Fecha: 17 / 11 / 20
Hora: 08 : 18 Firma:
Aclaración Firma: Pablina Britez

.....

Aníbal Ignacio Rivas
PROPIETARIO
Aníbal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC: 392 193-0
Del Maestro 152
Tel.: 021-583233/0981-490019
San Lorenzo - Paraguay

ANÍBAL IGNACIO RIVAS

SERVICIOS PERSONALES – CONSTRUCCIONES

DEL MAESTRO N° 152. SAN LORENZO

TELS: 021 583233 / 0981 490 019

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DENTRO DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE LOMA GRANDE" - CONTRATACIÓN DIRECTA - CONTRATO UOC N° 08/2020 - ID: 385.797

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS						CERTIFICADO DE OBRAS N° 1						
CONTRATO						CANTIDAD			PRECIO			AVANCE %
Ítem	Descripción del Bien	ud de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	Replanteo y marcación	ml	324,5	7.206	2.338.347	0	324,5	324,5	0	2.338.347	2.338.347	100%
2	Preparación de terreno: 324,5 m x 6	m2	1.947	7.662	14.917.914	0	1947	1947	0	14.917.914	14.917.914	100%
3	Demoler roca de piedra	ud.	1	1.471.311	1.471.311	0	1	1	0	1.471.311	1.471.311	100%
4	**Construcción de empedrado**				**120.506.969**				**0**	**72.291.929**	**72.291.929**	**60%**
4.1	Cordón pre fabricado de hormigón	ml	649	29.000	18.821.000	0	389	389,4	0	11.292.600	11.292.600	60%
4.2	Colchón de arena de 0.15 de espesor	m2	1.947	9.490	18.477.030	0	1168	1168	0	11.084.320	11.084.320	60%
4.3	Empedrado con piedra blanca de la zona	m2	1.947	36.000	70.092.000	0	1168	1168	0	42.048.000	42.048.000	60%
4.4	Compactación con plancha compactadora	m2	1.947	4.930	9.598.710	0	1168	1168	0	5.758.240	5.758.240	60%
4.5	Arreglo detrás de los cordones	ml	649	5.421	3.518.229	0	389	389	0	2.108.769	2.108.769	60%

Aníbal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC: 392 193-0
Del Maestro 152
Tel.: 021-583233/0981-490019
San Lorenzo - Paraguay

Deunin Lambert
Arquitecto

5	Enripiado con triturada 6ta	m2	1.947	6.342	12.347.874	0	0	0	0	-	-	0%
6	Cartel de obra, 1.20 m x 1.60 m	ud.	1	3.323.224	3.323.224	0	0	0	0	-	-	0%
7	Cantero con piedra bruta	ud.	1	2.274.115	2.274.115	0	0	0	0	-	-	0%
8	Limpieza de obra	ud.	1	1.671.148	1.671.148	0	0	0	0	-	-	0%
Precio Total General					**158.850.902**				**0**	**91.019.501**	**91.019.501**	

RESUMEN DEL CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1	
TOTAL DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1	**91.019.501**
SALDO A COBRAR	**91.019.501**

Son Guaraníes : Noventa y un millones diecinueve mil quinientos uno. I.V.A. Incluido.

Deunin Lambar
Arquitecto

Aníbal Ignacio Rivas

Aníbal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC: 392 193-0
Del Maestro 152
Tel.: 021-583233/0981-490010
San Lorenzo - Paraguay