REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

DET-039

RMT Nº: 5

MES/AÑO: may-21

EMPRESA CONTRATISTA: M.G.M. Ingenieria S.A.

Contrato Nº 7823/2019

ITEM: 1 Asunción y Dpto Central

LPN Nº 1466/2018

Resumen de RDTs

RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope	Volteo
68	7/5/2021	LUQ6	0	151	0	218	0	0	327	0
69	8/5/2021	LUQ6	0	51	0	57	0	0	204	0
70	10/5/2021	LUQ6	0	109	0	186	0	18	191	0
71	12/5/2021	LUQ6	0	65	0	147	0	0	189	0
72	13/5/2021	LUQ6	0	125	0	216	0	4	265	0
73	14/5/2021	LUQ6	0	142	0	326	0	0	223	0
74	17/5/2021	LUQ6	0	81	0	61	0	6	368	0
75	18/5/2021	BMO2	0	57	3	13	0	0	251	0
76	19/5/2021	BMO2	18	50	44	38	0	0	184	0
77	21/5/2021	BMO2	80	0	128	0	0	10	260	0
78	24/5/2021	BMO2	61	0	71	0	0	0	149	0
79	25/5/2021	BMO4	24	37	172	76	0	0	174	0
80	26/5/2021	BMO4	0	73	31	63	0	0	222	0
81	27/5/2021	BMO4	0	13	8	0	0	0	99	0
82	28/5/2021	BMO4	0	65	0	157	0	4	120	0
83	29/5/2021	BMO4	0	3	55	4	0	0	76	0
84	31/5/2021	BMO4	0	73	0	83	0	10	373	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumas Parciales	**183**	**1.095**	**512**	**1.645**	**0**	**52**	**3.675**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,010	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083	0,600
Parciales en HCP=	**1,9215**	**10,9500**	**4,6080**	**13,1600**	**0,0000**	**0,2600**	**305,0250**	**0,0000**
Precio Original(IVA Incluido)	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122
Costos Parciales por item	**1.241.523**	**7.075.036**	**2.977.330**	**8.502.966**	**0**	**167.992**	**197.083.363**	**0**

Sumas total de HCP	335,9245

Monto parcial:		217.048.210
Reajuste	0,00000	0
Multa 5%=		0
Monto a facturar:		**217.048.210**

IVA 10%	19.731.655

Encargado: Ing. DANIEL GOLDENBERG
Matrícula N° 4184
CAT - A

Jefe de Sección
Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/DFR1
ANDE

Jefe de Departamento
Ing. Sebastián Estech
Jefatura - DD/DFR
ANDE

- 5 JUL. 2021