ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L27 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2023/000069

Estado : Controlado

N° SAP: 5532

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **820.000**

Mes / Año : 10/ 2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000041	0,0000	3,0000	1,1100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1100
2	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000042	6,2722	6,3000	5,6156	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,6198
3	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000043	2,1763	10,9000	3,6240	2,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,1003
4	OET/DR/ASP7/1692/2021/2023/000044	0,0000	1,5000	0,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5900
	Total =	8,4485	21,7000	10,4396	2,8320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,4201

Total HHP:	43,4201
Total Mano de Obra G.:	35.604.482
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	88.150
Total Reajuste con IVA G.:	3.827.482
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	28.491.816
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**67.923.780**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Marcos Ramírez 8084	Jefe Unidad Administrativa: Joel Centurion Jefe DR/ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 11 / 12 / 23	Fecha de Aprobación: 11 DIC 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en Fecha/Hora: 06/12/23 7:23 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.205

Sistema SMOD