Municipalidad de Ñacunday
Puerto de Paranambú RUC 80013971-2
Alto Paraná – Republica del Paraguay.
Departamento de Obras.

ACTA DE LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

ACTA Nº: 01/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RESERVORIO DE AGUA (PLURIANUAL) – CONTRATO N.º 14/2022 – ID N.º 419.452

CONTRATISTA: RONNY JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ – RUC. 2493847-5

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS

En el Distrito de Ñacunday, Departamento de Alto Paraná, a los 11 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós, siendo las nueve horas, Yo, Ing. Lider Jiménez, en mi carácter de Fiscal de Obras, en representación de la Municipalidad de Ñacunday y en común acuerdo con la empresa contratista, doy la orden de inicio de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RESERVORIO DE AGUA (PLURIANUAL) – CONTRATO N.º 14/2022 – ID N.º 419.452"** por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa **RONNY JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ – RUC. 2493847-5** sírvase también el presente documento como notificación., se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obra.

Sin otro particular se levanta la sesión, siendo las diez horas.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

M.Sc. Ing. Ronny González
Reg. MOPC 2450

Escaneado con CamScanner