ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2019

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CIUDAD DE CHORÉ DPTO. DE SAN PEDRO"
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA D & M
RUC: 875812-3
CONTRATO Nº.: 40/2019 - ID Nº 368672
MONTO: GUARANIES TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTE (GS. 321.480.120)

En la ciudad de Choré, a los veintisiete días del mes de noviembre de 2.019, siendo las 08:30 horas, se reúne por una parte la **ARQ. CINTHIA ENCINA**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **MARIO NUÑEZ ROLON**, en carácter de representante de la empresa **CONSTRUCTORA D&M** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CIUDAD DE CHORÉ DPTO. DE SAN PEDRO.-**
  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***ciento doce millones trescientos ochenta y cinco mil (Gs. 112.385.000)***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **setenta por ciento (70%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

PROF. NÉSTOR RAMÍREZ
SRIO DE OBRAS PÚBLICAS
Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

ARQ. CINTHIA ENCINA
FISCAL DE OBRAS
Arq. Cinthia M. Encina
Reg. MOPC Nº 2006

Constrútora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

SR. MARIO NUÑEZ ROLON
CONTRATISTA