GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL

CONTRATO Nº 24/2.019 "SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTOS Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION.

EMPRESA CONTRATISTA: DECO S.R.L.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IV – Presentación de Documentos – Inciso 4-06 – Lote 2; del Contrato, se reúnen el **Sr. David Ismael Yudis - Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión** y el **Lic. Zacarías Monges Ortega – Encargado de Nuevas Conexiones,** en representación de la **Essap S.A.,** y el **Ing. Hugo Ricardo Caceres Espinola,** en representación de la empresa **Contratista DECO S.R.L.,** a los efectos de suscribir el **Acta de Recepción Final,** de los trabajos de **Nuevas Conexiones; Cambios de Ramales y Extensiones de Cañerías,** que fueron ejecutados durante el **Mes de Setiembre/2.019,** y verificadas por la **Coordinación de Fiscalización Comercial,** según nota **CFC Nº 037/2019,** conforme a la Planilla que se adjunta.

El importe de la misma asciende a la suma de **Gs. 41.816.280.- (Guaraníes Cuarenta y un millones ochocientos dieciséis mil doscientos ochenta) I.V.A.** incluido

Las partes dejan constancia que los mismos fueron ejecutados conforme a las especificaciones técnicas del **Pliego de Bases y Condiciones,** por lo que corresponde la Recepción Final de los mismos.

En prueba de conformidad de ambas partes, firman los nombrados el presente Acta, en **tres** ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

David Ismael Yudis
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión

Lic. Zacarías Monges Ortega
Encargado de Nuevas Conexión

DECO S.R.L.
Contratista

DECO S.R.L.