INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DIVISION OPERACIONES FLUVIALES
CIP VILLETA

PLANILLA DE RECEPCION DE SERVICIO DE FLETE - CLINKER

N°: 004/2022

FECHA: 09/05/2022

CONTRATO N°: 002/2022 — CONTRATISTA : FLOR JARA Y CIA — CANTIDAD TOTAL ADJUDICADA : 42.042,542 Tn.-

Material :	*CLINKER*	Convoy Nro.:	004/2022	Fecha de Atraque :	28/04/2022	13:55 Hs.	Inicio :	28/04/2022	17:25 Hs.
Fabrica :	VALLEMI	Guia Nro.:	028/2022 al 041/2022	Fecha de Zarpada :	08/05/2022	08:00 Hs.	Final :	06/05/2022	17:10 Hs.
2da Partida en el Año		Nombre :	R/E MBURUVICHA Y BODEGAS						

Carga de Origen						Descarga Destino			Diferencia
Nombre de Barcazas	Guia de Carga N°	Peso Estimativo Ton.	% Humedad	Contador Inicial	Contador Final	Peso Desc. Ton.	% Humedad	Peso Seco Ton.	Ton.
ALEJANDRA	028/2022	882,200	0,00	S/D	S/D	882,200	0,00	882,200	0,000
BICENTENARIO	029/2022	1.434,500	0,00	S/D	S/D	1.434,500	0,00	1.434,500	0,000
VALLEMI 1500-1	030/2022	1.325,500	0,00	S/D	S/D	1.325,500	0,00	1.325,500	0,000
CHACO 1000-1	031/2022	927,000	0,00	S/D	S/D	927,000	0,02	926,815	-0,185
YVOTY	032/2022	1.065,200	0,00	S/D	S/D	1.065,200	0,00	1.065,200	0,000
DON VIDAL	033/2022	1.007,600	0,00	S/D	S/D	1.007,600	0,00	1.007,600	0,000
LC-102	034/2022	1.128,100	0,00	S/D	S/D	1.128,100	0,00	1.128,100	0,000
VALLEMI 1500-2	035/2022	1.288,600	0,00	S/D	S/D	1.288,600	0,00	1.288,600	0,000
LC-104	036/2022	1.004,600	0,00	S/D	S/D	1.004,600	0,00	1.004,600	0,000
BEATRIZ	037/2022	1.084,900	0,00	S/D	S/D	1.084,900	0,07	1.084,141	-0,759
VALLEMI V	038/2022	525,700	0,00	S/D	S/D	525,700	0,00	525,700	0,000
VALLEMI I	039/2022	557,400	0,00	S/D	S/D	557,400	0,00	557,400	0,000
VALLEMI IV	040/2022	468,500	0,00	S/D	S/D	468,500	0,00	468,500	0,000
VALLEMI III	041/2022	462,400	0,00	S/D	S/D	462,400	0,00	462,400	0,000
TOTALES		13.162,200	0,00			13.162,200		13.161,255	-0,945

Observacion :

La diferencia entre carga y descarga es -0,945 menos de lo remitido de Fabrica Vallemi.
La descarga fue realizada por medio de la Grua Sennebogen de la firma River Services SRL directo a la tolva de la cinta J-01. La recepcion se realiza por la Guia de Carga debido que BASCULA SCHENCK se encuentra fuera de servicio. Con un descuento de Humedad de las barcazas segun informe de Laboratorio.

PARA ENTRADA EN I.D.P. CLINKER= **13.161,255 Tn.**

CONTADOR INICIAL : S/D.-

CONTADOR FINAL : S/D.-

Fecha de amarre en espera de turno	Lugar de amarre en espera de turno
28/04/2022	Muelle principal del CIP Villeta

LECTURA DE CARENAS*		
BARCAZA	CALADO ORIGEN	CALADO DESTINO
ALEJANDRA	1,5 - 6,4	1,3 - 6,2
BICENTENARIO	1,5 - 8,2	1,3 - 8,0
VALLEMI 1500-1	1,8 - 8,0	1,6 - 7,8
CHACO 1000-1	1,7 - 7,0	1,5 - 6,8
YVOTY	2,3 - 8,0	2,1 - 7,8
DON VIDAL	1,7 - 8,0	1,5 - 7,8
LC-102	1,7 - 8,0	1,5 - 7,8
VALLEMI 1500-2	1,8 - 8,0	1,6 - 7,8
LC-104	1,8 - 7,7	1,6 - 7,5
BEATRIZ	1,3 - 8,1	1,1 - 7,9
VALLEMI V	1,3 - 6,3	1,1 - 6,0
VALLEMI I	1,8 - 6,0	1,6 - 5,8
VALLEMI IV	1,8 - 5,8	1,6 - 5,6
VALLEMI III	1,3 - 6,0	1,1 - 5,8

(*) La lectura de carena de calados sera utilizada unicamente como contingencia cuando las basculas de Vallemi y/o Villeta se encuentren fuera de servicio o fuera de certificacion por INTN.

Sr. Albert Renato Avila
Jefe Int. Div. Operaciones Fluviales
RENATO AVILA
CIP - Villeta

Lic. Zulma Alicia Rolon
Jefa Int. Dpto. de Control de Calidad

Lic. Irma Carolina Amarilla Galeano
Jefa Int. Departamento de Logistica
Lic. Irma Carolina Amarilla Galeano
Jefa Int. Dpto. Logistica
C.I.P. VILLETA

Ing. Sergio Aquino
Jefe Interino Dpto. de Produccion
CIP - VILLETA

Ing. Lelis Federico Almando
V° B° Direccion de Fabrica
Ing. Lelis Almando
Director Fábrica
Villeta - I.N.C.