DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO N°: 23/21, 36/21, 142/21, 257/21, 327/21, 390/21, 552/21, 555/21, 620/21

CONTRATO N°: *45/2020*

FECHA DE INICIO: *11/01/2021*

OBJETO: "AMPLIACION Y MEJORAS DE LA ADMINISTRACION DE CHACOI Y JOSÉ FALCON". CONTRATO N° 45/2020, LOTE: 1, ID: 376998

Ampliación y Mejoras en la Adm. de Aduanas de José Falcón en el Área de Control Integrado.

CONTRATISTA: *RDM Ingeniería*

FECHA DE ENTREGA: 18/08/2021

FECHA DE CULMINACION: *23/12/2021*

DIAS DE ATRASO:*124 días de atraso*

MONTO DEL TRABAJO: *Gs 1.613.317.046*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción Definitiva se realiza en presencia de la Empresa Contratista RDM Ingeniería y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma. Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 22 de Marzo de 2022

ING. DOMINGO S. BENITEZ Fiscal de Obras **DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS** Ing. Domingo Benitez Fiscal de Obras Dpto. de Obras e Infraestructuras	*DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN* Representante Legal **D&D Arquitectura y Construcción SRL** RDM INGENIERIA Diego Rodrigo Díaz Mallorquin RUC: 3522091-0

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: "Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones