Acta N°3 - Recepción FINAL de Obra

Concurso de Ofertas n° 01/2023- resolución I.M n° 94/2023- ID n° 424556

"OBRAS DE REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO MACHADO"

En el predio de la Obra: ***"OBRAS DE REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO MACHADO".*** -, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, siendo las diez horas, se reúne el Intendente Municipal de San Juan del Paraná, **ALDO LEPRETTI**, el Fiscal de Obra, **Arq. DAMARYS BENÍTEZ** y la empresa **CONSTRUMAQ SUR S.R.L,** denominado en adelante Contratista. Para proceder a la ejecución de la Inspección y Recepción final de la Obra.

Los trabajos se realizaron conforme a las especificaciones técnicas, planos y planillas y lo estipulado en el CONTRATO de Obra de fecha 04 de mayo del año 2023, entre la CONTRATANTE –MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ y LA CONTRATISTA **CONSTRUMAQ SUR S.R.L.**-

No habiendo otra acción que realizar, se da la Inspección y Recepción FINAL de la Obra con las firmas al pie de las personas presentes.

Construmaq Sur S.R.L
Contratista

CONSTRUMAQ
SUR S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

ALDO LEPRETTI
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA
Aldo N. Lepretti B.
Intendente Municipal

Arq. Damarys Benítez
Fiscal de Obra

Arq. Damarys Benitez
Reg. M.O.P.C. N° 4143
Fiscal de Obras
Muni. San Juan del Parana