Archivo

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE **M.E.U. N° 62.719/19**

Asunción, 26 de noviembre de 2.019

INFORME DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CAF

OBJETO DEL INFORME	:	**PAGO DE CERTIFICADO N° 6 – Octubre/2019 – Fondo Externo CAF**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	:	Servicio de Consultoría para la Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) en varios Tramos Viales, en los Departamentos de Cordillera, Guaira, Paraguari y Central, **Lote N° 2** – Programa de Habilitación de la Red Vial Pavimentada, Contrato de Préstamo CAF y Contrato de Préstamo FONPLATA PAR 22/2016.
CONSULTORA	:	**CONSORCIO GRIMAUX – ELECTROCONSULT**
MONTO DE LA FACT. CRED. ORIG. Nº 001-001-0000029	:	Gs. 452.356.497 (Guaraníes, cuatrocientos cincuenta y dos millones trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete).
Monto a ser procesado con Fondo CAF	:	**Gs. 411.233.179 (Guaraníes, cuatrocientos once millones doscientos treinta y tres mil ciento setenta y nueve).**
Monto del IVA 10%	:	Gs. 41.123.318 (Guaraníes, cuarenta y un millones ciento veintitrés mil trecientos diez y ocho).

DATOS CONTRACTUALES

FECHA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTA	:	7/12/18
LIC. PÚBLICA INTERNACIONAL	:	13/2018
FECHA DEL CONTRATO	:	13/05/2019
MONTO DEL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 136/2019	:	Gs 17.600.000.000 (c/IVA)
RES. MINIST. DE ADJUDICACIÓN	:	Nº 358 de fecha 25/02/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	86 meses
ORDEN DE INICIO	:	20/05/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	:	20/07/2026

Fueron verificadas en esta Unidad las operaciones matemáticas del **Certificado Nº 6- Octubre/19 a ser pagado con Fondo Externo CAF** y en general se encuentra conforme a lo estipulado en la cláusula 6 "PAGOS AL CONSULTOR", de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, en el cual se incluye los montos que corresponden al personal actuante y otros gastos inherentes para el mes de Octubre/2019 y el cual se encuentra aprobado por la Jefatura de la Unidad Coordinadora de Proyectos CAF del MOPC, en base a la conformidad de las revisiones realizadas por el Supervisor según las planillas de Certificación (folios 39 al 48). El consultor según nota de presentación, manifiesta en carácter de Declaración Jurada, que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Fiscalización, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjunta un reporte del SIARE en el cual se verifica que en la Línea Presupuestaria 12-13-3-2-1-42 (520-20-405), CC LI-12013-19-171523 cuenta con Gs. 466.325.036 de saldo disponible para honrar el presente pedido de pago.

Se adjuntan los Formularios FC N° 9 "Hoja de Costos de Inversiones", a los efectos de dar cumplimiento al Manual de Normas y Procedimientos, aprobado por Decreto N° 20.132/03, y solicitado por la Dirección de Bienes y Suministros.

Se remite el expediente al Departamento de Administración Vial para su verificación y posterior remisión a la Dirección de Crédito Público.

MINISTERIO DE OBRAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora de Proyecto CAF-OFEC

ING. VICTOR FERREIRA, Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF

Disponibilidad Presupuestaria 520 – 20 – 405 **(12-13-3-2-1-42)**

Detalle de Compromisos

SALDO DE CODIGOS DE CONTRATACIONES

Cód. de Contratación	Nro. PAC	Monto del CC	Monto Obligado	Saldo
LI-12013-19-168593	7133269	28.357.408.740	8.357.408.740	20.000.000.000
LI-12013-19-171523	7139023	2.800.000.000	2.333.674.964	466.325.036
LI-12013-19-178418	355472	13.335.899.646	13.335.899.646	0
TOTALES		44.493.308.386	24.026.983.350	20.466.325.036

ASIENTOS PENDIENTES DE APROBACIÓN

Nro. Asiento	Código CC	Monto Obligación

Total

COMPROMISO 20.466.325.036

Retornar

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

consorcio GRIMAUX – ELECTROCONSULT

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

Liquidacion de Costos por Administracion

Entidad	MOPC	Por Materiales Gs.	
Unidad Jerarq.	V.M.O.P.C.	Por Mano de Obra Gs.	
Reparticion	D.V.	Por Gastos Indirectos Gs.	
Dependencia	UCP-CAF	Costo Total Gs.	

Por Construccion Gs.		
Por Instalacion en Gral Gs.		
Por Equipam. En Gral. Gs.		
Total General de la Obra Gs.		17.600.000.000

Cuenta			Obra	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, GUAIRA, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 2. PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA.
Sub. Cta.			Proyecto Nº Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 136/2019

Fecha de Iniciacion		20/5/2019
Fecha de Terminacion		1/7/2026

INSTRUMENTO

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1	18/11/2019	Factura (fondo FONPLATA y CAF)	001-001 0000029	N°6 - Octubre	Trabajo correspondiente al mes de octubre del 2019 para la Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Varios Tramos Viales. Tramos Paraguarí-Villarrica; Tebicuary - La Colmena; Paraguarí-Piribebuy; Paraguarí - Piribebuy - Ruta Nacional N° 2.	452.356.497
Total						452.356.497

Observacion: Monto Contrato Original: 17.600.000.000 Gs.-

Ing. José Carlos Labrano
Supervisor de Obra - MOPC

Representante Legal
Ing. Armando Chamorro
CONSORCIO GRIMAUX - ELECTROCONSULT

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UCP

Ing. Víctor Ferreira
Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA.) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, GUAIRÁ, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 2.

CONSORCIO GRIMAUX - ELECTROCONSULT

COD. 9762019

consorcio
GRIMAUX - ELECTROCONSULT

Asunción, 22 de Noviembre de 2019
MOPC/CG-E/CREMA/067/2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens, Ministro
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - MOPC
Presente

Ref.: Contrato S.G. Ministro N° 136/2019 – SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, GUAIRA, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 2. PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA N° PAR-22/2016.
Certificado N°6 – Octubre 2019

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del **Certificado N°6**, correspondiente a los trabajos realizados en el mes de octubre de 2019.

El monto a ser pagado con Fondos de Préstamo CAF y Fondos de Préstamo FONPLATA, es de **Gs. 452.356.497** (Guaraníes Cuatrocientos Cincuenta y Dos Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Siete), IVA incluido. Los datos del presente certificado son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	**Remisión del Certificado Nº 6 – Octubre de 2019**
FISCALIZADORA	Consorcio Grimaux - Electroconsult.
RESOLUCION MINISTERIAL	Nº 136/2019.
FECHA DE CONTRATO	13 de mayo de 2019.
ORDEN DE INICIO	20 de mayo de 2019.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Contrato S.G. Ministro N° 136/2019 – SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, GUAIRA, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 2. PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA N° PAR-22/2016.
% AVANCE FISICO FINANCIERO	-
PLAZO DE EJECUCION	86 meses calendario
MONTO CONTRATO	**Gs. 17.600.000.000 (IVA Incluido).** -
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo CAF - FONPLATA

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y esta Fiscalización, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan 84 (ochenta y cuatro) hojas con las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, hacemos propicia esta oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Armando Chamorro Pussineri
Representante Legal

consorcio
GRIMAUX - ELECTROCONSULT

ANEXO 001 – B

PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado Nº: 6 – Fondo CAF - FONPLATA - **Mes/Año**: Octubre/ 2019 - **% de Avance Físico**

Descripción de la Obra: Contrato S.G. Ministro Nº 136/2019 – SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, GUAIRA, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE Nº 2. PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA Nº PAR-22/2016.

Empresa Fiscalizadora: Consorcio Grimaux - Electroconsult.

Monto Solicitado: Gs. **452.356.497,** IVA incluido.

Fuente de Financiamiento: CAF – FONPLATA.

	RECAUDOS REMITIDOS		SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Nota de la Consultora solicitando el Pago del Certificado de Obra y Anexo 001 - B		X			Folio 02 a 03
2	Nota de pedido de pago de la Contratista a la Consultora				X	
3	Nota de Remisión del Informe Mensual		X			Folio 04 a 05
4	Factura de Crédito (Numerada)		X			Folio 06 a 07
5	Certificado de Obra Normal				X	
6	Curva de avance Físico Financiero				X	
7	Certificado de Reajuste				X	
8	Acta de Medición por ítem de Obra				X	
9	Cronograma de Avance Físico Financiero Aprobado				X	
10	Cronograma de Avance Físico Financiero Real				X	
11	Ordenes de Trabajo Extras / Ordenes de Cambio/ Acuerdos Suplementarios Aprobados				X	
12	Copia de Certificado de Pólizas vigentes		X			Folio 08 a 09
13	Certificado de Cumplimiento Tributario al día		X			Folio 10 a 11
14	Copia del Contrato				X	
15	Protocolización del Contrato		X			Folio 12 a 20
16	Orden de Inicio o Proceder		X			Folio 21 a 22
17	Decreto / Resolución que autoriza el Contrato (para Anticipos)				X	
18	Poder Legal otorgado por la Empresa a su representante				X	
19	Escritura de Constitución del Consorcio debidamente legalizado		X			Folio 23 a 37
20	Planillas de Certificación		X			Folio 38 a 48
21	Certificados individuales de trabajo y Cédulas de Identidad		X			Folio 49 a 73
22	Evaluación de Desempeño		X			Folio 74 a 76
23	Anexo Factura de Gastos Reembolsables		X			Folio 77 a 83
24	Hojas costos de Inversión		X			Folio 84 a 85

Armando Chamorro Pussineri
Representante Legal

consorcio
GRIMAUX - ELECTROCONSULT

CUATRO 4

NOTA DEL INFORME MENSUAL N°5

CINCO 5

consorcio
GRIMAUX - ELECTROCONSULT

consorcio
GRIMAUX – ELECTROCONSULT

Asunción, 15 de noviembre de 2019
MOPC/CG-E/CREMA/065/2019

Ing. Victor Ferreira, Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC
Presente

COPIA **FISC**ALIZACIÓN

Ref.: Contrato S.G. Ministro N° 136/2019 – FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN VARIOS TRAMOS VIALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, GUAIRA, PARAGUARÍ Y CENTRAL, LOTE N° 2. PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA N° PAR-22/2016.
Asunto: Informe Mensual N°5 – Octubre de 2019

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con el objeto de remitir el Informe Mensual N°5 correspondiente a los trabajos del mes de octubre de 2019 de la Fiscalización de obras del contrato de la referencia, en el cual informamos las tareas desarrolladas durante el período mencionado.

Se remiten tres originales impresos de dicho informe acompañados de su soporte digital (CD) en conjunto con seis DVD que incluyen la filmación de los tramos del Contrato.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Armando Chamorro Pussineri
Representante Legal
CONSORCIO GRIMAUX-ELECTROCONSULT

Adjunto:
1. **3 (tres) originales impresos del Informe Mensual N°5 de la Fiscalización.**
2. **1 (uno) copia digital del Informe Mensual N°5 de la Fiscalización.**
3. **6 (seis) DVD con la filmación de los tramos.**

Folios: **94 (noventa y cuatro).**

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 60683/2019
RECURRENTE:
CONSORCIO GRIMAUX

NOMBRE Y APELLIDO:
MIGUEL ARECO
TELEFONO:
021 480206
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
REF A CONTRATO SG MINISTRO N° 136/19 SE REMITE INFORME MENSUAL N° 6 DEL MES DE OCTUBRE ADJUNTO 3 IMPRESOS ORIGINALES Y UN CD

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO :
GIANCARLOD 15/11/2019 11:42:37
CONSULTA AL : 021-4149000
La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Armando Chamorro Pussineri
Representante Legal

consorcio
GRIMAUX - ELECTROCONSULT

SEIS 6

FACTURA

consorcio
GRIMAUX - ELECTROCONSULT

ADMINISTRACIÓN Y CONSULTORÍA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Rios Gallardo esq. Cnel. Moreno | Teléfono: (021) 480 206
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 13582346
Válido desde 14/08/2019 hasta 29/02/2020.-
R.U.C.: 80106320 - 5

FACTURA

N° 001-001 0000029

Fecha de emisión: 18/11/2019	Cond. de Venta: Crédito
R.U.C.: 80004239-5	Nota de Remisión:
Nombre / Razón Social: **Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones**	
Domicilio: Oliva esq. Alberdi	Teléfono: 4149000

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de venta Exentas	5%	10%
1	Contrato S.G. Ministro N° 136/2019 – Servicio de Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (C.RE.MA) en varios tramos viales, en los departamentos de Cordillera, Guaira, Paraguari y Central, Lote N° 2. Programa de Habilitación de la Red Vial Pavimentada. Contrato de Prestamo CAF y Contrato de Prestamo FONPLATA N° PAR-22/2016. **Monto Certificado N° 6 - Octubre 2019: 502.618.330** **Descuento Anticipo: -50.261.833** **Monto Total: 452.356.497**				452.356.497
Sub-total:			0	0	452.356.497

TOTAL A PAGAR: Guaranies. Cuatrocientos cincuenta y dos millones trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete.---------- **452.356.497**

Liquidación del I.V.A.:	(5%) 0	(10%) 41.123.318	Total I.V.A.: 41.123.318

gráfica evolución R.U.C.: 3222957 - 7, de Celso Barrios Santacruz Habilitación N° 1.662 - Iturbe 616 c/ F. R. Moreno
Teléfono: 493 031 / 0982 - 356 951 Asunción * Paraguay 0000026 / 0000050 14/08/2019.- (Q)

ORIGINAL: Cliente

Armando Chamorro Pussineri
Representante Legal