ACTA DE INICIO DE OBRA

OBRA : **DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN – Contrato Nº 10/2023**

UBICACION : **En el Municipio de Fernando de la Mora, calle 10 de Julio esq. Yhaguy**

Fecha : **lunes 14 de agosto de 2023-08-23**

En la Ciudad de Fernando de la Mora con fecha 14 de agosto de 2023 se reúnen por una parte la Contratista PUNTAL CONSTRUCCIONES S.A. el Representante Legal, Ingeniero Luis Rodrigo Bóveda y por la DINATRAN el Fiscal de Obras Ingeniero Anibal Aguilar con el objeto del Contrato Nº18/2022 de LPN-DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN, con la finalidad de suscribir el presente Acta de inicio de obra, dejando constancia cuanto sigue.

- La fecha del presente Acta, lunes 14 de agosto de 2023 constituirá el inicio real de los trabajos por parte de la Contratista, a partir del cual se contará el Plazo especificado en el Contrato de Obra Nº10/2023.

En prueba de conformidad las personas mencionadas firman el presente Acta, en la Ciudad de Fernando de la Mora a los 14 días del mes de agosto de 2023, 3(tres) copias del mismo tenor a un solo efecto.

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing. Luis Rodrigo Bóveda Samaniego
Representante Legal
PUNTAL CONSTRUCCIONES S.A.

Ing. Anibal Aguilar
Fiscal de Obra
DINATRAN

Anibal Aguilar
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3.982