Nota DNCP/DGTIC N° 16/2022

Asunción, 08 de septiembre de 2022

Señor
Ing. Klaus Pistilli
Director General de Gobierno Electrónico
MITIC
Presente

Por este medio le hacemos llegar nuestra conformidad y aceptación del producto nro. 5 previsto en el contrato con la firma Konecta S.A. en referencia al proyecto: ***Consultoría para los Servicios de Desarrollo de Software para las Compras Públicas electrónicas (DNCP)*** en el marco del Programa de Apoyo a la Agenda Digital - ID N° 389.000.

En ese sentido adjuntamos la aprobación del producto nro. 5 correspondiente a los trabajos realizados para el desarrollo de los módulos de "Evaluaciones electrónicas", "Portal de proveedores" y "Cotizaciones", así como de los avances en los módulos de "Planificaciones" y de "Tienda electrónica".

Consideramos oportuno comunicar que se cuenta con un profesional menos en el equipo de trabajo de la consultora, aclarando que como fue comunicado por la empresa Konecta, se sigue buscando una persona en el mercado que pueda cumplir con el perfil solicitado y que además se encuentre disponible bajo las condiciones mencionadas en el contrato. Por este motivo aprovechamos para solicitar una reunión con los representantes del BID sobre este proyecto, de manera a tratar una posible solución para el inconveniente mencionado que persiste por motivos relacionados al estado actual del mercado de profesionales en el rubro solicitado.

Atentamente,

Ing. Klaus Pistilli
Dir. Gral. de Gobierno Electrónico
Viceministerio TIC - MITIC

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación

Lic. Juan Ardissone
Director General de TIC

Recibido: 08/09/2022

PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL

Préstamo 4650/OC PR

REVISIÓN / APROBACIÓN DE INFORMES

IDENTIFICADOR DEL PROYECTO	
Denominación	SBCC 02/2021. Consultoría para los Servicios de Desarrollo de Software para las Compras Públicas Electrónicas (DNCP) – ID N° 389.000
Contrato N°	065/2021
Empresa	Konecta S.A.
Fecha del contrato	18/10/2021
Monto Adjudicado	Gs. 6.278.800.000

INFORMACIÓN GENERAL			
Concordancia del periodo reportado con el plan de trabajo	Cumple conforme el periodo previsto.		
Verificación del Porcentaje de Ejecución	100% conforme el entregable 5		
Cumplimiento de metodología implementada	**Cumple**	√	**No Cumple** ☐

Verificación de la funcionalidad de Productos entregados		
Productos	**Cumplimiento de los Resultados**	**Medio de verificación**
Informe final de los módulos de "Evaluaciones electrónicas", "Portal de proveedores" y "Cotizaciones". Informe parcial de los módulos de "Planificaciones" y de "Tienda electrónica".	Durante los meses de junio, julio y agosto se llevó a cabo el desarrollo a los módulos de "Evaluaciones electrónicas", "Portal de proveedores" y "Cotizaciones", así como de los avances en los módulos de "Planificaciones" y de "Tienda electrónica". Se encuentran en desarrollo los módulos de "Planificaciones" y de "Tienda electrónica" según el cronograma. Se observa en el informe el porcentaje de asistencia de los miembros del equipo. El arquitecto Fermín Gimenez renunció en fecha 01/08/2022, no obstante se cumplieron con los objetivos que lograron la finalización de los productos previstos para esta etapa.	Informe nro. 5
Lecciones aprendidas	Durante esta etapa se han realizado las siguientes discusiones que se encuentran actualmente en análisis con los usuarios: • Carga y datos mínimos necesarios para la planificación de licitaciones. • Factibilidad de incorporación de identidad electrónica.	

Verificado por: David Reese, Coordinador de Sistemas, DNCP **Fecha: 08/09/2022**	**Firma**	**Supervisado por:** Juan Ardissone, Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación, DNCP **Fecha: 08/09/2022**	**Firma**