TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mokomadela
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03 **JUNIO 2021** **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA: CANATTA CONSTRUCTORA** **LOTE Nº 14 - CONTRATO N° 39/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTA
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**										
A.1	CONTRATO	100,00%	328.129.442	43.648.831	229.100.047	272.748.878	34,73%	94.728.394	3,98%	10.862.406	38,71%
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**328.129.442**	**43.648.831**	**229.100.047**	**272.748.878**	**34,73%**	**94.728.394**	**3,98%**	**10.862.406**	**38,71%**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTA
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	65.625.888				28,87%	18.945.679	3,31%	2.172.481	32,18%
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	13.637.444				34,73%	4.736.420	3,98%	543.120	38,71%
B.3	Otras deducciones		-					-	0,00%	-	
	Total Deducciones - (B)		**79.263.332**					**23.682.099**		**2.715.601**	
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								**Gs.**	**8.146.805**	
C.2	MULTAS								**Gs.**	**-**	
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								**Gs.**	**8.146.805**	

- OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO.-

Ángel Rodríguez González
Rector

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Carlos I. González
Arquitecto

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbaraneteju
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03
JUNIO 2021
ORDEN DE SERVICIO N° 02

EMPRESA CONTRATISTA: CANATTA CONSTRUCTORA
LOTE N° 14 - CONTRATO N° 39/2020
LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOT.
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS										
1	Escuela Bás. Nº 5884 SAN MIGUEL	100%	272.748.878	43.648.831	229.100.047	272.748.878	34,73%	94.728.394	3,98%	10.862.406	38,71%
	Total por Obra - (A)	100%	272.748.878	43.648.831	229.100.047	272.748.878	34,73%	94.728.394	3,98%	10.862.406	38,71%

Ángel Rodríguez González
Rector

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Carlos I. Gonzáles
Arquitecto

Juan A. Canatt
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8