República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 22 -2021– ID Nº 402346

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPERADRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1.

MONTO ADJUDICADO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL. (Gs. 143.535.000)

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:00 horas del día quince de noviembre del año dos mil veintiuno, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Raúl Silva,** el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Adalberto Samudio Nuñez,** representante de la empresa **SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTOR,** con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada.

CONSTRUCCIÓN DE EMPERADRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1. Calle Ruta Nº 8 y calle sin nombre – Barrio San José – Distrito de Santa Rosa del Aguaray, según contrato.

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raúl Silva Giménez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
CONTRATISTA

SERV. LIMP. J. E. CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244-1

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA PROVISORIA

CONTRATO N° 22 -2021– ID Nº 402346

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1.

CONTRATISTA: SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA

MONTO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL. (Gs.143.535.000)

En Distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, a los catorce, días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, siendo las 08:00 horas, se reúne por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva** y el **Arq. Alcides Renaut** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Adalberto Samudio Nuñez,** representante de la empresa **SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1. Calle Ruta Nº 8 y calle sin nombre – Barrio San José (Enfrente de la Esc. Bás. Nº 948 Santa Rosa del Aguaray) – Distrito de Santa Rosa del Aguaray.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCION PROVISORIA las personas responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. -

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAUT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
CONTRATISTA

SERV. LIMP. J. E.
CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244-1

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2021

CONTRATO N° 22 -2021– ID Nº 402346

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1.

CONTRATISTA: SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA

MONTO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL. (Gs.143.535.000)

En Distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, a los catorce, días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, siendo las 08:00 horas, se reúne por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Adalberto Samudio Nuñez,** representante de la empresa **SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA,** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1. Calle Ruta Nº 8 y calle sin nombre – Barrio San José (Enfrente de la Esc. Bás. Nº 948 Santa Rosa del Aguaray) – Distrito de Santa Rosa del Aguaray, según contrato

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL. (Gs.143.535.000)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por cientos (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
CONTRATISTA
SERV. LIMP. J. E.
CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244-1

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO N° 22 -2021– ID Nº 402346

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1.

CONTRATISTA: SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA

MONTO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL. (Gs.143.535.000)

En el distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:40 horas del día veintidós de diciembre del año dos mil veintiunos se reúnen, por una parte, en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva** y el **Arq. Alcides Renaut** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Adalberto Samudio Nuñez,** representante de la empresa **SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1. Calle Ruta Nº 8 y calle sin nombre – Barrio San José (Enfrente de la Esc. Bás. Nº 948 Santa Rosa del Aguaray) – Distrito de Santa Rosa del Aguaray.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA las personas responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. -

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAUT
FISCAL DE OBRAS
Arq. Alcides Renaut Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
CONTRATISTA
SERV. LIMP. J. E.
CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244-1

República del Paraguay

Gobernación del II Departamento San Pedro

Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: Construcción de Empedrado Fonacide Plurianual LCO N° 05/2021, Lote N° 1

CONTRATO N° 22/2021 - ID N° 402346

EMPRESA: Serv. Limp. J.E. Constructora - RUC N° 1.865.244-1

UBICACION: Construcción de Empedrado Calle Ruta Nro. 8 y Calle Si Nombre- Barrio San José – (Esc. Bás. N° 948 Santa Rosa del Aguaray) Distrito de Santa Rosa del Aguaray

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Cartel de obra y señalización	UN	1	1500000	1.500.000
2	Limpieza y desbroce	M2	1.275	2500	3.187.500
3	Servicio de Topografia en Gral	GL	1	1800000	1.800.000
4	Marcación y Replanteo	M2	1.275	1500	1.912.500
5	Perfilado y nivelación de suelo	M2	1.275	4500	5.737.500
6	Compactación de suelo	M2	1.275	6000	7.650.000
7	Cordón de Hº	ML	324	35000	11.340.000
8	Baden de H° (ancho = 1,50 mts.)	Ml	18	190000	3.420.000
9	Pavimento Tipo Empedrado	M2	1.275	70000	89.250.000
10	Compactación de Pavimento	M2	1.275	6000	7.650.000
11	Recubrimiento con triturada 6ta	M2	1.275	6500	8.287.500
12	Limpieza final	M2	1.200	1500	1.800.000
					143.535.000

Ant. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

SERV. LIMP. J. E.
CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244-1

República del Paraguay

Gobernación del II Departamento San Pedro

Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

CERTIFICADO N° 1

OBRAS: Construcción de Empedrado Fonacide Plurianual LCO N° 05/2021, Lote N° 1
CONTRATO N° 22/2021 - ID N° 402346
EMPRESA: Serv. Limp. J.E. Constructora - RUC N° 1.865.244-1
UBICACION: Construcción de Empedrado Calle Ruta Nro. 8 y Calle Si Nombre- Barrio San José – (Esc. Bás. N° 948 Santa Rosa del Aguaray) Distrito de Santa Rosa del Aguaray

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de obra y señalización	UN	1	1500000	1.500.000	0,00	1,00	1,0	-	1.500.000	1.500.000	100%
2	Limpieza y desbroce	M2	1.275	2500	3.187.500	0,00	1.275,00	1.275,0	-	3.187.500	3.187.500	100%
3	Servicio de Topografía en Gral	GL	1	1800000	1.800.000	0,00	1,00	1,0	-	1.800.000	1.800.000	100%
4	Marcación y Replanteo	M2	1.275	1500	1.912.500	0,00	1.275,00	1.275,0	-	1.912.500	1.912.500	100%
5	Perfilado y nivelación de suelo	M2	1.275	4500	5.737.500	0,00	1.275,00	1.275,0	-	5.737.500	5.737.500	100%
6	Compactación de suelo	M2	1.275	6000	7.650.000	0,00	1.275,00	1.275,0	-	7.650.000	7.650.000	100%
7	Cordón de Hº	ML	324	35000	11.340.000	0,00	324,00	324,0	-	11.340.000	11.340.000	100%
8	Baden de H° (ancho = 1,50 mts.)	Ml	18	190000	3.420.000	0,00	18,00	18,0	-	3.420.000	3.420.000	100%
9	Pavimento Tipo Empedrado	M2	1.275	70000	89.250.000	0,00	1.275,00	1.275,0	-	89.250.000	89.250.000	100%
10	Compactación de Pavimento	M2	1.275	6000	7.650.000	0,00	1.275,00	1.275,0	-	7.650.000	7.650.000	100%
11	Recubrimiento con triturada 6ta	M2	1.275	6500	8.287.500	0,00	1.275,00	1.275,0	-	8.287.500	8.287.500	100%
12	Limpieza final	M2	1.200	1500	1.800.000	0,00	1.200,00	1.200,0	-	1.800.000	1.800.000	100%
					143.535.000				-	**143.535.000**	**143.535.000**	**100%**

0

		%	Monto Cert.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**143.535.000**						
Cert. 1		100%	143.535.000	0	143.535.000		14/12/2021
Cert. 2							
TOTAL		100%	**143.535.000**	**0**	143.535.000	-	
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Ciento cuarenta y tres millones quinientos treinta y cinco mil. ----------							

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

DR. CARLOS A. GIMÉNEZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

SR. ADALBERTO SAMUDIO NÚÑEZ
CONTRATISTA

SERV. LIMP. J. E.
CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244-1

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras