MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
ACTA DE MEDICION N° 1

ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1.1	Movimiento de Suelo Excavación Demonte	Metros cúbicos	230		230	230	100,00%
1.2	Cordon de Hº	Metro lineal	386		386	386	100,00%
1.3	Empedrado	Metros cuadrados	1.450		1.450	1.450	100,00%
1.4	Enripiado	Metros cuadrados	1.450		1.450	1.450	100,00%
1.5	Compactacion	Metros cuadrados	1.450		1.450	1.450	100,00%
1.6	Limpieza Retiro de Materiales	Metros cuadrados	1.100		1.100	1.100	100,00%

Esteban R. Alvarez Alderete
Fiscal de Obras

DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS
DPTO. TÉCNICO

Lic. César A. Ortiz Gaona
Representante Legal

TERRACOM
RUC: 4703960 - 4