CERTIFICADO N°2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y DELIMITACION TERRITORIAL EN LOS CENTROS AGRONOMICOS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL MEDIANTE CERCADO PERIMETRAL - C N° 58/2025	CERTIFICADO -2

						CANTIDAD			MONTO		
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Marcacion y remplanteo	ml	1.200,00	2.640	3.168.000	430,00	80	510,00	1.135.200	211.200	1.346.400
2	Relleno y nivelacion	m3	240,00	53.320	12.796.800	84,00	1,6	85,60	4.478.880	85.312	4.564.192
3	Destronque de arbol chico	un	32,00	105.600	3.379.200	32,00		32,00	3.379.200	-	3.379.200
4	Destronque de arbol mediano	un	64,00	403.626	25.832.064	18,00	0	18,00	7.265.268	-	7.265.268
5	Destronque de arbol grande	un	11,00	720.000	7.920.000	11,00	2	13,00	7.920.000	1.440.000	9.360.000
6	Encadenado de hormigon	ml	1.200,00	337.322	404.786.400	440,00	80	520,00	148.421.680	26.985.760	175.407.440
7	Tejido de alambre malla 2 romboidal	m2	2.160,00	31.553	68.154.480	756,00	144	900,00	23.854.068	4.543.632	28.397.700
8	Funcación de hormigón (dado de hormigón)	m3	21,31	1.485.447	31.657.846	0,00	9,6	9,60	000	14.260.291	14.260.291
9	Columnas prefabricados de hormigon	un	444,00	68.000	30.192.000	0,00	200	200,00	000	13.600.000	13.600.000
10	Retiro de alambrado existente	ml	1.200,00	18.500	22.200.000	0,00	510	510,00	000	9.435.000	9.435.000
11	Limpieza y desmalezado del terreno mediante utilización de desmalezadora manual o mecánica, incluyendo retiro de malezas, pastizales y vegetación	ml	1.200,00	11.500	13.800.000	0,00	510	510,00	000	5.865.000	5.865.000
12	Despeje y limpieza del terreno mediante maquinaria (retroexcavadora) para retiro de raices, restos vegetales	h	22,00	480.000	10.560.000	0,00	22	22,00	000	10.560.000	10.560.000
13	Porton metalico vehicular doble hoja 3,00x1,8,00	un	1,00	2.640.000	2.640.000						
14	Porton metalico peatonal 1.20x1.60	un	1,00	1.450.000	1.450.000	0,00					
TOTAL:					638.536.790	0			196.454.296	86.986.195	283.440.491

CERTIFICADO 2	86.986.195
ANTICIPO DEL 20%	17.397.239
FONDO DE REPARO	4.349.310
A FACTURAR	69.588.956

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION CENTRAL

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

JL Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

ACTA DE MEDICION N°2

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y DELIMITACION TERRITORIAL EN LOS CENTROS AGRONOMICOS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL MEDIANTE CERCADO PERIMETRAL- C N° 58/2025

				CANTIDAD		
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Marcacion y remplanteo	ml	1.200,00	430,00	80	510,00
2	Relleno y nivelacion	m3	240,00	84,00	1,6	85,60
3	Destronque de arbol chico	un	32,00	32,00		32,00
4	Destronque de arbol mediano	un	64,00	18,00	0	18,00
5	Destronque de arbol grande	un	11,00	11,00	2	13,00
6	Encadenado de hormigon	ml	1.200,00	440,00	80	520,00
7	Tejido de alambre malla 2 romboidal	m2	2.160,00	756,00	144	900,00
8	Funcación de hormigón (dado de hormigón)	m3	21,31	0,00	9,6	9,60
9	Columnas prefabricados de hormigon	un	444,00	0,00	200	200,00
10	Retiro de alambrado existente	ml	1.200,00	0,00	510	510,00
11	Limpieza y desmalezado del terreno mediante utilización de desmalezadora manual o mecánica, incluyendo retiro de malezas, pastizales y vegetación	ml	1.200,00	0,00	510	510,00
12	Despeje y limpieza del terreno mediante maquinaria (retroexcavadora) para retiro de raíces, restos vegetales	h	22,00	0,00	22	22,00
13	Porton metalico vehicular doble hoja 3,00x1,8,00	un	1,00			
14	Porton metalico peatonal 1.20x1.80	un	1,00	0,00		

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Adrian Almada
Reg. 13813
Fiscalizador

JL Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0