CLICK®
Tecnología y Servicios

Tecnologías- Informática –Consultoría – Capacitación

Avda. Las Orquídeas y las Jangadas
Telef: 0986-150453 0992-554394, Frente al Área 1, Ciudad del Este – Py

San Pedro de Ycuamandyyu, 20 de diciembre de 2019

Sr. Dr. Carlos Giménez, Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

Referencia: informe Final de trabajos realizados, y Pedido de Pago, s/ contrato N°64/2018 (Adquisición de Sistema Integrado)

Por la presente se informa haber realizado los trabajos mencionadas más abajo conforme al cronograma de implementación del contrato de referencia.

ÍTEM	TRABAJOS REALIZADOS (3RA. ETAPA)
1	Provisión de una PC tipo Servidor, configuración para su uso con 20 usuarios en la red, instalación de red provisoria en UOC, RRHH, y Obras
2	Instalación del Sistema Integrado SIA, en 12 equipos de las Secretarias
3	Prueba de los Módulos de: Presupuesto, Administración Finanzas, Bancos, UOC, Tesorería, Patrimonio, RRHH, Suministros, entre otros
4	Depuración de Datos de Presupuesto, RRHH, Patrimonio (REVA), depuración de datos de patrimonio, entre otros OBS: Para Enero de 2020 Se prevé la migración de datos de patrimonio al SICO del Ministerio de Hacienda
5	Prueba de Migración de Datos del Reloj Marcador Digital
6	Demostración General del Sistema a los funcionarios y directivos
7	Capacitación de funcionarios del Área de Patrimonio, Presupuesto, Administración, UOC, y RRRHH

Ítem	RECOMENDACIONES
1	**EQUIPOS PC:** se recomienda realizar un mantenimiento general y mejorar las configuraciones de los equipos de los usuarios de todas las dependencias, para un mejor funcionamiento del sistema SIA.
2	**RED:** se recomienda instalar un switch de 24 puertos, y una red con cableado estructurado RJ45 categoría 6, con ductos externos, para la conectividad con el servidor, de al menos 20 equipos.
3	**INTERNET:** se recomienda mejorar la velocidad en lo posible con fibra óptica de 100 MBps de Copaco.
4	**NOBREAK:** adquisición y configuración de un equipo UPS de 5 KVA mínimo, que proteja las constantes caídas de energía eléctrica, configurado para trabajar en combinación con el generador.
5	**IP PUBLICA:** para que los usuarios puedan acceder al servidor a través de internet y de cualquier parte del mundo, se recomienda adquirir una IP publica y configurarla para uso vía web del sistema SIA.
6	**NUEVOS PROCEDIMIENTOS**: debido a la implementación del nuevo sistema integrado (SIA), algunos procedimientos administrativos se verán beneficiados por lo que se debería adecuar dichos procedimientos, entre los cuales existen: a- Procedimiento de Recepción y seguimiento de Expedientes (Sec. General) b- Procedimiento de Recepción de comprobantes de Gastos (Sec. Gral y Sec. Admin.) c- Procedimiento de Pedidos Internos (Todas las secretarias) d- Procedimientos de Pago en Tesorería (Sec. Admin.) e- Procedimientos de RRHH, permisos, vacaciones, etc. (RRHH y Las Secretarias) f- Procedimientos de Archivos Digitalizados (Sec. Gral y Admin.) g- Procedimientos de Control Interno (Sec. Admin.) h- Procedimientos de Control de Combustibles (Sec. Obras, Transportes, y Admin.) i- Otros Procedimientos.

El cronograma de implementación, sigue conforme con lo previsto, y se encuentra en un 100% (cien por ciento) del total de los servicios contratados para su puesta en producción.

VISTO BUENO
Dr. Carlos Giménez
GOBERNADOR

Por lo expuesto se solicita el pago por el porcentaje avanzado en esta etapa que es del **(30%)**, y que asciende a **48.000.000 (Gs. Cuarenta y Ocho Millones)**, para lo cual que se anexan la factura y documentaciones pertinentes.

Atentamente.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
EXPEDIENTE N°: 3984
20-12-2019

Juan Andrés Florentín Rojas

Derivado a: Administ.