ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 04 días del mes de Julio del año dos mil Veinticuatro se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0001169, 001-001-0001172, 001-001-0001173

INSUMOS – LOTE Nº 2	**Un.**	**RECEPCIONADO EN PLANTA**
Arena Lavada	M³	22,00

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el Funcionario Municipal.

R. PAVINOMICO

Pavinomico de Ing. Emmanuel Garcia Principalli RUC: 3415508 - 2

P/A

R. PLANTA ASFALTICA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE PLANTA ASFALTICA Dirección de Obras y Servicios

PROCESADO

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 04 días del mes de Julio del año dos mil Veinticuatro se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0001158, 001-001-0001159, 001-001-0001160 001-001-0001161, 001-001-0001163, 001-001-0001164, 001-001-0001165, 001-001-0001166, 001-001-0001167, 001-001-0001168

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Piedra Triturada 5°	Ton	306,84

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el Funcionario Municipal.

R. PAVINOMICO
Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Princigalli
RUC: 3415508 - 2

P/A
R. PLANTA ASFALTICA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

PROCESADO

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 03 días del mes de Julio del año dos mil Veinticuatro se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0001151, 001-001-0001152, 001-001-0001153 001-001-0001154, 001-001-0001155, 001-001-0001156, 001-001-0001157

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Piedra Triturada 5°	Ton	246,66

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el Funcionario Municipal.

R. PAVINOMICO

Pavinomico S.A. Ing. Emanuel Gomez Nro. 341550

P/A

R. PLANTA ASFALTICA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE PLANTA ASFALTICA Dirección de Obras y Servicios

PROCESADO

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 02 días del mes de Julio del año dos mil Veinticuatro se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0001138, 001-001-0001139, 001-001-0001140 001-001-0001141, 001-001-0001142, 001-001-0001143, 001-001-0001144, 001-001-0001146, 001-001-0001147, 001-001-0001148, 001-001-0001149, 001-001-0001150

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Piedra Triturada 5°	Ton	346,50

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el Funcionario Municipal.

R. PAVINOMICO

Pavinomico S.A.
Ing. Emmanuel Gustavo Bertolotti
RUC: 3415506 - 2

P/A

R. PLANTA ASFALTICA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

PROCESADO