GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
ORDEN DE TRABAJO N° 06

LPN SBE N°04/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO N°16/2021- Ing. OSCAR MOREL OSES.

En la ciudad de Areguá, capital del Departamento Central de la República del Paraguay, a los 02 días del mes de julio del año dos mil veinte y cuatro, luego de constituirse en los sitios de obras, se reúnen las siguientes personas:

Por Gobernación Central: Arq. Ramon Gaona, Secretario Departamental de la Secretaria de Obras Publicas

Por la Contratista: Ing. Oscar Morel Oses.

Se ha procedido a la inspección física de los trabajos, constatándose que los mismos han concluido conforme a las Planillas, Especificaciones y Órdenes Técnicas. Por tanto, se formaliza la **RECEPCIÓN DEFINITIVA**, realizados conforme a la LPN N°. 04/2021 **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL". CONTRATO N° 16/2021- Ing. OSCAR MOREL OSES. ID. N° 400.453**

Se procede a la firma del presente Acta, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, siendo las 10:00 horas del día, mes y año anteriormente mencionados.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Ramon Gaona
Secretario de Obras Publicas
Gobernación del Departamento Central

Ing. Oscar Morel Oses
Representante Legal

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA ORDEN DE TRABAJO N° 5

LPN SBE N°04/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTRITOS DEL DEPARATMENTO CENTRAL. CONTRATO N°16/2021- Ing. OSCAR MOREL OSES.

En la ciudad de Areguá, capital del Departamento Central de la República del Paraguay, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil veinte y cuatro, luego de constituirse en los sitios de obras, se reúnen las siguientes personas:

Por Gobernación Central: Arq. Ramon Gaona, Secretario Departamental de la Secretaria de Obras Publicas

Por la Contratista: Ing. Oscar Morel Oses.

Se ha procedido a la inspección física de los trabajos, constatándose que los mismos han concluido conforme a las Planillas, Especificaciones y Órdenes Técnicas. Por tanto, se formaliza la **RECEPCIÓN PROVISORIA**, realizados conforme a la LPN N°. 04/2021 **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTRITOS DEL DEPARATMENTO CENTRAL". CONTRATO N°16/2021- Ing. OSCAR MOREL OSES. ID. N° 400.453**

Se procede a la firma del presente Acta, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, siendo las 11:00 horas del día, mes y año anteriormente mencionados.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Ramon Gaona
Secretario de Obras Publicas
Gobernación del Departamento Central

Ing. Oscar Morel Oses
Representante Legal

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras