ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2020/000030

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**899.000**
Mes / Año :	11/ 2020

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1547/2020/2020/000050	1,5687	6,7500	19,8458	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,1645
2	OET/DR/ASP5/1547/2020/2020/000066	0,8490	0,0000	0,2411	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0901
3	OET/DR/ASP5/1547/2020/2020/000068	0,0000	0,0000	8,9581	1,0656	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0237
	Total =	2,4177	6,7500	29,0450	1,0656	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,278300

Total HHP:	39,278300
Total Mano de Obra G.:	35.311.191
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.220.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**40.531.191**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Stelci S.R.L. Ing. Enrique Pisciotta	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR/ASP

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes