CONSTRUCTORA F. R.

DE FABIO GERMAN RIVEROS
CONSTRUCIONES DE OBRAS CIVILES Y PUBLICAS EN GRAL.
Tel Fax: 098212175
Canindeyú - Paraguay

Obra: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO.-**

Ubicación: LOTE N.º 01 EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA
Fecha **01/06/2022.-**
Contrato Nº **05/2022.-** **ID. Nº.: 408486.-**

2º CERTIFICACIÓN

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL	SUP ANT.	SUP ACTUAL	% REALIZ	SUP RESTANTE	% RESTANTE	PRECIO REALIZADO
1	REPLANTEO – MARCACION	M2	756,00	1.900	1.436.400	82.082.400	756,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0
2	PREPARACIÓN PARA CAJA DE EMPEDRADO Y NIVELACIÓN	HORA	8,00	454.000	3.632.000		8,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0
3	CORDÓN CUNETA DE HO Y BADEN DE HO	M3	20,60	1.350.000	27.810.000		12,00	8,60	100,00	0,00	0,00	11.610.000
4	EMPEDRADO Y COMPACTACIÓN	M2	756,00	61.500	46.494.000		301,18	454,82	100,00	0,00	0,00	27.971.200
5	CARTEL DE OBRAS	UN	1,00	1.250.000	1.250.000		1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0
6	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	1,00	1.460.000	1.460.000		0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1.460.000
					82.082.400							41.041.200

Obra: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO.-**

Ubicación: SOBRE N.º 2 EN EL BARRIO CRISTO REY.-
Fecha **01/06/2022.-**
Contrato Nº **05/2022.-** **ID. Nº.: 408486.-**

2º CERTIFICACIÓN

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL	SUP ANT.	SUP ACTUAL	% REALIZ	SUP RESTANTE	% RESTANTE	PRECIO REALIZADO
1	REPLANTEO – MARCACION	M2	756,00	1.900	1.436.400	75.923.400	756,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0
2	PREPARACIÓN PARA CAJA DE EMPEDRADO Y NIVELACIÓN	HORA	8,00	454.000	3.632.000		8,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0
3	CORDÓN CUNETA DE HO Y BADEN DE HO	M3	15,40	1.350.000	20.790.000		8,00	7,40	100,00	0,00	0,00	9.990.000
4	EMPEDRADO Y COMPACTACIÓN	M2	770,00	61.500	47.355.000		338,92	431,08	100,00	0,00	0,00	26.511.700
5	CARTEL DE OBRAS	UN	1,00	1.250.000	1.250.000		1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0
6	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	1,00	1.460.000	1.460.000		0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1.460.000
					75.923.400							37.961.700

TOTAL GENERAL 158.005.800 — 79.002.900

2º CERTIFICADO	GS	79.002.900
FONDOS Y REPAROS 5 %	GS	3.950.145
TOTAL A COBRAR	GS	75.052.755

Arq. Arnaldo Andrés Mendoza
Fiscal de Obras
Municipalidad de la Paloma
del Esp. Santo

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0