Petropar

ñanemba'e

Fecha: 13.05.2022

Orden de suministro N°: 4500005597

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: ANIBA S.A.

Dirección: Rio Tacuari y Rio Ypane

Teléfono: 3388500

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 08/12/2022



Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del llamado a Licitación por Concurso de Oferta Nº 000300 con ID 394307, Contrato PR/DL/1516/21

| N° de Ítems / Lote | Descripción de/los bien/es y/o servicios | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Monto Guaraníes IVA incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Provisión, instalación y configuración d | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 221.696.402 | 221.696.402 |
| 20 | Provisión y montaje de bombas para difer | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 3.189.101.687 | 3.189.101.687 |
| 40 | Provisión y montaje de conexiones roscad | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 114.069.720 | 114.069.720 |
| 50 | Provisión y montaje de codos soldables d | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 284.941.656 | 284.941.656 |
| 60 | Provisión y montaje de tee soldable de a | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 112.482.249 | 112.482.249 |
| 70 | Provisión y montaje de brida soldable de | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 236.798.649 | 236.798.649 |
| 80 | Provisión y colocación de espárrago de a | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 162.315.777 | 162.315.777 |
| 90 | Provisión e instalación de instrumentos | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 28.891.718 | 28.891.718 |
| 100 | Provisión y colocación de juntas entre b | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 17.285.391 | 17.285.391 |
| 110 | Servicios END para los tanques y reservo | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 138.454.480 | 138.454.480 |
| 120 | Servicios END para Cañerías. Inspección | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 90.380.720 | 90.380.720 |
| 130 | Servicios para los Tanques. Test hidrost | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 30.537.121 | 30.537.121 |
| 140 | Servicios para Cañerías. Test hidráulico | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 17.200.696 | 17.200.696 |
| 150 | Terminación de Tanque. Limpieza mecánica | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1.011.818.912 | 1.011.818.912 |
| 160 | Terminación de Cañerías y Soportes. Limp | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 555.149.333 | 555.149.333 |
| 170 | Control, ejecución, coordinación y super | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 166.445.501 | 166.445.501 |

Son Guaraníes: ( 6.377.570.012 ) SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOCE. IVA Incluido

| Elaborado por: EDGAR BENITEZ BOGADO | Autorizado por: SIXTO RUBEN PAREDES | Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS |
|---|---|---|

Observaciones:

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

.....
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

.....
Administrador del Contrato

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 26.04.2022 | Orden de suministro N°: 4500005529

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: ANIBA S.A.

Dirección: Rio Tacuari y Rio Ypane | Teléfono: 3388500 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 22/11/2022



Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del llamado a Licitación por Concurso de Oferta Nº 000300 con ID 394307, Contrato PR/DL/1516/21

| N° de Ítems / Lote | Descripción de/los bien/es y/o servicios | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Monto Guaraníes IVA incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Obras civiles para construcción de la ba | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1.381.726.549 | 1.381.726.549 |
| 40 | Tratamiento del suelo para apoyo de la b | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 179.801.444 | 179.801.444 |
| 70 | Construcción en H°A° de pileta contenedo | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1.030.868.951 | 1.030.868.951 |
| 270 | Construcción de CCM Nuevo para Torres de | UN | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 243.306.947 | 243.306.947 |

Son Guaraníes: ( 2.835.703.891 ) DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN. IVA Incluido

Elaborado por: CLAUDIO ORLANDO ORTIGOZA | Autorizado por: SIXTO RUBEN PAREDES | Verificado por: MARIA JOSE ALMIRON BURGOS

Observaciones:
Orden de suministro numero ocho del contrato 4900000164 referente al contrato PR/DL 1516/21
Del llamado : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TORRES DE ENFRIAMIENTO DE AGUA

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón Burgos
Unidad Administrativa
PETROPAR

Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Administrador del Contrato

Ing. Sixto R. Paredes R.
Gerente de Planta M.J.T.
PETROPAR

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS. Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando recionalmente sus recursos con innovación y calidad a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las politicas del Estado, contibuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay

Petropar
ñanemba'e

# ACTA DE RECEPCION Nº 1000726/2022

En la ciudad de Troche a los 05 días del mes de Diciembre de 2022 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Petropar:** | PR/DL/1516/21 | **Solped Nro.:** | 3000000300 |
| **ID PAC:** | 394307 | **Contrato SAP Nro.:** | 4900000164 |
| **CDP:** | 0343/2021 | **Orden de Suministro SAP:** | 4500005529 |
| **CC:** | LP-25006-21-209721 | **Vigencia Contrato SAP:** | 31.12.2022 |
| **Nro. Licitación:** | 3000000300 | **Adenda:** | No |
| **Nro. Resolución:** | PR/DL/1044/21 | **Adjudicado a: :** | ANIBA S.A. |

| Ítem | Cod. Mat. | Descrip. Material | Cantidad O.S. | Un. Med. | Precio Unitario Gs. | Importe O.S. Gs. | Multa Gs. | Doc. Recep. | Fe. Entrega O.S. | Fecha Contab O.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Construcción de CCM Nuevo para Torres de NO APLICA | 1 | UN | 243.306.947 | 243.306.947 | 0 | 5000071471 | 22.11.2022 | 05.12.2022 |
| **Total IVA Incluido** | | | | | | **243.306.947** | **0** | | | |

**Observacion:** Acta de recepción según OS 4500005529

**NO APLICA MULTA**

**Total a pagar Iva Incluido Gs:** 243.306.947 (guaraníes doscientos cuarenta y tres millones trescientos seis mil novecientos cuarenta y siete)

| Administrador de Contrato | Verificado por | Firma del Proveedor |
|---|---|---|
| Ing. Sixto R. Paredes R. Gerente de Planta M.J.T PETROPAR | Ing. Derlis Centurión Gerente de Mantenimiento Planta M.J. Troche - PETROPAR | aniba SOCIEDAD ANÓNIMA RUC: 80082123-8 |
| Sello/Aclaración | Sello/Aclaración | Sello/Aclaración |
| ___/___/___ ___:___ | ___/___/___ ___:___ | ___/___/___ ___:___ |
| Fecha/Hora: | Fecha/Hora: | Fecha/Hora: |

Petropar
ñanemba'e

# ACTA DE RECEPCION Nº 1000727/2022

En la ciudad de Troche a los 05 días del mes de Diciembre de 2022 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Petropar:** | PR/DL/1516/21 | **Solped Nro.:** | 3000000300 |
| **ID PAC:** | 394307 | **Contrato SAP Nro.:** | 4900000164 |
| **CDP:** | 0343/2021 | **Orden de Suministro SAP:** | 4500005597 |
| **CC:** | LP-25006-21-209721 | **Vigencia Contrato SAP:** | 31.12.2022 |
| **Nro. Licitación:** | 3000000300 | **Adenda:** | No |
| **Nro. Resolución:** | PR/DL/1044/21 | **Adjudicado a: :** | ANIBA S.A. |

| Ítem | Cod. Mat. | Descrip. Material | Cantidad O.S. | Un. Med. | Precio Unitario Gs. | Importe O.S. Gs. | Multa Gs. | Doc. Recep. | Fe. Entrega O.S. | Fecha Contab O.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Provisión y montaje de conexiones roscad NO APLICA | 1 | UN | 114.069.720 | 114.069.720 | 0 | 5000071472 | 08.12.2022 | 05.12.2022 |
| 2 | | Servicios END para Cañerías. Inspección NO APLICA | 1 | UN | 90.380.720 | 90.380.720 | 0 | 5000071472 | 08.12.2022 | 05.12.2022 |
| **Total IVA Incluido** | | | | | | **204.450.440** | **0** | | | |

**Observacion:** Acta de recepción según OS 4500005597

**NO APLICA MULTA**

**Total a pagar Iva Incluido Gs:** 204.450.440 (guaraníes doscientos cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta)

| Administrador de Contrato | Verificado por | Firma del Proveedor |
|---|---|---|
| Ing. Sixto R. Paredes R.<br>Gerente de Planta M.J.T.<br>PETROPAR | Ing. Derlis Centurión<br>Gerente de Mantenimiento<br>Planta M.J. Troche - PETROPAR | Aniba<br>SOCIEDAD ANÓNIMA<br>RUC: 80082123-8 |
| Sello/Aclaración | Sello/Aclaración | Sello/Aclaración |
| ___/___/___ ___:___<br>Fecha/Hora: | ___/___/___ ___:___<br>Fecha/Hora: | ___/___/___ ___:___<br>Fecha/Hora: |

Petropar
ñanemba'e

# ACTA DE RECEPCION Nº 1000730/2022

En la ciudad de Troche a los 06 días del mes de Diciembre de 2022 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Petropar:** | PR/DL/1516/21 | **Solped Nro.:** | 3000000300 |
| **ID PAC:** | 394307 | **Contrato SAP Nro.:** | 4900000164 |
| **CDP:** | 0343/2021 | **Orden de Suministro SAP:** | 4500005597 |
| **CC:** | LP-25006-21-209721 | **Vigencia Contrato SAP:** | 31.12.2022 |
| **Nro. Licitación:** | 3000000300 | **Adenda:** | No |
| **Nro. Resolución:** | PR/DL/1044/21 | **Adjudicado a: :** | ANIBA S.A. |

| Ítem | Cod. Mat. | Descrip. Material | Cantidad O.S. | Un. Med. | Precio Unitario Gs. | Importe O.S. Gs. | Multa Gs. | Doc. Recep. | Fe. Entrega O.S. | Fecha Contab O.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Provisión y montaje de brida soldable de NO APLICA | 1 | UN | 236.798.649 | 236.798.649 | 0 | 5000071543 | 08.12.2022 | 06.12.2022 |
| **Total IVA Incluido** | | | | | | **236.798.649** | **0** | | | |

**Observacion:** Acta de recepción según OS 4500005597

**NO APLICA MULTA**

**Total a pagar Iva Incluido Gs:** 236.798.649 (guaraníes doscientos treinta y seis millones setecientos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve)

| Administrador de Contrato | Verificado por | Firma del Proveedor |
|---|---|---|
| Ing. Sixto R. Paredes R. Gerente de Planta M.J.T. PETROPAR | Ing. Derlis Centurión Gerente de Mantenimiento Planta M.J. Troche - PETROPAR | ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA RUC: 80022123-8 |
| Sello/Aclaración | Sello/Aclaración | Sello/Aclaración |
| ___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: | ___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: | ___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: |

Petropar

ñanemba'e

# ACTA DE RECEPCION Nº 1000748/2022

En la ciudad de Troche a los 13 días del mes de Diciembre de 2022 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Petropar:** | PR/DL/1516/21 | **Solped Nro.:** | 3000000300 |
| **ID PAC:** | 394307 | **Contrato SAP Nro.:** | 4900000164 |
| **CDP:** | 0343/2021 | **Orden de Suministro SAP:** | 4500005597 |
| **CC:** | LP-25006-21-209721 | **Vigencia Contrato SAP:** | 31.12.2022 |
| **Nro. Licitación:** | 3000000300 | **Adenda:** | No |
| **Nro. Resolución:** | PR/DL/1044/21 | **Adjudicado a: :** | ANIBA S.A. |

| Ítem | Cod. Mat. | Descrip. Material | Cantidad O.S. | Un. Med. | Precio Unitario Gs. | Importe O.S. Gs. | Multa Gs. | Doc. Recep. | Fe. Entrega O.S. | Fecha Contab O.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Servicios para Cañerías. Test hidráulico NO APLICA | 1 | UN | 17.200.696 | 17.200.696 | 0 | 5000072037 | 08.12.2022 | 13.12.2022 |
| **Total IVA Incluido** | | | | | | **17.200.696** | **0** | | | |

**Observacion:** Acta según OS 4500005597

**NO APLICA MULTA**

**Total a pagar Iva Incluido Gs:** 17.200.696 (guaraníes diecisiete millones doscientos mil seiscientos noventa y seis)

| Administrador de Contrato | Verificado por | Firma del Proveedor |
|---|---|---|
| **Ing. Derlis Centurión**<br>Gerente de Mantenimiento<br>Planta M.J. Troche - PETROPAR | **Ing. Sixto R. Paredes F**<br>Gerente de Planta M.J.T<br>PETROPAR | |
| Sello/Aclaración | Sello/Aclaración | Sello/Aclaración |
| __/__/__ __:__<br>Fecha/Hora: | __/__/__ __:__<br>Fecha/Hora: | __/__/__ __:__<br>Fecha/Hora: |