CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO: 1057, 1058, 3606, 3607, 0232 Y 0233, COMPAÑÍA 1° NARANJATY, BARRIO SAN WENCESLAO.

CONTRATO: Nº 58/2021

Fecha: 14/06/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 08/06/2.021	al: 14/06/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO: 1057, 1058, 3606, 3607, 0232 Y 0233, COMPAÑÍA 1° NARANJATY, BARRIO SAN WENCESLAO														
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	952,00	1.900	1.808.800	0	952,00	952,00	0	1.808.800	1.808.800	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2.00 x 1.00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm ; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	580.000	580.000	0	1,00	1,00	0	580.000	580.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN CONCAVA de altura 30 cm, largo 50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	238,00	30.800	7.330.400	0	238,00	238,00	0	7.330.400	7.330.400	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	952,00	55.300	52.645.600	0	952,00	952,00	0	52.645.600	52.645.600	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	952,00	2.600	2.475.200	0	952,00	952,00	0	2.475.200	2.475.200	100%
1.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	59,50	8.000	476.000	0	59,50	59,50	0	476.000	476.000	100%
1.7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	952	900	856.800	0	952,00	952,00	0	856.800	856.800	100%
		TOTAL					66.172.800						66.172.800	

M.L.F.
Proyectos y Construcciones
de María Liz Flores

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	66.172.800
5% Retención	3.308.640
Neto a cobrar	62.864.160

ARNO RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247