MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FECHA: 31/03/2020

CERTIFICADO DE OBRAS N°01 Orden de Servicio N°2: RESUMEN GENERAL

LOTE 05 CONTRATO 13/2019

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S. A:

PLANILLA DE RESUMEN GENERAL

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN DE SERVICIO 1	ORDEN DE SERVICIO 2	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO CVE N°02/2019	100,00%	5 064 346 585	142 560 000	4 676 531 492	4 819 091 492	2,9582%	142 560 000	73,7801%	3 555 531 768	76,7384%	3 698 091 768
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**5.064.346.585**	**142.560.000**	**4.676.531.492**	**4.819.091.492**	**2,9582%**	**142.560.000**	**73,7801%**	**3.555.531.768**	**76,7384%**	**3.698.091.768**
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B 1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.012 869.317		100,00%	1 012 869 317	2,8150%	28 512 000	73,9234%	748 747 301	76,7384%	777 259 301
B 2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	253 217 329		100,00%	240 954 575	2,9582%	7 128 000	73,7801%	177 776 588	76,7384%	184 904 588
B 3	Otras deducciones	0,00%	0		0,00%	0		0		0		0
	Total Deducciones - (B)		**1.266.086.646**		**100%**	**1.253.823.892**	**2,8425%**	**35.640.000**	**73,8969%**	**926.523.889**	**76,7384%**	**962.163.889**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)											2.629.007.879
C 2	MULTAS											0
C 3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)											2.629.007.879

SON GUARANIES: Dos mil seiscientos veintinueve millones siete mil ochocientos setenta y nueve (Iva incluido)

8 (Ocho)

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

Prof. Ing. Roque Ramírez Parquet

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco

Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. 2.565

Ing. Roberto Chávez
Representante Legal UNCA