ACTA DE RECEPCION DE OBRAS.

DS – OS 0201/2023

En la Ciudad de Asunción, a los 29 días de mes de marzo del 2.023, se reúnen en el sitio de obras, el Arq. José Chirife, en representación del Ministerio de Hacienda, y el Arq.. Oscar Benítez por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, en el marco del contrato 41/2022 "**Servicio de Reparación de Desperfectos Menores en instalaciones edilicias de la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda"** a fin de proceder para proceder al acto de Recepción de los trabajos de Obras correspondientes a la Orden de Servicio N° 0201/2023

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente acta en tres copias del mismo tenor y aun solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS.

CONTRATO N°.....41/2022
MONTO DE ORDEN DE SERVICIOS.....32.945.770 guaraníes.
MONTO SEGÚN ACTA DE MEDICION FINAL.....32.945.770 guaraníes.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS SEGÚN CRONOGRAMA.....8 Días.
PLAZO DE EJECUCION EFECTIVA DE LAS OBRAS ..... 3 Días.

ARQ. JOSE CHIRIFE
Fiscal de Obras
Subsecretaria de Estado de Tributación
Ministerio de Hacienda

Arq. Oscar Benítez
Representante Técnico Contratista
AYALA PERDOMO INGENIERIA.
Contrato MH-SET 41/2022.

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 252 c/ G. R. de Fra
Tel. 931.867 - Villa Elisa