REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

EMPRESA CONTRATISTA: **SAGUAN S.A.**

ITEM: **1**

ORT-066
RDT-067

RMT N° : **18**

MES/AÑO: **ago-21**

Resumen de RDTs

RDT	Fecha	Alim	MT s/A	MT c/A	BT s/A	BT c/A	ACOM	Raleo AP	Descope	Volteo
176	´02/08/21	FDM-2	169	97	98	392	14	26	140	0
177	03/08/21	FDM-2	0	43	53	40	0	0	112	0
178	04/08/21	FDM-2	129	167	206	121	0	4	170	0
179	05/08/21	FDM-2	124	268	108	363	0	6	108	0
180	06/08/21	FDM-2	0	28	5	73	0	4	4	0
181	09/08/21	FDM-2	282	0	247	17	0	0	232	0
182	10/08/21	SAN-2	292	0	90	9	0	0	110	0
183	11/08/21	SMI-2	138	598	227	378	0	8	396	0
184	12/08/21	LUQ-17	452	17	361	34	0	12	362	0
185	13/08/21	REC.	368	49	176	107	6	8	92	0
186	16/08/21	PSA-6	139	406	114	285	0	16	445	0
187	17/08/21	SMI-2	175	281	203	208	0	10	489	0
188	18.08.21	PCA-4	10	245	50	321	2	36	363	0
189	19/08/21	SMI-2	5	273	0	207	0	10	233	0
190	23/08/21	SMI-2	0	237	0	176	0	16	218	0
191	24/08/21	REC.	0	221	0	183	0	0	499	0
192	25/08/21	SMI-2	21	290	0	320	0	38	144	0
193	26/08/21	SMI-2	0	457	0	252	0	22	289	0
194	27/08/21	SMI-2	0	123	0	68	0	0	24	0
195	30/08/21	SMI-2	27	398	0	304	0	12	415	0
196	31/08/21	SMI-11	4	68	0	50	0	0	140	

Sumas Parciales	**2.335**	**4.266**	**1.938**	**3.908**	**22**	**228**	**4.985**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830	0,6000
Parciales en	**24,5175**	**42,6600**	**17,4420**	**31,2640**	**0,1540**	**1,1400**	**413,7550**	**0,0000**
Precio Original (IVA Incluido)	673.386	673.386	673.386	673.386	673.386	673.386	673.386	673.386
Costos Parciales por item	**16.509.741**	**28.726.647**	**11.745.199**	**21.052.740**	**103.701**	**767.660**	**278.616.824**	**0**

Sumas total de	530,9325

Suma parcial de cada item:		357.522.512
Reajuste	%	0
Multa 5%=		338.679
Monto a facturar:		357.522.512

IVA 10%	32.502.047

Arq. Luis A. Guanes C.
Presidente
SAGUAN S.A.
Encargado:

Jefe de Seccion
Electco. Raúl Cáceres
Jefatura - DD/DFR1
ANDE

21 OCT. 2021

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR
ANDE

Jefe de Departamento