MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe Trimestral de Gestión

Proyecto de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay

junio 2025 a setiembre 2025

Contrato: Excelsis - Lote 2

SHIRLEY PATRICIA GONZALEZ BOGADO

Digitally signed by SHIRLEY PATRICIA GONZALEZ BOGADO
Date: 2025.10.17 09:09:06 -03'00'

Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los principales logros obtenidos en el marco del desarrollo de los MPV del SIARE correspondiente al periodo de junio de 2025 a setiembre de 2025, adicional a este periodo abarcamos el mes de mayo del 2025 no cubierta por la adenda. Los logros principales de los módulos se listan a continuación:

- Con respecto a los avances del MPV de Formulación

    a. Se corrigieron las incidencias detectadas por el Depto. De Calidad.

    b. Se continúa con el refactor del listado de estructura programática presupuestaria.

    c. Se realiza el refactor del listado de estructura programática presupuestaria.

    d. Ajustes de los Catálogos de Origen de Ingresos y Nivel de Grados.

    e. Refactor del Clasificador Origen del Ingreso.

    f. Refactor de configuración presupuestaria.

- Con respecto a los avances del MPV de Monitoreo del Desempeño

    a. Inicio de pruebas de apertura de Formulación para año 2026.

    b. Correcciones finales de módulo de Formulación 2026.

    c. Desarrollo del servicio para apertura de formulación (indicadores).

    d. Finalización de puesta en producción de Formulación 2026.

    e. Soporte a usuarios DGP y OEE en la implementación de formulación 2026.

    f. Desarrollo de servicio para apertura de formulación (copia de datos de indicadores y poblaciones).

    g. Finalización de fixes para módulo de formulación en el proceso de carga del PGN 2026.

    h. Desarrollo de refactor de Monitoreo para Tablero de Control.

    i. Desarrollo de refactor de justificación de monitoreo de indicadores.

    j. Refactor para logs de activación y habilitación de versiones en SIARE

    k. Desarrollo de correcciones pendientes y avance en los desarrollos en curso.

    l. Cierre de apertura de año y versiones.

    m. Finalización desarrollo de refactor de carga de geografías del indicador.

    n. Se corrigieron las incidencias detectadas por el Depto. De Calidad.

o. Gestión de ramas en para los entornos.

- Con respecto al avance del MPV de Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

a. Se realizó las pruebas de decimales en desarrollo.

b. Desarrollo de excepciones a retenciones y retenciones manuales.

c. Se corrigieron las incidencias detectadas por el Depto. De Calidad.

d. Resolución de incidentes de reprocesamiento de actas en producción.

e. Se implementó en producción la sincronización de estructuras presupuestaria de las contrataciones del SIAF y SIARE.

f. Desarrollo de Anticipo en Facturas e Ítem.

g. Desarrollo de Contraasientos.

h. Inclusión de nuevas validaciones en la Retención.

i. Se validaron con implementadores la anulación de firmas de orden de ejecución, acta de recepción y certificado de servicios, así como se realizó las retenciones manuales, ejemplo multas.

j. Inclusión de Unidad Patrimonial en Depósito y en la generación automática Ficha.

k. Optimización de contratos

l. Se realizó la implementación de conexión con el SICOE de la MOPC.

m. Gestión de ramas en para los entornos.

n. Se logró la configuración del BACK-END de MOPC en desarrollo y el servicio de DATA-CONTRA.

o. Refactor de ítems de factura electrónica.

p. Cambio de estructura presupuestaria antes del acta de recepción.

q. Gestión de cantidades en el contrato de servicios, certificado de servicios y factura de servicios.

r. Reversión de estado de controlado de factura y reprocesamiento de devengado.

s. Eliminación de nota de remisión.

t. Contraasiento en el SICO y pruebas.

u. Refactor de orden de ejecución.

v. Edición de estructura de ítem de orden de ejecución.

w. Desarrollo del proceso de anticipos en creación de ítems de orden de ejecución y facturas.

x. Mejora del código de ítems de orden de ejecución.

y. Mejora en reportes.

z. Paso a producción documentos electrónicos.

aa. Facturación por montos.

bb. Actualización de contratos tradicionales (DNCP) y ya están en producción.

cc. Se desarrollaron y adaptaron varios servicios (eliminación, actualización, inserción por lotes, facturas por monto) y se desplegó la interfaz de servicios para MOPC.

dd. Se realizaron optimizaciones técnicas, destacando la mejora en la carga de archivos y el rendimiento general del sistema.

- Con respecto al avance del MPV de Gestión de Cuentas:

a. Se corrigieron las incidencias detectadas por el Depto. De Calidad.

b. Se realiza mejoras en la integración de escriturales, que permite la inserción y actualización correcta de los datos en SIAF.

c. Desarrollo de Asignación de Costo de Impresión a Solicitudes de Valores Fiscales.

d. Se corrigieron alertas del del SonarQube en back-site-conector, back-organizacional, back-site-conector, back-tesoreria.

e. Desarrollo de Aprobación de Jerarquía de Firmas.

f. Se corrigieron errores en producción en back-bnf-conector.

g. Se crea el formulario de Aprobación de Jerarquía de Firmas.

h. Desarrollo Aprobación de Asignación de Costos de Impresión a Solicitudes para el Departamento de Talleres.

i. Refactor de Solicitud de Valores Fiscales, Tipos de Firmas por Proceso, Jerarquía de Firmas, Roles de Firmantes y Tipo de Documentos Anexos.

j. Gestión de ramas en distintos entornos.

k. Desarrollo de Aprobación de Asignación de Costos de Impresión a Solicitudes de Valores Fiscales por parte del Área de Valores Fiscales.

l. Se crean pruebas automatizadas de los procesos de:

i. Estados de Firmas

ii. Motivos de Rechazo de Firmas

iii. Aprobación de Jerarquía de Firmas

iv. Jerarquía de Firmas

m. Se verifican errores en producción del BNF-Conector.

n. Se crea formulario para el registro de Excepciones de Firmantes.

Índice

Contenido

Antecedentes 7

Objetivos de la Consultoría 7

Fundamentos de la Enmienda G 7

Fundamentos de la Enmienda H 8

Planificación de sprint del periodo 9

- Sprint 95 9
- Sprint 96 10
- Sprint 97 11
- Sprint 98 12
- Sprint 99 13
- Sprint 100 14
- Sprint 101 15
- Sprint 102 16
- Sprint 103 17
- Sprint 104 18
- Sprint 105 20
- Sprint 106 21

Avance de los sprint planificados 23

- Sprint 95 23
- Sprint 96 26
- Sprint 97 29
- Sprint 98 32
- Sprint 99 34

Sprint 100 37
Sprint 101 40
Sprint 102 43
Sprint 103 46
Sprint 104 48
Sprint 105 51
Sprint 106 53
Análisis Retrospectivo 55
Sprint 95 55
Sprint 96 60
Sprint 97 67
Sprint 98 72
Sprint 99 77
Sprint 100 82
Sprint 101 87
Sprint 102 91
Sprint 103 95
Sprint 104 100
Sprint 105 104
Anexo II: Reporte de Productos del Contrato 109
Cuadro de Avance de productos comprometidos 109
Anexo III: Deuda técnica del Proyecto 114

Antecedentes

El Gobierno de Paraguay, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha implementado el Proyecto de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo N˚ 4671/OC-PR, con el fin de apoyar e incrementar los niveles de eficiencia de operación de las Subsecretarías de Estado de Tributación (SET) y de Administración Financiera (SSEAF), dependientes del Ministerio de Hacienda. En ese contexto, la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF) requiere los servicios de 26 Expertos para el Desarrollo de Sistemas Informáticos, conforme a la actualización de la Plataforma informática del SIARE.

Objetivos de la Consultoría

General: Participar en la construcción y/o adaptación de los sistemas informáticos del SIARE, a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios de la SSEAF, incluyendo, pero no limitando a las áreas encargadas de los sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Bienes, Crédito y Deuda Pública, Inversiones, entre otros.

Específico: Los técnicos realizarán sus labores conforme a los perfiles solicitados, contribuyendo en tareas relacionadas al análisis, diseño, desarrollo, implementación, control de calidad, mantenimiento de aplicaciones, análisis de datos e integración del SIARE.

Fundamentos de la Enmienda G

A la fecha de esta Enmienda el Ministerio de Economía y Finanzas, ha reformulado el Plan estratégico SIARE, donde hacía mención solo a SIAByS.

La presente Enmienda G se ve necesaria la incorporación de nuevas funcionalidades y el desarrollo de las mismas, las cuales conforman el alcance del Informe N°11.

En esta enmienda, la finalidad es priorizar la atención de situaciones funcionales y de desarrollo que se han presentado durante el proceso de implantación, tales como variantes y excepciones no previstas para los diferentes tipos de retenciones y variantes de tratamiento de determinados contratos o proveedores desde la propia DNCP y DNIT.

El propósito es garantizar la continuidad técnica y operativa del desarrollo e implementación del SIGEByS y el aseguramiento de una transición ordenada.

Para el cumplimiento del alcance ampliado, es de suma importancia contar con una ampliación de plazo. Los especialistas con los perfiles profesionales que participan de esta adenda se citan a continuación:

- Dos (2) desarrolladores oracle
- Cuatro (4) desarrolladores frontend
- Cinco (5) desarrolladores java backend
- Tres (3) testers funcionales
- Dos (2) especialistas en aseguramiento de calidad (QA)

Fundamentos de la Enmienda H

La Enmienda H se realiza a solicitud de la Dirección General de Informática y Comunicaciones del MEF, instrumentada mediante Nota VAF/DGIC N° 454/25 SIME N° 76484/2025. Ref: Solicitud de adenda de tiempo ID N° 409705 "Contratación de Servicios de Desarrollo de Soporte de Software" Contrato N° 38/2022 – Lote 2 EXCELSIS SA y Contrato 40/2022 – Lote 1 – CONSORCIO INNOVACION TI.

La mencionada enmienda, se realiza con el propósito de extender el plazo de ejecución del contrato hasta el 20 de octubre del corriente a fin de priorizar la ejecución de un Sprint adicional que permita la emisión del informe y cierre ordenado de las actividades consideradas en el contrato vigente. Actualmente está en curso la ejecución del Sprint 105 cuya culminación esta prevista para el 03 de octubre del 2025.

Planificación de sprint del periodo

En esta sección se presenta la planificación de las tareas de los equipos que integran los profesionales del lote por grupo de trabajo Scrum en cada uno de los sprint trabajados en este periodo.

Sprint 95

Formulación

- Escalar release de feedbacks de sprints anteriores.
- Actualizar documentación de sprints anteriores.
- Revisión de documentación del sistema Plurianual.

Monitoreo del Desempeño

- Cerrar pruebas de apertura de Formulación para año 2026.
- Correcciones finales de módulo de Formulación 2026.
- Revisión de reporte PPR y fixes.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Fixes para Población Atendida.
- Implementar usuario de consulta de presupuesto.
- Finalizar fixes de Tablero de control.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Deuda Técnica.
- Mejoras en la usabilidad del módulo y resolución de incidencias.
- Soporte a Entidades Externas (DNCP, DNIT, MOPC y Salud).
- Excepciones a retenciones.
- Reversiones en el sistema, para que puedan realizar los usuarios.
- Contraasiento en el SIAF SICO enviara al SIGEBYS para que se agregue en el Estado.
- Probar e implementar la sincronización de estructuras presupuestaria de las contrataciones del SIAF y SIARE.

Gestión de Cuentas:

- Deuda: Coordinar reunión con el BCP para obtener la cotización diaria a través de un servicio web.
- Deuda: Coordinar reunión con el equipo de Contabilidad y Presupuesto para definir artefactos dependientes.
- Deuda: Documento de Requerimientos funcionales del proceso de Pagos.
- Deuda: Crear formulario de Aprobación de Jerarquía de Firmas
- Deuda: Crear formulario de Asignación de Costo de Impresión a Solicitud de Valores Fiscales
- Corregir error de moneda en formulario de Cuentas Bancarias
- Mejorar integración de Cuentas Escriturales
- Corregir alertas del SonarQube en back-site-conector
- Corregir alertas del SonarQube en back-tesoreria
- Corregir incidencias.

Sprint 96

Formulación

- Resolución de feedbacks de QA.
- Actualización de casos de uso de sprints anteriores.
- Refactor de Catálogos (base de datos).

Monitoreo del Desempeño

- Cerrar pruebas de apertura de Formulación para año 2026.
- Correcciones finales de módulo de Formulación 2026.
- Revisión de reporte PPR y fixes.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Implementar modificaciones de calendario de procesos con administrador de calendarios.
- Finalizar desarrollo de servicio para apertura de formulación (copia de datos de indicadores y poblaciones).

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Desarrollo de Anticipo – 1era fase.
- Finalizar el desarrollo de Contraasientos.
- Implementar Decimales hasta UAT.
- Implementar Obras hasta UAT.
- Implementar IC hasta UAT.
- Finalización de la nueva validación de Retención.
- Implementar Unidad Patrimonial hasta UAT.
- Desarrollo de excepciones.
- Mejoras en la usabilidad del módulo y resolución de incidencias.
- Soporte a Entidades Externas (DNCP, DNIT, MOPC y Salud).

Gestión de Cuentas:

- Deuda: Coordinar reunión con el BCP para obtener la cotización diaria a través de un servicio web.
- Deuda: Coordinar reunión con el equipo de Contabilidad y Presupuesto para definir artefactos dependientes.
- Deuda: Documento de Requerimientos funcionales del proceso de Pagos.
- Deuda: Crear formulario de Aprobación de Jerarquía de Firmas.
- Deuda: Crear formulario de Asignación de Costo de Impresión a Solicitud de Valores Fiscales.
- Deuda: Corregir alertas del SonarQube en back-site-conector.
- Deuda: Corregir alertas del SonarQube en back-tesoreria.
- Jerarquía de Firmas - Unificación de ramas del siare-front-host y sigebys-remote a la rama prod.
- Aprobación de Asignación de Costos de Impresión a Solicitudes para el Departamento de Talleres.
- Elaborar documento de Reglas de Negocio para los procesos de:
    - Solicitudes de Impresión de Valores Fiscales.
    - Solicitudes de Autorización para Impresión de Comprobantes de Ingresos.
    - Solicitudes de Timbrado/Perforación de Comprobantes de Ingresos.

- Agregar codigo_siaf al formulario de Cuentas Escriturales, equivalente al id de la tabla de subcuentas en SIAF.
- Corregir incidencias.

Sprint 97

Formulación

- Resolución de feedbacks de QA.
- Actualización del caso de uso de Anexo del Personal.
- Análisis de la documentación del sistema Plurianual.
- Refactor del listado y formulario de estructura programática presupuestaria.
- Refactor de Catálogos para incluir año y versión.

Monitoreo del Desempeño

- Finalización de puesta en producción de Formulación 2026.
- Soporte a usuarios DGP y OEE en la implementación de formulación 2026.
- Revisión de reporte PPR y fixes.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Finalizar análisis para modificación de calendario de procesos.
- Implementar modificaciones de calendario de procesos con administrador de calendarios.
- Finalizar desarrollo de servicio para apertura de formulación (copia de datos de indicadores y poblaciones).

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Desarrollo de Anticipo – 2da fase.
- Resolución de incidencias Decimales.
- Implementar Decimales hasta UAT.
- Realizar la implementación de conexión con el SICOE.
- Implementar IC hasta UAT.
- Implementar Unidad Patrimonial hasta UAT.
- Prueba de excepciones por el equipo de Calidad.
- Optimización de la recepción de Contratos.
- Vinculación manual del ítem en la Factura Electrónica.
- Inicio de cambio de estructura presupuestaria.
- Mejoras en la usabilidad del módulo y resolución de incidencias.
- Soporte a Entidades Externas (DNCP, DNIT, MOPC y Salud).

Gestión de Cuentas:

- Deuda: Coordinar reunión con el BCP para obtener la cotización diaria a través de un servicio web
- Deuda: Coordinar reunión con el equipo de Contabilidad y Presupuesto para definir artefactos dependientes
- Deuda: Documento de Requerimientos funcionales del proceso de Pagos
- Deuda: Crear formulario de Aprobación de Jerarquía de Firmas
- Deuda: Aprobación de Asignación de Costos de Impresión a Solicitudes para el Departamento de Talleres
- Crear formulario de Motivos de Rechazo de Jerarquía de Firmas

- Escalar hasta la rama prod BACK-TESORERIA
- Escalar hasta la rama prod BACK-SITE-CONECTOR
- Crear tabla de Estados de Jerarquías de Firmas
- Elaborar documento de Reglas de Negocio para los procesos de:
    - Gestión de Nota de Remisión del Departamento de Talleres de Valores Fiscales
    - Gestión de Nota de Remisión del Dpto. de Recursos Financieros
    - Gestión de Informe de Producción
    - Rendición de Valores Fiscales y Comprobantes de Ingresos
- Corregir incidencias.

Sprint 98

Formulación

- Resolución de feedbacks de QA.
- Análisis de la documentación del sistema Plurianual.
- Refactor de Catálogos.
- Demo de sprints anteriores (80 al 96).

Monitoreo del Desempeño

- Soporte a usuarios DGP y OEE en la implementación de formulación 2026.
- Revisión de reporte PPR y fixes.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Finalizar desarrollo de servicio para apertura de formulación (copia de datos de indicadores y poblaciones).
- Iniciar análisis de refactor de Monitoreo para Tablero de Control.
- Actualización del documento Caso de Uso Formulación.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Prueba de excepciones por el equipo de Calidad.
- Vinculación manual del ítem en la Factura Electrónica.
- Definición y alcance de gestión de cantidad de contratos.
- Definición y alcance de anulaciones.
- Definición y alcance de Retenciones.
- Definición y alcance migración de ejercicio anterior en la –ejecución.
- Multas incidencias de producción.
- Desarrollo de Anticipo – 3era fase.
- Implementación de conexión con el SICOE 2da fase.
- Mejoras en la usabilidad del módulo y resolución de incidencias.
- Soporte a Entidades Externas (DNCP, DNIT, MOPC y Salud).

Gestión de Cuentas:

- Deuda: Coordinar reunión con el BCP para obtener la cotización diaria a través de un servicio web
- Deuda: Coordinar reunión con el equipo de Contabilidad y Presupuesto para definir artefactos dependientes
- Deuda: Escalar hasta la rama prod BACK-TESORERIA
- Crear formulario de Aprobación de Asignación de Costos de Impresión a Solicitudes de Valores Fiscales por parte del Área de Valores Fiscales.

- Modificar formulario de Jerarquía de Firmas, para que al actualizar, considere la configuración del tipo de firma por proceso.
- Modificar formulario de Tipos de Firmas por Proceso, para que al actualizar, valide si existen jerarquías en estado pendiente de aprobación.
- Escalar hasta la rama prod, BACK-BNF-CONECTOR
- Escalar hasta la rama prod, TESORERIAS-REMOTE
- Elaborar documento de Reglas de Negocio para los procesos de:
    - Ejecución de Devolución de Valores Fiscales
    - Destrucción de Valores Fiscales en Desuso/Malas de Impresión
    - Solicitud de Invitación a Personal de la CGR a Destrucción de Valores Fiscales en Desuso
    - Gestión de Ejecución de Destrucción de Valores Fiscales en Desuso/Malas de Impresión
    - Solicitud para Invitación y Presentación de Ofertas para Venta de Residuos de Imprenta
- Corregir incidencias.

Sprint 99

Formulación

- Onboarding de nuevos recursos al equipo.
- Resolución de feedbacks de QA.
- Definir funcionalides a incorporar del Plurianual a Formulación.

Monitoreo del Desempeño

- Soporte a usuarios DGP y OEE en la etapa de cierre de formulación 2026.
- Revisión de reporte PPR y fixes.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Finalizar desarrollo de servicio para apertura de formulación (copia de datos de indicadores y poblaciones).
- Iniciar análisis de refactor de Monitoreo para Tablero de Control.
- Iniciar implementación de notificaciones para Cierre de monitoreo.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Mejoras en Unidad Responsable Patrimonial.
- Documentación para la Gestión de cantidades en contrato de servicios.
- Obtención de datos provistos por la MOPC.
- Reportes gerenciales.
- Mejoras en la usabilidad del módulo y resolución de incidencias.
- Soporte a Entidades Externas (DNCP, DNIT, MOPC y Salud).

Gestión de Cuentas:

- Deuda: Modificar formulario de Jerarquía de Firmas, para que al actualizar, considere la configuración del tipo de firma por proceso.
- Deuda: Modificar formulario de Tipos de Firmas por Proceso, para que al actualizar, valide si existen jerarquías en estado pendiente de aprobación.
- Deuda: Escalar hasta la rama prod, TESORERIAS-REMOTE
- Escalar hasta la rama prod, BACK-REPORT-SERVER

- Ajustar filtros para campos con valores default en Solicitudes de Valores Fiscales
- Crear Manuales de Usuarios para los procesos de:
    - Oferentes
    - Aprobación de Jerarquía de Firmas
    - Motivos de Rechazo de Firmas
    - Asignación de Costos de Impresión a Solicitudes de Valores Fiscales
- Corregir incidencias.

Sprint 100

Formulación

- Resolución de feedback de QA.
- Finalizar el pase a producción de Formulación.
- Elaboración de caso de uso de Parámetros.
- Refactor de listados jerárquicos (elaboración/actualización de casos de uso, solo los que serán utilizados para el Pluri).

Monitoreo del Desempeño

- Soporte a usuarios DGP y OEE en la etapa de cierre de formulación 2026.
- Revisión de reporte PPR y fixes.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Finalizar desarrollo de servicio para apertura de formulación (copia de datos de indicadores y poblaciones).
- Continuar desarrollo de refactor de Monitoreo para Tablero de Control.
- Continuar desarrollo de refactor de justificacion de Tablero de control.
- Iniciar implementación de notificaciones para Cierre de monitoreo.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Gestión de cantidades en contrato de servicios
- Documentación Integración SICOE – Fase 2
- Cambio de Estructura Presupuestaria en Orden de ejecución, antes del Acta
- Mejoras en la usabilidad del módulo y resolución de incidencias.
- Soporte a Entidades Externas (DNCP, DNIT, MOPC y Salud)

Gestión de Cuentas:

- Deuda: Modificar formulario de Jerarquía de Firmas, para que al actualizar, considere la configuración del tipo de firma por proceso.
- Agregar validación según configuración en Firma Responsable
- Agregar pestaña de estados en Jerarquía de Firmas
- Agregar Estado al listado de Jerarquía de Firmas
- Reglas de Negocio para los procesos de:
    - Gestión Solicitudes de Transferencia de Recursos
    - Gestión de Órdenes de Transferencia
    - Aprobación de Ordenes de Transferencia
    - Gestión de Remitos
    - Aprobación de Remitos
    - Firma de Remitos
    - Reportes del Proceso de Pago por Ordenes de Transferencia

Sprint 101

Formulación

- Resolución de feedbacks de QA.
- Elaboración de casos de uso de Migraciones y Topes. Actualización de caso de uso Versiones.
- Colaborar en escalar RC del Sprint 99 y 100 a producción.
- Agregar año a las tablas configuracion_prespuestarias y configuracion_prespuestaria_atributos.
- Inicio de desarrollo de Tipos de Objeto del Gasto.

Monitoreo del Desempeño

- Soporte a usuarios DGP y OEE en la etapa de cierre de formulación 2026.
- Finalizar revisión y refactor de reporte PPR y fixes.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Finalizar desarrollo de servicio para apertura de formulación (copia de datos de indicadores y poblaciones).
- Continuar desarrollo de refactor de Monitoreo para Tablero de Control.
- Continuar desarrollo de refactor de justificacion de Tablero de control.
- Refactor para activacion y habilitacion de versiones en SIARE

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Contraasientos de Obligaciones sin STR en el SICO, sin anulación de Factura.
- Modificación de Orden de Ejecución (Fecha fin tienda virtual y línea presupuestaria)
- Carga de Factura de Anticipo.
- Refactor de ítem de orden de ejecución (configuraciones de lotes y grupo para control de contratos abiertos)
- Inclusión de anticipo en orden de ejecución.
- Guardar factura electrónica con valor del total menor o igual que el Acta.
- Documentación de tarea automáticamente para agregar lotes y grupos.
- Eliminación de ítem nota de remisión.
- Certificado de servicio por monto.
- Gestión de factura por monto para Servicios.
- Devengado y Obligación de Anticipo
- Mejoras en la usabilidad del módulo y resolución de incidencias.
- Soporte a Entidades Externas (DNCP, DNIT, MOPC y Salud)

Gestión de Cuentas:

- Jerarquía de Firmas - Crear detalle de Documentos Anexos y ajustar filtros
- Aprobación de Jerarquía de Firmas - Agregar validación de Documentos Anexos
- Procesos - Ajustar filtros
- Tipos de Firmas por Procesos - Ajustar filtros
- Tipos de Firmas - Ajustar filtros
- Valor Fiscal - Comprobante de Ingreso - Revisión y demo
- Jerarquía de Firmas - Actualizar CU para el proceso de Aprobación de Jerarquía de Firmas
- Elaborar documento de Reglas de Negocio para los procesos de:

- Gestión de Emisión, Aprobación y Actualización de Estado de Cheques
- Solicitud de Pago y Devolución de Reintegros
- Reportes del Proceso de Reintegro

Sprint 102

Formulación

- Resolución de feedbacks de QA de sprints anteriores.
- Refactor del Clasificador Objeto del Gasto y Configuración de niveles de la estructura programática presupuestaria.
- Elaboración de caso de uso de Proyecciones/Programas. Actualización del caso de uso de Versiones.
- Diseño de diagrama de componentes del Plurianual.

Monitoreo del Desempeño

- Soporte a usuarios DGP y OEE en la etapa de cierre de formulación 2026.
- Implementación de refactor de reporte PPR.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Finalizar desarrollo de servicio para apertura de formulación (copia de datos de indicadores y poblaciones).
- Cierre desarrollo de refactor de Monitoreo para Tablero de Control.
- Cierre desarrollo de refactor de justificacion de Tablero de control.
- Refactor para activacion y habilitacion de versiones en SIARE.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Histórico de Obligación de Facturas, pruebas en UAT.
- Probar con la DGCP Contraasientos de Obligaciones sin STR en el SICO, sin anulación de Factura.
- Gestión de factura por monto para Bienes.
- Actualización de Lote, grupo e ítem de la DNCP.
- Actualización de atributos de contratos (contratos sin ítem y objeto de contratación).
- Modificación de Acta de Despacho.
- Identificación de contrato de obras.
- Sincronización de tablas auxiliares con SICOE para ítem de contrato de obras.
- Ajustes de Factura Electrónica.
- Reportes gerenciales.
- Documentación de caso de uso de reversión de recepción o custodia.
- Mejora de código.
- Mejoras en la usabilidad del módulo y resolución de incidencias.
- Soporte a Entidades Externas (DNCP, DNIT, MOPC y Salud).

Gestión de Cuentas:

- Corregir alertas detectadas por el SonarQube en los proyectos de: back-organizacional, back-site-conector, back-tesoreria
- Aprobación de Jerarquía de Firmas: Agregar validaciones sobre tipos de documentos anexos
- Jerarquía de Firmas: Mostrar Estado en el formulario al agregar/editar/consultar; y Bloquear los atributos de Tipos de Firma y Proceso al modificar

- Tipos de Firma por Proceso: Agregar validaciones sobre Jerarquías pendientes de aprobación
- Elaborar documento de Reglas de Negocio para los procesos de: Registro, Aprobación, Firma y Recepción de Informe de Estado de Pagos por Ventanilla y Reportes de Pagos por Ventanilla y de Cheques
- Crear Diccionario de Datos de los siguientes procesos: Solicitud de Transferencia de Recursos, Orden de Transferencia, Gestión de Remitos, Gestión de Cheques, Pago de Reintegro, Pago por Ventanilla, Devolución de Reintegro, Devolución de Reintegro a la CUT
- Corregir incidencias

Sprint 103

Formulación

- Resolución de feedbacks de QA de sprints anteriores.
- Refactor del Clasificador Objeto del Gasto y Configuración de niveles de la estructura programática presupuestaria.
- Elaboración de caso de uso de Proyecciones/Proyecto-Actividad. Relevamiento de Ingresos y Gastos.
- Demo de Formulación Plurianual.

Monitoreo del Desempeño

- Soporte a usuarios DGP y OEE en la etapa de cierre de formulación 2026.
- Implementación de refactor de reporte PPR.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Finalizar desarrollo de servicio para apertura de formulación (copia de datos de indicadores y poblaciones).
- Cierre desarrollo de refactor de Monitoreo para Tablero de Control.
- Cierre desarrollo de refactor de justificación de Tablero de control.
- Refactor para activación y habilitación de versiones en SIARE.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Orden de ejecución por monto solo de servicio.
- Desarrollo de las validaciones en la carga de Obligación de Anticipo para tipo de documento 39 en el SICO.
- Obligación de Anticipo.
- Facturas parciales por montos para Bienes y Servicios
- Pestañas otras vinculadas, en el Contrato identificar los PAC mayores 7.000.
- Diseño de orden de ejecución con múltiples estructuras presupuestarias.
- Definir regla de retención condicional por monto mensual de proveedor.
- Consultar Reporte gerenciales (tablero de control).
- Mejora de código.
- Mejoras en la usabilidad del módulo y resolución de incidencias.
- Soporte a Entidades Externas (DNCP, DNIT, MOPC y Salud).

Gestión de Cuentas:

- Firmas
    - Ajustar filtros en Roles de Firmantes y en Tipo de Documentos Anexos

  - Crear formulario para Excepción de Firmantes
  - Crear formulario de Aprobación de Excepciones para Firmantes
  - Agregar validaciones en Tipos de Firma por Proceso
  - Agregar funcionalidad de cambio de estado al editar Jerarquía de Firmas
- BACK-ORGANIZACIONAL
  - Corregir alertas detectadas por el SonarQube
- BNF-CONECTOR
  - Verificar errores en producción
- Crear tablas para los siguientes procesos:
  - Solicitud de Transferencia de Recursos
  - Órdenes de Transferencia de Recursos
  - Remitos
  - Cheques
  - Solicitud de Devolución de Reintegro
  - Solicitud de Pago de Reintegro
  - Solicitud de Devolución de Reintegro a la CUT
  - Pagos por Ventanilla
- Generar pruebas automatizadas para los siguientes formularios:
  - Estados de Firmas
  - Motivos de Rechazo de Firmas
  - Aprobación de Jerarquía de Firmas
  - Jerarquía de Firmas
- Actualizar Manual de Usuarios de los siguientes procesos:
  - Procesos de Firmado
  - Jerarquía de Firmas
- Corregir incidencias

Sprint 104

Formulación

- Resolución de feedbacks de QA de sprints anteriores.
- Actualización del caso de uso Proyecto/Actividad. Actualización del caso de uso Fundamentación de Ingresos.
- Demo general de Plurianual.
- Elaborar Plan de acción de implementación de Clasificadores y Catálogos Presupuestarios en producción.

Monitoreo del Desempeño

- Soporte a usuarios DGP y OEE.
- Refactor de carga de geografías del indicador.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Pruebas de Monitoreo y Mod. Presupuestaria luego de refactor de Tablero de Control.
- Cierre desarrollo de refactor de justificación de Tablero de control.
- Refactor formato de copiado de versiones de presupuesto.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Anticipo (Objetivo arrastrado del sprint anterior)
  Se cuenta con desarrollos ya implementados hace más de 4 meses (facturas, obligaciones, actas), pero no se disponía del requerimiento funcional completo.

Es necesario validar si lo desarrollado cubre el circuito actual o requiere ajustes. Puntos a revisar y validar:
  - Factura de anticipo.
  - Acta que utilizó anticipo.
  - Factura posterior vinculada al anticipo.
  - Validar cobertura funcional del desarrollo existente.
- Comunicación entre módulos
  - Implementar integración interna mediante API Key entre los módulos del sistema.
  - Mejorar trazabilidad, control y seguridad en los procesos.
- Vida útil del bien según cuenta contable
  - Validar desde el SICO que la vida útil asignada al bien sea coherente con la cuenta contable seleccionada.
  - Evitar que se ingresen bienes con datos inconsistentes desde SIGEBYS.
- Tabla de errores SIGEBYS–SICO
  - Ajustar el comportamiento del trigger t_doc_cambia_estado_siare que actualmente cambia el estado del devengado al aprobarse desde SIGEBYS. Este evento no debe reflejarse como un error en la tabla de seguimiento de errores.
  - Verificar el paquete de integración del SICO con SIGEBYS y asegurar que los errores se registren en dicha tabla.
- Prevención de duplicación de bienes al firmar
  - Analizar el problema ocurrido recientemente cuando no tenía permiso para la firma (triplicación de bienes).
  - Aplicar solución definitiva y replicarla en todas las áreas donde exista proceso de firma.
- Mejoras técnicas y funcionales
  - Aplicar mejoras de código y refactorizaciones necesarias.
  - Atender incidencias reportadas por los usuarios.
  - Mejorar la usabilidad del sistema en los módulos priorizados.
- Soporte a entidades externas
  - Brindar asistencia técnica a las entidades externas con las que se articula: DNCP, DNIT, MOPC y MSPBS, según necesidades reportadas.

Gestión de Cuentas:

- Habilitar botón Anular en Jerarquía de Firmas.
- Omitir validaciones para la acción de Rechazo en Aprobación de Jerarquía de Firmas.
- Ajustar filtros en Aprobación de Jerarquías de Firmas.
- Verificar errores en producción del conector BNF-conector.
- Crear formulario para Excepciones de Firmantes.
- Crear formulario de Aprobación de Excepciones para Firmantes.
- Crear tabla para Estados de Excepciones de Firmante
- Actualizar Manual de Usuarios con las últimas funcionalidades y validaciones incorporadas en Procesos de Firmado
- Generar documento de situación actual de Comprobantes de Ingreso
- Actualizar Diccionario de Datos de acuerdo a los ajustes en reglas, nombres de tablas y columnas de Gestión de Pagos.
- Generar pruebas automatizadas para los siguientes formularios:
  - Jerarquía de Firmas
  - Aprobación de Jerarquía de Firmas

- Firma de Solicitudes de Valores Fiscales
- Proceso de Firmado (tipos de firmas por proceso)

Sprint 105

Formulación

- Resolución de feedbacks de QA de sprints anteriores.
- Actualización del caso de uso Fundamentación de Ingresos.
- Demo general de Plurianual.
- Discusión sobre Plan de acción de implementación de Clasificadores y Catálogos Presupuestarios en producción.

Monitoreo del Desempeño

- Soporte a usuarios DGP y OEE para modulos implementados.
- Demo con usuarios DGP y aprobación de pase a prod de cambios pendientes.
- Pruebas finales de refactor de carga de geografias del indicador.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Pruebas e implementación de Monitoreo y Mod. Presupuestaria luego de refactor de Tablero de Control.
- Pruebas e implementación de refactor de justificacion de Tablero de control.
- Finalizar con el desarrollo de refactor para copiado de versiones de presupuesto, se agrega nivel-desde hasta para copiado de archivos.
- Iniciar con el desarrollo de refactor de apertura de año gestion del desempeño (Copia datos año anterior con mix de version 24-50).
- Refactor para separar Plan Financiero de Mod. Presupuestaria

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Sincronización de datos con SICO REVA y SIGEBYS
  - Al registrar el Motivo de Baja en el SICO, se debe actualizar automáticamente esta información en SIGEBYS.
  - Al registrar un Bien en el SICO, se debe verificar si la Cuenta Mayor es igual a 26101:
  - Si el Tipo de Material es 'H' = Hormigón armado, la vida útil debe asignarse como 80.
  - Si el Tipo de Material es 'L' = Ladrillos, la vida útil debe asignarse como 40.
  - Si el Tipo de Material es 'M' = Madera, la vida útil debe asignarse como 20.
  - Si el Tipo de Material es null, la vida útil debe asignarse como 20.
- Sincronización de datos con SICOE
  - Integrar en SIGEBYS los ítems de obras, cabecera de certificados de obras, ítem de certificado de obras.
  - Preparar Certificado de Obra.
  - Preparar Tabla de Agregación de Ítem de Obra.
- Reportes Gerenciales, según manual patrimonial (1era fase)
  - FC N° 3 – Inventario de Bienes de Uso (es importante aclarar que la denominación recibirá un renombre por alcance de NICSP)
  - FC N° 4 - Movimiento de Bienes de Uso
- Documentación en la anulación de orden de ejecución firmada
  - Se debe anular después de la firma
- Servicio DNCP

  - Cuando la DNCP actualiza la Fecha de Entrega Planificada, también debe actualizar en el SIGEBYS.
  - Perfil técnico para volver a traer los ítems del Contrato, debe enviar la DGCP quién realizara.
- Mejoras técnicas y funcionales
  - Aplicar mejoras de código y refactorizaciones necesarias.
  - Atender incidencias reportadas por los usuarios.
  - Mejorar la usabilidad del sistema en los módulos priorizados.
- Soporte a entidades externas
  - Brindar asistencia técnica a las entidades externas con las que se articula: DNCP, DNIT, MOPC y MSPBS, según necesidades reportadas.

Gestión de Cuentas:

- Crear formulario de Aprobación de Excepciones para Firmantes.
- Continuar con el desarrollo del detalle de Excepciones de Firmantes.
- Restringir edición en estado Aprobada en Jerarquía de Firmas.
- Crear Manual de Usuarios para el proceso de Excepciones de Firmantes.
- Actualizar documento de Reglas de Negocio para Uso de Firmas y Excepciones.
- Generar pruebas automatizadas para los siguientes formularios:
  - Procesos de Firmado (Deuda)
  - Firma de Solicitudes de Valores Fiscales
  - Aprobación de Solicitudes de Valores Fiscales DGTP - Apoyo a la Gestión

Sprint 106

Formulación

- Resolución de feedbacks de QA de sprints anteriores.
- Ajustes a vinculación de Atributos de Niveles de la estructura programática presupuestaria.
- Ajustes a Programas.
- Actualización del caso de uso de Vincular Atributos.

Monitoreo del Desempeño

- Soporte a usuarios DGP y OEE para modulos implementados.
- Finalizar implementaciones en UAT para demo con usuarios DGP y aprobación de pase a prod de cambios pendientes.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Finalizar pruebas e implementación de Monitoreo y Mod. Presupuestaria luego de refactor de Tablero de Control.
- Continuar con el desarrollo de refactor de apertura de año gestión del desempeño (Copia datos año anterior con mix de version 24-50).
- Finalizar con el desarrollo de monitoreo para tablero de Población atendida.
- Separar los archivos de Plan Financiero y Mod. Presupuestaria.
- Refactor para separar Plan Financiero de Mod. Presupuestaria

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Anticipo
  - Factura de anticipo.

  - Acta que utilizó anticipo.
  - Factura posterior vinculada al anticipo.
  - Validar cobertura funcional del desarrollo existente.
- Sincronización de datos con SICOE
  - Integrar en SIGEBYS los ítems de obras, cabecera de certificados de obras, ítem de certificado de obras.
  - Preparar Certificado de Obra.
  - Preparar Tabla de Agregación de Ítem de Obra.
- Nota de Crédito
  - Solicitar y revisar documentación funcional actualizada.
  - Definir claramente su tratamiento dentro del circuito contable.
- Pago multifuente.
  - Solicitar y revisar documentación funcional actualizada.
  - Definición técnica
  - Creación de estructuras
- Documentación en la anulación de orden de ejecución firmada
  - Se debe anular después de la firma
- Verificar los permisos por pantallas
  - Definición en el CU que se tiene desde la DGCP cual será los permisos que necesita para esa pantalla o para ese cambio, y el desarrollador debe realizar sus pruebas unitarias, así como Calidad debe verificar con los permisos.

- Mensajes (1era fase agregando en las CU, luego REFACTOR de lo que ya existe)
  - Rojo – Error / Fallo Crítico
  - Naranja – Advertencia / Riesgo Potencial
  - Amarillo – Precaución / En espera
  - Verde – Confirmación / Éxito
  - Azul – Información / Estado Normal
- Documentación en la anulación de orden de ejecución firmada (2da fase) --> https://redmine.mef.gov.py/issues/22431 y https://redmine.mef.gov.py/issues/22432
  - Se debe anular después de la firma
- Mejoras técnicas y funcionales
  - Aplicar mejoras de código y refactorizaciones necesarias.
  - Atender incidencias reportadas por los usuarios.
  - Mejorar la usabilidad del sistema en los módulos priorizados.
- Soporte a entidades externas
  - Brindar asistencia técnica a las entidades externas con las que se articula: DNCP, DNIT, MOPC y MSPBS, según necesidades reportadas.

Gestión de Cuentas:

  - No cuenta con objetivos planificados.

Avance de los sprint planificados

A continuación, se relaciona por Sprint el avance real por cada uno de los proyectos del sistema. Es importante destacar que este porcentaje de avance corresponde al Sprint de cada MVP, donde intervienen los profesionales de este lote de fábrica de software.

Sprint 95

Se alcanza un avance general de 100% en el sprint.

En Formulación se resolvieron incidencias con respecto a Objetivos de Desarrollo Sostenible, Económico de Ingresos, Clasificador Económico de Gastos, Fuente de Financiamiento, Planes Nacionales, Económico de Gastos y se trabajó en la gestión de ramas.

En Monitoreo del Desempeño se resolvieron incidencias detectadas por QA y se modificaron las pruebas automatizadas para los procesos.

En SIAByS se avanzó en el desarrollo de excepciones en las retenciones, se finalizaron las pruebas de retenciones manuales; se resolvieron incidencias en la reprocesamiento de actas en el ambiente productivo y se implementó en producción la sincronización de estructuras presupuestarias de las contrataciones del SIAF y SIARE.

En Gestión de Cuentas se realizan mejoras en la integración; se corrigen incidencias detectadas en monedas, Aprobación de Solicitudes de Valores Fiscales del Depto. de Apoyo DGTP y en el listado de Solicitudes de Valores Fiscales.

Se desglosa a continuación el por ciento de avance específico por proyectos:

Formulación

Se logra un avance del 100% en el sprint de las tareas realizadas y todas fueron planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.95				
20034	Formulación V1	Dentro del documento adjunto al ticket se menciona que el campo Sigla es un valor requerido, sin embargo dentro de la pantalla se observa que dicho campo no es requerido.		Planificado
20033	Formulación V1	Unificar descripciones de las etiquetas. En la búsqueda por menú aparece 'Fuente de Financiamiento' y en el listado principal figura como 'Fuentes de Financiamiento'.		Planificado
20032	Formulación V1	El filtro Código no recupera los registros a partir de la búsqueda ingresada.		Planificado
20014	Formulación V1	El campo Código posee diferentes descripciones dentro del listado y la pantalla modal.		Planificado
20011	Formulación V1	Dentro del cu adjunto al ticket, se menciona que el combo Depende de.. es un campo No requerido, sin embargo dentro del sistema no habilita el botón Actualizar hasta que se seleccione un registro para el combo.		Planificado
19967	Formulación V1	Mergear ramas con develop/test		Planificado
19915	Formulación V1	Ajustes a Fuente de Financiamiento		Planificado
19909	Formulación V1	Mensajes dirigidos para el usuario deben de mostrarse en español.		Planificado
19904	Formulación V1	No permite guardar un registro nuevo, luego de completar los campos requeridos, porque se genera la validación de "Abreviatura no puede ser vacía". Favor verificar		Planificado
19901	Formulación V1	Verificar el texto que se genera al ingresar un valor superior al límite en el campo "Código". Menciona la palabra "Abreviatura", que no corresponde al campo ingresado.		Planificado
18769	Formulación V1	Al momento de guardar un indicador (detalle), no se está relacionando con su cabecera en este caso "la meta". Y por ende no recuperar todos los indicadores al crear una nueva meta. Favor verificar		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Cristhian Eduardo Rolón Núñez

- Karen Espinosa
- Fátima Santacruz Álvarez
- Andrea Salinas
- Mario Enrique Müller Rojas

Monitoreo del Desempeño

Se logra un avance del 100% en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 75% fueron de ampliación y 25% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.95				
20375	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Modificación y ajustes a los script de pruebas automatizadas de Gestión de Desempeño del Sprint 95		Planificado
20119	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Bloquear el switch de "genera avance" para usuarios Operadores de Presupuesto en los modulos plan financiero y formulación		Ampliación
19966	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Dentro del catálogo población verificar el texto del campo nombre tanto para el filtro de búsqueda como en el listado.		Ampliación
19760	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Corregir detalles en lista de Poblaciones - Modificación Presupuestaria		Ampliación

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Fabián Daniel Jacobo Morínigo
- Lilian Fabiana Ríos
- Karen Espinosa

Contabilidad: SIAByS - Alta de bienes por compra.

Se logra un avance de 100% en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 26,53% fueron de ampliación, 2,04% de deuda y 71,43% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.95				
20453	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Lista de Catálogos Generales		Planificado
20134	SIABYS - Alta de bien por compra	BE actualización de área del depósito		Planificado
20129	SIABYS - Alta de bien por compra	FE sección de factura en comprobante de recepción para rector		Planificado
20109	SIABYS - Alta de bien por compra	FE fechas en la reversión de estado en orden de ejecución		Planificado
20104	SIABYS - Alta de bien por compra	BE generación de reporte de orden de ejecución		Ampliación
20102	SIABYS - Alta de bien por compra	Al ingresar por primera vez al modal de retenciones genera error 400 para la inserción.		Planificado
20101	SIABYS - Alta de bien por compra	BE generación y reproceso de devengado		Ampliación
20090	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar columna en RECEPCION_ACTA_ESTRUCTURAS		Ampliación
20082	SIABYS - Alta de bien por compra	BE actualización automática de contratos		Planificado
20086	SIABYS - Alta de bien por compra	BE cambio de fecha de habilitación de factura		Planificado
20084	SIABYS - Alta de bien por compra	BE actualización de estado por contraasiento		Planificado
20071	SIABYS - Alta de bien por compra	BE calculo de retención considerando excepciones		Planificado
20069	SIABYS - Alta de bien por compra	BE adición de oficina/cambio de responsable		Ampliación
20067	SIABYS - Alta de bien por compra	BE estado de factura para acta con varias notas de remisión		Ampliación
20064	SIABYS - Alta de bien por compra	BE nuevas columnas en bien_responsables		Planificado
20061	SIABYS - Alta de bien por compra	Corregir el mensaje de validación, no se ve por completo la palabra "obligatoriamente".		Ampliación
20020	SIABYS - Alta de bien por compra	FE retrocedar estado de facturado a antes de controlado		Planificado
20024	SIABYS - Alta de bien por compra	Corregir acento en la palabra descripción en el mensaje de validación.		Ampliación
20022	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificar el uso del filtro "Borrado", ya que los registros no se deben poder borrar ni en la cabecera(Catálogo General), ni en el detalle (Atributos). Favor verificar el uso del mismo en ambos.		Ampliación
20019	SIABYS - Alta de bien por compra	Permito guardar espacios en los campos, tanto en la cabecera como en el detalle. Favor verificar.		Ampliación
20018	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar columna en la tabla oficinas		Ampliación
20009	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificar el filtro de Activo debe ser por defecto Activo= SI.		Ampliación
20004	SIABYS - Alta de bien por compra	BE cambiar la sentencia de comparación		Ampliación
19991	SIABYS - Alta de bien por compra	FE oficina con perfil de rector		Planificado
19983	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación de contratos afectados a DNCP		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
- v1.0.95				
19982	SIABYS - Alta de bien por compra	FE certificado de servicios		Planificado
19980	SIABYS - Alta de bien por compra	Informe de fabrica del sprint 95		Planificado
19971	SIABYS - Alta de bien por compra	BE monto en ítems de orden de compra		Planificado
19969	SIABYS - Alta de bien por compra	BE lista de ítems de orden de compra en certificado de servicios		Planificado
19968	SIABYS - Alta de bien por compra	FE retenciones en dinámica contable		Planificado
19965	SIABYS - Alta de bien por compra	BE factura de obras/servicio en decimales		Planificado
19953	SIABYS - Alta de bien por compra	FE lista de certificado de servicios/obras		Planificado
19936	SIABYS - Alta de bien por compra	Columna EXCLUIDO en la tabla IMPUESTO RETENCIONES		Planificado
19926	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación de servicios en diferentes ambientes del sprint 95		Planificado
19920	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del BE del sprint 95		Planificado
19919	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del FE del sprint 95		Planificado
19907	SIABYS - Alta de bien por compra	BE actualización de CC en contratos IC		Planificado
19903	SIABYS - Alta de bien por compra	Cuando se crea una unidad patrimonial nueva, para los campos "Nombre de la Unidad " y "Abreviatura" se guarda el texto ingresado en mayúscula pero al consultar el listado el texto se visualiza en minúscula.		Planificado
19884	SIABYS - Alta de bien por compra	BE retrocedar estado de facturado a antes de controlado		Planificado
19883	SIABYS - Alta de bien por compra	BE calculo de monto neto en ítems de factura		Planificado
19882	SIABYS - Alta de bien por compra	FE excepciones de impuesto por factura		Planificado
19881	SIABYS - Alta de bien por compra	BE excepciones de impuesto por factura		Planificado
19875	SIABYS - Alta de bien por compra	FE listado de retenciones ocultar tasa		Planificado
19869	SIABYS - Alta de bien por compra	BE base imponible de las retenciones		Planificado
19868	SIABYS - Alta de bien por compra	BE impuestos de ítems de factura		Planificado
19848	SIABYS - Alta de bien por compra	Invocación a servicio de obtención de retenciones de SIGABYS		Planificado
19825	SIABYS - Alta de bien por compra	Invocación de proceso	Corrección de texto - mensaje de confirmación		Planificado
19786	SIABYS - Alta de bien por compra	Error no tratado en la firma de Acta		Ampliación
19619	SIABYS - Alta de bien por compra	Se genera un error no tratado al intentar duplicar los datos. Favor verificar.		Deuda

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Carlos Patiño
- Diego David Benítez
- Juan Matías López
- Lía Cano Forcadell
- Werner Emil Schaaf Segovia
- Diego Méndez Franco
- Nilsa Concepción Noguera
- Mario Enrique Müller Rojas
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas
- Fátima Santacruz Álvarez

Gestión de Cuentas

Se logra un avance del 100% en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 28,57% de deuda y 71,43% fueron planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
- v1.0.95				
20982	Gestión de Cuentas	No se visualiza la solicitud dentro del listado Aprobar solicitud valor fiscal Dpto Apoyo DGTR		Planificado
20981	Gestión de Cuentas	Unificar nombre de las etiquetas para el menú de búsqueda y el listado principal.		Planificado
20929	Gestión de Cuentas	Gestiones de Merge Request - Sprint 95		Planificado
20921	Gestión de Cuentas	FE Cuentas Bancarias - Revisar moneda desplegada al editar y consultar		Planificado
19265	Gestión de Cuentas	BACK-SITE-CONECTOR - Corregir alertas detectadas por el SonarQube		Deuda
18830	Gestión de Cuentas	FE Cuentas Escriturales - Agregar código SIAF e integrar con SIAF		Deuda
18655	Gestión de Cuentas	Verificar funcionamiento del filtro "Institución", en el Listado de Solicitud de Valores Fiscales. Recupera solo un registro en estado "Anulada".		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Oscar Manuel Tullo
- Mario Enrique Müller Rojas
- Andrea Salinas
- Fátima Santacruz Álvarez

Sprint 96

Se alcanza un avance general de 100% en el sprint.

En Formulación se resolvieron incidencias con respecto a Clasificador Económico de Gastos e Ingresos, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Metas e Indicadores ODS, Planes Nacionales, Niveles de la estructura programática presupuestaria, Geografías.

En Monitoreo del Desempeño se resolvieron incidencias detectadas por QA, se actualizaron las pruebas automatizadas en ambiente UAT, se realizaron modificaciones al Tablero de Control.

En SIAByS se avanzó en el desarrollo de anticipo en facturas e items, se implementó contrato de obras en el ambiente UAT, se inició el desarrollo de la parte final de la nueva validación de retenciones; se lograron realizar pases a los ambientes de PREP de los RC que se encontraban en UAT (anulación de firmas de orden de ejecución, acta de recepción y certificado de servicios, así como se realizó las retenciones manuales, ejemplo multas); además se avanzó en la resolución de incidencias referentes al RC-Decimales; se trabajó en la gestión de ramas y se corrigieron incidencias detectadas en los ambientes de UAT, PREP y PROD.

En Gestión de Cuentas se culminó el desarrollo del formulario de Asignación de Costo de Impresión a Solicitudes de Valores Fiscales; se corrigieron alertas del del SonarQube en back-site-conector y en back-tesoreria; además se escalaron hasta PROD los cambios realizados en sigebys-remote y siare-front-host, del módulo de firmas; se inició el desarrollo del formulario de Aprobación de Jerarquía de Firmas y se corrigieron errores en producción en back-bnf-conector.

Se desglosa a continuación el por ciento de avance específico por proyectos:

Formulación

Se logra un avance del 100% en el sprint de las tareas realizadas y todas fueron planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.96				
20378	Formulación V1	Integración de ramas		Planificado
20205	Formulación V1	Al intentar crear un nuevo indicador, no se habilita el botón de "Guardar", aunque se completen los campos obligatorios. Favor verificar.		Planificado
20131	Formulación V1	Dentro del formulario Objetivos de Desarrollo Sostenible en la pestaña "Objetivos Desarrollo Sostenible Funciones" al crear un nuevo registro para la pestaña "Indicadores de Metas del ODS", el sistema muestra un error no tratado.		Planificado
20066	Formulación V1	No funciona la opción para exportar al formato PDF en las pestañas "PLAN DE EDES" y "OBJETIVOS DE EDES".		Planificado
20065	Formulación V1	En la pestaña "Objetivos del eje", cuando se realiza el filtro de búsqueda por el campo Eje el sistema no recupera el valor ingresado por el usuario.		Planificado
20054	Formulación V1	Modificar el texto cuando se eliminan los registros para las pestañas Eje del plan y Objetivos de los planes, se muestra la palabra "Undefined".		Planificado
20052	Formulación V1	El sistema impide guardar un registro cuando se ingresa un texto de exactamente 100 caracteres en el campo "Nombre (*)", mostrando un error relacionado con la longitud máxima permitida, a pesar de que el valor ingresado no excede el límite definido.		Planificado
20049	Formulación V1	Según se especifica en el caso de uso "CU_SIARE_FORMULACION_DE_GASTOS_T_1.2_17585_PLANES_NACIONALES" los campos Componente Nivel 1 y Componente Nivel 2 son requeridos,se recomienda agregar (*) dentro del formulario		Planificado
20048	Formulación V1	Según se especifica en el caso de uso los campos Componente Nivel 1 y Componente Nivel 2 no deben permitir guardar los valores "*" o "N/A" dentro del sistema, actualmente permite guardar esos datos.		Planificado
20047	Formulación V1	Al actualizar la fecha fin vigencia del catálogo de planes el sistema no toma la fecha seleccionada por el usuario resta un día.		Planificado
20046	Formulación V1	Según se especifica en el caso de uso "CU_SIARE_FORMULACION_DE_GASTOS_T_1.2_17585_PLANES_NACIONALES" los campos Fecha Inicio Vigencia y Fecha Fin de Vigencia son requeridos, se recomienda agregar (*) dentro del formulario.		Planificado
20045	Formulación V1	Verificar la descripción de los titulos de los campos Fecha desde y fecha hasta. En el CU se indican con otra denominación.		Planificado
20044	Formulación V1	Verificar el Título del Listado de la pantalla de "Económico de Ingresos". En el CU se especifica con un título distinto.		Planificado
20042	Formulación V1	Unificar los textos al momento de llenar los campos "Nombre","Componente Nivel 1", "Componente Nivel 2" se guardan en Mayúscula, pero en las pestañas Objetivo del Plan y Indicadores del Plan se guardan en minúscula.		Planificado
20040	Formulación V1	Según se especifica en el caso de uso "CU_SIARE_FORMULACION_DE_GASTOS_T_1.2_17585_PLANES_NACIONALES" el campo Nombre no debe permitir guardar los valores "*" o "N/A" para completar el registro, el sistema permite guardar con esos valores el registro.		Planificado
20038	Formulación V1	Según se especifica en el caso de uso "CU_SIARE_FORMULACION_DE_GASTOS_T_1.2_17585_PLANES_NACIONALES" el campo Código no debe ser editable para un registro existente, pero el sistema permite modificar el campo.		Planificado
20035	Formulación V1	No se actualizan las fechas desde y hasta al borrar solo estos campos. Favor verificar		Planificado
20028	Formulación V1	Favor corregir acento en la palabra "Código", tanto en el título del campo como en el mensaje de validación.		Planificado
20003	Formulación V1	Al agregar los objetivos del eje en el formulario Planes Nacionales, el sistema muestra en el encabezado la palabra null.		Planificado
19912	Formulación V1	Refactor del listado de estructura programática presupuestaria		Planificado
19775	Formulación V1	El filtro Abreviatura no recupera los registros a partir de los valores ingresados para la búsqueda.		Planificado
19617	Formulación V1	Verificar el funcionamiento del botón "Activo" en el Listado de "Configuración de Niveles de la Estructura Presupuestaria".		Planificado
19614	Formulación V1	Permite agregar valores duplicados en el Listado de "Atributos Vinculados". Favor Verificar		Planificado
19600	Formulación V1	Error al intentar guardar un registro en Geografía.		Planificado
19602	Formulación V1	Dentro del listado Geografía, se sigue visualizando el filtro Borrado.		Planificado
19416	Formulación V1	Ajustes al listado de Grados		Planificado
19393	Formulación V1	Ajustes al listado de Grupo de Categorías		Planificado
19308	Formulación V1	Ajustes al Clasificador Origen de Ingresos		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Cristhian Eduardo Rolón Núñez
- Fabián Daniel Jacobo Morínigo
- Karen Espinosa
- Fátima Santacruz Álvarez
- Mario Enrique Müller Rojas

Monitoreo del Desempeño

Se logra un avance del 100% en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 25% fueron de deuda y 75% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.96				
20377	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Modificación y ajustes a los script de pruebas automatizadas de Gestión de Desempeño del Sprint 96		Planificado
20364	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Dentro del formulario Población de Formulación al configurar la población el sistema permite ingresar valores negativos pero el sistema no debería mostrar el mensaje "Actualización realizada con éxito".		Ampliación
20295	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Agregar nuevos filtros en lista de Tablero de Control		Planificado
20204	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Agregar nuevos filtros a lista de Indicadores Formulacion/Plan Financiero/Modificacion Presupuestaria		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Fabián Daniel Jacobo Morínigo
- Lilian Fabiana Ríos
- Fátima Santacruz Álvarez
- Mario Enrique Müller Rojas

Contabilidad: SIAByS - Alta de bienes por compra.

Se logra un avance de 100% en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 7,84% fueron de ampliación, 1,96% de deuda y 90.20% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.96				
20588	SIABYS - Alta de bien por compra	FE firma de traslados		Planificado
20419	SIABYS - Alta de bien por compra	Ajuste a cantidades decimales		Planificado
20410	SIABYS - Alta de bien por compra	FECHA_DEVENGADO en RECEPCION_ACTA_ESTRUCTURAS | MAYOR		Ampliación
20402	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificar - Visualización de decimales |MAYOR		Planificado
20399	SIABYS - Alta de bien por compra	No pueden guardar el contrato LP-12001-25-251796 Comando de la Fuerza Aerea UOC 4 / Ministerio de Defensa Nacional		Ampliación
20398	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualizaciones en el paquete del SIARE		Planificado
20370	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualizaciones por el cambio de la forma en armar la url en el paquete del SIARE.		Planificado
20367	SIABYS - Alta de bien por compra	BE lista de estructuras presupuestarias con anticipos		Planificado
20361	SIABYS - Alta de bien por compra	FE de depósito para perfil de rector		Planificado
20354	SIABYS - Alta de bien por compra	Filtro por entidad de en catálogo depósitos		Ampliación
20353	SIABYS - Alta de bien por compra	Dropdown en full screen		Planificado
20342	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar columna en Items de orden de compra		Planificado
20341	SIABYS - Alta de bien por compra	BE gestionar items duplicados de tienda virtual		Ampliación
20336	SIABYS - Alta de bien por compra	BE cambio de la URL de servicio		Planificado
20333	SIABYS - Alta de bien por compra	Factura de Bienes | MAYOR		Planificado
20332	SIABYS - Alta de bien por compra	Invocación a servicio de Aprobación y Anulación del SICO al SIGEBYS		Planificado
20318	SIABYS - Alta de bien por compra	FE lista de items de nota de remisión (full)		Planificado
20300	SIABYS - Alta de bien por compra	No se actualiza correctamente el valor decimal insertado en el campo "cantidad_recibida" de la tabla "contrato_orden_compra_items". Favor Verificar		Planificado
20288	SIABYS - Alta de bien por compra	No se visualizan correctamente las cantidades en la pantalla de "Items de la Orden de Ejecución".		Planificado
20285	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar columna anticipo		Planificado
20284	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar columna anticipo_monto_amortizado		Planificado
20278	SIABYS - Alta de bien por compra	BE redondeo de monto en ítems de certificado de servicios		Planificado
20272	SIABYS - Alta de bien por compra	Modificación Informe 10 Fábrica - Lote 3		Planificado
20272	SIABYS - Alta de bien por compra	FE listado de lugares de orden de ejecución		Planificado
20269	SIABYS - Alta de bien por compra	BE cálculo de base imponible		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.96				
20251	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar columna en listado de depósito		Planificado
20250	SIABYS - Alta de bien por compra	No habilita la opción de borrado para ítems de factura-servicios		Planificado
20248	SIABYS - Alta de bien por compra	BE cambio llamadas de APIS		Planificado
20242	SIABYS - Alta de bien por compra	El sistema habilita el botón para actualizar el lugar de entrega x los ítems para una orden de ejecución que se encuentra aprobada		Planificado
20241	SIABYS - Alta de bien por compra	Remisión (No recupera lugar de entrega cuando orden_tipo = 2		Planificado
20234	SIABYS - Alta de bien por compra	FE ítems de factura de anticipos		Planificado
20233	SIABYS - Alta de bien por compra	FE cabecera de factura de anticipos		Planificado
20232	SIABYS - Alta de bien por compra	BE lista de contratos con anticipos		Planificado
20231	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar columna en factura		Planificado
20224	SIABYS - Alta de bien por compra	BE validación en factura		Planificado
20221	SIABYS - Alta de bien por compra	FE ocultar botón de revertir un comprobante de recepción		Planificado
20213	SIABYS - Alta de bien por compra	BE restaurar estado de borrado de la nota de remisión		Planificado
20193	SIABYS - Alta de bien por compra	Invocación a servicio de obtención de relaciones de SIGEBYS		Deuda
20189	SIABYS - Alta de bien por compra	BE ítem de nota de remisión la cantidad remitida se debe validar con la cantidad solicitada		Planificado
20176	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Artículos de factura		Planificado
20175	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Contratos		Planificado
20174	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Anticipo		Planificado
20173	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Tabla Contrato Factura Anticipo		Planificado
20171	SIABYS - Alta de bien por compra	Agregar parámetros al servicio de llamada del SIGEBYS		Planificado
20170	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Servicio para insertar datos del contrasiento en SIGEBYS		Planificado
20169	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Tabla de Contrasientos		Planificado
20159	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación de servicios en diferentes ambientes del sprint 96		Planificado
20155	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del FE del sprint 96		Planificado
20153	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del BE del sprint 96		Planificado
20128	SIABYS - Alta de bien por compra	Unificar el texto al momento de tipear el campo "Justificación" se guarda en Mayúscula, pero en el listado principal se visualiza en minúscula.		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.96				
20123	SIABYS - Alta de bien por compra	BE cambio de estado del acta de recepción		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Diego David Benítez
- Juan Matías López
- Lía Cano Forcadell
- Werner Emil Schaaf Segovia
- Diego Méndez Franco
- Nilsa Concepción Noguera
- Mario Enrique Müller Rojas
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas

- Fátima Santacruz Álvarez
- Carlos Patiño

Gestión de Cuentas

Se logra un avance del 100% en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 14,29% fueron de ampliación, 28,57% de deuda y 57,14% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.96				
20434	Gestión de Cuentas	Avance - Aprobación de Jerarquía de Firmas		Planificado
20388	Gestión de Cuentas	Jerarquía de Firmas - gestión de verificación de ramas del stare-front-host y cigeizo remoto a la rama prod		Planificado
20338	Gestión de Cuentas	BNF Conector - Verificar y corregir errores en producción		Ampliación
20276	Gestión de Cuentas	FE Cuentas Escriturales - Agregar ID de la tabla sub_ctacte e integrar con SIAF		Planificado
20254	Gestión de Cuentas	Gestionar Merge Request - Sprint 96		Planificado
20090	Gestión de Cuentas	BACK-TESORERIA - Corregir alertas detectadas por el SonarQube		Deuda
20089	Gestión de Cuentas	BACK-SITE-CONECTOR - Corregir alertas detectadas por el SonarQube		Deuda

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Oscar Manuel Tullo
- Karen Espinosa

Sprint 97

Se alcanza un avance general de 100% en el sprint.

En Formulación se resolvieron incidencias y se avanzó en el refactor del listado de estructura programática presupuestaria, se avanzó en el frontend del listado de nivel de grados y se trabajó en la integración de ramas.

En Monitoreo del Desempeño se avanzó y habilitó las pruebas automatizadas para el módulo de poblaciones en los diferentes procesos presupuestarios.

En SIAByS se resolvieron incidencias sobre decimales, se logró la implementación de contratos IC y contratos de obras hasta el entorno de UAT; se incluyó la unidad patrimonial en depósito y en la generación automática de la ficha del bien, se trabajó en la optimización de las tareas programadas que competen a contratos de la DNCP; se realizó la implementación de la conexión con el SICOE del MOPC; se avanzó en anticipos y se gestionaron las ramas del proyecto.

En Gestión de Cuentas se avanzó en el formulario de aprobación de jerarquía de firmas y el motivo de rechazo de la misma; también se creó el formulario de Aprobación de Asignación de Costos de Impresión a Solicitudes para el Departamento de Talleres. Se escaló hasta la rama PROD los últimos cambios realizados en back-site-conector. Se agregó la visualización de los estados de la solicitud, en el formulario de Solicitud de Valores Fiscales. Se corrigieron las incidencias detectadas por el Depto. De Calidad y se gestionaron ramas del proyecto

Se desglosa a continuación el por ciento de avance específico por proyectos:

Formulación

Se logra un avance del 100% en el sprint de las tareas realizadas, de las 20% fueron deuda y 80% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.97				
20049	Formulación V1	Dentro del formulario Planes Nacionales cuando se crea un registro nuevo dentro del campo "Componente Nivel 1 (*)", en el encabezado del título de la segunda pestaña se visualiza la información cargada en el campo "Componente Nivel 1 (*)".		Planificado
20513	Formulación V1	Refactor del listado de estructura programática presupuestaria		Deuda
20487	Formulación V1	FE Ajustes al listado de Nivel de Grados		Planificado
20456	Formulación V1	Integración de ramas		Planificado
20027	Formulación V1	Dentro del formulario Planes nacionales al agregar un registro en la pestaña "Plan Nacional" se sugiere agregar un (*) para el campo Componente Nivel 1 dentro del formulario porque el campo es requerido.		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Cristhian Eduardo Rolón Núñez
- Fabián Daniel Jacobo Morínigo
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas

Monitoreo del Desempeño

Se logra un avance del 100% en el sprint de las tareas realizadas, todas fueron planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.97				
20819	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Habilitar las pruebas automatizadas para modulo de publicaciones en los diferentes procesos presupuestarios sprint 97		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Lilian Fabiana Ríos

Contabilidad: SIAByS - Alta de bienes por compra.

Se logra un avance de 98.04% en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 13,33% fueron de ampliación, 2,22% de deuda y 84,45% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.97				
20674	SIABYS - Alta de bien por compra	Adecuación del reporte de las Ordenes de Ejecución - Eliminar cláusula		Ampliación
20548	SIABYS - Alta de bien por compra	Configuración BI		Planificado
20640	SIABYS - Alta de bien por compra	BE lista de unidades patrimoniales vigentes		Ampliación
20639	SIABYS - Alta de bien por compra	Generación automática de ficha del bien con unidad patrimonial		Ampliación
20637	SIABYS - Alta de bien por compra	FE agregar columna en bienes		Ampliación
20636	SIABYS - Alta de bien por compra	FE agregar columna en depositos		Ampliación
20630	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar columna en depositos		Planificado
20629	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar columna en bienes		Ampliación
20612	SIABYS - Alta de bien por compra	BE contratos de IC		Planificado
20608	SIABYS - Alta de bien por compra	FE formulario de custodia mostrar ID		Planificado
20600	SIABYS - Alta de bien por compra	BE listado de existencias en deposito		Planificado
20599	SIABYS - Alta de bien por compra	Informe 11 Fábrica Lote 2 - Sprint 95		Planificado
20597	SIABYS - Alta de bien por compra	FE edición de traslados		Planificado
20596	SIABYS - Alta de bien por compra	BE acta de traslado de bienes		Planificado
20573	SIABYS - Alta de bien por compra	BE lista bienes en inventarios		Planificado
20567	SIABYS - Alta de bien por compra	FE traslado de bienes		Planificado
20555	SIABYS - Alta de bien por compra	FE en el formulario de bienes de la recepción o custodia		Planificado
20553	SIABYS - Alta de bien por compra	FE acta de recepción/certificado de servicios o obras		Planificado
20548	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de orden de ejecución		Planificado
20543	SIABYS - Alta de bien por compra	lista de entidades en nota de remisión electrónica para rector		Planificado
20528	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Orden de Ejecución para Anticipo		Planificado
20517	SIABYS - Alta de bien por compra	BE edición de oficina		Planificado
20470	SIABYS - Alta de bien por compra	BE monto total de certificado de servicios		Planificado
20468	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Calculo de retenciones para anticipos		Planificado
20465	SIABYS - Alta de bien por compra	Monto total en certificado de servicios/Mayor		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.97				
20462	SIABYS - Alta de bien por compra	Retenciones automáticas		Planificado
20460	SIABYS - Alta de bien por compra	Optimización de proceso de contrato_bienes		Planificado
20459	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Ítems de factura de anticipo		Planificado
20454	SIABYS - Alta de bien por compra	FE afectos		Planificado
20448	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Edición en Ítem de Nota de Remisión.		Planificado
20445	SIABYS - Alta de bien por compra	Mejoras en Orden de Ejecución.		Planificado
20444	SIABYS - Alta de bien por compra	Mejoras en Factura		Planificado
20443	SIABYS - Alta de bien por compra	Servicio en la CC		Planificado
20442	SIABYS - Alta de bien por compra	Servicio SICOE		Planificado
20441	SIABYS - Alta de bien por compra	BE SICOE		Planificado
20430	SIABYS - Alta de bien por compra	El camino de trigo no se visualiza luego de realizar un cambio de perfil del usuario.		Planificado
20429	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación de servicios en diferentes ambientes del sprint 97		Planificado
20427	SIABYS - Alta de bien por compra	Invocación a servicio de Aprobación y Anulación del SICO al SIGEBYS		Deuda
20424	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del FE del sprint 97		Planificado
20422	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del BE del sprint 97		Planificado
20279	SIABYS - Alta de bien por compra	BE redondeo de monto total en certificado de servicios		Planificado
20271	SIABYS - Alta de bien por compra	Factura Servicios - Decimales en Cantidad | MAYOR		Planificado
20178	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Orden de Ejecución para Anticipo		Planificado
20025	SIABYS - Alta de bien por compra	Agregar marcación en rojo, indicando el valor límite que se puede ingresar en el campo "Descripción".		Planificado
19959	SIABYS - Alta de bien por compra	FE factura de obras/servicio en decimales		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Diego David Benítez
- Juan Matías López
- Lía Cano Forcadell
- Werner Emil Schaaf Segovia
- Diego Méndez Franco
- Nilsa Concepción Noguera
- Mario Enrique Müller Rojas
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas
- Fátima Santacruz Álvarez
- Carlos Patiño

Gestión de Cuentas

Se logra un avance del 100% en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 25% fueron de ampliación, 8,33% de deuda y 66,67% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.97				
20643	Gestión de Cuentas	Verificar el uso de botones y filtros.| MENOR		Ampliación
20634	Gestión de Cuentas	Se debe corregir el valor por defecto del filtro Activo.		Ampliación
20633	Gestión de Cuentas	Corregir mensaje de error emitido, al intentar duplicar registros.		Ampliación
20621	Gestión de Cuentas	FE Aprobación de Jerarquía de Firmas - Agregar opción de Rechazo/Mayor		Planificado
20562	Gestión de Cuentas	FE Aprobación de Jerarquía de Firmas - Agregar opción de Rechazo		Planificado
20527	Gestión de Cuentas	BE Motivos de rechazo de Firmas		Planificado
20520	Gestión de Cuentas	FE Motivos de rechazo de Firmas		Planificado
20511	Gestión de Cuentas	BACK-SITE-CONECTOR - Escalar hasta la rama prod		Planificado
20509	Gestión de Cuentas	BACK-TESORERIA - Escalar hasta la rama prod		Planificado
20506	Gestión de Cuentas	Gestiones de Merge Request - Sprint 97		Planificado
20506	Gestión de Cuentas	Combobox Rol en responsable de Firma		Planificado
19451	Gestión de Cuentas	FE Aprobación de Jerarquía de Firmas		Deuda

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Oscar Manuel Tullo
- Mario Enrique Müller Rojas
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas
- Fátima Santacruz Álvarez

Sprint 98

Se alcanza un avance general de 100% en el sprint.

En se resolvieron incidencias de QA con respecto a Planes Nacionales, Grupo de Categorías y Nivel de Grados, se trabajó en el refactor del Clasificador Origen del Ingreso y en la integración de ramas.

En Monitoreo del Desempeño se revisó el reporte PPR y se trabajó en la resolución de incidencias; además se habilitó las pruebas automatizadas para el módulo de poblaciones en los diferentes procesos presupuestarios.

En SIAByS se resolvieron incidencias de QA, se logró la configuración del BACK-END de MOPC en desarrollo y el servicio de DATA-CONTRA; se trabajó en la gestión de ramas.

En Gestión de Cuentas se corrigieron las incidencias detectadas por el Depto. De Calidad y se gestionaron ramas del proyecto

Se desglosa a continuación el por ciento de avance específico por proyectos:

Formulación

Se logra un avance del 100% en el sprint de las tareas realizadas, todas planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.96				
20851	Formulación V1	Nivel de Grado/ Mayor		Planificado
20850	Formulación V1	Mejoras en Java de configuración de atributos		Planificado
20849	Formulación V1	Nivel de Grado/ Mayor		Planificado
20843	Formulación V1	FE Ajustes al listado de Nivel de Grados/Mayor		Planificado
20799	Formulación V1	Verificar inconsistencia de datos. | FWYOR		Planificado
20781	Formulación V1	Integración de ramas		Planificado
20404	Formulación V1	Listado de Origen de Ingresos debe ser jerárquico		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Cristhian Eduardo Rolón Núñez
- Fabián Daniel Jacobo Morínigo
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas

Monitoreo del Desempeño

Se logra un avance del 100% en el sprint de las tareas realizadas, todas planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.98				
20820	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Habilitar las pruebas automatizadas para modulo de poblaciones en los diferentes procesos presupuestarios Sprint 98		Planificado
20778	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Revisar casos puntuales de impresion reporte PPR		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Lilian Fabiana Ríos
- Cristhian Eduardo Rolón Núñez

Contabilidad: SIAByS - Alta de bienes por compra.

Se logra un avance de 100% en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 20% fueron de ampliación y 80% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.98				
20899	SIABYS - Alta de bien por compra	BE control de proceso concurrente		Ampliación
20882	SIABYS - Alta de bien por compra	BE uniformar dto		Planificado
20854	SIABYS - Alta de bien por compra	Revisión de querys nativos		Planificado
20845	SIABYS - Alta de bien por compra	BE verificación de estados en Traslado de bienes		Planificado
20836	SIABYS - Alta de bien por compra	FE de Ficha del Bien		Planificado
20835	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de contrato		Planificado
20825	SIABYS - Alta de bien por compra	Cuando no se ingresa año al generar el reporte, se imprime cero. Favor verificar		Ampliación
20816	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar columna en unidades patrimoniales		Ampliación
20804	SIABYS - Alta de bien por compra	Agregar como campo obligatorio Tipos de Depósitos		Ampliación
20797	SIABYS - Alta de bien por compra	Servicio de inserción de ítes del contrato		Planificado
20796	SIABYS - Alta de bien por compra	BE listado de existencias en depósito		Planificado
20795	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualización de documentación de servicios		Planificado
20793	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Servicio SICOE fase 2		Planificado
20792	SIABYS - Alta de bien por compra	FE traslado de bienes		Planificado
20789	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar filtro de institución		Planificado
20785	SIABYS - Alta de bien por compra	FE de unidades patrimoniales		Ampliación
20780	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminar columna en unidades patrimoniales		Ampliación
20773	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte FC12 en depósito		Planificado
20772	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de FC12 menú de informes		Planificado
20771	SIABYS - Alta de bien por compra	FE eliminación de unidad responsable en depósitos		Planificado
20770	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminación de unidad responsable en depósitos		Planificado
20769	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminación de unidad responsable en ficha del bien		Planificado
20768	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminación de unidad responsable en la generación automática de ficha del bien		Planificado
20748	SIABYS - Alta de bien por compra	Error en los campos del modal de Factura		Planificado
20738	SIABYS - Alta de bien por compra	FE depósito ocultar columna		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.98				
20736	SIABYS - Alta de bien por compra	FE ficha del bien eliminar columna		Planificado
20734	SIABYS - Alta de bien por compra	FE acta de recepción eliminar campo		Ampliación
20733	SIABYS - Alta de bien por compra	Optimización de proceso de volcado en tablas auxiliares		Planificado
20732	SIABYS - Alta de bien por compra	BE edición de oficina		Planificado
20724	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de Facturas del Rector		Planificado
20723	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de Devengado del Rector		Planificado
20721	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de Obligado del Rector		Planificado
20694	SIABYS - Alta de bien por compra	Cambio de etiquetas en reporte de obligado		Ampliación
20685	SIABYS - Alta de bien por compra	FE lista de estructuras presupuestarias al crear ítems de ordenes de ejecución		Planificado
20683	SIABYS - Alta de bien por compra	BE estado de certificado de servicios		Planificado
20680	SIABYS - Alta de bien por compra	FE lista de ítems de ordenes de ejecución		Planificado
20679	SIABYS - Alta de bien por compra	FE ítem de ordenes de ejecución		Planificado
20675	SIABYS - Alta de bien por compra	BE lista de ordenes de servicio en actas de recepción		Planificado
20664	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del FE del sprint 98		Planificado
20662	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del BE del sprint 98		Planificado
20657	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación de servicios en diferentes ambientes del sprint 98		Planificado
20644	SIABYS - Alta de bien por compra	FE listado de unidades patrimoniales para aprobación rechazo		Ampliación
20618	SIABYS - Alta de bien por compra	FE listado de bienes de consumo en pedido interno		Planificado
20450	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Edición en Ítem de recepción		Planificado
20280	SIABYS - Alta de bien por compra	BE lista de ordenes de compra para nueva acta de recepción		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Diego David Benítez
- Juan Matías López
- Lía Cano Forcadell
- Werner Emil Schaaf Segovia
- Diego Méndez Franco

- Nilsa Concepción Noguera
- Mario Enrique Müller Rojas
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas
- Fátima Santacruz Álvarez
- Carlos Patiño

Gestión de Cuentas

Se logra un avance del 100% en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 20% fueron de deuda y 80% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.98				
20740	Gestión de Cuentas	BACK-BNF-CONECTOR- Escalar hasta la rama prod		Planificado
20727	Gestión de Cuentas	Gestiones de Merge Request - Sprint 98		Planificado
20681	Gestión de Cuentas	BACK-TESORERIA - Escalar hasta la rama prod		Deuda
20652	Gestión de Cuentas	En modo lectura se permite manipular campos.| MENOR		Planificado
20632	Gestión de Cuentas	Verificar formato de la pantalla modal |MAYOR		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Oscar Manuel Tullo
- Andrea Salinas

Sprint 99

Se alcanza un avance general de 100% en el sprint.

En Formulación se resolvieron incidencias de QA y se trabajó en la integración de ramas, además se colaboró en la Demo técnica de Estructura Programática Presupuestaria.

En Monitoreo del Desempeño se corrigieron incidencias detectadas por QA, se continuo con la automatización de test en los procesos y se resolvieron incidencias de producción.

En SIAByS se resolvieron incidencias de QA y se aplicó las mejoras de unidades patrimoniales en el ciclo de vida., se realizaron pases a producción de Unidad Patrimonial y todo lo referente a Decimales; se trabajó en la gestión de ramas; se desarrolló la carga de ítem de certificados de servicios por montos, se trabajó en la inserción de estructura presupuestaria para el devengado independiente de la firma.

En Gestión de Cuentas se corrigieron las incidencias detectadas QA y se gestionaron ramas del proyecto, se realizaron modificaciones en formularios y se realizaron pases a producción de reportes y otros ajustes.

Se desglosa a continuación el por ciento de avance específico por proyectos:

Formulación

Se logra un avance del 100% en el sprint de las tareas realizadas, todas fueron planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
– v1.0.99				
21530	Formulación V1	Onboarding		Planificado
21306	Formulación V1	Demo técnica estructura programática presupuestaria		Planificado
20971	Formulación V1	Integración de ramas hasta producción		Planificado
20967	Formulación V1	El sistema impide la adición de nuevos registros en la pestaña 'Eje', ya que uno de los campos está siendo enviado con formato de fecha, lo que genera un conflicto en el procesamiento de los datos.		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Cristhian Eduardo Rolón Núñez
- Karen Espinosa

Monitoreo del Desempeño

Se logra un avance del 100% en el sprint en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 20% fueron de ampliación y 80% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
– v1.0.99				
21083	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	(Sacar de rama 99) Agregar Periodo a medios de verificación de tableros de control y sacar requerido de Fecha Inicio/Fin		Planificado
21012	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Pruebas automatizadas para modulo de problaciones en los diferentes procesos presupuestalles Sprint 94		Planificado
20959	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Si intenta cargar un indicador es una version que se encuentra inactiva no aparece el mensaje correcto		Planificado
20955	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Hotfix - Usuarios requieren que se permita agregar medios de verificacion con el mismo nombre		Ampliación
20355	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	No se visualiza correctamente la palabra fórmula en el mensaje de validación.		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Lilian Fabiana Ríos
- Cristhian Eduardo Rolón Núñez
- Fabián Daniel Jacobo Morínigo
- Andrea Salinas

Contabilidad: SIAByS - Alta de bienes por compra.

Se logra un avance de 100% en el sprint en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 43,08% fueron de ampliación, 15,38% fueron deuda y 41,54% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
– v1.0.99				
21214	SIABYS - Alta de bien por compra	Onboarding		Planificado
21174	SIABYS - Alta de bien por compra	BE grupos de contratos		Planificado
21160	SIABYS - Alta de bien por compra	No se visualizan por completo los datos en el reporte.| MENOR		Ampliación
21158	SIABYS - Alta de bien por compra	No recuperan todos los datos en el reporte.| MAYOR		Ampliación
21157	SIABYS - Alta de bien por compra	FE eliminar tabla: COMITE_TIPOS		Ampliación
21155	SIABYS - Alta de bien por compra	FE eliminar tabla: COMITES		Planificado
21154	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminar tabla: COMITES		Ampliación
21153	SIABYS - Alta de bien por compra	FE eliminar tabla: COMITE_MIEMBROS		Ampliación
21152	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminar tabla: COMITE_MIEMBROS		Ampliación
21144	SIABYS - Alta de bien por compra	FE reinserción de estructura presupuestaria para el devengado		Ampliación
21138	SIABYS - Alta de bien por compra	Servicio para insertar la estructura presupuestaria para el devengado		Ampliación
21136	SIABYS - Alta de bien por compra	BE lista de ordenes en nueva vista de remisión		Ampliación
21124	SIABYS - Alta de bien por compra	Lista de facturas electrónicas con CDC y sin CDC		Planificado
21109	SIABYS - Alta de bien por compra	MODULO CORRECCIÓN		Ampliación
21108	SIABYS - Alta de bien por compra	Modulo Corrección SECO		Ampliación
21107	SIABYS - Alta de bien por compra	BE traslado de bienes de inventario		Planificado
21103	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de existencias		Planificado
21099	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar columna en la tabla: DNCP_CONTRATACIONES		Ampliación
21098	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar columna en la tabla: CONTRATOS		Ampliación
21097	SIABYS - Alta de bien por compra	BE catalogo de atributos		Ampliación
21090	SIABYS - Alta de bien por compra	BE retención automática		Ampliación
21089	SIABYS - Alta de bien por compra	FE contratos/Estructura Presupuestaria		Ampliación
21085	SIABYS - Alta de bien por compra	Modal de Factura electronica con acciones del boton agregar registro en las opciones del registro		Ampliación
21075	SIABYS - Alta de bien por compra	BE listado de items de orden de ejecución		Ampliación
21064	SIABYS - Alta de bien por compra	Al imprimir el PDF de la Orden de Ejecución Generada MN-12002-25-253249-M-9402, duplica los items , por lo que no puede remitir al proveedor		Ampliación

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.99				
21059	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Impuesto retenciones		Ampliación
21058	SIABYS - Alta de bien por compra	CAMARA DE DIPUTADOS ACTA 1071 FACTURA NO GENERA RETENCIONES		Ampliación
21056	SIABYS - Alta de bien por compra	BE nota de remisión electrónica		Planificado
21055	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Servicio de Rescisión de Contrato por CC		Ampliación
21054	SIABYS - Alta de bien por compra	BE servicio de adenda de contrato por código de contratación		Ampliación
21036	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Reporte de Contrato con Estructura Presupuestaria		Planificado
21034	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de nota de remisión		Planificado
21028	SIABYS - Alta de bien por compra	UAT - Al Aprobar a la UNIDAD RESPONSABLE PATRIMONIAL muestra mensaje de éxito pero no realiza el guardado.		Ampliación
21027	SIABYS - Alta de bien por compra	FE alta de ítem de certificado de servicios por montos		Planificado
21026	SIABYS - Alta de bien por compra	BE alta de ítem de certificado de servicios por montos		Planificado
21013	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Fecha de Factura		Planificado
20985	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Contratos con código SICOE		Planificado
20980	SIABYS - Alta de bien por compra	FE facturas de ítems de servicio		Planificado
20951	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación de servicios en diferentes ambientes del sprint 99		Planificado
20945	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del FE del sprint 99		Planificado
20937	SIABYS - Alta de bien por compra	Corregir mensaje de error no tratado, dentro de Ficha del Bien.		Planificado
20928	SIABYS - Alta de bien por compra	FE lista de bienes en depósito		Deuda
20927	SIABYS - Alta de bien por compra	FE listado de unidades patrimoniales para aprobación rechazo/Mayor		Ampliación
20926	SIABYS - Alta de bien por compra	FE de tratadoo Jerarquía de fimas		Planificado
20924	SIABYS - Alta de bien por compra	Al crear una unidad patrimonial, los campos "Nombre" y "Abreviatura" se almacenan en mayúsculas; sin embargo, al visualizar el registro en el listado, el texto se muestra en minúsculas.		Ampliación
20900	SIABYS - Alta de bien por compra	Acta de traslado		Deuda
20897	SIABYS - Alta de bien por compra	FE lista de depósitos u oficinas en lugar de entrega		Deuda
20678	SIABYS - Alta de bien por compra	FE de responsable de bienes		Planificado
20667	SIABYS - Alta de bien por compra	BE error al actualizar oficina		Deuda
20646	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Depósito -mejoras		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.99				
20844	SIABYS - Alta de bien por compra	FE lista de bienes en depósito		Planificado
20842	SIABYS - Alta de bien por compra	BE lista de bienes en depósito		Planificado
20828	SIABYS - Alta de bien por compra	BE asociación de ítems de factura electrónica		Deuda
20791	SIABYS - Alta de bien por compra	BE traslado de bienes en REVA		Deuda
20790	SIABYS - Alta de bien por compra	BE traslado de bienes		Deuda
20794	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de contrato con estructura presupuestaria		Planificado
20750	SIABYS - Alta de bien por compra	Desincronización de actualización de Fecha del Acta de Recepción		Ampliación
20742	SIABYS - Alta de bien por compra	BE ítems de orden de ejecución		Planificado
20671	SIABYS - Alta de bien por compra	Cambiar el mensaje "Desea Generar una notificación para el proveedor" en el momento de grabación o actualización de la Orden de Ejecución		Ampliación
20669	SIABYS - Alta de bien por compra	FE listado de bienes de consumo en traslado		Planificado
20607	SIABYS - Alta de bien por compra	BE ítems de traslados		Deuda
20573	SIABYS - Alta de bien por compra	BE ítems de traslado de inventario		Deuda
20554	SIABYS - Alta de bien por compra	FE agregar los permisos a pestañas en nota de remisión		Planificado
20451	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Edición en ítem de recepción		Planificado
20352	SIABYS - Alta de bien por compra	BE error al guardar factura electrónica		Deuda

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Diego David Benítez
- Rubén Uzabal
- Juan Matías López
- Lía Cano Forcadell
- Werner Emil Schaaf Segovia
- Diego Méndez Franco
- Nilsa Concepción Noguera
- Carlos Patiño
- Mario Enrique Müller Rojas
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas
- Fátima Santacruz Álvarez

Gestión de Cuentas

Se logra un avance del 100% en el sprint de las cuales 14,29% fueron de ampliación, 28,57% fueron deuda y 57,14% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.99				
21376	Gestión de Cuentas	No se visualiza el estado en el diagrama de flujo de estados | MAYOR		Ampliación
21065	Gestión de Cuentas	Verificar los errores al pulsar botones en "Solicitud de Valores Fiscales" | MAYOR		Planificado
21046	Gestión de Cuentas	BACK-REPORT-SERVER - Escalar hasta la rama PROD		Planificado
20999	Gestión de Cuentas	Gestiones de Merge Request - Sprint 99		Planificado
20761	Gestión de Cuentas	Verificar visualización del reporte de Solicitud de Valores Fiscales | MAYOR		Planificado
20741	Gestión de Cuentas	TESORERIAS-REMOTE - Escalar hasta la rama prod		Deuda
20577	Gestión de Cuentas	FE Tipos de Firmas por Proceso - Agregar validación contra la jerarquía de firmas en estado pendiente		Deuda

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Oscar Manuel Tullo
- Andrea Salinas
- Karen Espinosa

Sprint 100

Se alcanza un avance general de 100% en el sprint.

En Formulación se colaboró en la integración de ramas.

En Monitoreo del Desempeño se corrigieron incidencias detectadas por QA, se apoyó en el soporte a usuarios y se resolvieron incidencias detectadas en producción.

En SIAByS se resolvieron incidencias de QA, se finalizó el refactor de factura electrónica; se inició el cambio de estructura presupuestaria antes del acta de recepción y se inició la gestión de cantidades en contrato de servicios. Se realizó la gestión de las ramas y se escaló las excepciones de facturas, reversión de estados y reprocesamiento de devengado en ambiente de UAT.

En Gestión de Cuentas se corrigieron las incidencias detectadas QA y se gestionaron ramas del proyecto, se realizaron modificaciones en formularios.

Se desglosa a continuación el por ciento de avance específico por proyectos:

Formulación

Se logra un avance del 100% en el sprint de las tareas realizadas, todas fueron deuda.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.100				
21211	Formulacion V1	Integración de ramas hasta producción		Deuda

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Cristhian Eduardo Rolón Núñez

Monitoreo del Desempeño

Se logra un avance del 100% en el sprint en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 16,67% fueron de ampliación y 83,33% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.100				
21355	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Filtro de estructura presupuestaria no funciona correctamente		Planificado
21341	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Pruebas automatizadas para modulo de prestaciones en los diferentes procesos presupuestarios Sprint 100		Planificado
21328	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Hotfix - Se debe controlar Año/Versiones para el año actual + 1 para usuarios administradores		Ampliación
21249	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Modificar FE - Tablero de control para apuntar la justificacion a tabla de justificaciones de tablero de control		Planificado
21244	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Ocultar la fecha de Inicio/Fin de Medios de Verificacion		Planificado
21209	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Actualizar rama de pruebas PPR a la nueva version del FE		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Lilian Fabiana Ríos
- Cristhian Eduardo Rolón Núñez
- Fabián Daniel Jacobo Morínigo
- Fátima Santacruz Álvarez

Contabilidad: SIAByS - Alta de bienes por compra.

Se logra un avance de 100% en el sprint en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 35,59% fueron ampliación, 6,78% de deuda y 57,63% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.100				
21433	SIABYS - Alta de bien por compra	Informe 11 Fábrica Lote 2 - Sprint 100		Planificado
21430	SIABYS - Alta de bien por compra	Relevamiento en SIAF cuando se realiza un Contrasiento actualizar el servicio que envia al SIGEBYS		Ampliación
21429	SIABYS - Alta de bien por compra	Relevamiento en SIAF cuando se realiza un Contrasiento actualizar tabla auxiliar		Ampliación
21426	SIABYS - Alta de bien por compra	BE tipo de contratacion		Ampliación
21425	SIABYS - Alta de bien por compra	FE tipo de contratación		Ampliación
21401	SIABYS - Alta de bien por compra	BE cambia de estado al agregar deposito		Ampliación
21395	SIABYS - Alta de bien por compra	BE item de orden de ejecución /estado=11		Ampliación
21394	SIABYS - Alta de bien por compra	FE item de orden de ejecución /estado=11		Ampliación
21390	SIABYS - Alta de bien por compra	BE cantidad reservada de bienes despachados		Ampliación
21371	SIABYS - Alta de bien por compra	BE firma de traslado. Inserción en REVA		Planificado
21363	SIABYS - Alta de bien por compra	BE en proceso automatico no tomar contratos de tienda		Ampliación
21360	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Factura | Menor		Ampliación
21356	SIABYS - Alta de bien por compra	FE edición de ítem de recepción		Planificado
21353	SIABYS - Alta de bien por compra	FE actualizar interfaz de comprobante de recepción		Ampliación
21352	SIABYS - Alta de bien por compra	FE verificar referencia a RECEPCION_COMPROBANTES		Planificado
21351	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminar tabla BIEN_ESTADO_VALORES		Planificado
21350	SIABYS - Alta de bien por compra	FE listado de facturas pre-impresas		Planificado
21349	SIABYS - Alta de bien por compra	BE lista de bienes de consumo en traslado		Planificado
21348	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar columnas al proceso automatico		Planificado
21345	SIABYS - Alta de bien por compra	FE cambio de componente en items de nota de remisión		Planificado
21344	SIABYS - Alta de bien por compra	BE reprocesamiento de devengado		Planificado
21340	SIABYS - Alta de bien por compra	Relevamiento en SIAF de validaciones de Regularización de Retenciones realizados en el Modulo de Corrección SICO		Ampliación
21339	SIABYS - Alta de bien por compra	Relevamiento en SIAF de validaciones de Cambiar Fechas de Asientos realizados en el Modulo de Corrección SICO		Ampliación
21335	SIABYS - Alta de bien por compra	Relevamiento en SIAF de validaciones de la Corrección de Asientos realizados en el Modulo de Corrección SICO		Ampliación
21331	SIABYS - Alta de bien por compra	Relevamiento en SIAF de validaciones de Ingresos realizados en el SICO		Ampliación

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.100				
21321	SIABYS - Alta de bien por compra	BE cambiar tipo de datos en CONTABILIDAD_CATALOGO_EXTERNO_ATRIBUTOS		Ampliación
21320	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Factura | Mayor		Ampliación
21319	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Eliminación de ítems de nota de remisión		Planificado
21318	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminación de tabla: BIEN_ESTADOS		Planificado
21317	SIABYS - Alta de bien por compra	BE alta despacho/lista de pedidos internos		Planificado
21315	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Eliminación de ítem de certificado de servicios por montos		Planificado
21314	SIABYS - Alta de bien por compra	BE actualización de oficina		Planificado
21312	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación en FE de cambio de datos del catálogo		Planificado
21298	SIABYS - Alta de bien por compra	BE cambiar tipo de datos		Planificado
21267	SIABYS - Alta de bien por compra	BE - CC AM-12003-25-50384 - El Usuario reporta que en su FC14 no puede visualizar las descripciones de los Items		Ampliación
21264	SIABYS - Alta de bien por compra	BE - Tabla Contrato Grupo		Planificado
21263	SIABYS - Alta de bien por compra	Optimización de Factura Electrónica		Planificado
21262	SIABYS - Alta de bien por compra	BE - Tabla Contrato Procesos Tipos		Planificado
21260	SIABYS - Alta de bien por compra	BE - Tabla Contrato Lote Grupos		Planificado
21259	SIABYS - Alta de bien por compra	BE - Tabla Contrato Lote Tipos		Planificado
21255	SIABYS - Alta de bien por compra	FE - Edición de Ítem de Orden de Ejecución		Planificado
21254	SIABYS - Alta de bien por compra	BE - Edición de Ítem de Orden de Ejecución		Planificado
21251	SIABYS - Alta de bien por compra	BE lista de ordenes de ejecución post firma		Planificado
21250	SIABYS - Alta de bien por compra	BE alta de ítems de factura de servicio		Planificado
21205	SIABYS - Alta de bien por compra	Modulo Corrección - SICO		Planificado
21197	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del FE del sprint 100		Planificado
21191	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación de servicios en diferentes ambientes del sprint 100		Planificado
21189	SIABYS - Alta de bien por compra	Investigación y mejora de componentes		Planificado
21179	SIABYS - Alta de bien por compra	Onboarding		Planificado
21166	SIABYS - Alta de bien por compra	FE eliminar tabla: COMITE_TIPOS		Deuda

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.100				
21156	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminar tabla: COMITE_TIPOS		Planificado
21134	SIABYS - Alta de bien por compra	Onboarding		Planificado
21122	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte - CC AM-12003-25-50384 - El Usuario reporta que en su FC14 no puede visualizar las descripciones de los Items (Caso similar al reportado en Ticket de Redmine 18688 de fecha 27/02/2025)		Ampliación
21119	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminación de ítems de certificado de servicios por monto		Deuda
21110	SIABYS - Alta de bien por compra	Modulo Corrección SICO Servicio que actualiza al SIGEBYS		Ampliación
20594	SIABYS - Alta de bien por compra	BE asociación de ítems de factura electrónica		Deuda
20449	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Edición en Ítem de Nota de Remisión.		Planificado
19975	SIABYS - Alta de bien por compra	Despachos no se pueden visualizar los documentos de Planilla de Responsabilidad y el Reporte del Despacho		Ampliación
19346	SIABYS - Alta de bien por compra	Error no tratado | Crear Jerarquía de firmas		Deuda

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Diego David Benítez
- Rubén Uzabal
- Lía Cano Forcadell
- Werner Emil Schaaf Segovia
- Diego Méndez Franco
- Nilsa Concepción Noguera
- Darío Mora
- Carlos Patiño
- Mario Enrique Müller Rojas
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas
- Fátima Santacruz Álvarez

Gestión de Cuentas

Se logra un avance del 100% en el sprint de las cuales 16.67% fueron deuda y 83,33% planificadas.

	#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría	
- v1.0.100						
	21407	Gestión de Cuentas	FE Solicitudes de Valores Fiscales - El formulario no cambia al modo edición después de presionar el botón Guardar		Planificado	...
	21294	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Agregar Estado al listado de Jerarquía de Firmas		Planificado	...
	21213	Gestión de Cuentas	Gestiones de Merge Request - Sprint 100		Planificado	...
	20578	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Agregar pestaña de estados		Planificado	...
	20576	Gestión de Cuentas	FE Aprobación de Jerarquía de Firmas - Agregar validación según configuración en Firma Responsable		Planificado	...
	20573	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Modificar actualización del registro para considerar la configuración del tipo de firma por proceso		Deuda	...

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Oscar Manuel Tullo
- Fátima Santacruz Álvarez
- Karen Espinosa

Sprint 101

Se alcanza un avance general de 100% en el sprint.

En Formulación no se realizaron aportes por parte del equipo.

En Monitoreo del Desempeño se corrigieron incidencias detectadas por QA, se continuo con la automatización de test en los procesos y se resolvieron incidencias de producción.

En SIAByS se resolvieron incidencias de QA, se completó la eliminación de nota de remisión y el contra asiento, así como el refactor de orden de ejecución y la gestión de facturas por montos. Se realizó la gestión de las ramas.

En Gestión de Cuentas se corrigieron las incidencias detectadas QA y se gestionaron ramas del proyecto, se realizaron modificaciones y se agregaron validaciones en formularios relacionados al proceso de firma.

Se desglosa a continuación el por ciento de avance específico por proyectos:

Formulación

No tiene avances registrados en este sprint

Monitoreo del Desempeño

Se logra un avance del 100% en el sprint de las cuales 16,67% fueron ampliación, 16,67% de deuda y 66,66% planificadas.

	#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría	
- v1.0.101						
	21623	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Falta impresión de resultado inmediato para reporte FPR		Ampliación	—
	21600	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Se presenta un error al activar la version de presupuesto desde el SIAF		Ampliación	—
	21542	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Automatizacion de impresion de reportes en Mod. Presupuestaria		Planificado	—
	21541	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Desarrollo de automatizacion de Poblacion Atendida		Planificado	—
	21540	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Desarrollo de automatizacion de Tablero de control		Planificado	—
	21539	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Implementar pruebas automatizadas formulacion Indicadores/Poblaciones		Planificado	—
	21533	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	BE - Mostrar mensaje de alerta cuando dentro del tablero de control del indicador una variable no tenga la justificación de un periodo		Planificado	—
	21504	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Reporte FPR no imprime informe detallado y despliega mensaje de error en eik		Planificado	—
	21501	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Modificar BE - Tablero de control para apuntar la justificacion a tabla de justificaciones de tablero de control		Deuda	—
	21476	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Filtro de estructura presupuestaria no funciona correctamente		Deuda	—
	21463	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Modificar FE - Tablero de control para apuntar la justificacion a tabla de justificaciones de tablero de control		Planificado	—
	21088	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	FE - Mostrar mensaje de alerta cuando dentro del tablero de control del indicador una variable no tenga la justificación de un periodo		Planificado	—

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Cristhian Eduardo Rolón Núñez
- Fabián Daniel Jacobo Morínigo
- Karen Espinosa
- Fátima Santacruz Álvarez

Gestión de Cuentas

Se logra un avance del 100% en el sprint de las cuales 10% fueron ampliación y 90% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.101				
21645	Gestión de Cuentas	Documentos Anexos en Jerarquía de Firmas		Planificado
21512	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Borrar Cantidad de Firmantes al cambiar el Tipo de Proceso		Planificado
21503	Gestión de Cuentas	FE Aprobación de Jerarquía de Firmas - Agregar validación de Documentos Anexos		Planificado
21479	Gestión de Cuentas	Gestiones de Merge Request - Sprint 101		Planificado
21427	Gestión de Cuentas	FE Tipo de Firmas por Proceso		Ampliación
21326	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Documentos Anexos		Planificado
20285	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Ajustar filtros		Planificado
20283	Gestión de Cuentas	FE Tipos de Firma - Ajustar filtros		Planificado
17734	Gestión de Cuentas	FE Tipos de Firma por Proceso - Agregar filtros		Planificado
17732	Gestión de Cuentas	FE Procesos - Ajustar filtros		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Oscar Manuel Tullo
- Fátima Santacruz Álvarez
- Karen Espinosa
- Mario Enrique Müller Rojas

Contabilidad: SIAByS - Alta de bienes por compra.

Se logra un avance de 100% en el sprint en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 4,55% fueron ampliación, 2,27% de deuda y 93,18% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.101				
21632	SIABYS - Alta de bien por compra	BE actualización de estructura presupuestaria de orden de ejecución		Planificado
21619	SIABYS - Alta de bien por compra	Cambio de etiqueta Administrador de Contrato en Formulario de Contratos		Ampliación
21616	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Filtro Contrato | MENOR		Ampliación
21608	SIABYS - Alta de bien por compra	Probar contraasientos en el SICO con la nueva implementación.		Planificado
21607	SIABYS - Alta de bien por compra	Mejorar al ambiente DESA		Planificado
21602	SIABYS - Alta de bien por compra	Certificado de servicios por montos | MAYOR		Planificado
21598	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualizar los datos a la tabla auxiliar a_ccd		Planificado
21597	SIABYS - Alta de bien por compra	Eliminar los datos a la table auxiliar a_cco		Planificado
21594	SIABYS - Alta de bien por compra	BE traslado -actualización de productos agrupaciones		Planificado
21593	SIABYS - Alta de bien por compra	Fe actualización de contrato- estado activo		Planificado
21592	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar parametro a listado de ordenes de ejecución		Planificado
21591	SIABYS - Alta de bien por compra	BE validación a crear ítems de orden de ejecución		Planificado
21590	SIABYS - Alta de bien por compra	Respuesta de SICO en devengado		Planificado
21589	SIABYS - Alta de bien por compra	Mejorar tiempo de respuesta de bienes componentizados		Planificado
21588	SIABYS - Alta de bien por compra	Eliminar los permisos de pestaña en nota de remisión		Planificado
21581	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualizar el trigger t_doc_obligado_sigebys para enviar a SIGEBYS		Planificado
21560	SIABYS - Alta de bien por compra	BE reinserción de devengado con anticipo		Planificado
21554	SIABYS - Alta de bien por compra	Agregar un nuevo trigger para enviar a SIGEBYS el Contraasientos		Planificado
21553	SIABYS - Alta de bien por compra	BE contraasiento SIGEBYS		Planificado
21545	SIABYS - Alta de bien por compra	BE bienes componentizados - indicador		Planificado
21544	SIABYS - Alta de bien por compra	BE ítems de recepción en depósito		Planificado
21538	SIABYS - Alta de bien por compra	Pruebas del Servicio /sico/actualizar-estado-obligado-contraasiento de llamada del SIGEBYS		Planificado
21528	SIABYS - Alta de bien por compra	BE generación automática-descripcion de items de bienes		Planificado
21527	SIABYS - Alta de bien por compra	BE firma de traslados		Planificado
21525	SIABYS - Alta de bien por compra	Componetizados devuelven registro de otras entidades		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.101				
21482	SIABYS - Alta de bien por compra	BE - Tabla Contrato Grupo		Deuda
21475	SIABYS - Alta de bien por compra	BE actualización de fecha en contratos de tienda virtual		Planificado
21461	SIABYS - Alta de bien por compra	FE filtro en listado para alta de contratos		Planificado
21458	SIABYS - Alta de bien por compra	BE refactor de alta de items de orden de ejecución		Planificado
21457	SIABYS - Alta de bien por compra	BE refactor de listado de items de orden de ejecución		Planificado
21455	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminación de factura		Planificado
21453	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Eliminación de items de nota de remisión		Planificado
21440	SIABYS - Alta de bien por compra	Agregar un trigger para ingresar los datos a la tabla auxiliar		Planificado
21439	SIABYS - Alta de bien por compra	Agregar parámetros al servicio de llamada del SIGEBYS		Planificado
21438	SIABYS - Alta de bien por compra	BE cambio llamadas de APIS		Planificado
21436	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar a la tarea automática los contratos de tienda		Planificado
21434	SIABYS - Alta de bien por compra	Informe 11 Fábrica Lote 2 - Sprint 101		Planificado
21432	SIABYS - Alta de bien por compra	BE - Tabla Objeto de Contratacion		Planificado
21421	SIABYS - Alta de bien por compra	Pruebas de contraasientos		Planificado
21417	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestion del Git del FE del sprint 101		Planificado
21411	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación de servicios en diferentes ambientes del sprint 101		Planificado
21380	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificar datos en la generación del reporte.		Planificado
21379	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificar descripciones de etiquetas para Reporte de Contratos.		Planificado
20177	SIABYS - Alta de bien por compra	BE item de Orden de Ejecución		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Diego David Benítez
- Rubén Uzabal
- Lía Cano Forcadell
- Werner Emil Schaaf Segovia
- Diego Méndez Franco
- Nilsa Concepción Noguera
- Carlos Patiño
- Darío Mora
- Mario Enrique Müller Rojas
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas
- Fátima Santacruz Álvarez

Gestión de Cuentas

Se logra un avance del 100% en el sprint de las cuales 10% fueron ampliación y 90% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.101				
21649	Gestión de Cuentas	Documentos Anexos en Jerarquía de Firmas		Planificado
21512	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Borrar Cantidad de Firmantes al cambiar el Tipo de Proceso		Planificado
21503	Gestión de Cuentas	FE Aprobación de Jerarquía de Firmas - Agregar validación de Documentos Anexos		Planificado
21478	Gestión de Cuentas	Gestiones de Merge Request - Sprint 101		Planificado
21427	Gestión de Cuentas	FE Tipo de Firmas por Proceso		Ampliación
21326	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Documentos Anexos		Planificado
20365	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Ajustar filtros		Planificado
20393	Gestión de Cuentas	FE Tipos de Firma - Ajustar filtros		Planificado
17734	Gestión de Cuentas	FE Tipos de Firma por Proceso - Agregar filtros		Planificado
17732	Gestión de Cuentas	FE Procesos - Ajustar filtros		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Oscar Manuel Tullo
- Mario Enrique Müller Rojas
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas

- Fátima Santacruz Álvarez

Sprint 102

Se alcanza un avance general de 100% en el sprint.

En Formulación no se realizaron aportes por parte del equipo.

En Monitoreo del Desempeño se corrigieron incidencias detectadas por QA, se brindó soporte a usuarios DGP y OEE en la etapa de cierre de formulación 2026, se realizó gestión de ramas para los entornos y se realizaron refactor de funcionalidades.

En SIAByS se resolvieron incidencias de QA, se avanzó con anticipos en la creación de ítems de ordenes de ejecución; se realizaron mejoras en reportes e ítems de ordenes de ejecución. Se realizó el pase a producción de documentos electrónicos, eliminación de notas de remisión, edición de custodia, selector de ítems de nota de remisión, tarea automática y actuación de contratos; además, se realizó la gestión de las ramas y se concluyeron las pruebas de contraasiento en el SICO.

En Gestión de Cuentas se corrigieron las incidencias detectadas QA y se gestionaron ramas del proyecto, se realizaron correcciones de alertas detectadas por el SonarQube en proyectos back-organizacional, back-site-conector, back-tesoreria. Se realizaron modificaciones en los formularios de jerarquía de firmas y se agregaron controles necesarios.

Se desglosa a continuación el por ciento de avance específico por proyectos:

Formulación

No tiene avances registrados en este sprint

Monitoreo del Desempeño

Se logra un avance del 100% en el sprint de las cuales 36,36% fueron ampliación, 18,18% de deuda y 45,46% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
- v1.0.102				
21875	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Hotfix - Usuarios DGP reportan error en impresion de valores plurianuales en reporte PPR		Ampliación
21832	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Hotfix - Reporte PPR esta imprimiendo poblacion atendida		Ampliación
21826	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Hotfix - Sacar filtros solicitados por el usuario		Ampliación
21816	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Corrección de impresión para reporte PPR		Ampliación
21761	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Implementar pruebas automatizadas formulacion Indicadores/Poblaciones		Deuda
21749	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Automatizacion de impresion de reportes en Mod. Presupuestaria		Deuda
21729	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Modificar titulo de PPR		Planificado
21719	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	FE - Mostrar mensaje de alerta cuando dentro del tablero de control del indicador una variable no tenga la justificación de un periodo		Planificado
21677	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	FE - Mergear ramas con develop | test | UAT | PREP | PROD		Planificado
21556	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Mezclar rama de reporte PPR con DESA y demas ambientes para continuar con el despliegue		Planificado
21248	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	BE - Justificación de Tablero de control		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Cristhian Eduardo Rolón Núñez
- Fabián Daniel Jacobo Morínigo

- Lilian Fabiana Ríos

Contabilidad: SIAByS - Alta de bienes por compra.

Se logra un avance de 100% en el sprint en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 5,71% fueron ampliación, 5,71% de deuda y 88,58% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
– v1.0.102				
21672	SIABYS - Alta de bien por compra	SICO verificación en la carga de Obligación		Planificado
21669	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminar la consulta a garantía de contratos		Ampliación
21665	SIABYS - Alta de bien por compra	SICO verificación en la carga de Obligación		Planificado
21664	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualización de los objetos de bd de Bienes		Planificado
21657	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualización de la BD TEST		Planificado
21652	SIABYS - Alta de bien por compra	Acceso a la base de datos del siaf en test		Planificado
21649	SIABYS - Alta de bien por compra	Eliminación de ítems Factura Servicio | Incidencia Mayor		Planificado
21633	SIABYS - Alta de bien por compra	GIT		Planificado
21631	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualización de los objetos de bd de la Obligado		Planificado
21630	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualización de los objetos de bd de la Devengado		Planificado
21628	SIABYS - Alta de bien por compra	SICO modificaciones con la botonera en el detalle en el ingreso		Planificado
21627	SIABYS - Alta de bien por compra	SICO modificaciones con moneda extranjeras en el ingreso		Planificado
21620	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualización del GIT de los Objetos de BD		Planificado
21618	SIABYS - Alta de bien por compra	Mensaje de error del Servicio		Planificado
21613	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Edición de Estructura Presupuestaria - Incidencias | Menor		Planificado
21604	SIABYS - Alta de bien por compra	Vida útil del bien		Ampliación
21798	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminar factura		Planificado
21796	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Agregar nuevos responsables		Ampliación
21795	SIABYS - Alta de bien por compra	BE responsables de oficina		Ampliación
21794	SIABYS - Alta de bien por compra	Contraseñeno		Planificado
21788	SIABYS - Alta de bien por compra	Anulaciones desde el SICO		Planificado
21784	SIABYS - Alta de bien por compra	BE actualización de fecha de fin de ejecución de orden de compra		Planificado
21777	SIABYS - Alta de bien por compra	FE listado de actas de recepción		Planificado
21772	SIABYS - Alta de bien por compra	FE edición de tipo de certificado de servicio		Planificado
21736	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminación de ítems de nota de remisión		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
– v1.0.102				
21735	SIABYS - Alta de bien por compra	BE inserción de traslado en REVA		Planificado
21734	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar formato de fecha en orden de ejecución		Planificado
21733	SIABYS - Alta de bien por compra	FE campo motivo en pedido interno		Planificado
21731	SIABYS - Alta de bien por compra	FE no despliega lugar de entrega para contratos de tienda virtual		Planificado
21729	SIABYS - Alta de bien por compra	No se puede insertar en REVA		Planificado
21702	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de acta de despacho para bienes de PPE		Planificado
21701	SIABYS - Alta de bien por compra	BE alta manual de ficha del bien		Planificado
21700	SIABYS - Alta de bien por compra	BE firma de traslado de unidad a entidad		Planificado
21699	SIABYS - Alta de bien por compra	Eliminación de ítems de factura por monto		Planificado
21698	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte - Acta de despacho - Consumo		Planificado
21697	SIABYS - Alta de bien por compra	BE servicio para verificar cuentas contables del SICO		Planificado
21696	SIABYS - Alta de bien por compra	BE validación de saldo en orden de ejecución		Planificado
21695	SIABYS - Alta de bien por compra	BE bienes componentizados		Planificado
21694	SIABYS - Alta de bien por compra	BE invocación a actualización de contrato por CC		Planificado
21693	SIABYS - Alta de bien por compra	Alta de ficha del bien unidad patrimonial		Planificado
21691	SIABYS - Alta de bien por compra	BE servicio de obtención de indicadores de orden de compra		Planificado
21690	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación de servicios en diferentes ambientes del sprint 102		Planificado
21687	SIABYS - Alta de bien por compra	Informe 11 Fábrica Lote 2 – Sprint 102		Planificado
21683	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del FE del sprint 102		Planificado
21681	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del BE del sprint 102		Planificado
21668	SIABYS - Alta de bien por compra	FE | Firma de Traslado PPE - La firma no se ejecuta (en destino)		Planificado
21666	SIABYS - Alta de bien por compra	No se ven los bienes vinculados por componentización de la ficha con código SIOBBYS 2025-43211586-8995-1424		Planificado
21663	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificar el campo Vida Útil del Formulario del Bien		Planificado
21638	SIABYS - Alta de bien por compra	FE asociación de ítems de factura electrónica para bienes		Planificado
21631	SIABYS - Alta de bien por compra	Ausencia de paginación en el Listado de vinculación en el modal de Ficha del bien en la opción componetizados		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
- v1.0.102				
21621	SIABYS - Alta de bien por compra	Cambio de etiqueta Administrador de Contrato en Formulario de Contratos		Planificado
21599	SIABYS - Alta de bien por compra	RE validaciones a ítems de factura electrónica		Deuda
21574	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de existencias		Planificado
21558	SIABYS - Alta de bien por compra	BE tarea automática para actualizar bitas		Planificado
21552	SIABYS - Alta de bien por compra	FE reprocesamiento de devengado considerando anticipo		Planificado
21549	SIABYS - Alta de bien por compra	BE ítems de factura por montos		Planificado
21546	SIABYS - Alta de bien por compra	FE bienes componentizados		Planificado
21535	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar a la tarea automática la actualización de grupos		Planificado
21531	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Oficinas - Incidencias (Mayor		Deuda
21474	SIABYS - Alta de bien por compra	FE asociación de ítems nota de remisión con factura electrónica para bienes		Planificado
21463	SIABYS - Alta de bien por compra	FE edición de órdenes de ejecución post firma		Planificado
21461	SIABYS - Alta de bien por compra	FE refactor de Ítems de Orden de Ejecución		Planificado
21459	SIABYS - Alta de bien por compra	BE alta de ítems de orden de ejecución para anticipos		Planificado
21456	SIABYS - Alta de bien por compra	FE eliminación de factura		Deuda
21370	SIABYS - Alta de bien por compra	FE ítems de factura de servicio por montos		Planificado
21186	SIABYS - Alta de bien por compra	En las ordenes de ejecución no se visualizan los conceptos		Planificado
20305	SIABYS - Alta de bien por compra	Entidad IEM ACTA 773, no pueden generar factura electrónica 001-002-0032785		Planificado
20368	SIABYS - Alta de bien por compra	FE ítems de Orden de Ejecución para Anticipo		Planificado
20183	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Anticipo en Firma de Acta de Recepción para Devengado		Planificado
20181	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Devengado para el Anticipo		Deuda

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Diego David Benítez
- Rubén Uzabal
- Lía Cano Forcadell
- Werner Emil Schaaf Segovia
- Diego Méndez Franco
- Nilsa Concepción Noguera
- Carlos Patiño
- Darío Mora
- Mario Enrique Müller Rojas
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas
- Fátima Santacruz Álvarez

Gestión de Cuentas

Se logra un avance del 100% en el sprint de las cuales 10% fueron ampliación y 90% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
- v1.0.102				
21862	Gestión de Cuentas	BE Jerarquía de Firmas - Verificar error de dependencias en Test		Ampliación
21825	Gestión de Cuentas	FE Documentos Anexos en Jerarquía de Firmas - Relacionada a Incidencia #21809		Planificado
21811	Gestión de Cuentas	FE Proceso - Relacionada a Incidencia #21789		Planificado
21778	Gestión de Cuentas	BACK-ORGANIZACIONAL- Corregir alertas detectadas por el SonarQube		Planificado
21776	Gestión de Cuentas	BACK-TESORERIA - Corregir alertas detectadas por el SonarQube		Planificado
21775	Gestión de Cuentas	BACK-BITE-CONECTOR - Corregir alertas detectadas por el SonarQube		Planificado
21707	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Bloquear los atributos de Tipos de Firma y Proceso al modificar		Planificado
21638	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Mostrar el dato Estado al agregar/editar/consultar Jerarquías		Planificado
21636	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Agregar botón Anular		Planificado
21364	Gestión de Cuentas	FE Tipos de Firma por Proceso - Agregar controles para Jerarquías de Firmas por aprobar		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Oscar Manuel Tullo
- Mario Enrique Müller Rojas
- Andrea Salinas
- Fátima Santacruz Álvarez

Sprint 103

Se alcanza un avance general de 100% en el sprint.

En Formulación no se realizaron aportes por parte del equipo.

En Monitoreo del Desempeño se realizó gestión de ramas para los entornos y se realizaron refactor de funcionalidades, agregando filtros a la estructura presupuestaria. Se avanzó en pruebas automatizadas de procesos; además, se realizó la gestión de las ramas.

En SIAByS se resolvieron incidencias de QA, se actualizaron contratos tradicionales (DNCP) y se realizó el pase a producción; se finalizó el desarrollo de facturación por monto. Se mejoraron reportes gerenciales y la gestión de errores en actas. Se avanzó en los ajustes necesarios para pruebas del proceso de Anticipo; además, se realizó la gestión de las ramas.

En Gestión de Cuentas se corrigieron las incidencias detectadas QA y se gestionaron ramas del proyecto, se realizaron ajustaron los filtros de formularios y se agregaron validaciones y funcionalidades. Se avanzó en pruebas automatizadas de procesos: Estados de Firmas, Motivos de Rechazo de Firmas, Aprobación de Jerarquía de Firmas (90%), Jerarquía de Firmas (80%).

Se desglosa a continuación el por ciento de avance específico por proyectos:

Formulación

No tiene avances registrados en este sprint

Monitoreo del Desempeño

Se logra un avance del 100% en el sprint de las cuales 8,33% fueron ampliación, 41,67% de deuda y 50% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.103				
22117	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Optimizar metodo sincronizarValores del servicio VariableValoresServiceImpl		Ampliación
22074	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	FE - Mostrar mensaje de alerta cuando dentro del tablero de control del indicador una variable no tenga la justificación de un periodo "Alerta"		Deuda
22096	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Mostrar datos con 0 en caso de que valores retornen null		Planificado
22038	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Implementar pruebas automatizadas formulacion Indicadores/Poblaciones		Deuda
21996	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Agregar filtro con Estructura presupuestaria fto		Planificado
21919	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	FE - Mergear ramas con develop | test | UAT | PREP | PROD		Planificado
21911	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	FE - Mostrar mensaje de alerta cuando dentro del tablero de control del indicador una variable no tenga la justificación de un periodo "Crítico"		Deuda
21863	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Agregar datos de programa a filtro de estructura presupuestaria		Planificado
21853	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Monitoreo - Añadir boton de carga de Medios de Verificación por mes/periodo		Planificado
21851	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Se visualiza la palabra "undefined", en la pantalla modal para confirmar la edición | Mejor		Deuda
21782	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	BE - Cambiar logica de IndicadorVariableAvanceFinalesServiceImpl.java		Planificado
21633	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Se debe ocultar el campo de UAF y mostrar Estructura presupuestaria en Indicadores de Formulación - Usuario Operador de Presupuesto		Deuda

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Cristhian Eduardo Rolón Núñez
- Fabián Daniel Jacobo Morínigo

Contabilidad: SIAByS - Alta de bienes por compra.

Se logra un avance de 100% en el sprint en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 5,36% fueron ampliación y 94,64% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
- v1.0.103				
22123	SIABYS - Alta de bien por compra	BE ajuste de validación en atributos		Ampliación
22110	SIABYS - Alta de bien por compra	Error no tratado en la firma de acta/certificado | TEST-UAT		Ampliación
22088	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Verificación que maneje de caracteres especiales		Planificado
22069	SIABYS - Alta de bien por compra	Informe II Fábrica Lote I - Sprint 103		Planificado
22070	SIABYS - Alta de bien por compra	Contrasiento		Ampliación
33062	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualización del TRIGGER cuando ingresa Obligado		Planificado
22060	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualización del TRIGGER cuando se aprueba una Obligación tipo Anticipo		Planificado
22051	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualización del TRIGGER t_controla_monto_co		Planificado
22048	SIABYS - Alta de bien por compra	FE mostrar columna nro de pac en consulta de familia virtual		Planificado
22047	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualización del TRIGGER cuando ingresa Devengado		Planificado
22044	SIABYS - Alta de bien por compra	Los campos se visualizan desalineados, en el reporte de Existencia de Bienes en Depósito (FC12) MENOR		Planificado
22020	SIABYS - Alta de bien por compra	FE sincronización contrato con DNCP		Planificado
22018	SIABYS - Alta de bien por compra	BE intercambio de columnas		Planificado
22017	SIABYS - Alta de bien por compra	Agregar columnas en la tabla CONTRATO_BIENES		Planificado
22016	SIABYS - Alta de bien por compra	BE sincronización puntual de ítems de contrato		Planificado
22015	SIABYS - Alta de bien por compra	Agregar columnas en la tabla CONTRATOS		Planificado
22003	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualización del TRIGGER t_controla_monto_co.		Planificado
21996	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión de mensajes en log para acta de recepción		Planificado
21995	SIABYS - Alta de bien por compra	Cambio de etiqueta en unidad patrimonial		Planificado
21987	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación del formulario de Obligaciones cuando carga tipo de documento 39 - Anticipo en el SICO		Planificado
21985	SIABYS - Alta de bien por compra	BE monto del impuesto		Planificado
21984	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregarle validaciones al proceso de obligada		Planificado
21983	SIABYS - Alta de bien por compra	BE edición de factura		Planificado
21982	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Cálculo del total de ítems por facturas de servicio para el guardado en contrato_factura_impuestos		Planificado
21981	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de contratos para rector		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
- v1.0.103				
21980	SIABYS - Alta de bien por compra	BE ítems de factura por monto		Planificado
21978	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar al dto de contrato_facturas		Planificado
21977	SIABYS - Alta de bien por compra	FE permitir editar la fecha de recepción de la factura		Planificado
21976	SIABYS - Alta de bien por compra	BE verificación de cuentas contable en SICO		Planificado
21975	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de Bienes para el area rectora		Planificado
21974	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de Bienes		Planificado
21973	SIABYS - Alta de bien por compra	FE no guarda el detalle del atributo		Planificado
21972	SIABYS - Alta de bien por compra	BE codigo de moneda para contratos API		Planificado
21970	SIABYS - Alta de bien por compra	FE mostrar columna nro de pac en consulta de contrato		Planificado
21969	SIABYS - Alta de bien por compra	FE ítems de nota de remisión		Planificado
21962	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación de servicios en diferentes ambientes del sprint 103		Planificado
21956	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminar validación en orden de ejecución de anticipo		Planificado
21955	SIABYS - Alta de bien por compra	FE edición de estructura presupuestaria considerando anticipo		Planificado
21942	SIABYS - Alta de bien por compra	FE En comprobante de recepción mostrar listado con el Contrasiento		Planificado
21941	SIABYS - Alta de bien por compra	BE listado con el Contrasiento		Planificado
21938	SIABYS - Alta de bien por compra	BE listado de estructura presupuestaria sin Anticipo		Planificado
21937	SIABYS - Alta de bien por compra	BE validaciones en el Devengados		Planificado
21930	SIABYS - Alta de bien por compra	BE ítems de factura por montos		Planificado
21929	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del BE del sprint 103		Planificado
21928	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del FE del sprint 103		Planificado
21905	SIABYS - Alta de bien por compra	BE creación de cabecera de factura de servicio		Planificado
21904	SIABYS - Alta de bien por compra	Planilla de Responsabilidad		Planificado
21891	SIABYS - Alta de bien por compra	BE listado de ítems en alta de nota de remisión		Planificado
21880	SIABYS - Alta de bien por compra	BE listado de ítems de nota de remisión / sin grupo		Planificado
21871	SIABYS - Alta de bien por compra	BE reversión de estado de controlado en custodia		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
- v1.0.103				
21879	SIABYS - Alta de bien por compra	FE edición de recepción /custodia		Planificado
21853	SIABYS - Alta de bien por compra	No se recuperan todos los datos de la base de datos en el reporte FC12. | MAYOR		Planificado
21850	SIABYS - Alta de bien por compra	BE servicio de actualización de bienes de REVA		Planificado
21745	SIABYS - Alta de bien por compra	BE no guarda la FK de la cuenta en devengado		Planificado
21614	SIABYS - Alta de bien por compra	En la pestaña 'Datos del Contrato', se sugiere agregar una leyenda para los campos 'Motivo de traslado', 'Dirección de partida', Cambio de fecha de término de traslado o punto de llegada', 'Motivo' que indique la cantidad de dígitos permitidos.		Planificado
21558	SIABYS - Alta de bien por compra	FE ítems de factura por montos		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Diego David Benítez
- Rubén Uzabal
- Lía Cano Forcadell
- Werner Emil Schaaf Segovia
- Diego Méndez Franco
- Nilsa Concepción Noguera
- Carlos Patiño

- Darío Mora
- Mario Enrique Müller Rojas
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas
- Fátima Santacruz Álvarez

Gestión de Cuentas

Se logra un avance del 100% en el sprint y todas fueron planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.103				
21903	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Jerarquía de Firmas		Planificada
21902	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Aprobación de Jerarquía de Firmas		Planificada
21901	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Motivos de Rechazo de Firmas		Planificada
21900	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Estados de Firmas		Planificada
21712	Gestión de Cuentas	Jerarquía de Firmas - Agregar funcionalidad de cambio de estado al editar Jerarquía		Planificada
21962	Gestión de Cuentas	FE Tipos de Firma por Proceso - Agregar validaciones para Documentos Anexos		Planificada
17731	Gestión de Cuentas	FE Tipos de Documentos Anexos - Ajustar filtros		Planificada
17730	Gestión de Cuentas	FE Roles de Firmantes - Ajustar filtros		Planificada

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Oscar Manuel Tullo
- Mario Enrique Müller Rojas
- Lilian Fabiana Ríos
- Fátima Santacruz Álvarez

Sprint 104

Se alcanza un avance general de 100% en el sprint.

En Formulación no se realizaron aportes por parte del equipo.

En Monitoreo del Desempeño se realizó gestión de ramas para los entornos y se realizaron refactor de funcionalidades y visualización de datos.

En SIAByS se resolvieron incidencias de QA, se implementaron los cambios acordados con FMD para la DGCP y se coordinó con ellos la planificación de próximos objetivos. Se desarrollaron y adaptaron varios servicios (eliminación, actualización, inserción por lotes, facturas por monto) y se desplegó la interfaz de servicios para MOPC. Se registraron correctamente los servicios de SICOE en la red metropolitana y se sincronizó la vida útil del bien entre SICO y SIGEBYS. Se realizaron optimizaciones técnicas, destacando la mejora en la carga de archivos y el rendimiento general del sistema.; además, se realizó la gestión de las ramas.

En Gestión de Cuentas se corrigieron las incidencias detectadas QA y se gestionaron ramas del proyecto, se realizaron ajustaron los formularios y se resolvieron errores. Se avanzó en pruebas automatizadas de procesos.

Se desglosa a continuación el por ciento de avance específico por proyectos:

Formulación

No tiene avances registrados en este sprint

Monitoreo del Desempeño

Se logra un avance del 100% en el sprint de las cuales 30% fueron ampliación, 20% de deuda y 50% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.104				
22349	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	No se ve los botones para cargar medios de verificacion por periodo		Ampliación
22306	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	BE/DTO - Actualizar form de gestion año/versiones para agregar columna de configuracion para visible operador		Planificado
22302	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Se verifica que a partir de dos variables el mensaje de alerta de la justificación de tablero de control sale por defecto sin siquiera tener un valor de avance		Ampliación
22272	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Modificar form de carga de medios de verificacion para agregar fecha desde/hasta		Planificado
22134	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Optimizar metodo sincronizarValores del servicio VariableValoresServiceImpl		Deuda
22130	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Monitoreo - Añadir boton de carga de Medios de Verificación por mes/periodo		Deuda
22129	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	FE - Merpear ramas con develop | test | UAT | PREP | PROD		Planificado
22118	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Cambiar llamada al sincronizarvalores de restClient a llamada normal		Ampliación
21739	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	FE - Actualizar form de gestion año/versiones para agregar columna de configuracion para visible operador		Planificado
21389	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Pasar catalogo de año version de formulacion a Gestion del desempeño		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Cristhian Eduardo Rolón Núñez
- Fabián Daniel Jacobo Morínigo

Contabilidad: SIAByS - Alta de bienes por compra.

Se logra un avance de 100% en el sprint en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 6,38% fueron ampliación, 2,13% de deuda y 91,49% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.104				
22325	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Consulta externa SICOE		Ampliación
22316	SIABYS - Alta de bien por compra	BE columnas nuevas al servicio de contrato de Obras de SICOE		Ampliación
22311	SIABYS - Alta de bien por compra	Fichero UOI		Planificado
22274	SIABYS - Alta de bien por compra	FE en gestion de archivos usar el comman		Planificado
22243	SIABYS - Alta de bien por compra	Servicio de la DNCP en el SIGEBYS no devuelve los valores con coma Palacio de Justicia PJC		Planificado
22242	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de Bienes - Marca		Planificado
22241	SIABYS - Alta de bien por compra	Revertir Controlado - Custodia | Mayor		Planificado
22228	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Ficha del Bien		Ampliación
22230	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualización del Paquete del SICO pck_alare_serv		Planificado
22229	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualización del Git de SICO		Planificado
22218	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de Recepción en Depósito o Almacén		Planificado
22206	SIABYS - Alta de bien por compra	Pruebas Unitarias de Devengado con Anticipo		Planificado
22205	SIABYS - Alta de bien por compra	Informe 11 Fábrica Lote 2 - Sprint 104		Planificado
22204	SIABYS - Alta de bien por compra	BE renombrado de ruta de factura		Planificado
22203	SIABYS - Alta de bien por compra	Validación en nota de remisión		Planificado
22202	SIABYS - Alta de bien por compra	BE validación de acta de recepción al crear la cabecera de la factura de anticipo		Planificado
22201	SIABYS - Alta de bien por compra	Sentencias a realizar		Planificado
22200	SIABYS - Alta de bien por compra	Controles de montos y cantidades		Planificado
22198	SIABYS - Alta de bien por compra	Pruebas de facturas		Planificado
22198	SIABYS - Alta de bien por compra	BE pruebas y ajustes a montos de factura		Planificado
22197	SIABYS - Alta de bien por compra	FE reflejar la cantidad solicitada de items de contrato		Planificado
22195	SIABYS - Alta de bien por compra	Se cambia los iconos de pdf		Planificado
22194	SIABYS - Alta de bien por compra	BE validacion en el reproceso REVA		Planificado
22192	SIABYS - Alta de bien por compra	BE renombrado de archivos		Planificado
22191	SIABYS - Alta de bien por compra	BE en gestion de archivos usar el utils		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.104				
22199	SIABYS - Alta de bien por compra	BE validaciones en devengado antes de ir al SICO		Planificado
22186	SIABYS - Alta de bien por compra	BE no carga adjunto en el modal de la factura		Planificado
22180	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Eliminación de validación de cantidad en Factura por monto de Bienes.		Planificado
22179	SIABYS - Alta de bien por compra	Lista de servicios, por módulos involucrados con respecto a Bienes		Planificado
22178	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Cambio de Estado de controlado de Artículos		Planificado
22177	SIABYS - Alta de bien por compra	FE eliminar la tabla de Objeto del gasto en catalogo único		Planificado
22176	SIABYS - Alta de bien por compra	BE eliminar la tabla de Objeto del gasto en catalogo único		Planificado
22175	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar validaciones al crear Orden de Ejecución		Planificado
22174	SIABYS - Alta de bien por compra	BE validación de la generación de la Ficha		Planificado
22142	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del BE del sprint 104		Planificado
22147	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del FE del sprint 104		Planificado
22141	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación de servicios en diferentes ambientes del sprint 104		Planificado
22097	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Verificación que maneje caracteres especiales y manejo de archivos		Planificado
22084	SIABYS - Alta de bien por compra	Mejoras en el Paquete del SICO		Planificado
22072	SIABYS - Alta de bien por compra	Continuamiento		Planificado
22065	SIABYS - Alta de bien por compra	FE mostrar los valores del catálogo de atributos de manera jerárquica		Planificado
22064	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte CRIOCOBL en el SICO		Planificado
22022	SIABYS - Alta de bien por compra	BE listado de adendas de contrato		Planificado
22021	SIABYS - Alta de bien por compra	FE agregar columnas nuevas en cabecera del contrato		Planificado
22019	SIABYS - Alta de bien por compra	BE se agregan columnas nuevas al servicio de contrato		Planificado
21979	SIABYS - Alta de bien por compra	BE inserción de ficha del bien en REVA		Deuda
21940	SIABYS - Alta de bien por compra	FE En Factura mostrar listado con el Contraasiento		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Diego David Benítez
- Rubén Uzabal
- Lía Cano Forcadell
- Werner Emil Schaaf Segovia
- Diego Méndez Franco
- Nilsa Concepción Noguera
- Carlos Patiño
- Darío Mora
- Mario Enrique Müller Rojas
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas
- Fátima Santacruz Álvarez

Gestión de Cuentas

Se logra un avance del 100% en el sprint y de las cuales 20% son deuda y 80% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.104				
22356	Gestión de Cuentas	Jerarquía de Firmas - Error al anular - Relacionado a Incidencia #22284		Planificado
22351	Gestión de Cuentas	Jerarquía de Firmas- Pestaña Estados - Relacionada a la incidencia #22075		Planificado
22211	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Proceso de Firmado (Tipos de firmas por proceso)		Planificado
22132	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Jerarquía de Firmas		Deuda
22130	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Aprobación de Jerarquía de Firmas		Deuda
22042	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Habilitar botón Anular		Planificado
22041	Gestión de Cuentas	FE Aprobación de Jerarquía de Firmas - Crear validaciones para Rechazo		Planificado
22020	Gestión de Cuentas	FE Aprobación de Jerarquías de Firmas - Ajustar filtros		Planificado
22012	Gestión de Cuentas	BNF Conector - Verificar errores en producción		Planificado
10452	Gestión de Cuentas	FE Excepciones para Firmantes		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Oscar Manuel Tullo
- Lilian Fabiana Ríos
- Fátima Santacruz Álvarez
- Karen Espinoza
- Andrea Salinas

Sprint 105

Se alcanza un avance general de 100% en el sprint.

En Formulación no se realizaron aportes por parte del equipo.

En Monitoreo del Desempeño se realizó gestión de ramas para los entornos y se realizaron refactor de funcionalidades y resolución de incidencias detectadas en QA.

En SIAByS se resolvieron incidencias de QA, se avanzó en tareas relacionadas a SICOE, se acompañaron las pruebas del circuito de anticipos; además, se realizó la gestión de las ramas.

En Gestión de Cuentas se corrigieron las incidencias detectadas QA y se gestionaron ramas del proyecto, se realizaron ajustaron los formularios y se resolvieron errores. Se avanzó en pruebas automatizadas de procesos.

Se desglosa a continuación el por ciento de avance específico por proyectos:

Formulación

No tiene avances registrados en este sprint

Monitoreo del Desempeño

Se logra un avance del 100% en el sprint de las cuales 57,14% fueron ampliación y 42,86% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.105				
22362	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	FE Revisar reglas de negocio de Plan Financiero		Ampliación
22319	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	BE - Agregar población objetivo/atendida y porcentaje de cumplimiento a la lista de poblaciones atendidas		Planificado
22500	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Agregar porcentaje de población atendida		Planificado
22496	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	No se esta mostrando la población atendida al momento de ingresar al formulario		Ampliación
22485	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	No muestra mensaje cuando no se puede ejecutar la formula para un indicador		Ampliación
22490	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	FE - Mergear ramas con develop | test | UAT | PREP | PROD		Planificado
22327	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	FE Separar forms de Plan Financiero y Plod. Presupuestaria		Ampliación

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Cristhian Eduardo Rolón Núñez
- Fabián Daniel Jacobo Morínigo

Contabilidad: SIAByS - Alta de bienes por compra.

Se logra un avance de 100% en el sprint en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 3,51% fueron ampliación, 3,51% de deuda y 92,98% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.105				
22532	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Items de factura de anticipos | Mayor		Planificado
22522	SIABYS - Alta de bien por compra	Error al crear Lugar de entrega de orden de compra		Ampliación
22507	SIABYS - Alta de bien por compra	FE validación de tienda virtual | Mayor		Planificado
22502	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Consulta Externa : Registro de servicio obtener documentos de Obras SICOE.		Planificado
22501	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Consulta Externa : Registro de servicio retenciones de Obras SICOE.		Planificado
22500	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Consulta Externa : Registro de servicio datos mojonte de Obras SICOE.		Planificado
22499	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Consulta Externa : Registro de servicio datos presupuesto de Obras SICOE.		Planificado
22491	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte de CC en el SICO		Planificado
22481	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Item del anticipo en factura		Planificado
22480	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Consulta Externa		Planificado
22476	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Bienes (Tichaliien)		Planificado
22475	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Nota Remisión		Planificado
22474	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Bien Trasladado		Planificado
22473	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Bien Despacho		Planificado
22472	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Contrato		Planificado
22471	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Bienes (Tichaliien)		Planificado
22470	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Nota Remisión		Planificado
22469	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Bien Trasladado		Planificado
22468	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Bien Despacho		Planificado
22467	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Consulta Externa		Planificado
22463	SIABYS - Alta de bien por compra	BE cambio de texto en mensajes		Planificado
22462	SIABYS - Alta de bien por compra	BE - Gestión de archivos		Planificado
22457	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Pedidos Internos Inventario		Planificado
22444	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Items de orden de ejecución		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.105				
22433	SIABYS - Alta de bien por compra	Ordenes de ejecución que no permitan su firma por control de registros		Planificado
22423	SIABYS - Alta de bien por compra	BE - Producto Agrupaciones - Bien con Cuenta Mayor es igual a 25101		Planificado
22421	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Motivo de Baja		Planificado
22418	SIABYS - Alta de bien por compra	Sincronización de Item de Contratos.		Planificado
22415	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Base para la tabla Contrato_Obras_Items		Planificado
22413	SIABYS - Alta de bien por compra	Validación de la Factura de Anticipo		Planificado
22400	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte INVENTARIO DE BIENES DE USO		Planificado
22398	SIABYS - Alta de bien por compra	Informe 11 Fábrica Lote 2 - Sprint 105		Planificado
22392	SIABYS - Alta de bien por compra	FE - Cambio de params a query en llamadas al Back Bienes		Planificado
22390	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Back Bienes - Cambio de path params a query params en llamadas DNCP en bienes		Planificado
22389	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Corrector DNCP - Cambio de path params a query params		Planificado
22388	SIABYS - Alta de bien por compra	BE validación de saldo en SIAF		Planificado
22387	SIABYS - Alta de bien por compra	Generación de Obligación		Planificado
22386	SIABYS - Alta de bien por compra	Manejo genérico de fechas en formato String a Date		Planificado
22385	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Ficha del Bien		Planificado
22384	SIABYS - Alta de bien por compra	BE reprocesa de devengado		Planificado
22383	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Ficha del Bien		Planificado
22381	SIABYS - Alta de bien por compra	BE firma de trasladó en el destino		Planificado
22380	SIABYS - Alta de bien por compra	BE validación en obligación de anticipo		Planificado
22379	SIABYS - Alta de bien por compra	BE cambio de clase		Planificado
22375	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del BE del sprint 105		Planificado
22374	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del FE del sprint 105		Planificado
22370	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación de servicios en diferentes ambientes del sprint 105		Planificado
22352	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar columna a dto		Planificado
22335	SIABYS - Alta de bien por compra	Creación de Contratos Abiertos por Cantidad - monto mínimo y máximo en NULL		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.105				
22333	SIABYS - Alta de bien por compra	BE servicio de items del Contrato		Planificado
22332	SIABYS - Alta de bien por compra	BE servicio de items del certificado		Planificado
22322	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Reporte Ficha del Bien		Planificado
22231	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación con la Pruebas Unitarias en la BD del Devengado con Anticipo		Planificado
22196	SIABYS - Alta de bien por compra	BE firmas de traslados de bienes de consumo		Deuda
22193	SIABYS - Alta de bien por compra	FE validación de tienda virtual		Deuda
22603	SIABYS - Alta de bien por compra	FE sección de adendas en el contrato		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Diego David Benítez
- Rubén Uzabal
- Lía Cano Forcadell
- Werner Emil Schaaf Segovia
- Diego Méndez Franco
- Nilsa Concepción Noguera
- Carlos Patiño
- Darío Mora
- Mario Enrique Müller Rojas
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas

- Fátima Santacruz Álvarez

Gestión de Cuentas

Se logra un avance del 100% en el sprint y de las cuales 10% son de ampliación, 10% son deuda y 80% planificadas.

	#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
- v1.0.105					
	22550	Gestión de Cuentas	FE Excepciones para Firmantes - Relacionada a Incidencia #22521		Planificado
	22543	Gestión de Cuentas	Anulación de Jerarquía de Firmas - Relacionada a Incidencia #22504		Planificado
	22509	Gestión de Cuentas	FE Excepciones para Firmantes - Detalle de Procesos		Planificado
	22359	Gestión de Cuentas	FE Excepciones para Firmantes - Agregar validaciones		Planificado
	22355	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Proceso de Firmado (Tipos de firmas por proceso)		Deuda
	22275	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Restringir edición si estado es Aprobada		Planificado
	22219	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Aprobación de Costos de Impresión a Solicitudes de Valores Fiscales - Recursos Financieros		Ampliación
	22213	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Aprobación de Solicitudes de Valores Fiscales DGTF - Apoyo a la Gestión		Planificado
	22212	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Firma de Solicitudes de Valores Fiscales		Planificado
	19453	Gestión de Cuentas	FE Aprobación de Excepciones para Firmantes		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Oscar Manuel Tullo
- Lilian Fabiana Ríos
- Fátima Santacruz Álvarez
- Karen Espinoza
- Andrea Salinas

Sprint 106

Al momento de redacción del informe el Sprint 106 para la gran mayoría de las verticales aún está en ejecución razón por la cual no se puede analizar los resultados obtenidos.

Se desglosa a continuación el por ciento de avance específico por proyectos:

Formulación

No tiene avances registrados en este sprint

Monitoreo del Desempeño

Al momento de redacción del informe el Sprint 106 para esta vertical aún está en ejecución.

	#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
- v1.0.106					
	22768	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Luego de cargar medios de verificacion, actualizar la lista de medios y el numero de archivos cargados		Ampliación
	22757	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Cambiar inicializacion de poblacion atendida por card con boton agregar poblacion atendida		Ampliación
	22723	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Hay un error al momento de actualizar una variable global en indicadores		Ampliación
	22719	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Se detecta errores en la visualización de medios de verificacion para tablero de control		Ampliación
	22622	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	FE - Mergear ramas con desarrollo [test [UAT [PREP [PROD		Planificado
	22620	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	FE - Agregar población objetivo/atendida y porcentaje de cumplimiento a la lista de poblaciones atendidas		Planificado
	22616	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	FE Implementar reglas de negocio de Plan Financiero		Ampliación
	22565	Gestion del Desempeño - monitoreo y formulacion	Luego de las modificaciones aun siguen tardando para la carga y modificar		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colabora en este sprint se lista a continuación:

- Cristhian Eduardo Rolón Núñez
- Fabián Daniel Jacobo Morínigo

Contabilidad: SIAByS - Alta de bienes por compra.

La única vertical donde el Sprint 106 tuvo una duración de una semana de trabajo es el SIAByS. Se logra un avance de 100% en el sprint en el sprint de las tareas realizadas, de las cuales 3,13% fueron ampliación, 3,12% de deuda y 93,75% planificadas.

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.106				
22703	SIABYS - Alta de bien por compra	Ampliar los campos en la cabecera de certificado de servicios		Ampliación
22700	SIABYS - Alta de bien por compra	Pruebas de Anticipo en el SIGEBYS en TEST		Planificado
22680	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Registro de Detalle de Obra SICOE Ítems de Contrato SICOE		Planificado
22675	SIABYS - Alta de bien por compra	BE agregar la FK de factura en la tabla de contraasientos		Planificado
22662	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Descripción de estado en estructura presupuestaria de factura		Planificado
22640	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Item de Cabecera de Certificados de Obra SICOE		Planificado
22639	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Cabecera de Certificados de Obra SICOE		Planificado
22597	SIABYS - Alta de bien por compra	Obligaciones del SICO		Planificado
22594	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del BE del sprint 106		Planificado
22593	SIABYS - Alta de bien por compra	Gestión del Git del FE del sprint 106		Planificado
22587	SIABYS - Alta de bien por compra	Informe 11 Fábrica Lote 2 - Sprint 106		Planificado
22575	SIABYS - Alta de bien por compra	Reporte CRICCOBL en el SICO		Planificado
22573	SIABYS - Alta de bien por compra	Actualización del Git con respecto al SICO del sprint 106		Planificado
22572	SIABYS - Alta de bien por compra	Verificación de servicios en diferentes ambientes del sprint 106		Planificado
22503	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Agregar columnas a Contratos de SICOE		Planificado
22494	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Item de Cabecera de Certificados de Obra SICOE		Planificado
22492	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Registro de Detalle de Obra SICOE Ítems de Contrato SICOE		Planificado
22490	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Actualización de Contrato para agregar datos de SICOE		Planificado
22480	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Consulta Externa		Planificado
22396	SIABYS - Alta de bien por compra	BE actualización de estructura presupuestaria		Planificado
22395	SIABYS - Alta de bien por compra	Pruebas en la Sincronización de Ítem de Contratos 2da fase		Planificado
22394	SIABYS - Alta de bien por compra	Pruebas en la Sincronización de Ítem de Contratos 1er fase		Planificado
22393	SIABYS - Alta de bien por compra	Pruebas de Anticipo en el SIGEBYS en DESA		Planificado
22349	SIABYS - Alta de bien por compra	Al aprobación Obligaciones en el SICO		Planificado
22325	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Consulta externa SICOE		Planificado

#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.106				
22189	SIABYS - Alta de bien por compra	BE Firma de acta de recepción/certificado de servicio con anticipo		Planificado
22061	SIABYS - Alta de bien por compra	Pruebas de las validaciones en el SICO cuando ingresa SIGEBYS cuando inserta una Obligación cuando ya tiene un Anticipo		Planificado
22058	SIABYS - Alta de bien por compra	Pruebas de las validaciones en el SICO cuando ingresa SIGEBYS un Anticipo		Deuda
21921	SIABYS - Alta de bien por compra	FE agregar columnas nuevas en cabecera del contrato		Planificado
21955	SIABYS - Alta de bien por compra	FE edición de estructura presupuestaria considerando anticipo		Planificado
21552	SIABYS - Alta de bien por compra	FE reprocesamiento de devengado considerando anticipo		Planificado
20368	SIABYS - Alta de bien por compra	FE Ítems de Orden de Ejecución para Anticipo		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Diego David Benítez
- Rubén Uzabal
- Lía Cano Forcadell
- Werner Emil Schaaf Segovia
- Diego Méndez Franco
- Nilsa Concepción Noguera
- Carlos Patiño
- Darío Mora
- Mario Enrique Müller Rojas
- Karen Espinosa
- Andrea Salinas
- Fátima Santacruz Álvarez

Gestión de Cuentas

Al momento de redacción del informe el Sprint 106 para esta vertical aún está en ejecución.



#	Proyecto	Asunto	% Realizado	Categoría
v1.0.106				
22666	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Excepciones para Firmantes		Planificado
22629	Gestión de Cuentas	Restablecer el servicio de monedas por error en llamada clienteret desde back bienes		Planificado
22612	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Aprobación de Costos de Impresión a Solicitudes de Valores Fiscales - Recursos Financieros		Planificado
22512	Gestión de Cuentas	Jerarquía de Firmas - Agregar Roles que tienen alternos		Planificado
22511	Gestión de Cuentas	Tipos de Firma por Proceso - Validar habilitación de combo de Cargos		Planificado
22452	Gestión de Cuentas	Tipos de Firma por Proceso - Habilitar bandeja para documentos anexos		Planificado
22451	Gestión de Cuentas	Tipos de Firma por Proceso - Validar Rol Alterno		Planificado
22215	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Aprobación de Costos de Impresión a Solicitudes de Valores Fiscales - Talleres de Valores Fiscales		Planificado
22214	Gestión de Cuentas	Pruebas automatizadas del programa de Asignación de Costos de Impresión a Solicitudes de Valores Fiscales		Planificado
21399	Gestión de Cuentas	FE Jerarquía de Firmas - Reporte de Procesos para Firmado		Planificado

El equipo de trabajo correspondiente a este lote de fábrica que colaboró en este sprint se lista a continuación:

- Oscar Manuel Tullo
- Lilian Fabiana Ríos
- Karen Espinoza
- Andrea Salinas

Análisis Retrospectivo

Se obtuvo un avance del 100% en el periodo que abarca los 10 sprint comprendidos de acuerdo a lo planificado. Los principales logros, las oportunidades de mejora y recomendaciones se detallan a continuación por cada uno de los sprint:

Sprint 95

Cuadro de Indicadores de análisis retrospectivo

Indicadores (Sprint 95) (Planificado(P) /Alcanzado (A))	**Formulación**		**Monitoreo del Desempeño**		**Sistema de Bienes y Servicios (SIAByS)**		**Gestión de Cuentas**	
	P	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**
Cantidad de Tareas	36	20	26	20	80	50	18	9
Puntos de Historia	35	26.4	54.2	25.2	78.4	51.1	14.9	14.9
Índice de Calidad de Backlog	1.49	2.22	0.68	0.55	0.34	0.30	5.59	7.87
Tiempo	120	70.4	249.6	126.2	502.4	324.4	110	88.4

Logros

Formulación:

- Se resolvieron incidencias con respecto a Objetivos de Desarrollo Sostenible, Económico de Ingresos, Clasificador Económico de Gastos, Fuente de Financiamiento, Planes Nacionales, Económico de Gastos.

Monitoreo del Desempeño:

- Inicio de pruebas de apertura de Formulación para año 2026.
- Correcciones finales de módulo de Formulación 2026.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Implementar modificaciones de calendario de procesos con administrador de calendarios.
- Finalización de desarrollo de servicio para apertura de formulación (indicadores).

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Se realizó las pruebas de decimales en desarrollo.
- Se avanzó en el desarrollo de excepciones a retenciones.
- Se finalizó las pruebas de retenciones manuales.
- Resolución de incidentes de reprocesamiento de actas en producción.
- Se implementó en producción la sincronización de estructuras presupuestaria de las contrataciones del SIAF y SIARE.

Gestión de Cuentas:

- Se corrige error de moneda en Cuentas Bancarias.
- Se realiza mejoras en la integración de escriturales, que permite la inserción y actualización correcta de los datos en SIAF.
- Se corrigen incidencias detectadas en la Aprobación de Solicitudes de Valores Fiscales del Depto. de Apoyo DGTP y en el listado de Solicitudes de Valores Fiscales.

Oportunidades de mejora

Formulación:

- Contar con un equipo propio de desarrolladores.

Monitoreo del Desempeño:

- Contar con un implementador que este en contacto con los usuarios DGP.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Definir todos los RC en la planificación del sprint.
- Despliegues manuales de los RC, analizar otros mecanismos.

Gestión de Cuentas:

- Realizar pruebas con los usuarios que deberán interactuar con el sistema.
- Realizar demostraciones a los usuarios de las nuevas funcionalidades.
- Dedicar más tiempo del scrum master a la planificación y seguimiento de tickets.
- Fortalecer el equipo con más capital humano.

Contratiempos

Formulación:

- La mayoría de los recursos siguen en el proyecto de Gestión del Desempeño.
- No se pudo avanzar mucho con la documentación debido a que se brindó apoyo al equipo de Gestión del Desempeño.

Monitoreo del Desempeño:

- Dificultades en la revisión de los documentos por parte del área rectora.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Dificultades para el pasó de RC a ambientes PREP y PROD por falta de respuesta del Usuario.

Gestión de Cuentas:

- Falta de equipo y plan de implantación.
- Tener documentación estandarizada para el desarrollador y el maintainer sobre el pase de cambios entre entornos.
- Para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.
- Tener un cronograma probable para una reunión con los bancos (BCP y BNF), sobre el proceso de recepción y confirmación de las solicitudes de creación o modificación de cuentas bancarias.

Evidencias

Formulación:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/181
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front/-/merge_requests/167
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/179
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/180
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/126
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/125
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front/-/merge_requests/168
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/128
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/182
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/129
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/183
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/160

Monitoreo del Desempeño:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/330

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/323
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/322
monitoreo/1_plan_financiero_del_indicador/1_1_ficha__indicador_alta.cy.js
prep_gestion_desempeno/procesos/plan_financiero/prep_planfinanciero_indicador.cy.js
reporte_formulacion/prep_reporte_formulacion_ficha_indicador.cy.js
reporte_formulacion/prep_reporte_planif_presup_result.cy.js
reporte_planfinan_ficha_indicador/1_1_ficha_indicador_reporte.cy.js
prespuesto_reportes/1_reporte_ficha_indicador.cy.js
1_plan_financiero_del_indicador/1_1_ficha__indicador_alta.cy.js

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- **Merge Request:**
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/644
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/645
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/642
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/645
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/643
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/894
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2027
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/894
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2027
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-bienes-conector/-/merge_requests/363
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-interno/-/merge_requests/277
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2057
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2021
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/891
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2022
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2024
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/196
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2023
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2019
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2017
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/890
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2018
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/640
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/178
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/178
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/178

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/97
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/193
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/178
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2013
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/171
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/888
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/636
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2016
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/639
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2011
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/633
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/634
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2010
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/887
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2012
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/648
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/631
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2007
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2013
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-bienes-conector/-/merge_requests/362

Gestión de Cuentas:

- **Demo:**
  https://nextcloud.hacienda.gov.py/index.php/apps/files/?dir=/Demos%20Sprint/Gestion%20de%20Cuentas/sprint%2095&fileid=446013

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/213
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/208
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/489
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/209
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/492
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/211
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/494
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-site-conector/-/merge_requests/104

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-interno/-/merge_requests/273
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/214
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/215
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/213
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-site-conector/-/merge_requests/105
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/210
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-site-conector/-/merge_requests/102
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-site-conector/-/merge_requests/99
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/479
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-tesoreria/-/merge_requests/300
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/190
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/195
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/197
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-site-conector/-/merge_requests/106
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/212

Sprint 96

Cuadro de Indicadores de análisis retrospectivo

Indicadores (Sprint 96) (Planificado(P) /Alcanzado (A))	**Formulación**		**Monitoreo del Desempeño**		**Sistema de Bienes y Servicios (SIAByS)**		**Gestión de Cuentas**	
	P	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**
Cantidad de Tareas	47	20	25	7	76	36	19	11
Puntos de Historia	49	43.51	44	23	83.8	70.6	31	28
Índice de Calidad de Backlog	2.22	1.20	0.55	0.58	0.29	0.37	6.78	7.67
Tiempo	154	108.6	251	139	514.4	403.2	171	147

Logros

Formulación:

- Se resolvieron incidencias con respecto a Clasificador Económico de Gastos e Ingresos, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Metas e Indicadores ODS, Planes Nacionales, Niveles de la estructura programática presupuestaria, Geografías.
- Se continúa con el refactor del listado de estructura programática presupuestaria.

Monitoreo del Desempeño:

- Cerrar pruebas de apertura de Formulación para año 2026.
- Correcciones finales de módulo de Formulación 2026.
- Revisión de reporte PPR y fixes.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Implementar modificaciones de calendario de procesos con administrador de calendarios.
- Finalizar desarrollo de servicio para apertura de formulación (copia de datos de indicadores y poblaciones).

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Se inició de Anticipo en Facturas e Ítem – 1era fase.
- Finalizar el desarrollo de Contraasientos.
- Implementar Obras hasta UAT.
- Se encuentra en desarrollo la finalización de la nueva validación de Retención.
- Se encuentra en desarrollo el desarrollo de excepciones.
- Se finalizó los procesos de Contrato.
- Se realizó el pase a PREP de los RC de UAT. Se validaron con implementadores la anulación de firmas de orden de ejecución, acta de recepción y certificado de servicios, así como se realizó las retenciones manuales, ejemplo multas.
- Se avanzó en las incidencias de decimales.

Gestión de Cuentas:

- Se culmina el desarrollo del formulario de Asignación de Costo de Impresión a Solicitudes de Valores Fiscales.
- Se corrigen alertas del del SonarQube en back-site-conector y en back-tesoreria.
- Se escala hasta la rama prod los cambios realizados en sigebys-remote y siare-front-host, del módulo de firmas.
- Se inicia el desarrollo del formulario de Aprobación de Jerarquía de Firmas.
- Se corrigen errores en producción en back-bnf-conector.

Oportunidades de mejora

Formulación:

- Contar con un equipo propio de desarrolladores.

Monitoreo del Desempeño:

- Implementar un aviso de errores en despliegue automático.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Los pases a producción sean más frecuentes.

Gestión de Cuentas:

- Realizar pruebas con los usuarios que deberán interactuar con el sistema.
- Realizar demostraciones a los usuarios de las nuevas funcionalidades.
- Dedicar más tiempo del scrum master a la planificación y seguimiento de tickets.
- Mejorar gestión de los tickets con respecto a las horas estimadas y horas trabajadas, de manera que refleje la realidad de lo que se realizó en un determinado sprint.
- Fortalecer el equipo con más capital humano.

Contratiempos

Formulación:

- No se pudo avanzar en nuevas funcionalidades debido a la gran cantidad de feedback con el que se contaba en relación a la cantidad de desarrolladores del equipo.
- Necesidad de dividir la atención entre la gestión del equipo de formulación y el apoyo al equipo de Gestión del Desempeño en pruebas puntuales y atención a reclamos de usuarios. Esta situación afecta en la continuidad de algunas tareas.

Monitoreo del Desempeño:

- Inconvenientes al momento del despliegue automático, no llega aviso si existe errores.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Se tuvo un Contrato muy grande que dio time out y no se pudo recibir.
- Factura Electrónica el proveedor no envía el código ni los ítems del Contrato, y así no se puede avanzar para enlazar automáticamente con el certificado de servicios.
- No se terminó las correcciones de decimales.

Gestión de Cuentas:

- Falta de equipo y plan de implantación.
- Tener documentación estandarizada para el desarrollador y el maintainer sobre el pase de cambios entre entornos.
- Para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.
- Tener un cronograma probable para una reunión con los bancos (BCP y BNF), sobre el proceso de recepción y confirmación de las solicitudes de creación o modificación de cuentas bancarias.

Evidencias

Formulación:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-common/-/merge_requests/82
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-seguridad/-/merge_requests/115
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-common/-/merge_requests/417

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-formulacion/-/merge_requests/91
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/108
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/82
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/202
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/150
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-formulacion/-/merge_requests/92
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/109
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/83
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/203
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/151
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-common/-/merge_requests/85
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-seguridad/-/merge_requests/120
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-common/-/merge_requests/421
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-common/-/merge_requests/86
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-seguridad/-/merge_requests/121
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-common/-/merge_requests/81
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-common/-/merge_requests/416
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-formulacion/-/merge_requests/88
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/135
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-common/-/merge_requests/84
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-seguridad/-/merge_requests/119
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-common/-/merge_requests/420
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/133
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/141
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-formulacion/-/merge_requests/89
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/144
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/138
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/137
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/136

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/140
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/142
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/143
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/106
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/139
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/134
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/104
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/131
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/132
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-formulacion/-/merge_requests/87
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/105
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/81
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/190
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-presupuesto/-/merge_requests/829
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/189
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-formulacion/-/merge_requests/90
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/107
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/149
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/146
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/145

Monitoreo del Desempeño:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/188
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/190

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/1759
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/402
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/430
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/472
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/473
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-soporte/-/merge_requests/67
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/474
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/1766
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/788
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/1767
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/1761
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/786
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/444
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/455
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/804
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siare-conector-externo/-/merge_requests/68
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/388
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-contabilidad-services/-/merge_requests/68
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/389
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-contabilidad-services/-/merge_requests/69
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/391
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-contabilidad-services/-/merge_requests/70
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/1733
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/1754
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/120
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/390
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/404
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-contabilidad-services/-/merge_requests/75
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front/-/merge_requests/146

Gestión de Cuentas:

- **Demo:**
  https://nextcloud.hacienda.gov.py/index.php/apps/files/?dir=/Demos%20Sprint/Gestion%20de%20Cuentas/sprint%2087&fileid=415405

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/46/diffs?commit_id=bb795cb54d2ad038be6a06ee8cd1f1686307e71e
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front/-/merge_requests/143/diffs?commit_id=342c16d375ab542ca181c82be1bfa8bbb24d9e2b
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/114/diffs?commit_id=e6b790a5df5fdf702f2e63279b293c792d6da74f
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-model/-/merge_requests/147/diffs?commit_id=110419e138b4775f335d773382e614a249dc7255
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/87/diffs?commit_id=776abf3a414c900789533878e5cd9d99edb2e740
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/114/diffs?commit_id=4dfb9447ee3e3ca56b894df3dbb423d3ad8d3d9a
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-model/-/merge_requests/147
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/46
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/87
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front/-/merge_requests/143
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/114
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/475
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/475
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/475
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/440
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/111
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/112
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-tesoreria/-/merge_requests/270
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/465
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bnf-conector/-/merge_requests/12
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/439
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-model/-/merge_requests/141
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front/-/merge_requests/138
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-tesorerias-services/-/merge_requests/44
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/113
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-model/-/merge_requests/147

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/46
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/87
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front/-/merge_requests/143
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/114
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/118
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/441
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/476
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/117
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/110

Sprint 97

Cuadro de Indicadores de análisis retrospectivo

Indicadores (Sprint 97) (Planificado(P) /Alcanzado (A))	**Formulación**		**Monitoreo del Desempeño**		**Sistema de Bienes y Servicios (SIAByS)**		**Gestión de Cuentas**	
	P	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**
Cantidad de Tareas	11	11	1	6	7	19	7	14
Puntos de Historia	28	17.6	1	19	47.8	55.01	15.7	40.2
Índice de Calidad de Backlog	1.20	0.46	0.58	0.64	0.37	0.41	7.67	6.68
Tiempo	137	100.4	8	87	342.4	201.41	106.2	97.2

Logros

Formulación:

- Resolución de feedbacks de QA con relación a Planes Nacionales.
- Refactor del listado de estructura programática presupuestaria.
- Se inicia ajustes de los Catálogos de Origen de Ingresos y Nivel de Grados.

Monitoreo del Desempeño:

- Finalización de puesta en producción de Formulación 2026.
- Soporte a usuarios DGP y OEE en la implementación de formulación 2026.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.

- Finalización del desarrollo de servicio para apertura de formulación (copia de datos de indicadores y poblaciones).

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Resolución de incidencias Decimales
- Implementar IC hasta UAT
- Contrato de Obras a UAT
- Inclusión de Unidad Patrimonial en Depósito y en la generación automática Ficha.
- Optimización de contratos
- Se realizó la implementación de conexión con el SICOE de la MOPC.
- Avances en Anticipos.
- Gestión de ramas.

Gestión de Cuentas:

- Se crea el formulario de Aprobación de Jerarquía de Firmas.
- Se crea el formulario de Aprobación de Asignación de Costos de Impresión a Solicitudes para el Departamento de Talleres.
- Se crea el formulario de Motivos de Rechazo de Jerarquía de Firmas.
- Se escala hasta la rama prod los últimos cambios realizados en back-site-conector.
- Se agrega la visualización de los estados de la solicitud, en el formulario de Solicitud de Valores Fiscales.
- Se corrigieron las incidencias detectadas por el Depto. De Calidad.
- Gestión de ramas.

Oportunidades de mejora

Formulación:

- Si bien se cuenta con las reglas de negocio extraídas del sistema actual para el caso de uso Anexo de Personal, es necesario ver con un usuario para relevar información funcional, esto es con el fin de prever que tal acción no esté afectando a otro proceso.
- Comunicar a los equipos cuando se realiza un cambio que puede afectar a todos, por ejemplo: incorporación de versionamiento en el frontend.

Monitoreo del Desempeño:

- Avisar cambios o mejoras en los procesos de despliegue.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Actualizar de la wiki de los proyectos para gestión de ramas.

Gestión de Cuentas:

- Realizar pruebas con los usuarios que deberán interactuar con el sistema.
- Realizar demostraciones a los usuarios de las nuevas funcionalidades.
- Dedicar más tiempo del scrum master a la planificación y seguimiento de tickets.
- Fortalecer el equipo con más capital humano.
- Mejorar gestión de los tickets con respecto a las horas estimadas y horas trabajadas, de manera que refleje la realidad de lo que se realizó en un determinado sprint.

Contratiempos

Formulación:

- Debido a la reciente incorporación de versionamiento en el front (remote) el scale del RC del sprint 96 a los entornos de desa y test demoró un poco más de la cuenta, absorbiendo horas del sprint 97.

Monitoreo del Desempeño:

- Falta de comunicación para cambios de versión en FE.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Definición de ramas para iniciar los ticket's
- Funcionalidades no planificadas que se piden desarrollar de urgencias a fines del sprint
- Requerimientos de los usuarios que se desarrollan sin que existan requerimientos de respaldo.
- Servicio del MOPC no funciona.

Gestión de Cuentas:

- Falta de equipo y plan de implantación.
- Tener documentación estandarizada para el desarrollador y el maintainer sobre el pase de cambios entre entornos.
- Para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.
- Tener un cronograma probable para una reunión con los bancos (BCP y BNF), sobre el proceso de recepción y confirmación de las solicitudes de creación o modificación de cuentas bancarias.

Evidencias

Formulación:

- **Demo:**
  https://nextcloud.hacienda.gov.py/index.php/s/QteyTp9pto57PYR

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-formulacion/-/merge_requests/95
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/112
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/89
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/154
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-formulacion/-/merge_requests/96
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/113
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/90

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/155

Monitoreo del Desempeño:

- **Merge Request:**

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/551
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/552
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/553"
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-mopc-conector/-/merge_requests/2
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2072
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2076
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2079
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/675
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/674
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/223
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/106
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2071
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/911
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2067
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2073
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2077
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/676
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/221
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/685
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/222
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/685
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/672
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2066
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/671
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2065
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2060
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2062
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2064
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2058
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2067
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2073
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/908

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2059
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/186
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/204
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2063
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/667
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/669
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-mopc-conector/-/merge_requests/1
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2051
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-common/-/merge_requests/130
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2052
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/670
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/635

Gestión de Cuentas:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/223
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/223
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/229
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/223
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/210
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/215
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/102
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/213
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/207
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/84
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-common/-/merge_requests/424
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-site-conector/-/merge_requests/114
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/518
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-tesoreria/-/merge_requests/316
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/215
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/216
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-tesoreria/-/merge_requests/312
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/514
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/229
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/218
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/219
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/220
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/220

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/230
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/220.
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/233
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/517
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-tesoreria/-/merge_requests/315
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/232
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-tesoreria/-/merge_requests/314
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/516
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/214
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/84
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/85
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/207
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional

Sprint 98

Cuadro de Indicadores de análisis retrospectivo

Indicadores (Sprint 98) (Planificado(P) /Alcanzado (A))	**Formulación**		**Monitoreo del Desempeño**		**Sistema de Bienes y Servicios (SIAByS)**		**Gestión de Cuentas**	
	P	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**
Cantidad de Tareas	4	4	2	7	26	37	11	12
Puntos de Historia	8	14	22	20.8	49	71	19	24.8
Índice de Calidad de Backlog	0.46	0.67	0.84	0.92	0.55	0.50	10.10	7.29
Tiempo	44	70.8	120	194.6	318.3	248.3	117.2	116.2

Logros

Formulación:

- Resolución de feedbacks de QA (con respecto a Planes Nacionales, Grupo de Categorías y Nivel de Grados).
- Refactor del Clasificador Origen del Ingreso.

- Refactor de configuración presupuestaria.

Monitoreo del Desempeño:

- Soporte a usuarios DGP y OEE en la implementación de formulación 2026.
- Revisión de reporte PPR y fixes.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Finalización de fixes para módulo de formulación en el proceso de carga del PGN 2026.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- No hubo incidencias de multas en producción.
- Se logró la configuración del BACK-END de MOPC en desarrollo y el servicio de DATA-CONTRA.

Gestión de Cuentas:

- Se crea el formulario de Aprobación de Asignación de Costos de Impresión a Solicitudes de Valores Fiscales por parte del Área de Valores Fiscales.
- Se escala hasta la rama prod los últimos cambios realizados en back-tesoreria.
- Se escala hasta la rama prod los últimos cambios realizados en back-bnf-conector.
- Se agrega la visualización de los estados de la solicitud, en el formulario de Solicitud de Valores Fiscales.

Oportunidades de mejora

Formulación:

- No se registraron oportunidades de mejora para este sprint.

Monitoreo del Desempeño:

- Contar con implementador que este en contacto directo con usuarios de la DGP.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Problemas con ramas, porque existen muchas ramas activas, y así es bastante complicado.

Gestión de Cuentas:

- Realizar pruebas con los usuarios que deberán interactuar con el sistema.
- Realizar demostraciones a los usuarios de las nuevas funcionalidades.
- Fortalecer el equipo con más capital humano.

Contratiempos

Formulación:

- No se registraron contratiempos para este sprint.

Monitoreo del Desempeño:

- Inconvenientes con versiones de FE para los despliegues en test.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- No se pudo pasar tickets a resueltos la cantidad de ramas existentes, lo que dificulta los pases.
- Desarrollos grandes y urgentes sin que este en el objetivo del sprint
- Cambios en el requerimiento de funcionalidad por parte del analista funcional y área rectora al momento en la entrega del producto.
- Gran parte del sprint desarrollo que no está en el objetivo, como ejemplo se trabajó en unidad patrimonial y no estaba en la planificación
- No se tuvo definición funcional de anulaciones, de retenciones, gestión de cantidad de contratos
- Cambio de definición de contratos de obras
- No se llegó a probar excepciones a QA
- No se trabajó en ningún punto de la adenda de fábrica.

Gestión de Cuentas:

- Falta de equipo y plan de implantación.
- Ausencia por salud, del maintainer y desarrollador (la mitad del sprint).
- Falta de documentación estandarizada para el desarrollador y el maintainer sobre el pase de cambios entre entornos.
- Para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.
- Tener un cronograma probable para una reunión con los bancos (BCP y BNF), sobre el proceso de recepción y confirmación de las solicitudes de creación o modificación de cuentas bancarias.

Evidencias

Formulación:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/161
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/158
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/162
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/160
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/117
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/159
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-formulacion/-/merge_requests/97
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/114
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-formulacion/-/merge_requests/98
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/115

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-formulacion/-/merge_requests/101
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/119
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/165
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-formulacion/-/merge_requests/102
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/120
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/166

Monitoreo del Desempeño:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/368

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/241
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/699
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/694
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/564
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/563
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/917
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2094
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/690
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siare-conector-externo/-/merge_requests/90
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/235
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/135
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-mopc-conector/-/merge_requests/3"
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/687
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2088
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/689
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/917
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2094
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/560
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/691
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/560
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/692
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/117
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/234
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/683

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/679
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/679
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/684
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2090
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/233
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/682
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/688
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/682
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/688
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/682
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/688
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/554
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/555
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/558
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/680
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2082
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/681
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/678
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2086
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/677
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2087
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2101

Gestión de Cuentas:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/132
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/133
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/134
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/133
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/525
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/524
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/525
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/524
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/523
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-interno/-/merge_requests/281
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/235
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-tesoreria/-/merge_requests/317
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/519

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/520
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-tesoreria/-/merge_requests/318
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-tesoreria/-/merge_requests/319
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/521
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/228

Sprint 99

Cuadro de Indicadores de análisis retrospectivo

Indicadores (Sprint 99) (Planificado(P) /Alcanzado (A))	**Formulación**		**Monitoreo del Desempeño**		**Sistema de Bienes y Servicios (SIAByS)**		**Gestión de Cuentas**	
	P	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**
Cantidad de Tareas	8	8	2	7	26	37	11	12
Puntos de Historia	22	16.4	22	20.8	49	71	19	24.8
Índice de Calidad de Backlog	0.67	0.66	0.84	0.92	0.55	0.50	10.10	7.29
Tiempo	103	79.4	120	194.6	318.3	248.3	117.2	116.2

Logros

Formulación:

- Onboarding de nuevos recursos al equipo.
- Resolución de feedbacks de QA.
- Definición de primeros pasos en el desarrollo del Plurianual en el SIARE.

Monitoreo del Desempeño:

- Soporte a usuarios DGP y OEE en la etapa de cierre de formulación 2026.
- Revisión de reporte PPR y fixes.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Inicio de desarrollo de refactor de Monitoreo para Tablero de Control.
- Inicio de desarrollo de refactor de justificación de monitoreo de indicadores.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Se desarrolló la carga de ítem de certificados de servicios por montos.
- Inserción de estructura presupuestaria para el devengado independiente de la firma.
- Se pasó a producción unidad patrimonial.
- Se pasó a producción Decimales.
- Se resolvieron las incidencias y se aplicó las mejoras de unidades patrimoniales en el

ciclo de vida.

Gestión de Cuentas:

- Se modifica formulario de Tipos de Firmas por Proceso, para que al actualizar, valide si existen jerarquías en estado pendiente de aprobación.
- Se escala a la rama PROD, el proyecto TESORERIAS-REMOTE.
- Se escala a la rama PROD, el proyecto BACK-REPORT-SERVER.
- Se ajustan filtros para campos con valores default en Solicitudes de Valores Fiscales.
- Se corrigen incidencias detectadas por el Depto. de Calidad.

Formulación:

- No se registraron oportunidades de mejora.

Monitoreo del Desempeño:

- Retomar reuniones en lo posible una o dos veces al mes para cierre de requerimientos pendientes.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Refactor de código de contratos abiertos, para facilitar el mantenimiento
- Se necesita más acceso a la red.
- Gestión de ramas, debería ser más dinámico.
- Red inestable, para cuando se hacer reuniones virtuales.
- Pase de producción más frecuentes.

Gestión de Cuentas:

- Realizar pruebas con los usuarios que deberán interactuar con el sistema.
- Realizar demostraciones a los usuarios de las nuevas funcionalidades.
- Fortalecer el equipo con más capital humano.

Contratiempos

Formulación:

- Inconvenientes con el front al momento de actualizar el proyecto, debido a políticas de seguridad.

Monitoreo del Desempeño:

- Se retrasaron cierre de requerimientos de desarrollo debido a falta de reuniones con usuarios DGP.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Se pasó a producción código que no se debía pasar.
- Falta de datos para las pruebas de la DNCP.
- Confusión con la gestión de ramas.
- Falta de conexión del servicio de la MOPC no funciona, entonces no se puede avanzar con el desarrollo.
- Falta de definición funcional en el proceso de obras, lo que impide el desarrollo de dicha

funcionalidad.

Gestión de Cuentas:

- Falta de equipo y plan de implantación.
- Falta definir el rol dentro del proyecto del Especialista Funcional, ya que actualmente, nadie está cubriendo su ausencia, por lo que no se pueden cumplir con las oportunidades de mejora (demostración a usuarios, consultas sobre el documento funcional, retroalimentación de la DGTP, etc.).
- Tener documentación estandarizada para el desarrollador y el maintainer sobre el pase de cambios entre entornos.
- Para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.
- Tener un cronograma probable para una reunión con los bancos (BCP y BNF), sobre el proceso de recepción y confirmación de las solicitudes de creación o modificación de cuentas bancarias.

Evidencias

Formulación:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/170
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/92
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-common/-/merge_requests/88
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-seguridad/-/merge_requests/126
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-formulacion/-/merge_requests/103
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-common/-/merge_requests/432
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/124
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/174
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/94
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-common/-/merge_requests/91
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-seguridad/-/merge_requests/127
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-formulacion/-/merge_requests/109
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-common/-/merge_requests/435
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-formulacion/-/merge_requests/127
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-formulaciones-remote/-/merge_requests/167

Monitoreo del Desempeño:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-common/-/merge_requests/430
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-common/-/merge_requests/431

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-presupuesto/-/merge_requests/348
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-presupuesto/-/merge_requests/869
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-presupuesto/-/merge_requests/870
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-common/-/merge_requests/139
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/372

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2144
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/582
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/582
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/725
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/725
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2149
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/930
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/725
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2147
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/928
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/724
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/739
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2138
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2133
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2137
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2139
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/578
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2140
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/924
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/922
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2127
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2131
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/923
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/717
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/723
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/574
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/716
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2124
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2130
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2136

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-dncp-conector/-/merge_requests/106
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/140
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/713
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/568
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/711
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/720
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2125
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/918
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2111
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/708
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2110
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/705
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2115
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/707
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/701
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2098
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-shared-ui/-/merge_requests/29
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/697
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/698
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2108
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2109
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/916
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2093
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/565
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/686
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/224
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/107
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/217
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/710
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/704
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2130

Gestión de Cuentas:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/126
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/251
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/253
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/254
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/128

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/255
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/129
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/127
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/252
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/569
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/531
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/532
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/571
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/570
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/242
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/243
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/526
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/529
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-tesoreria/-/merge_requests/322
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/528
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-tesoreria/-/merge_requests/321
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/535
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/537
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/538
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/536
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-tesoreria/-/merge_requests/323
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/533
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/533

Sprint 100

Cuadro de Indicadores de análisis retrospectivo

Indicadores (Sprint 100) (Planificado(P) /Alcanzado (A))	**Formulación**		**Monitoreo del Desempeño**		**Sistema de Bienes y Servicios (SIAByS)**		**Gestión de Cuentas**	
	P	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**
Cantidad de Tareas	13	13	2	10	31	47	12	6
Puntos de Historia	20	23	10.2	43.2	65.8	109.8	20.5	23

Índice de Calidad de Backlog	0.66	0.00	1.13	1.29	0.50	0.45	7.08	7.22
Tiempo	88	113	53.6	227.6	416.2	686.2	112	141

Logros

Formulación:

- Resolución de feedback de QA con relación a Origen del Ingreso, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Finalidades y Funciones; y Fuente de Financiamiento.
- Finalizar el pase a producción de Formulación.

Monitoreo del Desempeño:

- Soporte a usuarios DGP y OEE (Hotfix) en la etapa de cierre de formulación 2026.
- Inicio de fixes de reporte PPR.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Continuar desarrollo de refactor de Monitoreo para Tablero de Control.
- Continuar desarrollo de refactor de justificacion de Tablero de control.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Se finalizo el refactor de ítems de factura electrónica.
- Se empezó el cambio de estructura presupuestaria antes del acta de recepción.
- Se empezó la gestión de cantidades en el contrato de servicios. Se finalizo en el certificado de servicios y el BE de factura de servicios.
- Se paso las excepciones de factura, la reversión de estado de controlado de factura y reprocesamiento de devengado a UAT.

Gestión de Cuentas:

- Se modifica formulario de Jerarquía de Firmas, de manera que considere la configuración del tipo de firma por proceso.
- Se modifica formulario de Aprobación de Jerarquía de Firmas, donde se valida las configuraciones en Firma Responsable.
    - Se agrega el atributo Estado al listado de Jerarquía de Firmas.
    - Se agrega pestaña de Estados al formulario de Jerarquía de Firmas para las configuraciones que requieran aprobación.

Oportunidades de mejora

Arquitectura:

- Definición de mapas de dependencias con versión para agilizar el desarrollo.
- Mejoras en la definición de endpoints según estándar establecido, establecer mecanismos de control.
- Validación de prototipados con documentación de casos de usos, antes de la planificación de los desarrollos.

Formulación:

- No se registraron oportunidades de mejora.

Monitoreo del Desempeño:

- Desarrollar un documento de pase a producción con resumen de los cambios a aplicar y reglas de negocio para tener confirmación de usuarios.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- No se registraron oportunidades de mejora.

Gestión de Cuentas:

- Realizar más pruebas con los usuarios que deberán interactuar con el sistema.
- Realizar demostraciones a los usuarios de las nuevas funcionalidades.
- Dedicar más tiempo del scrum master a la planificación y seguimiento de tickets.

Contratiempos

Arquitectura:

- Modificaciones de requerimientos funcionales sobre Autogestión.
- Requerimientos previos de otras dependencias para el avance de Gestión de Archivos.
- Cambios de prioridades en el transcurso del sprint.
- Soportes a otros módulos que comprometen a los tiempos del equipo.

Formulación:

- No se registraron contratiempos.

Monitoreo del Desempeño:

- Inestabilidad de ambientes.
- Requerimientos cambiantes por parte de los usuarios.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- No se pudo realizar el cambio de retenciones por falta de definiciones de la DGCP.
- Mantenimiento de cisterna en el baño de hombres.
- Inconveniente entre ramas y ambientes.
- No se realizó la DEMO de Despacho.
- Contratos abiertos, la DNCP debe enviar de tipo de lote ya que el valor no es estándar.

Gestión de Cuentas:

- Las mejoras introducidas en el registro automático de endpoints en el AM, últimamente está ocasionando errores después de realizarse un despliegue, lo que requiere más tiempo de pruebas y reclamos al equipo de Devops.
- Evitar realizar pruebas de concepto con los proyectos de otros equipos, especialmente sin ninguna comunicación al scrum master, al maintainer o al desarrollador.
- Respetar los horarios establecidos para las charlas sobre ciclos de vida o demos, para evitar atrasos en las entregas de lo planificado en cada sprint.
- Definir roles del plan de implantación y personas a quien asignar dichos roles.
- Tener documentación estandarizada para el desarrollador y el maintainer sobre el pase

de cambio entre entornos.

- Dar seguimiento a las configuraciones necesarias por parte del equipo DevOps, a la integración con los servicios externos que deben ser consumidos por nuestro sistema.
- Para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.
- Utilizar el ambiente de laboratorio para implementaciones que afecten a otras verticales, especialmente el módulo de Seguridad que con cada cambio afecta a todas las verticales, por más pequeño que sea el cambio.
- Tener un cronograma probable para una reunión con los bancos (BCP y BNF), sobre el proceso de recepción y confirmación de las solicitudes de creación o modificación de cuentas bancarias.

Evidencias

Monitoreo del Desempeño:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/380
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-presupuesto/-/merge_requests/886
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/381
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/270
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/272

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/751
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/749
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2178
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2172
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2168
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/737
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/736
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/746
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/748
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/744
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/734
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-common/-/merge_requests/147
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/260
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/265
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2160
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2161

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/735
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/730
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2164
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2188
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/729
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2182
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/944
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2179
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/933
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2157
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/742
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2162
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2184
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2218
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-common/-/merge_requests/149
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-common/-/merge_requests/150
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/929
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2148
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/584
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/587
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2154
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/700

Gestión de Cuentas:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/249
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/264
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/134
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/285
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/273
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/131
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/288
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/97
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/commit/1514a852b8169c8ce3dcb8c065a097630d7bce3e
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/commit/64082b014501092c3c2f0a9c97f2d9e60bd637bf

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/commit/889d74c9c08b6175bc4107da4a3d46cba4344e3b
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/commit/5fba2e2e55914b5bb5707c6f1bf5268223306a8d
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare services/-/commit/84cad21b6cb9612429bf4d20ea0f598a88b83603
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/commits/release/1100-01

Sprint 101

Cuadro de Indicadores de análisis retrospectivo

Indicadores (Sprint 101) (Planificado(P) /Alcanzado (A))	**Formulación**		**Monitoreo del Desempeño**		**Sistema de Bienes y Servicios (SIAByS)**		**Gestión de Cuentas**	
	P	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**
Cantidad de Tareas	16	11	17	15	36	48	16	9
Puntos de Historia	24	26	53	61.9	65.2	103.2	25	27.5
Índice de Calidad de Backlog	0.00	0.26	1.29	1.96	0.45	0.43	7.22	7.50
Tiempo	124	142	290	185.0	349.6	556.6	126	130

Logros

Formulación:

- Resolución de feedbacks de QA con relación a Objetivo de Desarrollo Sostenible, Metas e Indicadores del ODS y Fuente de Financiamiento.
- Escalar RC del Sprint 99 y 100 a producción.
- Agregar año a las tablas configuracion_prespuestarias y configuracion_prespuestaria_atributos.

Monitoreo del Desempeño:

- Soporte a usuarios DGP y OEE en la etapa de cierre de formulación 2026.
- Finalizar revisión y refactor de reporte PPR y fixes.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Finalización desarrollo de refactor de Monitoreo para Tablero de Control.
- Continuación de desarrollo de refactor de justificación de Tablero de control.
- Refactor para logs de activación y habilitación de versiones en SIARE

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Se completó la eliminación de nota de remisión.
- Se realizó el contraasiento.
- Se terminó el refactor de orden de ejecución.
- Se completó definido del sprint.
- Se terminó la gestión de factura por montos.
- Se terminó la edición de estructura de ítem de orden de ejecución.

Gestión de Cuentas:

- Se unifica longitud de cantidad de firmantes entre Tipos de Firma por Proceso y Jerarquía de Firmas
- Se ajustan filtros de los formularios de Tipos de Firma por Proceso, Tipos de Firma y Procesos.
- Se agrega validaciones en el formulario de Aprobación de Jerarquía de Firmas, con respecto a los documentos anexos.
- Gestión de ramas.

Oportunidades de mejora

Formulación:

- Nivelar ambientes para la facilidad de levantar de forma local.
- Todos deberían de manejar el concepto de Draft en el git.

Monitoreo del Desempeño:

- Contar con más reuniones de definición de requerimientos con usuarios misionales de la DGP.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- No se registraron oportunidades de mejora.

Gestión de Cuentas:

- Realizar pruebas con los usuarios que deberán interactuar con el sistema.
- Realizar demostraciones a los usuarios de las nuevas funcionalidades.
- Fortalecer el equipo con más capital humano.

Contratiempos

Formulación:

- Debido a diferencia entre los entornos, no se podía levantar de forma local (siare-front-host).
- Inestabilidad del entorno de desarrollo.

Monitoreo del Desempeño:

- Inestabilidad en ambientes de desarrollo.
- Curva de aprendizaje para cambios en el ciclo de vida de desarrollo.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Falta de definición clara a desarrollar
- Falta de consenso en la definición de obras
- No se cuenta con la última definición de obras
- Se pasa a espera los ticket resueltos del sprint cerrados al sprint que se empezara.
- Cambio del manteiner del BE a última hora
- Problema de compresión en la aplicación de la metodología ágil.

Gestión de Cuentas:

- El ambiente de desarrollo no estuvo operativo un día, lo que dificultó las pruebas de los tickets desarrollados.
- Falta de equipo y plan de implantación.
- Falta definir el rol dentro del proyecto del Especialista Funcional, ya que actualmente, nadie está cubriendo su ausencia, por lo que no se pueden cumplir con las oportunidades de mejora (demostración a usuarios, consultas sobre el documento funcional, retroalimentación de la DGTP, etc.).
- Tener documentación estandarizada para el desarrollador y el maintainer sobre el pase de cambios entre entornos.
- Para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.
- Tener un cronograma probable para una reunión con los bancos (BCP y BNF), sobre el proceso de recepción y confirmación de las solicitudes de creación o modificación de cuentas bancarias.

Evidencias

Monitoreo del Desempeño:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/396
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-presupuesto/-/merge_requests/891
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/389

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2232
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/768
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/768
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/762
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/286
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2230
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/765
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2209
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2224

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/759
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2214
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/961
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2206
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2226
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/274
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/141
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/961
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2206
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/275
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2192
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2198
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2198
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/955
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2200
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/753
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2229
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2215
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2196
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/758
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2216
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/589
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/592
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/594

Gestión de Cuentas:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/311
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/306
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/280
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/280/diffs?commit_id=93127636c3a7595ae01021b61c3f80fb9d8304f7
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/313
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/291
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/145
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/272
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/140
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/273
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/302

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/102
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/279
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/144
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/276
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/142
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/308
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/312
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/312
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/311

Sprint 102

Cuadro de Indicadores de análisis retrospectivo

Indicadores (Sprint 102) (Planificado(P) /Alcanzado (A))	**Formulación**		**Monitoreo del Desempeño**		**Sistema de Bienes y Servicios (SIAByS)**		**Gestión de Cuentas**	
	P	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**
Cantidad de Tareas	16	10	23	22	37	51	23	22
Puntos de Historia	24	18.5	28.5	32.5	80.6	101.6	28.5	32.5
Índice de Calidad de Backlog	0.26	0.29	7.50	5.36	0.43	0.48	7.50	5.36
Tiempo	146	106.6	106.8	120	608.8	709.8	106.8	120

Logros

Formulación:

- El equipo de fábrica no realizó tareas durante este sprint.

Monitoreo del Desempeño:

- Soporte a usuarios DGP y OEE en la etapa de cierre de formulación 2026.
- Implementación de refactor de reporte PPR.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Finalizar desarrollo de servicio para apertura de formulación (copia de datos de indicadores y poblaciones).

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Se avanzo con anticipos, creación de items de orden de ejecución.
- Mejora del código de ítems de orden de ejecución.

- Mejora en reportes.
- Se concluyo las pruebas de contra asientos.
- Se paso a producción documentos electrónicos.
- Se aceptó el paso a producción: eliminación de ítems de nota de remisión, edición de custodia y el selector de ítems de nota de remisión, tarea automática y actualización de contratos.

Gestión de Cuentas:

- Se corrigen alertas detectadas por el SonarQube en los proyectos de: back-organizacional, back-site-conector, back-tesoreria
- Se modifica formulario de Jerarquía de Firmas, donde se bloquean atributos al modificar, se muestra atributo Estado y se agrega funcionalidad de Anulación. Además, se verifican errores de dependencias con el siare-common, en test.
- Se agrega controles para Jerarquía de Firmas pendientes, en el formulario de Tipos de Firma por Proceso.
- Se corrigieron incidencias detectadas por el Depto. de Calidad.

Oportunidades de mejora

Formulación:

- El equipo de fábrica no realizó tareas durante este sprint.

Monitoreo del Desempeño:

- Mantener reuniones frecuentes con usuarios DGP para cerrar requerimientos.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Realizar pruebas detalladas antes de ir a producción.

Gestión de Cuentas:

- Realizar pruebas con los usuarios que deberán interactuar con el sistema.
- Realizar demostraciones a los usuarios de las nuevas funcionalidades.
- Fortalecer el equipo con más capital humano.

Contratiempos

Formulación:

- El equipo de fábrica no realizó tareas durante este sprint.

Monitoreo del Desempeño:

- Inestabilidad en ambiente DESA
- Requerimientos no cerrados por parte del usuario

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Los servicios del MOPC no funcionan.
- Se paso más código de lo que se debía a producción.

Gestión de Cuentas:

- Falta de equipo y plan de implantación.
- Falta definir el rol dentro del proyecto del Especialista Funcional, ya que actualmente, nadie está cubriendo su ausencia, por lo que no se pueden cumplir con las oportunidades de mejora (demostración a usuarios, consultas sobre el documento funcional, retroalimentación de la DGTP, etc.).
- Tener documentación estandarizada para el desarrollador y el maintainer sobre el pase de cambios entre entornos.
- Para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.

Evidencias

Monitoreo del Desempeño:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-presupuesto/-/merge_requests/910
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-presu-conector/-/merge_requests/213/commits
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/406
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-presupuesto/-/merge_requests/910"
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/406
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-presupuesto/-/merge_requests/910
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/406
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-presupuesto/-/merge_requests/910
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-presu-conector/-/merge_requests/206
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/402

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2260
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/790
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2243
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2239
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/796
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/793
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2270
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/801
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/788

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/969
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2244
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2259
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/604
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/607
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/312
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2262
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2257
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/972
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/603
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-bienes-conector/-/merge_requests/369
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2256
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2261
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2254
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/793
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2267
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/806
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/785
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/792
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2245
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/768
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/600
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/791
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2254
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/775
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/980
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2287"
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/759
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2254
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/774
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/770
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/776
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/799
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/970
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2251
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/766
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2231
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/963
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/596

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/757
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/772
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/810
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2207

Gestión de Cuentas:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/commit/c1734fbe47cd7fc47008dcc778d420f70bee7bf0
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/323
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/323
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/299
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/302
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/303
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-tesoreria/-/merge_requests/540
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-site-conector/-/merge_requests/115
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/329
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/328
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/316
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/107
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/332"
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/commit/87d236c9887de65ac2b96be5a0f4b7c3c788719d
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/296

Sprint 103

Cuadro de Indicadores de análisis retrospectivo

Indicadores (Sprint 103) (Planificado(P) /Alcanzado (A))	**Formulación**		**Monitoreo del Desempeño**		**Sistema de Bienes y Servicios (SIAByS)**		**Gestión de Cuentas**	
	P	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**
Cantidad de Tareas	12	8	15	23	14	67	20	18
Puntos de Historia	17.1	10.3	40	54	76	95.8	20.8	20.8
Índice de Calidad de Backlog	0.29	0.18	1.55	0.88	0.48	0.40	3.60	5.47

Tiempo	104.8	66	234	314	526	637.78	140.4	140.4

Logros

Formulación:

- El equipo de fábrica no realizó tareas durante este sprint.

Monitoreo del Desempeño:

- Soporte a usuarios DGP y OEE en la etapa de cierre de formulación y entrega del presupuesto 2026.
- Desarrollo de correcciones pendientes y avance en los desarrollos en curso.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Cierre de apertura de año y versiones.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Se actualizaron contratos tradicionales (DNCP) y ya están en producción.
- Desarrollo de facturación por monto finalizado.
- Se mejoraron reportes gerenciales y la gestión de errores en actas.
- Se avanzó en los ajustes necesarios para pruebas del proceso de Anticipo.

Gestión de Cuentas:

- Se ajustaron filtros de los formularios de Roles de Firmantes y Tipo de Documentos Anexos.
- Se agregaron validaciones en Tipos de Firma por Proceso.
- Se agrega funcionalidad de cambio de estado en Jerarquía de Firmas.
- Se crean pruebas automatizadas de los procesos de:
    - Estados de Firmas
    - Motivos de Rechazo de Firmas
    - Aprobación de Jerarquía de Firmas (90%)
    - Jerarquía de Firmas (80%)

Oportunidades de mejora

Formulación:

- El equipo de fábrica no realizó tareas durante este sprint.

Monitoreo del Desempeño:

- Pruebas de pipeline Devops en proyectos antes de pasar a demás a equipos.
- Contar con reuniones periódicas con los usuarios DGP.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Estabilizar el entorno de desarrollo (DESA).
- Delegar configuraciones operativas al usuario administrador.
- Contar con un manual de usuario actualizado.
- Reforzar el cumplimiento de objetivos de sprint y priorización de urgencias.

- Asegurar control de versiones y priorizar hotfixes con criterios claros.
- Brindar al equipo una capacitación básica en procesos clave (SIGEBYS).

Gestión de Cuentas:

- Realizar pruebas con los usuarios que deberán interactuar con el sistema.
- Realizar demostraciones a los usuarios de las nuevas funcionalidades.
- Fortalecer el equipo con más capital humano.

Contratiempos

Formulación:

- El equipo de fábrica no realizó tareas durante este sprint.

Monitoreo del Desempeño:

- No está estable el ciclo de vida Devops para FE, aun está pendiente de modificaciones.
- No tenemos cerrado los requerimientos con los usuarios.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Algunas reuniones fueron más amplias de lo necesario; podemos optimizar convocatorias.
- El proceso de Anticipo no avanzó por prioridades y falta de requerimientos.
- Se presentaron problemas puntuales de conectividad.
- En ciertos casos, se recibieron solicitudes sin pasar por el circuito funcional; reforzaremos el proceso de validación.
- Varias urgencias desviaron el foco del sprint; proponemos revisar juntos su gestión para mantener equilibrio.

Gestión de Cuentas:

- Ausencia del desarrollador por motivos de salud.
- Falta de equipo y plan de implantación.
- Falta definir el rol dentro del proyecto del Especialista Funcional, ya que actualmente, nadie está cubriendo su ausencia, por lo que no se pueden cumplir con las oportunidades de mejora (demostración a usuarios, consultas sobre el documento funcional, retroalimentación de la DGTP, etc.).
- Tener documentación estandarizada para el desarrollador y el maintainer sobre el pase de cambios entre entornos.
- Para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.

Evidencias

Monitoreo del Desempeño:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/423
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-presu-conector/-/merge_requests/217

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-presu-conector/-/merge_requests/216
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/422
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/433
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-presupuesto/-/merge_requests/922
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/432

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/990
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2329
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/992
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2325
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2328
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/615
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/831
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/845
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/146
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/147
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-dncp-conector/-/merge_requests/109
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2294
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2296
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/146
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/147
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-dncp-conector/-/merge_requests/109
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2294
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2296
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/981
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2298
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2304
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2319
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2321
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2309
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/985
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2327
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/989
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2300

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/824
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2314
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2313
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2307
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2318
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/617
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/829
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2312
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/982
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-bienes-conector/-/merge_requests/372
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/616
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/828
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/614
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/821
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2281
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2285
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2289
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2324
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/835
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2293
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2301
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/980
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2287
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2282
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/611
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2284
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2292
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2275
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2332
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/842
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2280
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2290
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/816
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/832
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/610
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2277
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/833
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/809
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/817

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/848
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2350

Gestión de Cuentas:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/319#442292b8a7efeabbe4cc176709b833b1792140ec
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/334
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/256
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-tesorerias-remote/-/merge_requests/256

Sprint 104

Cuadro de Indicadores de análisis retrospectivo

Indicadores (Sprint 104) (Planificado(P) /Alcanzado (A))	**Formulación**		**Monitoreo del Desempeño**		**Sistema de Bienes y Servicios (SIAByS)**		**Gestión de Cuentas**	
	P	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**
Cantidad de Tareas	14	10	15	8	15	36	14	16
Puntos de Historia	21	25	37	36	75.4	102.9	17	24
Índice de Calidad de Backlog	0.18	0.53	0.88	0.64	0.40	0.32	5.47	5.64
Tiempo	126	140	200	294	545.8	644.2	127	150

Logros

Formulación:

- El equipo de fábrica no realizó tareas durante este sprint.

Monitoreo del Desempeño:

- Soporte a usuarios DGP y OEE para errores reportados en carga de avance de monitoreo.
- Finalización desarrollo de refactor de carga de geografías del indicador.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Cierre desarrollo de refactor de Tablero de control para dejar de usar tabla de totales.
- Cierre desarrollo de refactor de justificación de Tablero de control.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Se implementaron los cambios acordados con FMD para la DGCP y se coordinó con ellos la planificación de próximos objetivos.
- Se desarrollaron y adaptaron varios servicios (eliminación, actualización, inserción por lotes, facturas por monto) y se desplegó la interfaz de servicios para MOPC.
- Se registraron correctamente los servicios de SICOE en la red metropolitana y se sincronizó la vida útil del bien entre SICO y SIGEBYS.
- La funcionalidad de factura de anticipo ya está disponible en el entorno de pruebas (TEST).
- Se realizaron optimizaciones técnicas, destacando la mejora en la carga de archivos y el rendimiento general del sistema.

Gestión de Cuentas:

- Se agrega funcionalidad de Anular, en Jerarquía de Firmas.
- Se omiten validaciones para la acción de Rechazo en Aprobación de Jerarquía de Firmas.
- Se ajustan filtros en Jerarquía de Firmas.
- Se verifican errores en producción del BNF-Conector.
- Se crea formulario para el registro de Excepciones de Firmantes.
- Se desarrollan las siguientes pruebas automatizadas en los formularios de:
    - Jerarquía de Firmas
    - Aprobación de Jerarquía de Firmas

Oportunidades de mejora

Formulación:

- El equipo de fábrica no realizó tareas durante este sprint.

Monitoreo del Desempeño:

- Inestabilidad de ambiente de desarrollo.
- Curva de aprendizaje de pipeline de merge requests.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Fortalecer la participación y capacitación conjunta entre DGCP e implementadores para mejorar el acompañamiento a las Entidades.
- Mejorar la comunicación del propósito de los cambios funcionales y facilitar el acceso a versiones en los distintos entornos para el equipo técnico.
- Habilitar el acceso necesario a entornos de prueba como PREP para una validación más eficiente.

Gestión de Cuentas:

- Realizar pruebas con los usuarios que deberán interactuar con el sistema.
- Realizar demostraciones a los usuarios de las nuevas funcionalidades.
- Fortalecer el equipo con más capital humano.
- Para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.

Contratiempos

Formulación:

- El equipo de fábrica no realizó tareas durante este sprint.

Monitoreo del Desempeño:

- No se registraron contratiempos.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Algunas capacitaciones no mostraron con claridad el uso de SIGEBYS, y se detectaron brechas en el conocimiento funcional por parte de algunos implementadores.
- Se recibieron reclamos directamente al equipo técnico sin revisión previa por parte del área funcional, dificultando la gestión de incidentes.
- La disponibilidad intermitente de entornos (UAT y desarrollo) y cambios técnicos sin comunicación previa (como certificados o accesos) generaron interrupciones en la operativa.

Gestión de Cuentas:

- Falta de equipo y plan de implantación.
- Falta definir el rol dentro del proyecto del Especialista Funcional, ya que actualmente, nadie está cubriendo su ausencia, por lo que no se pueden cumplir con las oportunidades de mejora (demostración a usuarios, consultas sobre el documento funcional, retroalimentación de la DGTP, etc.).

Evidencias

Monitoreo del Desempeño:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-autenticacion/-/merge_requests/156
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-seguridad/-/merge_requests/140
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-presupuesto/-/merge_requests/938
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/449
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/441

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/864
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-mopc-conector/-/merge_requests/8
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/159
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-mopc-conector/-/merge_requests/9
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-utils/-/merge_requests/78

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/860
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-report-server/-/merge_requests/620
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2338
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2380
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2378
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2371
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2365
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2367
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2365
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2367
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2362
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/1000
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-utils/-/merge_requests/78
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2355
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2331
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2329
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2342
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2373
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2376
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/841
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/846
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2348
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/995
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2346
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2337
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2352
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2374
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2383
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2364
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/851
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/879
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2369
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/1001
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/158

Gestión de Cuentas:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/328
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/152

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/347
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/347
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/340
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/323
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/336
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/150
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/326
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/151
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/344
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/327

Sprint 105

Cuadro de Indicadores de análisis retrospectivo

Indicadores (Sprint 104) (Planificado(P) /Alcanzado (A))	**Formulación**		**Monitoreo del Desempeño**		**Sistema de Bienes y Servicios (SIAByS)**		**Gestión de Cuentas**	
	P	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**	**P**	**A**
Cantidad de Tareas	12	14	20	19	82	73	20	1
Puntos de Historia	24	20	45	37	10	97	23	30
Índice de Calidad de Backlog	0.53	3.73	0.64	4.47	0.32	0.30	5.64	6.50
Tiempo	414	93	256	145	712	440.35	161	188.5

Logros

Formulación:

- El equipo de fábrica no realizó tareas durante este sprint.

Monitoreo del Desempeño:

- Soporte a usuarios DGP y OEE para módulos implementados.
- Demo con usuarios DGP y aprobación de pase a prod de cambios pendientes.
- Pruebas finales de refactor de carga de geografias del indicador.
- Corrección de incidencias detectadas por QA.
- Finalizar con el desarrollo de refactor para copiado de versiones de presupuesto, se agrega nivel-desde hasta para copiado de archivos.
- Iniciar con el desarrollo de refactor de apertura de año gestion del desempeño (Copia datos año anterior con mix de version 24-50).

- Separación de formulario de Plan Financiero y Mod. Presupuestaria.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Finalizado el desarrollo de la sincronización de ítems de contratos tradicionales, implementada de forma asíncrona y con procesamiento multihilo para mejorar el rendimiento.
- Avance en el desarrollo de las consultas externas al sistema SICOE.
- Integración de la consulta de bienes en pedidos internos, en atención a un requerimiento del área rectora.
- Creación de las tablas correspondientes a de Obras.
- Inicio de la Fase 1 del desarrollo de reportes gerenciales.

Gestión de Cuentas:

- Se agrega funcionalidad de Aprobación de Excepciones para Firmantes.
- Se modifica formulario de Jerarquía de firmas para restringir edición si estado es Aprobada.
- Se agrega detalle y validaciones en formulario de Excepción de Firmantes.
- Se desarrollaron las siguientes pruebas automatizadas para los procesos de:
    - Procesos de Firmado (Deuda)
    - Firma de Solicitudes de Valores Fiscales
    - Aprobación de Solicitudes de Valores Fiscales DGTP - Apoyo a la Gestión

Oportunidades de mejora

Formulación:

- El equipo de fábrica no realizó tareas durante este sprint.

Monitoreo del Desempeño:

- Homogeneizar los ambientes, compilar y desplegar el código del ambiente para mejor funcionamiento.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Mejorar la coordinación entre Backend y Frontend para evitar errores 404 en despliegues.
- Fortalecer la estabilidad de la red para no afectar los entornos de trabajo.
- Revisar la integración entre módulos (COMMON y Tesorería) al crear facturas de anticipo.
- Definir con mayor claridad y anticipación los casos de uso de reportes gerenciales.
- Ampliar la cobertura de pruebas en DESA/TEST para prevenir errores en procesos de anticipos.

Gestión de Cuentas:

- Realizar pruebas con los usuarios que deberán interactuar con el sistema.
- Realizar demostraciones a los usuarios de las nuevas funcionalidades.
- Fortalecer el equipo con más capital humano.
- Grabar las demos de los sprints faltantes.

Contratiempos

Formulación:

- El equipo de fábrica no realizó tareas durante este sprint.

Monitoreo del Desempeño:

- Inestabilidad de desa.
- Problemas con despliegues para proyectos comunes, back-authentication y back-seguridad, etc.

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- Inestabilidad en las consultas al DNCP en el entorno DESA, lo que afectó el avance en las integraciones.
- El servicio de SICOE presentó intermitencias, generando demoras en las pruebas y desarrollos relacionados.

Gestión de Cuentas:

- Problemas con el ambiente desa.
- Falta de equipo y plan de implantación.
- Falta de definición de maintainer para los proyectos transversales.
- Para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.
- Falta definir el rol dentro del proyecto del Especialista Funcional, ya que actualmente, nadie está cubriendo su ausencia, por lo que no se pueden cumplir con las oportunidades de mejora (demostración a usuarios, consultas sobre el documento funcional, retroalimentación de la DGTP, etc.).

Evidencias

Monitoreo del Desempeño:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/461
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-presupuesto/-/merge_requests/951
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-presupuesto/-/merge_requests/382
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/458
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-presupuesto/-/merge_requests/954
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-gestiondesempenos-remote/-/merge_requests/460

Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/877

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/875
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/875
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-mopc-conector/-/merge_requests/13
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/162
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-mopc-conector/-/merge_requests/14
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/163
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/165
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-mopc-conector/-/merge_requests/15
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-mopc-conector/-/merge_requests/16
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/166
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/872
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/872
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/872
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/872
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2413
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2413
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2413
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2413
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2413
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2397
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2413
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/882
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/883"
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2411
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/868
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2431
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2445
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-bienes-conector/-/merge_requests/395
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-interno/-/merge_requests/286
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2449
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2393
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/1004
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2424
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/112
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2452
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2444
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-dncp-conector/-/merge_requests/117
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2444
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-dncp-conector/-/merge_requests/117

https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2446
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2417
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-bienes/-/merge_requests/1007
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2428
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2437
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2432
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2416
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-bienes-conector/-/merge_requests/390
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2404
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-siaf-bienes-conector/-/merge_requests/385
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-interno/-/merge_requests/282
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2390
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2422
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2423
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/160
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-conector-externo/-/merge_requests/161
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-mopc-conector/-/merge_requests/10
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-mopc-conector/-/merge_requests/11
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/329
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/2403
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/878
https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-sigebys-remote/-/merge_requests/887

Gestión de Cuentas:

- **Merge Request:**
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/357
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/356
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/355
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-lib-siare-services/-/merge_requests/111
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/335
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-dto-organizacional/-/merge_requests/154
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/349
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/333
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/354
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/siare-front-host/-/merge_requests/359
  https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-organizacional/-/merge_requests/340

Anexo II: Reporte de Productos del Contrato

Cuadro de Avance de productos comprometidos

En el cuadro resumen que se presenta a continuación, se detalla el progreso alcanzado en relación con los productos comprometidos y los tickets asociados a cada uno. La sección de Avances del Sprint proporciona una visión detallada de las tareas realizadas en el proyecto Sistema de Bienes y Servicio - SIAByS, permitiendo una comprensión más profunda del estado actual del mismo.

Es fundamental señalar que el avance registrado y las tareas ejecutadas en otros proyectos (Formulación, Monitoreo del Desempeño y Gestión de Cuentas) no están contemplados en la adenda del contrato, sino que representan un valor añadido adicional.

Esto significa que los esfuerzos y resultados obtenidos en estos módulos superan lo estipulado en los términos contractuales, reflejando un compromiso adicional por parte del equipo de trabajo.

Productos Comprometidos	% de avance	Evidencia/Observaciones
MPV Anulaciones	100	**Epicas:** https://redmine.mef.gov.py/issues/19573 https://redmine.mef.gov.py/issues/19636 https://redmine.mef.gov.py/issues/19948 **Tareas:** https://redmine.mef.gov.py/issues/18871 https://redmine.mef.gov.py/issues/19616 https://redmine.mef.gov.py/issues/19677 https://redmine.mef.gov.py/issues/19638 https://redmine.mef.gov.py/issues/19639 https://redmine.mef.gov.py/issues/19688 https://redmine.mef.gov.py/issues/19689 https://redmine.mef.gov.py/issues/19884 https://redmine.mef.gov.py/issues/20029 https://redmine.mef.gov.py/issues/20084
MPV Cálculos adicionales de retenciones	100	**Epicas:** https://redmine.mef.gov.py/issues/19940 https://redmine.mef.gov.py/issues/20167 https://redmine.mef.gov.py/issues/19867 **Tareas:** https://redmine.mef.gov.py/issues/19881 https://redmine.mef.gov.py/issues/19882 https://redmine.mef.gov.py/issues/20071

		https://redmine.mef.gov.py/issues/20224 https://redmine.mef.gov.py/issues/20269 https://redmine.mef.gov.py/issues/20169 https://redmine.mef.gov.py/issues/20170 https://redmine.mef.gov.py/issues/20171 https://redmine.mef.gov.py/issues/20249 https://redmine.mef.gov.py/issues/19868 https://redmine.mef.gov.py/issues/19869 https://redmine.mef.gov.py/issues/19875 https://redmine.mef.gov.py/issues/19883 https://redmine.mef.gov.py/issues/19936
MPV Multas	100	**Epicas:** https://redmine.mef.gov.py/issues/19940 **Tareas:** https://redmine.mef.gov.py/issues/19881 https://redmine.mef.gov.py/issues/19882 https://redmine.mef.gov.py/issues/20071 https://redmine.mef.gov.py/issues/20224
MPV Anticipos	100	**Epicas:** https://redmine.mef.gov.py/issues/22168 https://redmine.mef.gov.py/issues/20765 https://redmine.mef.gov.py/issues/20166 https://redmine.mef.gov.py/issues/22598 **Tareas:** https://redmine.mef.gov.py/issues/20182 https://redmine.mef.gov.py/issues/22169 https://redmine.mef.gov.py/issues/22178 https://redmine.mef.gov.py/issues/20178 https://redmine.mef.gov.py/issues/21459 https://redmine.mef.gov.py/issues/21938 https://redmine.mef.gov.py/issues/21956 https://redmine.mef.gov.py/issues/20173 https://redmine.mef.gov.py/issues/20174 https://redmine.mef.gov.py/issues/20175 https://redmine.mef.gov.py/issues/20176 https://redmine.mef.gov.py/issues/20233 https://redmine.mef.gov.py/issues/20234 https://redmine.mef.gov.py/issues/20231 https://redmine.mef.gov.py/issues/20232 https://redmine.mef.gov.py/issues/20284 https://redmine.mef.gov.py/issues/20285 https://redmine.mef.gov.py/issues/20367 https://redmine.mef.gov.py/issues/20459 https://redmine.mef.gov.py/issues/20468 https://redmine.mef.gov.py/issues/20528 https://redmine.mef.gov.py/issues/22442

		https://redmine.mef.gov.py/issues/22169 https://redmine.mef.gov.py/issues/22344 https://redmine.mef.gov.py/issues/22575 https://redmine.mef.gov.py/issues/22700 https://redmine.mef.gov.py/issues/20182 https://redmine.mef.gov.py/issues/20368 https://redmine.mef.gov.py/issues/21552 https://redmine.mef.gov.py/issues/21955 https://redmine.mef.gov.py/issues/22059 https://redmine.mef.gov.py/issues/22061
MPV Gestión de Cantidades en Contrato de Servicios	100	**Epicas:** https://redmine.mef.gov.py/issues/20526 https://redmine.mef.gov.py/issues/22228 **Tareas:** https://redmine.mef.gov.py/issues/21026 https://redmine.mef.gov.py/issues/21027 https://redmine.mef.gov.py/issues/21119 https://redmine.mef.gov.py/issues/21250 https://redmine.mef.gov.py/issues/21315 https://redmine.mef.gov.py/issues/21370 https://redmine.mef.gov.py/issues/22229 https://redmine.mef.gov.py/issues/22230
MPV Integración SICOE – Fase 2	100	**Epicas:** https://redmine.mef.gov.py/issues/19933 https://redmine.mef.gov.py/issues/22414 https://redmine.mef.gov.py/issues/22596 **Tareas:** https://redmine.mef.gov.py/issues/20441 https://redmine.mef.gov.py/issues/20442 https://redmine.mef.gov.py/issues/20648 https://redmine.mef.gov.py/issues/20793 https://redmine.mef.gov.py/issues/22490 https://redmine.mef.gov.py/issues/22325 https://redmine.mef.gov.py/issues/22492 https://redmine.mef.gov.py/issues/22680 https://redmine.mef.gov.py/issues/22639 https://redmine.mef.gov.py/issues/22703 https://redmine.mef.gov.py/issues/22467 https://redmine.mef.gov.py/issues/22480 https://redmine.mef.gov.py/issues/22494 https://redmine.mef.gov.py/issues/22640 https://redmine.mef.gov.py/issues/22415 https://redmine.mef.gov.py/issues/22499 https://redmine.mef.gov.py/issues/22500 https://redmine.mef.gov.py/issues/22501 https://redmine.mef.gov.py/issues/22502

		https://redmine.mef.gov.py/issues/22503
MPV Migración de saldos entre ejercicios de orden de ejecución	100	**Epicas:** https://redmine.mef.gov.py/issues/22173 https://redmine.mef.gov.py/issues/20167 https://redmine.mef.gov.py/issues/22014 https://redmine.mef.gov.py/issues/21939 **Tareas:** https://redmine.mef.gov.py/issues/20170 https://redmine.mef.gov.py/issues/21558 https://redmine.mef.gov.py/issues/21535 https://redmine.mef.gov.py/issues/21436 https://redmine.mef.gov.py/issues/19648 https://redmine.mef.gov.py/issues/22016 https://redmine.mef.gov.py/issues/22179 https://redmine.mef.gov.py/issues/22217 https://redmine.mef.gov.py/issues/22389 https://redmine.mef.gov.py/issues/22390 https://redmine.mef.gov.py/issues/22392 https://redmine.mef.gov.py/issues/20171 https://redmine.mef.gov.py/issues/20169 https://redmine.mef.gov.py/issues/20249 https://redmine.mef.gov.py/issues/20170 https://redmine.mef.gov.py/issues/22015 https://redmine.mef.gov.py/issues/22016 https://redmine.mef.gov.py/issues/22017 https://redmine.mef.gov.py/issues/22018 https://redmine.mef.gov.py/issues/22019 https://redmine.mef.gov.py/issues/22020 https://redmine.mef.gov.py/issues/21937 https://redmine.mef.gov.py/issues/21940 https://redmine.mef.gov.py/issues/21941 https://redmine.mef.gov.py/issues/21942 https://redmine.mef.gov.py/issues/21984

Informe de pruebas unitarias y funcionales, así como, estadísticas de ejecución exitosa o fallida de las mismas en el periodo

En este periodo de análisis se realizó el registro de cantidad de revisiones de pruebas funcionales por cada uno de los proyectos por sprint por los recursos incluidos en este lote.

Un resumen estadístico de las pruebas realizadas puede observarse en la tabla a continuación:

Revisiones	**Sprint**											**Total**
Proyecto	**95**	**96**	**97**	**98**	**99**	**100**	**101**	**102**	**103**	**104**	**105**	
Formulación	47	8	25	12	10	22	6	7	11	9	7	**164**
Monitoreo del Desempeño	7	13	3	31	1	10	2	4	3	4	1	**79**
SIAByS	34	43	22	16	32	23	25	21	16	21	12	**265**
Gestión de Cuentas	11	4	17	7	4	5	7	14	4	6	14	**93**
Total general	**99**	**68**	**67**	**66**	**47**	**60**	**40**	**46**	**34**	**40**	**34**	**601**

A continuación, se observa un gráfico de tareas revisadas dividido en las tareas que tuvieron una revisión y las que tuvieron más, así como las incidencias que fueron creadas por sprint.



Anexo III: Deuda técnica del Proyecto

Al término del periodo que abarca el presente informe, se observó un nivel de avance del proyecto respecto a las actividades y entregables previstas para la totalidad de los sprints del 100%.

Análisis Ejecución del Equipo de trabajo correspondiente al Lote 2							
Sprint	**Avance**	**Backlog**	**Avance en el periodo**	**Deuda en el Periodo**	**Deuda Técnica Remanente del Periodo anterior**	**Avance Total**	**Deuda Técnica Total Acumulada**
95	100%	0%	100%	0%	-0.14%	100.14%	-0.14%
96	100%	0%					
97	100%	0%					
98	100%	0%					
99	100%	0%					

100	100%	0%					
101	100%	0%					
102	100%	0%					
103	100%	0%					
104	100%	0%					
105	100%	0%					

De los sprint anteriormente descritos de manera general hubo una deuda técnica de 0% sobre las tareas planificadas, más un -0.14% de deuda negativa remanente del periodo anterior totaliza un avance de 100.14% quedando en -0.14% la deuda total acumulada del periodo.

Para mayor detalle de los porcentajes generales anteriores se desglosa avances específicos por módulo por sprint a continuación:

Sprint 95

Deuda técnica general se desglosa a continuación por proyecto:

- Formulación: No existe deuda técnica.
- Monitoreo del Desempeño: No existe deuda técnica.
- SIAByS: No existe deuda técnica.
- Gestión de Cuentas: No existe deuda técnica.

Sprint 96

Deuda técnica general se desglosa a continuación por proyecto:

- Formulación: No existe deuda técnica.
- Monitoreo del Desempeño: No existe deuda técnica.
- SIAByS: No existe deuda técnica.
- Gestión de Cuentas: No existe deuda técnica.

Sprint 97

Deuda técnica general se desglosa a continuación por proyecto:

- Formulación: No existe deuda técnica.
- Monitoreo del Desempeño: No existe deuda técnica.
- SIAByS: No existe deuda técnica.

- Gestión de Cuentas: No existe deuda técnica.

Sprint 98

Deuda técnica general se desglosa a continuación por proyecto:

- Formulación: No existe deuda técnica.
- Monitoreo del Desempeño: No existe deuda técnica.
- SIAByS: No existe deuda técnica.
- Gestión de Cuentas: No existe deuda técnica.

Sprint 99

Deuda técnica general se desglosa a continuación por proyecto:

- Formulación: No existe deuda técnica.
- Monitoreo del Desempeño: No existe deuda técnica.
- SIAByS: No existe deuda técnica.
- Gestión de Cuentas: No existe deuda técnica.

Sprint 100

Deuda técnica general se desglosa a continuación por proyecto:

- Formulación: No existe deuda técnica.
- Monitoreo del Desempeño: No existe deuda técnica.
- SIAByS: No existe deuda técnica.
- Gestión de Cuentas: No existe deuda técnica.

Sprint 101

Deuda técnica general se desglosa a continuación por proyecto:

- Formulación: No existe deuda técnica.
- Monitoreo del Desempeño: No existe deuda técnica.
- SIAByS: No existe deuda técnica.
- Gestión de Cuentas: No existe deuda técnica.

Sprint 102

Deuda técnica general se desglosa a continuación por proyecto:

- Formulación: No existe deuda técnica.
- Monitoreo del Desempeño: No existe deuda técnica.
- SIAByS: No existe deuda técnica.
- Gestión de Cuentas: No existe deuda técnica.

Sprint 103

Deuda técnica general se desglosa a continuación por proyecto:

- Formulación: No existe deuda técnica.
- Monitoreo del Desempeño: No existe deuda técnica.
- SIAByS: No existe deuda técnica.
- Gestión de Cuentas: No existe deuda técnica.

Sprint 104

Deuda técnica general se desglosa a continuación por proyecto:

- Formulación: No existe deuda técnica.
- Monitoreo del Desempeño: No existe deuda técnica.
- SIAByS: No existe deuda técnica.
- Gestión de Cuentas: No existe deuda técnica.

Sprint 105

Deuda técnica general se desglosa a continuación por proyecto:

- Formulación: No existe deuda técnica.
- Monitoreo del Desempeño: No existe deuda técnica.
- SIAByS: No existe deuda técnica.
- Gestión de Cuentas: No existe deuda técnica.

SHIRLEY PATRICIA GONZALEZ BOGADO
Digitally signed by SHIRLEY PATRICIA GONZALEZ BOGADO
Date: 2025.10.17 09:09:26 -03'00'