República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"-

PARA: LIC. HECTOR F. CESPEDES
INTENDENTE MUNICIPAL
DE: ARQ. JAZMIN MOREL. – DEPARTAMENTO DE OBRAS
ASUNTO: EXPEDICION SOBRE **RECEPCION PROVISORIA**

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°07/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA, ID N°434.969.

DISTRITO: CORONEL BOGADO

RECURSOS PARA SU PAGO: ROYALTIES

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2024

I. Consulta
Se consulta a la fiscalización sobre ***Certificado Nº 03*** de:

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°07/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA

II. Análisis.

Se realiza el análisis del Certificado y se colige que la obra se encuentra con el avance de cantidades correspondientes según verificación en el sitio de la obra y el relevamiento fotográfico respectivo.

III. Conclusiones.
De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla y el avance se encuentran en condiciones para realizar el cobro correspondiente de acuerdo al Contrato respectivo pudiéndose ejecutar los mismos en las condiciones establecidas por ley. Y el monto es de **GS: *63.990.575***

(GUARANIES: SESENTA Y TRES MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA MIL, QUINIENTOS SETENTA Y CINCO)

IV. Recomendación.
Mi recomendación es el pago del Certificado respectivo, salvo mejor parecer de la Intendencia Municipal.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ARQ. JAZMIN MOREL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

-Misión: "Logran el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativos en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°07/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA, ID N°434.969.

UBICACIÓN: AVDA. JOSE FELIX BOGADO Y ADOLFO RIQUELME

DISTRITO: CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO, ITAPÚA.

RECURSOS PARA SU PAGO: ROYALTIES

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2024
EMPRESA CONSTRUCTORA: LAPACHO CONSTRUCCIONES, RUC N°1218178-1.
CONTRATISTA: GREGORIO VERA JARA, C.I. N°1.218.178.

En la Ciudad de Coronel Bogado, República del Paraguay, a los 14 días del mes de marzo del 2.024, siendo las 09:00 horas, y a los efectos de dar cumplimiento a los términos del Contrato se procede a la **RECEPCION PROVISORIA** de la:

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°07/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA, ID N°434.969.

Obra Financiada con Recursos de ROYALTIES, se reúnen en el despacho de la Intendente Municipal de Coronel Bogado: las siguientes personas, el Sr. GREGORIO VERA JARA, en representación de la Empresa LAPACHO CONSTRUCCIONES, RUC 1218178-1 y LA ARQ. VANESSA JAZMIN MOREL SOSA, Jefe Departamento de Obras; visto que se han cumplido todos los términos del Contrato, los Representantes resuelven la **RECEPCION PROVISORIA** de la Obra.
Las partes dejan Constancia que los Trabajos han sido ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas del Contrato respectivos.

En prueba de Conformidad de las Partes, se firman en (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha otorgada.

Sr. GREGORIIO VERA JARA	ARQ. JAZMIN MOREL SOSA
C.I. 1.218.178	C.I. 4.176.874
CONTRATISTA	DEPARTAMENTO DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA.

EMPRESA: LAPACHO CONSTRUCCIONES RUC N° 1218178-1

PLANILLA Y COSTO DEL CONTRATO					RECEPCION PROVISORIA		
DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluído)
REPLANTEO Y MARCACION	M2	3814,08	2.650	10.107.312			
PREPARACION DE OBRA	M2	3814,08	3.500	13.349.280			
REMOCION DE PISOS	M2	963,49	8.050	7.756.095			
CARTEL METALICO CON SOPORTE	M2	2	450.000	900.000			
EXCAVACION PARA FUNDAR ZAPATA	M3	673,86	66.000	44.474.760			
COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	M3	328,1	2.035.000	667.683.500	33,1	2.035.000	67.358.500
TOTAL:				744.270.947			67.358.500

PLANILLA PARA PAGO POR AVANCE DE OBRA	
CERTIFICADO 01	259.737.447
MENOS	
DESCUENTO POR RETENCION DEL 5 %	12.986.872
TOTAL A PAGAR	246.750.575
CERTIFICADO 02	203.500.000
MENOS	
DESCUENTO POR RETENCION DEL 5 %	10.175.000
TOTAL A PAGAR	193.325.000
CERTIFICADO 03	213.675.000
MENOS	
DESCUENTO POR RETENCION DEL 5 %	10.683.750
TOTAL A PAGAR	202.991.250

RECEPCION PROVISORIA	67.358.500
MENOS	
DESCUENTO POR RETENCION DEL 5 %	3.367.925
TOTAL A PAGAR	63.990.575

Sr. Gregorio Vera
Lapacho Construcciones

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
República del Paraguay
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Jazmin Morel
Dpto. de Obras