ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2020

CONTRATO Nº.: 67/2019 - ID Nº 370628
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO – FONACIDE- PLURIANUAL LPN Nº 08/2019 LOTE Nº 1 Y LOTE Nº 5". ----------
CONTRATISTA: C M GROUP Y ASOCIADOS
MONTO: GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS (GS. 242.864.600) --------

En la ciudad de Yataity del Norte, a los ocho días del mes de mayo de 2.020, siendo las 08:00 horas, se reúne por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas, Arq. Alcides Inocencio Ranault** en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Cristian Ramón Martínez Fernández**, en carácter de representante de la empresa **C M GROUP Y ASOCIADOS** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE 8 DE DICIEMBRE, FRENTE A LA ESC. BÁS. Nº 5948 "SAN FRANCISCO DE ASIS" – DISTRITO YATAITY DEL NORTE – LOTE Nº 1**
  *POR EL IMPORTE DE GUARANIES: **sesenta y ocho millones doscientos setenta y cuatro mil cientos setenta. - (Gs. 68.274.170). -***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **setenta y cinco por ciento (75%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

ARQ. ALCIDES INOCENCIO RENAULT
FISCAL DE OBRAS
ARQ. ALCIDES RENAULT

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS
Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

CM GROUP & ASOCIADOS
PROVEEDORES DE ESTADO
RUC: 2.142.222-2

SR. CRISTIAN RAMÓN MARTINEZ
CONTRATISTA