Asunción, 29 de agosto de 2023.

Señor:
Ing. Agr. JOSÉ ALFREDO GIMÉNEZ CASCO,
Coordinación General UEP/MAG-FIDA.

Presente:

Me dirijo a Usted en el marco de la **"CONTRATACIÓN DE ENTIDAD DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DEL PROYECTO PROMAFI CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL" – ID N° 409370**, adjudicada por Resolución MAG N° 1711 de fecha 15/11/2022 a la Federación de Cooperativas de Producción Ltda. (FECOPROD) a los efectos de proceder a la entrega de productos según cronograma aprobado y presentado:

- Informe trimestral de avances.

Sin otro motivo en particular, hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

Dr. Hector Gill
Coordinador de Proyecto
PROMAFI/FECOPROD

Dr. Hector Gill
Coordinador de Proyecto
FECOPROD

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
MESA DE ENTRADA
Nº 729 FECHA: 29-08-23 HORA: 10:45
FIRMA:

PROYECTO: PROMAFI

Periodo: 2° INFORME DE AVANCE

Elaborado: Dr. Héctor Gill

Anexo A: Acciones realizadas en el periodo en base al CRONOGRAMA APROBADO.

CODIGO OBJETIVOS OPERATIVOS	Componentes y Actividad	Indicador de Cumplimiento	Número de actividades programadas para 2023	Número de actividades realizadas al 2° informe	Diferencia entre programadas y realizadas (en + o en -)	Problemas en la ejecución de las actividades
ACTIVIDADES PREPARATORIAS Y DE COORDINACION.	**Descripción de las actividades:**					
	Revisión de documentación, reglamentos y formularios Se realizó la firma del contrato N° 45/2022 en fecha 1-12-2022, en el marco de la **"CONTRATACION DE ENTIDAD DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE PLANES DEL PROYECTO PROMAFI CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL" - ID Nº 409370,** adjudicada por Resolución MAG Nº 1711 de fecha 15/11/2022.	Firma del acuerdo	1	1	0	N/A
	Contratación de jefes departamentales y especialistas: realizada en fecha 16 de enero 2023.	Nómina de contratados	8	**8**	**0**	N/A
	Desarrollo taller de inducción, se desarrolló en fecha 1 al 3 de Febrero en la sede de la Federación de cooperativas de producción (FECOPROD) por técnicos del PROMAFI y con presencia de los jefes departamentales, especialistas y técnicos de campo, por parte de la FECOPROD y Coordinadores de proyecto, Especialistas de la UEP y del FIDA en representación de la entidad contratante Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP) del Ministerio de Agricultura (MAG).	Lista de participantes	1	**1**	**0**	N/A
	Contratación de técnicos de campo departamentales, en fecha 1 de Febrero se procedió a la contratación de los técnicos y su asignación a los respectivos territorios con la presentación a los mismos de los jefes departamentales y especialistas. También se llevó acabo la inducción sobre la FECOPROD.	Nómina de contratados	12	**12**	**0**	N/A
	Instalación de oficinas regionales.		4	**4**	**0**	N/A

Dr. Héctor Gill
Coordinador de Proyecto
PROMAFI/FECOPROD

CODIGO OBJETIVOS OPERATIVOS	Componentes y Actividad	Indicador de Cumplimiento	Número de actividades programadas para 2023	Número de actividades realizadas al 2° informe	Diferencia entre programadas y realizadas (en + o en -)	Problemas en la ejecución de las actividades
PRODUCTO 1:	Desarrollo de diagnóstico a las OR/CI en las modalidades requeridas por el proyecto.					
Sub producto 1.1: DRP a OR	Diagnostico rural participativo a 76 OR Al mes de Agosto se cuenta con un total de 69 Organizaciones Rurales, 14 con PF y 55 para DRP. De las 55 OR, 42 ya cuentan con DRP en el DRIVE, para el mes de setiembre se prevé la presentación de los restantes informes para su revisión y aprobación. De los 42 DRP se tienen 20 Aprobaciones Los números se pueden observar en el anexo b	**Informe DRP**	**76**	**55**	**21**	**Ver anexo b**
Sub producto 1.2: evaluación participativa de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático a OR	Evaluación de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático a 76 OR, durante el DRP. Durante la elaboración del DRP se procedió a la aplicación de la herramienta sobre cambio climático en las OR.	**Informe**	**76**	**55**	**21**	**Ver anexo b**
Sub producto 1.3: Diagnostico comunidades indígenas	Evaluación participativa de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en 20 CI: Al cierre del mes de agosto se cuenta con un total del 5 CI proporcionadas por la UEP de los cuales 1 CI es con PF	**Informe DCI**	**4**	**4**	**0**	**Todos los DRP aprobados.**
PRODUCTO 2:	Desarrollo de capacitaciones en las diferentes ares temáticas del proyecto a las OR / CI para el fortalecimiento de las mismas					
Sub producto 2.1: capacitación a Organizaciones Rurales	Se tienen 20 planes de capacitación aprobados, de los 20 se realizaron a la fecha 10 capacitaciones OR con capacitaciones en diferentes estadios, 3 cerradas, 7 en proceso de culminación.	Planes de capacitación	76	10	-66	
Sub producto 2.2:Capacitacion a organizaciones indígenas	De las cuatro comunidades indígenas con Plan de capacitación aprobadas 3 ya concluyeron sus respectivas capacitaciones y 1 en proceso de conclusión.	Plan de capacitaciones	20	4	-16	100% de las CI en Lista
Producto 3:	Elaborar los diferentes planes requeridos por el PROMAFI, incluidos los diferentes trámites administrativos, permisos y documentaciones vinculados a los PDO.					
Sub producto 3.1: diseño de plan de desarrollo organizacional (PDO)	En la lista de OR y CI facilitadas por la coordinación del PROMAFI, en fecha 08 -02-23 vía Driver, estaban incluidas 14 OR con Pre diseño de planes, con las respectivas recomendaciones y observaciones a trabajar con las OR en territorio de estas 14 ya se cuenta con 12 PDOs realizados y aprobados. Se cuenta con 32 PDOs en el DRIVE (13 con PF y 19 con IMOR) de los	Planes compartidos con especialistas	32	23	9	Ver anexo b

Dr. Hector Gill
Coordinador de Proyecto
PROMAFI/FECOPROD

CODIGO OBJETIVOS OPERATIVOS	Componentes y Actividad	Indicador de Cumplimiento	Número de actividades programadas para 2023	Número de actividades realizadas al 2° informe	Diferencia entre programadas y realizadas (en + o en -)	Problemas en la ejecución de las actividades
	cuales, 23 con aprobaciones y COSAPLAN concluidos. 9 PDOs en corrección.					
Sub producto 3.2: Plan de desarrollo Organizacional con enfoque de adaptación al cambio climático (PDOcc)	Se tienen 11 PDOcc desarrollados de los cuales 5 ya fueron aprobados.	Planes compartidos con especialistas	25	11	14	
Sub Producto 3.3: Plan de desarrollo comunitario con enfoque de adaptación al cambio climático (PDCcc)	El 100% a la adecuación a la adaptación al cambio climático en los PDC serán aplicados. A la fecha se cuenta con 5 CI de las cuales 4 ya cuentan con PDCcc aprobados con COSAPLAN a la espera de desembolso.		20	4	-16	No se cuenta con más CI
Sub producto 3.5: Trámites administrativos para Organizaciones Rurales y Comunidades Indígenas.	Se cuenta con 12 desembolsos de los 27 PDOs aprobados. De los 12 3 ya tienen dictamen de cierre y el resto está en diferentes etapas administrativas.		12	3	9	
Sub producto 3.6: Tramite de permisos necesarios para la implementación del Plan	N/A		20			
Sub producto 3.7: Reglamentos requeridos para las OR y CI para la ejecución de los planes elaborados participativamente con los beneficiarios.	Durante la adecuación de los PDO con pre diseño los supervisores y los técnicos de campo de las UG de Caaguazú y Canindeyú procedieron a la verificación de los reglamentos con los que contaban las OR, dejando recomendaciones de cambio en el mismo, para que se ajusten a los PDO. Las OR y CI que iniciaron con IMOR y tienen sus PDOs aprobados cuentan con los reglamentos adecuados según cada plan.	Reglamentos adjuntados en los PDO presentados	27	27	0	Se realizan de acuerdo con la revisión de cada PDO. En las OR con DRP se incluirá la redacción de los reglamentos de acuerdo a cada Plan

Dr. Hector Gill
Coordinador de Proyecto
PROMAFI/FECOPROD

CODIGO OBJETIVOS OPERATIVOS	Componentes y Actividad	Indicador de Cumplimiento	Número de actividades programadas para 2023	Número de actividades realizadas al 2° informe	Diferencia entre programadas y realizadas (en + o en -)	Problemas en la ejecución de las actividades
PRODUCTO 4: proceso de ejecución.	Acompañar el proceso de ejecución y presentación de la rendición de cuentas de los planes.		96	27	69	
1ER INFORME DE AVANCES	Presentación de resultados de las actividades en la reunión mensual a la UEP.	Informe	2	2	0	

Anexo A:

PLANILLA CRONOLOGICA DE ACTIVIDADES CON OR - CONCEPCIÓN

																Fecha de hoy	
																29/8/2023	
OR / CI	Presentación del equipo a la OR/CI	Tiempo presentacion / taller	Taller DRP	tiempo taller / informe	Informe DRP en el DRIVE	Tiempo Aprobacion DRP	Aprobación del DRP	Tiempo taller presentacion PDO	Subida del PDO al DRIVE	Tiempo aprobacion PDO	Aprobación PDO	Tiempo Aprobacion a Cosaplan	Cosaplan	Teimpo para desembolso	Desembolso	Dias de desembolso	Entrega de Rendición
	11		11		11		7		9		6		6		4		0
Comité de Productores La Esperanza	14/2/2023	2	16/2/2023	14	2/3/2023	41	12/4/2023	19	7/3/2023	29	11/5/2023	7	18/5/2023	39	26/6/2023	63	
Comité de Productores Primero de Marzo	14/2/2023	3	17/2/2023	18	7/3/2023	36	12/4/2023	26	15/3/2023	29	11/5/2023	7	18/5/2023	39	26/6/2023	63	
Comité de Productores San Lorenzo.	14/2/2023	2	16/2/2023	21	9/3/2023	34	12/4/2023	32	20/3/2023	127	17/8/2023	8	25/8/2023				
Comité Maria Auxiliadora	14/2/2023	43	29/3/2023	16	14/4/2023	35	19/5/2023	22	20/4/2023	6	25/5/2023	1	26/5/2023	80	14/8/2023	15	
ACCA - A	3/4/2023	10	13/4/2023	12	25/4/2023	21	16/5/2023	78	30/6/2023	97	21/8/2023	4	25/8/2023				
Comité Virgen del Carmen	3/4/2023	8	11/4/2023	3	14/4/2023	54	7/6/2023	42	23/5/2023	14	21/6/2023	1	22/6/2023	53	14/8/2023	15	
Asociación Comité Mujeres Unidas	12/5/2023	0	12/5/2023	12	24/5/2023	27	20/6/2023	18	30/5/2023								
Asociación de Mujeres Campesinas Norteñas	28/6/2023	0	28/6/2023	12	10/7/2023			47	14/8/2023								
Asociación de Mujeres del Asentamiento Primero de Mayo	5/7/2023	0	5/7/2023	1	6/7/2023			23	28/7/2023								
Comité 13 de Junio	12/7/2023	0	12/7/2023	1	13/7/2023												
Comité San Antonio	12/7/2023	0	12/7/2023	5	17/7/2023												
Promedio de dias por intervencion		6,2		10,5		35,4		34,1		50,3		4,7		52,8		39,0	

Dr. [illegible]
Coordinador de Proyecto
PROMAFI/FECOPROD

PLANILLA CRONOLOGICA DE ACTIVIDADES CON OR - SAN PEDRO SUR / CANINDEYU

																Fecha de hoy	
																29/8/2023	
OR / CI	Presentación del equipo a la OR/CI	Tiempo presentacion / taller	Taller DRP	tiempo taller / informe	Informe DRP en el DRIVE	Tiempo Aprobacion DRP	Aprobación del DRP	Tiempo taller presentacion PDO	Subida del PDO al DRIVE	Tiempo aprobacion PDO	Aprobación PDO	Tiempo Aprobacion a Cosaplan	Cosaplan	Teimpo para desembolso	Desembolso	Dias de desembolso	Entrega de Rendición
	14		8		8		6		7		4		4		1		0
Comité de Mujeres 3 de Setiembre	14/2/2023							20	6/3/2023	149	2/8/2023	8	10/8/2023				
Comité de Productores/as Horticola San Francisco	14/2/2023							6	20/2/2023					0			
Asociacion Campesina de Productores Alternativos y Ecologicos de Luz Bella	15/2/2023	27	14/3/2023	9	23/3/2023	56	18/5/2023										
Asociación de Productores Ñepytyvora rekavo	16/2/2023	41	29/3/2023	2	31/3/2023	55	25/5/2023										
Comité Hortifrutícola San Isidro	16/2/2023	19	7/3/2023	15	22/3/2023	55	16/5/2023	44	20/4/2023	64	23/6/2023	3	26/6/2023				
Comité de Mujeres Unidas	16/2/2023	20	8/3/2023	15	23/3/2023	54	16/5/2023	48	25/4/2023	69	3/7/2023	3	6/7/2023	39	14-ago	15	
Comision de Mujeres San Isidro	17/2/2023	18	7/3/2023	15	22/3/2023	57	18/5/2023	42	18/4/2023	100	27/7/2023	14	10/8/2023				
Comité de Señoras San Antonio	27/4/2023	13	10/5/2023	8	18/5/2023	46	3/7/2023	69	18/7/2023								
Comité Teko Joaju	31/5/2023	22	22/6/2023	5	27/6/2023			36	28/7/2023								
Comité de Productores San José	10/7/2023	2	12/7/2023	5	17/7/2023												
Asociación de Productores Unidos	24/7/2023																
Asociación San Marcos	25/7/2023	22	16/8/2023														
Cooperativa Paso Real	25/7/2023	7	1/8/2023														
Comité Maria Auxiladora	26/7/2023																
Promedio de dias por intervencion		19,1		9,3		53,8		37,9		95,5		7,0		19,5		15,0	

PLANILLA CRONOLOGICA DE ACTIVIDADES CON CI

																Fecha de hoy	
																29/8/2023	
OR / CI	Presentación del equipo a la OR/CI	Tiempo presentacion / taller	Taller DRP	tiempo taller / informe	Informe DRP en el DRIVE	Tiempo Aprobacion DRP	Aprobación del DRP	Tiempo taller presentacion PDO	Subida del PDO al DRIVE	Tiempo aprobacion PDO	Aprobación PDO	Tiempo Aprobacion a Cosaplan	Cosaplan	Teimpo para desembolso	Desembolso	Tiempo de desembolso	Entrega de Rendición
	5		5		4		4		4		4		4		0		0
Comunidad indigena Punta Pora	27/2/2023	2	1/3/2023	16	17/3/2023	74	30/5/2023	22	23/3/2023	119	20/7/2023	7	27/7/2023				
Comunidad indigena Arroyo Piroy	28/2/2023	2	2/3/2023	13	15/3/2023	9	24/3/2023	22	24/3/2023	101	3/7/2023	3	6/7/2023				
Comunidad indigena Arroyo Mokoi	1/3/2023	2	3/3/2023	31	3/4/2023	20	23/4/2023	22	25/3/2023	90	23/6/2023	3	26/6/2023				
Comunidad indigena Tekoha yvy poty	2/3/2023	2	4/3/2023	30	3/4/2023	20	23/4/2023	22	26/3/2023	89	23/6/2023	3	26/6/2023				
Comunidad indigena Ayvu pora	29/6/2023	4	3/7/2023														
														0			
Promedio de dias por intervencion		2,4		22,5		30,8		22,0		99,8		4,0					

Coordinador de Proy... PROMAFI/FECOPROD

PLANILLA CRONOLOGICA DE ACTIVIDADES CON OR - SAN PEDRO NORTE

																Fecha de hoy
																29/8/2023
OR / CI	Presentación del equipo a la OR/CI	Tiempo presentacion / taller	Taller DRP	tiempo taller / informe	Informe DRP en el DRIVE	Tiempo Aprobacion DRP	Aprobación del DRP	Tiempo taller presentacion PDO	Subida del PDO al DRIVE	Tiempo aprobacion PDO	Aprobación PDO	Tiempo Aprobacion a Cosaplan	Cosaplan	Teimpo para desembolso	Desembolso	Dias de desembolso
	15		11		11		5		5		2		2		1	
Comité Paraguay Pyahu	15/2/2023	5	20/2/2023	15	7/3/2023	28	4/4/2023	65	26/4/2023	14	10/5/2023	1	11/5/2023			
Comité Nueva Esperanza	15/2/2023	6	21/2/2023	14	7/3/2023	36	12/4/2023	56	18/4/2023							
Asociación de Productores Fortaleza	15/2/2023	8	23/2/2023	13	8/3/2023	33	10/4/2023	62	26/4/2023							
Comité de Productores María Auxiliadora	16/2/2023	6	22/2/2023	28	22/3/2023	13	4/4/2023	62	25/4/2023	15	10/5/2023	1	11/5/2023	46	26/6/2023	63
Asociación Ko´e Pyahu	28/3/2023	24	21/4/2023	25	16/5/2023	24	9/6/2023	70	30/6/2023							
Organización de Productores Agricolas de Lima OPAL	17/5/2023	8	25/5/2023	20	14/6/2023											
Asociación de Horticultores Agropecuarios y otros del Distrito de Nueva Germania	17/5/2023	14	31/5/2023	14	14/6/2023											
Comité de Productores Agropecuarios Campo Verde	2/6/2023	25	27/6/2023	50	16/8/2023											
Comité de Mujeres Ara Poty	27/6/2023	8	5/7/2023	42	16/8/2023											
Comité de Madres 15 de Mayo	27/6/2023	15	12/7/2023	36	17/8/2023											
Asociación de Productores de Leche Cocuera	20/7/2023	5	25/7/2023	23	17/8/2023											
Asociacion Agricola Industrial San Jorge	8/8/2023															
Asoc. Productores yerbales Asentamiento jejui Poty	8/8/2023															
Asoc. Kuña Aty tava guarani Santa Rosa del Aguaray	8/8/2023															
Comité de mujeres Tekojoja	8/8/2023															
comité de mujeres nuevo progreso																
Asociacion de productores KIRAY resquin																
Promedio de dias por intervencion		11,3		25,5		26,8		63,0		14,5		1,0		46,0		63,0

Coordinador de Proyecto
PROMAFI/FECOPROD

PLANILLA CRONOLOGICA DE ACTIVIDADES CON OR - CAAGUAZU

																Fecha de hoy		
																17/8/2023		
OR / CI	Presentación del equipo a la OR/CI	Tiempo presentacion / taller	Taller DRP	tiempo taller / informe	Informe DRP en el DRIVE	Tiempo Aprobacion DRP	Aprobación del DRP	Tiempo taller presentacion PDO	Subida del PDO al DRIVE	Tiempo aprobacion PDO	Aprobación PDO	Tiempo Aprobacion a Cosaplan	Cosaplan	Teimpo para desembolso	Desembolso	Dias de desembolso	Entrega de Rendición	Cierra Administrativo
	27		14		12		2		11		11		11		5		3	3
COMITÉ DE PRODUCTORES FAMILIAR	13/2/2023							9	22/2/2023	85	18/5/2023	5	23/5/2023	34	26/6/2023	51	S/D	
COMITÉ DE PRODUCTORES SAN ISIDRO(JUAN MANUEL FRU	13/2/2023												S/D		S/D		S/D	
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CALLE UN	13/2/2023							140	3/7/2023	17	20/7/2023	7	27/7/2023		S/D		S/D	
COMITÉ DE DAMAS LA NOVIA CALLE MBYKY	13/2/2023							78	2/5/2023	23	25/5/2023	5	30/5/2023	76	14-ago	3	S/D	
COMITÉ DE productores DE LECHE SANTA ROSA DE MBYTUY	14/2/2023							50	5/4/2023	16	21/4/2023	7	28/4/2023	55	22/6/2023	36	28/7/2023	16/8/2023
COMITÉ DE MUJERES VIRGEN DEL ROSARIO (CECILIO BAEZ)	14/2/2023							107	1/6/2023	18	19/6/2023	4	23/6/2023		S/D		S/D	
ASOCIACION DE PRODUCTORES APICOLA DE REPATRIACION	16/2/2023							7	23/2/2023	147	20/7/2023	7	27/7/2023		S/D		S/D	
COMITÉ DE PRODUCTORES AGRICOLAS VIRGEN DEL ROSARI	16/2/2023							83	10/5/2023	103	21/8/2023	4	25/8/2023		S/D		S/D	
COMITÉ DE PRODUCTORES CRISTO REY	16/2/2023							103	30/5/2023	63	1/8/2023	9	10/8/2023		S/D		S/D	
COMITÉ DE PRODUCTORES SAN ISIDRO(YHU)	16/2/2023							125	21/6/2023	58	18/8/2023	7	25/8/2023		S/D		S/D	
ASOCIACION DE MUJERES SANTA LUCIA	20/2/2023							0	20/2/2023	17	9/3/2023	12	21/3/2023	58	18/5/2023	55	12/7/2023	16/8/2023
COMITÉ DE MUJERES SAN JOSE OBRERO	20/2/2023							21	13/3/2023	14	27/3/2023	23	19/4/2023	56	14/6/2023	44	28/7/2023	16/8/2023
COMITÉ DE APICULTORES EIRETE ÑUAI	21/4/2023	6	27/4/2023	11	8/5/2023													
COMITÉ DE MUJERES SAN JUAN	21/4/2023	4	25/4/2023	13	8/5/2023	81	28/7/2023											
COMITÉ DE MUJERES 8 DE DICIEMBRE	9/5/2023	0	9/5/2023	43	21/6/2023													
COMITÉ DE MUJERES NUEVA ALIANZA	9/5/2023	0	9/5/2023	39	17/6/2023													
COMITÉ TEKOPORA REKAVO	17/5/2023	0	17/5/2023	42	28/6/2023													
COMITÉ DE PRODUCTORES VIRGEN DEL CARMEN	1/6/2023	6	7/6/2023	21	28/6/2023													
COMITÉ DE PRODUCTORES 15 DE AGOSTO	4/6/2023	0	4/6/2023	33	7/7/2023													
COMITÉ DE MUJERES 4 DE AGOSTO	13/6/2023	0	13/6/2023	23	6/7/2023													
COMITÉ DE MUJERES EL PORVENIR	13/6/2023	0	13/6/2023	23	6/7/2023													
COMITÉ DE MUJERES MARIA AUXILIADORA (CARAYAO)	15/6/2023	0	15/6/2023	32	17/7/2023													
COMITÉ DE PRODUCTORES TEMBIAPORA	21/6/2023	0	21/6/2023	57	17/8/2023	11	28/8/2023											
COMITÉ DE MUJERES MARIA AUXILIADORA (REPATRIACION	6/6/2023	0	6/6/2023	30	6/7/2023													
COMITÉ DE MUJERES SAN GRABIEL	11/7/2023																	
COMITÉ DE MUJERES PARA I CENTRAL	11/7/2023	7	18/7/2023															
COMITÉ DE MUJERES SANTA MAGDALENA	25/7/2023	0	25/7/2023															
Promedio de dias por intervencion		1,6		30,6		46,0		65,7		51,0		8,2		55,8		37,8		

Jefe de Proyecto
PROMAFI/FECOPROD

Anexo B:

PLANILLA CRONOLOGICA DE ACTIVIDADES CON OR - CI

	OR / CI	Tiempo presentacion / taller	tiempo taller / informe	Tiempo Aprobacion DRP	Tiempo taller presentacion PDO	Tiempo aprobacion PDO	Tiempo Aprobacion a Cosaplan	Tiempo para desembolso	Tiempo para llegar a un cosaplan
1	UG Concepcion	6	10	35	34	50	5	53	92
2	UG San Pedro	11	25	27	63	15	1	46	85
3	UG Santani	19	9	54	38	96	7	20	135
4	UG Caaguazu	2	31	46	66	51	8	56	102
5	UG Componente indigena	2	23	31	22	100	4		131
Promedio de dias por intervencion		8	20	39	45	62	5	44	109
META FECOPROD		8	8	15	30	30	5	40	60
Evaluacion		0	12	24	15	32	0	4	49

PLANILLA CRONOLOGICA DE ACTIVIDADES CON OR - CI

	OR / CI	OR y CI por UG en el DRIVE	Presentación del equipo a la OR/CI	Taller DRP	Informe DRP en el DRIVE	Aprobación del DRP	Subida del PDO al DRIVE	Aprobación PDO	Cosaplan	Desembolso	Entrega de Rendición	Cierre Administrativo
1	UG Concepcion	11	11	11	11	7	9	6	6	4	0	0
2	UG San Pedro	17	15	11	11	5	5	2	2	1	0	0
3	UG Santani	14	14	8	8	6	7	4	4	1	0	0
4	UG Caaguazu	27	27	14	12	2	11	11	11	5	3	3
5	UG Componente indigena	5	5	5	4	4	4	4	4	0	0	0
Total de intervenciones		74	72	49	46	24	36	27	27	11	3	3
META FECOPROD 2023		91	91	76	76	76	91	91	91	91	91	91
Cumplimiento		-17	-19	-27	-30	-52	-55	-64	-64	-80	-88	-88

Dr. Hector [illegible]
Coordinador de Proy.
PROMAFI/FECOPROD

BASE DE DATOS RENDICIONES DE CUENTAS							
NUM.	NOMBRE	DEPART.	MONTO DEL PLAN	1ER DESEMB.	FECHA DESEM	FECHA DE PRESENTACION 1ER DESEMBOLSO	
1	ASOCIACION DE MUJERES SANTA LUCIA	CAAGUAZU	381.160.000	381.160.000	18/5/2023	12/7/2023	cerrado
2	COMITÉ DE MUJERES SAN JOSE OBRERO	CAAGUAZU	418.400.000	418.400.000	26/6/2023	12/7/2023	cerrado
3	COMITÉ DE PRODUCTORES MA. AUXILIADORA	SAN PEDRO	398.250.000	398.250.000	26/6/2023		
4	COM. DE PROD. DE LECHE DE SANTA ROSA	CAAGUAZU	394.500.000	394.500.000	26/6/2023	12/7/2023	cerrado
5	COMITÉ DE PROD. LA ESPERANZA	CONCEPCION	401.050.000	401.050.000	26/6/2023		
6	COMITÉ DE PRODUCTORES FAMILIAR	CAAGUAZU	399.200.000	399.200.000	26/6/2023		
7	COMITÉ DE PRODUCTORES 1RO DE MARZO	CONCEPCION	411.262.000	F20- 106.730.000	26/6/2023		
				F30- 304.532.000	26/6/2023		
8	COMITÉ MARIA AUXILIADORA		372.527.500	F20-98.650.000	14/8/2023		
				F30-273.877.500	14/8/2023		
9	COMITÉ DAMAS LA NOVIA	CAAGUAZU	414.550.000	F20-162.060.000	14/8/2023		
				F30- 252.490.000	14/8/2023		
10	COMITÉ VIRGEN DEL CARMEN	CONCEPCION	407.530.000	407.530.000	14/8/2023		
11	COMITÉ MUJERES UNIDAS	CANINDEYU	424.250.000	424.250.000	14/8/2023		
12	COMITÉ DE PROD. VIRGEN DEL ROSARIO	CAAGUAZU	419.175.000	F20- 107.155.000	17/8/2023		
				F30- 312.020.000	17/8/2023		

Anexo C: Informaciones complementarias: Medios de verificación de las actividades. Planillas de asistencia, minutas de reuniones y talleres, los documentos originales se encuentran en la respectiva Unidad de Gestión.

Pueden acceder a los documentos de respaldo en el siguiente Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ioYwuWkDxlxHcSKwEveTBh-6iCq9c2Kx?usp=sharing