MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS

FECHA:	15/12/2025.-
VALOR:	190.124.432 (ciento cuarenta y cuatro millones trescientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y seis).
OBJETO:	REPARACION, ADECUACION Y AMPLIACION DE AULA PARA COCINA-COMEDOR EN LA ESC. BASICA NRO. 5.224 SANTO DOMINGO
CONTRATO N°	LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 14/2.025
CONTRATISTA	GUSTAVO CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO VILLALBA

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **Gustavo Villalba** Representante Legal de Empresa GUSTAVO CONSTRUCCIONES, el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Provisoria de la Obra: **"REPARACION, ADECUACION Y AMPLIACION DE AULA PARA COCINA-COMEDOR EN LA ESC. BASICA NRO. 5.224 SANTO DOMINGO."**, correspondiente al CONTRATO de la LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 14/2.025.- Donde no se constata ninguna irregularidad en la ejecución del contrato y las especificaciones técnicas establecidas por la convocante y se recibe la obra a satisfacción de los convocantes.

Sin otro motivo en particular se dio por finalizado dicha acta firmando los presentes.

GUSTAVO CONSTRUCCIONES
Gustavo Villalba
Ruc:5469186-7

Gustavo Villalba
Contratista

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner