CONTRATISTA	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	CERTIFICADO N° 01
C.I.V.S.A. CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A RUC: 80025961-0 Avda. Defensores del Chaco N° c/Incas Telefonos (525-21) 520 653 FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY	Municipalidad de Asunción DIRECCION GENERAL DE OBRAS Licitacion Publica Nacional ID N° 405915 MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO	MES: FEBRERO Año: 2.023

Resolucion Municipal N°:	2487/22			AVANCE DE LA OBRA:	
Fecha del Contrato:	16/12/2022	Fecha de Orden de Inicio:	31/1/2023	a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	3,99%
	Gs 7.000.000.000	Plazo contractual:	120 Días	b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	3,99%
				C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDADES						MONTOS			
			CONTRACTUAL	ORDEN DE SERVICIO 01	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	% PORCENTAJE	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO
									Gs.	Gs.	Gs.	Gs.
	MOVIMIENTO DE SUELOS											
1.1	Excavación	Metros cúbicos	1	1	354,900	-	354,900		70.507	-	25.022.934	25.022.934
1.2	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	1	1	147,900	-	147,900		95.977	-	14.194.998	14.194.998
1.3	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad	1	1	3,000	-	3,000		429.345	-	1.288.035	1.288.035
1.4	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad	1	1	-	-	-		348.453	-	-	-
1.5	Remoción y reposición con cordones nuevos prefabricados de H°	Metro lineal	1	1	-	-	-		82.463	-	-	-
1.6	Fresado de pavimento asfáltico	Tonelada	1	1	-	-	-		319.535	-	-	-
1.7	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	1	1	493,025	-	493,025		133.515	-	65.826.233	65.826.233
1.8	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1	1	-	-	-		116.937	-	-	-
1.9	Base Telford E=0.25m	Metros cuadrados	1	1	493,025	-	493,025		140.198	-	69.121.119	69.121.119
1.10	Pavimento de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	Metros cuadrados	1	1	231,890	-	231,890		402.329	-	93.296.072	93.296.072
1.11	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprln.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	Metro lineal	1	1	17,750	-	17,750		392.478	-	6.966.485	6.966.485
1.12	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	Metro lineal	1	1	23,200	-	23,200		159.136	-	3.691.955	3.691.955
1.13	Riego de liga para regularizacion y para carpeta asfaltica	Litros	1	1	-	-	-		10.977	-	-	-
1.14	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 Kg/m2	Tonelada	1	1	-	-	-		1.191.357	-	-	-
1.15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	1	1	-	-	-		62.609	-	-	-
										-	279.407.831	279.407.831
									MONTOS TOTALES, IVA incluido	-	279.407.831	279.407.831

ING ISACIO VALLEJOS AQUINO
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
REPRESENTANTE LEGAL

GUSTAVO SERVIN
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Gustavo Servín
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONTRATISTA	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	CERTIFICADO N° 01
C.I.V.S.A. CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A RUC: 80025961-0 Avda. Defensores del Chaco N° 767 c/ Incas Telefonos (525-21) 520 653 FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY	Municipalidad de Asunción DIRECCION GENERAL DE OBRAS **Licitacion Publica Nacional ID N° 405914** **MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO**	MES: FEBRERO Año: 2.023

Resolucion Municipal N°:	2487/22		AVANCE DE LA OBRA:	
Fecha del Contrato:	16/12/2022	Fecha de Orden de Inicio: 31/1/2023	a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	3.99%
Monto Contractual :	Gs 7,000,000,000	Plazo contractual: 120 Días	b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	3.99%
			C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	

A	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**	
A.1	MONTO DE LOS TRABAJOS AL PRESENTE CERTIFICADO	279,407,831
A.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	-
A.3	**MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO**	279,407,831
B	**DETALLE DE LA FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS**	
B.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	279,407,831
B.2	SUBTOTAL	279,407,831
B.3	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL MES	55,881,566
B.4	**MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**	223,526,265
C	**DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS**	
C.1	**ANTICIPO**	
C.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	1,400,000,000
C.1.b	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA LA FECHA DEL CERTIFICADO ANTERIOR	
C.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL PRESENTE CERTIFICADO	55,881,566
C.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO	55,881,566
C.1.e	SALDO DE ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	1,344,118,434
C.2	**RETENCION DE FONDO DE REPARO**	
C.2.a	RETENCIONES DEL CERTIFICADO	13,970,392
C.2.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	-
C.2.c	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	13,970,392
C.3	**RESUMEN**	
C.3.a	SALDO DEL ANTICIPO	1,344,118,434
C.3.b	RETENCIONES DE FONDO DE REPARO ACUMULADAS	13,970,392
C.3.c	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	279,407,831
C.3.d	**MONTO PAGADO A LA FECHA**	1,609,555,873

ING ISACIO VALLEJOS AQUINO
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
REPRESENTANTE LEGAL

GUSTAVO SERVIN
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Gustavo Servín
FISCAL DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

C.I.V.S.A.
Constructora Isacio Vallejos S.A.
Construyendo con Ud. al País

35 Años
Construyendo con Ud. al País

Nota: 09/2023
Asunción, 28 de Marzo de 2023

Señor
Director General de Administración y Finanzas
Municipalidad de Asunción.
Presente:

Ref.: Contrato 13/2022 - LLAMADO MUNICIPALIDAD DE ASUNCION UOC 3 OBRAS MUNICIPALIDAD DE ASUNCION PARA "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO", LOTE N° 2 ID: 405914.

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 01 correspondiente al mes de FEBRERO 2023 de la Obra de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs.223.526.265**: SON GUARANIES DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	**Solicitud de Pago de Certificado de Obra**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
MONTO SOLICITADO	223.526.265
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
FECHA DE CONTRATO	16/12/2022
RESOLUCION	2167/22 INTENDENDIA - JUNTA MUNICIPAL N 2487/22
N° DE FACTURA	

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y a las órdenes de Modificación suscritos y debidamente aprobado por la Intendencia Municipal, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato Firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. Isacio Vallejos
Representante Legal