ANDE

OET/DR/ARC/1468/2018/2021/000008

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1468/2018

UNIDAD EMITENTE: **Agencia Regional Concepción**

A: **CONSORCIO SIDE - ELEMEC**

LUGAR y FECHA : **CONCEPCIÓN, 08/03/2021**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 203.884/2.-, cuya conclusión está prevista para la fecha 30/03/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 08/03/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

SMA/DR/ARC/1468/2018/2021/000001, SMA/DR/ARC/1468/2018/2021/000002

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 203.884/2.-, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 56.676.-.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES PARA OBRAS Y MONTAJES DE A.P.'s SEGÚN EXPEDIENTES N°s : P/31112020100006, 3010060004, 2019030028, 2020100001, PASO BARRETO P31112019030009/11/10/12/13/14/15/16/21/19/22/23, LORETO P31112017010019, P31112020060019, 2020100020.-

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.16.7

Impreso El : 05/07/21 9.39 AM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN