ACTA DE RECEPCION PARCIAL

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de marzo del año 2022, se reúnen los representantes de la Contraloría General y de la firma proveedora del servicio: por la Contraloría General, la **Lic. Mirta Aranda**, como Administradora del Contrato de prestación de servicio N° 15/2021, y la **Arq. Lilian González**, como Fiscal de Obras, a fin de recepcionar trabajos realizados por la firma **TES Ingeniería de Diego Rodríguez**, dando cumplimiento a lo establecido en las bases del llamado, adjudicado por Resolución CGR Nº 832 de fecha 24/11/2021, para la ejecución de los trabajos de *"Mantenimiento y Reparación del Edificio"*, después de haber verificado que los trabajos realizados se encuentran de conformidad a las Especificaciones Técnicas del llamado PAC N° 04/2021 ID N° 394.580, trabajos que se detallan a continuación:

Lote 1 - Certificación 3			
Ítem	**Obras realizadas**	**Cant. adj. en m2**	**Avance en m2**
7 Revoque interior con hidrófugo			
7.1	Revoque interior con hidrófugo	122,7	69,88
7.2	Mano de obra	122,7	69,88
9 Mampara de yeso acartonado con relleno de espuma de poliuretano de densidad de 30 gr/m3			
9.1	Mampara de yeso acartonado con relleno de espuma de poliuretano de densidad de 30 gr/m3 - Materiales	69,6	41,76
9.2	Mano de obra.	69,6	41,76
10 Revestimiento de azulejos. Piso / pared Altura: 2,50			
10.1	Revestimiento de azulejos. Piso / pared Altura: 2,50 - Materiales	61,86	30,00
10.2	Mano de obra.	61,86	30,00
13. Cielorraso de yeso acartonado y buñas perimetrales			
13.1	Cielorraso de yeso acartonado y buñas perimetrales - Materiales	83,74	25,00
13.2	Mano de obra.	83,74	25,00
14. Contrapiso de H° de cascotes			
14.1	Contrapiso de H° de cascotes - Materiales	58,85	43,85
14.2	Mano de obra.	58,85	43,85
15 Carpeta para base de piso porcelanato			
15.1	Carpeta para base de piso porcelanato	110,95	110,95
15.2	Mano de obra.	110,95	110,95
16 Piso de Porcelanato			
16.1	Piso de Porcelanato - Materiales	110,95	85,00
16.2	Mano de obra.	110,95	85,00
22. Instalación sanitaria completa			
22.1	Instalación sanitaria completa - Materiales	1	0,40
22.2	Mano de obra.	1	0,40
26. Instalación eléctrica			
26.1	Instalación eléctrica - Materiales	1	0,40
26.2	Mano de obra.	1	0,40

mecip 2015

Lic. Mirta E. Aranda
Jefa
Departamento de Servicios Generales

Arq. Lilian González, Jefe
Dpto. de Convocatorias
Dirección Operativa de Contrataciones
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

27. Instalación de alarma contra robo e incendio			
27.1	Instalación de alarma contra robo e incendio - Materiales	1	0,50
27.2	Mano de obra.	1	0,50
29 Canaletas y bajadas			
29.1	Canaletas y bajadas - Materiales	8,5	8,50
29.2	Mano de obra.	8,5	8,50
30 Equipos de aire acondicionado Cassette			
30.1	Equipos de Aire Acondicionado Cassette de 36000 BTU	3	0,80
30.2	Mano de obra.	3	0,80
30.3	Equipos de Aire Acondicionado Cassette de 24000 BTU	2	0,80
30.4	Mano de obra.	2	0,80
32. Instalación de equipos, cableados y puntos de red			
32.1	Instalación de equipos, cableados y puntos de red - Materiales	1	0,30
32.2	Mano de obra.	1	0,30

Por tanto, se labra el presente Acta de Recepción parcial de los trabajos correspondientes al *"Mantenimiento y Reparación del Edificio"*, PAC Nº 04/2021, ID Nº 394.580, para lo que hubiera lugar en derecho.

Lic. Mirta Aranda
Jefa
Departamento de Servicios General
Administradora del Contrato N° 15/21
Dirección de Logística
Dirección General de Administración
y Finanzas

Arq. Lilian González
Fiscal de obras
Contrato N° 15/21