Asunción, 09 de diciembre de 2020

MH/DA/CRA/DI Nº 173/2020

Señor
DR. RODOLFO ROLON, Coordinador Interino
Coordinación de Recursos Administrativos – D. A.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Contrato MH Nº 49/2020 , en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 04/2020, para la CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE- Plurianual - I.D.: 379.006, con la empresa KONECTA SA, el Expediente SIME Nº 100601/2020 s/ Remisión de documentos con las tareas realizadas por técnicos de la empresa.

Al respecto este departamento remite la planilla de control de las tareas realizadas por los técnicos de la empresa correspondiente al mes de noviembre/2020, aclarando que el horario de trabajo fue de 08:00 hs a 12:00 hs y de 13:00 hs a 15:00 hs, totalizando 6 horas diarias, salvo algunas excepciones solicitadas por el departamento para ajustes o modificaciones de los sistemas (Se adjunta planilla).

Este departamento da la conformidad de los trabajos realizados y solicita la emisión de la orden de servicio por la cantidad de horas trabajadas, 1010 hs.-

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. José Luis Cabrera Portillo
Jefe de Departamento
Departamento de Informática

CONTROL DE TRABAJO REALIZADO POR TECNICOS DE LA EMPRESA KONECTA SA

ACOSTA, ANGEL

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente cuando no existe un plan financiero con el id pasado como parámetro y se mejoró el manejo de excepciones. Se solucionó inconveniente al asignar un expediente SIME a primeras documentaciones que son rectificativas de rectificativas	CERRADA	02/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
2	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se actualizó la versión de la librería mybatis-kore en el repositorio maven del Ministerio de Hacienda. Se analizaron los cambios necesarios en los parámetros para poder integrar el backend con el front-end de victimas.	CERRADA	03/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
3	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se creó consulta para relacionar una rendición de cuenta con un pago para obtener número y fecha de orden de transferencia. Se modificó panel de edición para obtener el número y fecha de orden de transferencia de una rendición.	CERRADA	04/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente al generar el FL-CODE-11 cuando la presentación del formulario B-01-04 no es necesaria para habilitar el desembolso. Se corrigió un inconveniente al mostrar los errores del usuario al guardar en la pantalla Registro de Primeras Documentaciones.	CERRADA	05/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se creó un servicio que permite modificar los claims del token de autenticación de un usuario en el proyecto de presupuesto.	CERRADA	06/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO MANAGER	DESARROLLO	Se agregó un filtro por administración activa a los roles, permisos y menús del módulo de presupuesto	CERRADA	09/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
7	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se continuó y finalizó el manual en donde se detalla la instalación y configuración de los balanceadores de carga y servidores de aplicaciones para el entorno de producción de los sistemas del MH	CERRADA	10/11/2020	09:00:00	14:00:00	05:00:00
8	MÓDULO DE PRESUPUESTO	CASOS_PRUEBA	Se instruyó en la elaboración del caso de prueba de la funcionalidad migrar estructura	ABIERTA	10/11/2020	08:00:00	09:00:00	01:00:00
9	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se ayudó a corregir errores de duplicación de registros de la funcionalidad migrar estructura	ABIERTA	11/11/2020	08:00:00	09:00:00	01:00:00
10	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se configuraron los balanceadores de carga del front-end y backend para el entorno de test	CERRADA	11/11/2020	09:00:00	14:00:00	05:00:00
11	MÓDULO MANAGER	DESARROLLO	Se realizó la modificación de los servicios que obtienen los roles, permisos y menús del usuario para que solo retornen los pertenecientes a su gestión actual	ABIERTA	12/11/2020	08:00:00	10:00:00	02:00:00
12	MÓDULO MANAGER	DESARROLLO	Se modificaron las consultas que obtienen recursivamente los roles, permisos y menús pertenecientes a un usuario para poder filtrar por administración	ABIERTA	12/11/2020	10:30:00	12:30:00	02:00:00
13	MÓDULO DE CODE	GESTION	Se ana?izó el avance del desarrollo de Front-End para la funcionalidad de víctimas de la dictadura y se definieron los ajustes necesarios	CERRADA	12/11/2020	12:30:00	14:00:00	01:30:00
14	MÓDULO MANAGER	DESARROLLO	Se culminó la modificación de los servicios que obtienen los roles, permisos y menús del usuario para que solo retornen los pertenecientes a su adminstración actual	CERRADA	13/11/2020	08:00:00	11:00:00	03:00:00
15	MÓDULO MANAGER	DESARROLLO	Se integraron las modificaciones hechas en el sistema manager para el cambio de gestión y administración con el sistema de presupuesto	ABIERTA	13/11/2020	11:00:00	14:00:00	03:00:00
16	MÓDULO MANAGER	DESARROLLO	Se completó la integración entre el el sistema manager y el módulo de presupuesto para el cambio de gestión y administración	CERRADA	16/11/2020	08:00:00	10:00:00	02:00:00
17	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se completaron las API para listar, crear, modificar y eliminar las Resoluciones DP	CERRADA	16/11/2020	10:00:00	14:00:00	04:00:00
18	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se culminó la configuración del servidor de backend del entorno de test	CERRADA	17/11/2020	08:00:00	10:00:00	02:00:00
19	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se creó una API con filtros de búsqueda dinámicos para listar los beneficiarios de una resolución DP	ABIERTA	17/11/2020	10:00:00	14:00:00	04:00:00
20	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se diseñó un algoritmo para realizar la migración recursiva de las tablas estructura, estructura_definicion, estructura_financiera y estructura_financiera_detalle para una nueva gestión	CERRADA	18/11/2020	08:00:00	11:30:00	03:30:00
21	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se resolvieron conflictos generados a mezclar las ramas gestion_estado_estructura y 9380_migrar_estructura ocasionados por los cambios realizados en la tabla estructura	CERRADA	18/11/2020	11:30:00	14:00:00	02:30:00
22	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se investigó la causa del inconveniente al enviar la rendición de cuentas de la Fundación UNEPY	CERRADA	19/11/2020	08:00:00	09:00:00	01:00:00
23	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se revirtió la anulación del expediente SIME N° 83644/20 (INCIDENTE N° 688)	CERRADA	19/11/2020	09:00:00	10:00:00	01:00:00
24	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se continuo con el desarrollo de una API con filtros de búsqueda dinámicos para listar los beneficiarios de una resolución DP	CERRADA	19/11/2020	10:00:00	12:30:00	02:30:00
25	MÓDULO DE CODE	REUNIÓN	Se participó de la reunión de demostración de avances el Módulo de Víctimas de la dictadura y se realizó el relevamiento de nuevas funcionalidades solicitadas por los usuarios	ABIERTA	19/11/2020	12:30:00	14:00:00	01:30:00
26	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se desarrolló una API para agregar un beneficiario a una Resolución DP	ABIERTA	20/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
27	MÓDULO DE CODE	REUNIÓN	Se participó de la reunión con el Departamento de Procesos y Transferencias (DPT) para el relevamiento de nuevas funcionalidades solicitadas por los usuarios	CERRADA	20/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
28	MÓDULO DE CODE	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión con usuarios de la CODE para el análisis de posibles modificaciones requeridas para las transferencias acumuladas a los cuerpos de bomberos	ABIERTA	23/11/2020	08:00:00	09:30:00	01:30:00
29	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	(DESARROLLO - CREACIÓN DEL FUNCIONALIDADES) Se desarrolló una API para modificar los datos de un beneficiario presente en una Resolución DP	ABIERTA	23/11/2020	09:30:00	14:00:00	04:30:00
30	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se agregó un servicio que divide recursivamente el importe de la resolución DP entre los beneficiarios y sus herederos	CERRADA	24/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
31	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se completó la API REST para un servicio que divide recursivamente el importe de la resolución DP entre los beneficiarios y sus herederos de acuerdo a su tipo	CERRADA	25/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
32	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se migraron los datos de la base de datos manager_mecip a la base de datos manager (roles, permisos y menús) de manera a unificar los datos utilizados en los proyectos en desarrollo. Se configuró una sola instancia de wildfly para todos los proyectos	CERRADA	26/11/2020	08:00:00	11:30:00	03:30:00
33	MÓDULO DE CODE	ANALISIS_DISEÑO	Se realizó el análisis y modelado de los datos que van a ser necesarios en la pantalla de carga de Plan de Caja	CERRADA	26/11/2020	11:30:00	14:00:00	02:30:00

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

34	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se pasó al estado concluido el expediente N° 23580/2020 perteneciente a la presentaciόm de reprogramaciόm de la Fundación las Tías	CERRADA	27/11/2020	08:00:00	09:30:00	01:30:00
35	MINISTERIO DE HACIENDA	CAPACITACIÓN	Se preparó capacitación referente al esquema de alta disponibilidad implementado para el entorno de producción de los sistemas del MH	CERRADA	27/11/2020	09:30:00	11:30:00	02:00:00
36	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se comenzó la importación de datos de planillas excel de histórico de pagos a víctimas de la dictadura a una base de datos relaciona	ABIERTA	27/11/2020	11:30:00	14:00:00	02:30:00
37	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se continuó la importación de datos de planillas excel de histórico de pagos a víctimas de la dictadura a una base de datos relacional	ABIERTA	30/11/2020	08:00:00	11:30:00	03:30:00
38	MINISTERIO DE HACIENDA	CAPACITACIÓN	Se realizó una capacitación referente al esquema de alta disponibilidad implementado para el entorno de producción de los sistemas del MH	CERRADA	30/11/2020	11:30:00	13:00:00	01:30:00
39	MINISTERIO DE HACIENDA	CAPACITACION	Se preparó capacitación referente al esquema de alta disponibilidad implementado para el entorno de producción de los sistemas del MH	CERRADA	30/11/2020	13:00:00	16:30:00	03:30:00
								128:00

LEIVA, ALCIDES

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se creó otro Servicio para listar el tipo de compromiso, se hizo las pruebas correspondientes, se hizo el commit y el merge request. También se hizo algunas correcciones para el listar compromiso y en los filtros.	CERRADA	02/11/2020	08:00:00	13:00:00	05:00:00
2	MÓDULO DE PRESUPUESTO	REUNIÓN	Se participo en una demo con la gente de Hacienda, en donde se mostró la funcionalidad y avances de los trabajos que se viene realizando en el modulo de Presupuesto.	CERRADA	02/11/2020	13:00:00	14:00:00	01:00:00
3	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se analizó el Caso de Uso de Cambiar Administración, Se actualizo la rama de Develop y se creo nueva rama para desarrollar la Api de dicho caso de Uso. Se corrigió errores que presentaba a la hora del filtrado en el listar compromiso ya que la fecha por la zona horaria no podía hacer el filtro correcto también la parte de observación. Se hizo el Commit correspondiente al cambio así también el Merge Request.	CERRADA	03/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizó un relevamiento de datos para poder empezar con el desarrollo de la Api, Se empezó a agregar nuevas columnas a la tablas que estarán involucradas para la realización del cambio de administración y se generó las clases de acuerdo a los que se agregó en la base de datos.	CERRADA	04/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se genero nuevas clases para administración, modulo, modulo_administración, rol y usuario_rol para seguir con la creación del Api. Se recibió capacitación sobre la Productividad en el Trabajo.	CERRADA	05/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se siguió con el desarrollo del servicio para cambiar administración. Se creó las consultas en la base de datos para filtrar la administración en estado activo de cada usuario de acuerdo al rol principal.	ABIERTA	06/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
7	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se trabajó en el desarrollo del Api para Cambiar Administración, se codificó la parte donde va listar la administración actual y también la administración habilitada para cada usuario.	ABIERTA	09/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
8	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se dió seguimiento a la creación del Api para poder cambiar de Administración Actual a otra Nueva Administración. Se hizo las pruebas correspondiente con la herramienta Postman.	CERRADA	10/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
9	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizó algunas correcciones al código del Api para cambiar administración, Se realizó las pruebas, y se hizo el commit y push correspondiente tanto para el Backend de Manager y el modulo de Presupuesto.	ABIERTA	11/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
10	MINISTERIO DE HACIENDA	ELABORACION_DOCUMENT	Se elaboró el Manual Técnico correspondiente a las funcionalidades de Mantener compromiso, Ver perfil y Cambiar Administración	CERRADA	12/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
11	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la exploración de la estructura y funcionalidades del sistema Mecip.	ABIERTA	13/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
12	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se empezó con la creación del Manual de Usuario para Presupuesto.	ABIERTA	16/11/2020	08:00:00	10:00:00	02:00:00
13	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se siguió con la exploración de la estructura y funcionalidades del sistema Mecip siguiendo los pasos como esta en el manual de usuario.	ABIERTA	16/11/2020	10:00:00	14:00:00	04:00:00
14	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se siguió con la creación del Manual de Usuario del Modulo de Presupuesto.	ABIERTA	17/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
15	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se empezó a analizar la estructura de lo que ya se creo para poder hacer la modificación del Backend en el Listado de procedimientos	ABIERTA	17/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
16	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se empezó con la modificación de las clases ya creadas en el Backend para el listado de procedimiento, se corrigieron errores al deployar el proyecto.	ABIERTA	18/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
17	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se culminó la modificación del código del Backend para el listado de Procedimientos. Se hizo las pruebas. Ya que no presentó mas inconvenientes se hizo el Commit y se hizo el Merge Request correspondiente.	CERRADA	19/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
18	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se empezó con la creación del manual de Prueba para la parte de Ver Perfil del Modulo de Presupuesto.	CERRADA	20/11/2020	08:00:00	11:00:00	03:00:00
19	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se siguió con la creación del Manual de Usuario. Se empezó con la parte de Mantener Compromiso del Modulo de Presupuesto.	ABIERTA	20/11/2020	11:00:00	14:00:00	03:00:00
20	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se dió continuación a la creación de manual de Usuario para Cambiar Administración, y el Manual de Pruebas del Crud de Compromiso para Módulo de Presupuesto..	ABIERTA	23/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregaron nuevos filtros(dependencia abreviatura, nombre de propietario, nombre de la tarea) para el listado de Procedimientos y se corrigieron bugs encontrados.	CERRADA	24/11/2020	08:00:00	11:30:00	03:30:00
22	MÓDULO DE PRESUPUESTO	REUNIÓN	Se participó en una reunión en donde se mostró una demo a las gentes de Hacienda, avances de las funcionalidades y los trabajos que se viene realizando en el modulo de Presupuesto.	CERRADA	24/11/2020	11:30:00	13:00:00	01:30:00
23	MINISTERIO DE HACIENDA	CAPACITACIÓN	Se recibió capacitación de parte del compañero Rodrigo Santos de como se implementa las pruebas unitarias en el Backend.	CERRADA	24/11/2020	13:00:00	14:00:00	01:00:00
24	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se empezó a hacer las configuraciones y posterior comienzo de desarrollo de las pruebas unitarias para Mantener Compromiso	ABIERTA	25/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
25	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se continuó con la realización de las pruebas unitarias para los servicios de Mantener Compromiso (CRUD y listado) de Módulo de Presupuesto.	ABIERTA	26/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

26	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se culminó con las pruebas unitarias para el Crud Compromiso. Los métodos son GET:presupuesto/compromiso/listar, GET:presupuesto/compromiso/tipo-compromiso,POST:presupuesto/compromiso, PUT:presupuesto/compromiso, DELETE:presupuesto/compromiso.	CERRADA	27/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
27	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se realizó las pruebas unitarias para Cambiar Administración para los Servicios GET:actual,GET:habilitada,PUT:cambiar.	CERRADA	30/11/2020	08:00:00	12:30:00	04:30:00
28	MINISTERIO DE HACIENDA	CAPACITACIÓN	Se participó en la presentación de infraestructura(Funcionalidades).	CERRADA	30/11/2020	12:30:00	14:00:00	01:30:00
								126:00

LOPEZ, NICOLAS

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se trabajó en ajustes de integración, se agregan detalles al listado de plan financiero en el formulario de creación de compromiso plan financiero, se aplica formateo de fechas en formularios y tablas, se justan detalles de routing en el menú de compromiso. Se asiste a demo de avances del sistema de Presupuesto.	CERRADA	02/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
2	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron pruebas para la creación y edición de compromiso plan financiero, se crea y modulariza pipe para la separación de miles en tablas cuyas columnas sean números de moneda.	CERRADA	03/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
3	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se trabajó en ajustes para el listado y formulario de compromiso plan financiero, se ajusta conversor de separador de miles, se realizan pruebas para recuperar los valores de esctructura para cargar el combo seleccionable y se trabaja en el header dinámico.	CERRADA	04/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se trabajó en la elaboración de un componente genérico para contemplar una cabecera de estilo común para todas las pantallas, se realizan ajustes de estilos. Se probó api para compromiso plan financiero y se inicia elaboración de cambio de gestión.	CERRADA	05/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se trabajó en el ajuste de cabecera para agregar gestión actual al header principal. Se realizan ajustes de estilos para el apartado de formulario de compromiso plan-financiero, se realiza merge de los apartados de compromiso. Se participa en reunión para realizar ajustes en la sección de compromiso.	CERRADA	06/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE PRESUPUESTO	CASOS_PRUEBA	Se realizan pruebas sobre la modificación y eliminación de un compromiso plan financiero. Se realizan ajustes durante el paso de parámetros y routing al registrar un compromiso plan financiero	CERRADA	09/11/2020	10:00:00	14:00:00	04:00:00
7	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	e realizan ajustes para la sección de cambio de gestión y el header que muestra la gestión / sesión actual del usuario.	CERRADA	09/11/2020	08:00:00	10:00:00	02:00:00
8	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se trabajó en elaboración de documentación y ajustes en scripts necesarios para el esquema de bases de datos, replicación y balanceo de carga con postgres y pgpool.	CERRADA	10/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
9	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se trabajó en recopilación de scripts y pruebas de acceso a los servers para verificación de herramientas y paquetes instalados.	CERRADA	11/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
10	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se realizó configuración y pruebas para los servidores de master y pgpool. Se configuran las IPs, se definen los puertos y se ajustan parámetros de configuración para redirección y balanceo de carga.	CERRADA	12/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
11	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se realizó reunión con el equipo MECIP para relevamiento de trabajos a realizar.	ABIERTA	13/11/2020	08:00:00	10:30:00	02:30:00
12	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se trabajó en configuración y pruebas del servidor de PgPool para el balanceo de carga, se realizó revisión de archivos de configuración para el ambiente de test, se realizó revisión de permisos para dichos archivos.	ABIERTA	13/11/2020	10:30:00	14:00:00	03:30:00
13	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Se trabajó en asignación de permisos a archivos de bash de automatización de replicación, configuración de acceso a host de la misma red para el servidor master, se agregan scripts sql adicionales al servidor master, se realizan pruebas de la infraestructura.	CERRADA	16/11/2020	09:00:00	14:00:00	05:00:00
14	MINISTERIO DE HACIENDA	ANALISIS_DISENO	Se participó en reunión de relevamiento para las mejoras de diseño de menú, se resolvieron ajustes para simplicar la navegación y se resolvió agregar un buscador a fin de facilitar la navegación.	ABIERTA	16/11/2020	08:00:00	09:00:00	01:00:00
15	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes de integración y prueba de api para la sección de cambio de gestión. Se inicia integración para mostrar la sesión actual en el header.	ABIERTA	17/11/2020	08:00:00	11:00:00	03:00:00
16	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se ajustaron permisos para archivos de configuración, realizó configuración y prueba de base de datos para el entorno de test, se finaliza balanceo de carga para el servidor primario.	CERRADA	17/11/2020	11:00:00	14:00:00	03:00:00
17	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realiza integración y pruebas para el cambio de gestión de usuario, se contempla setear el header, actualizar el token en memoria y en el storage. Se realizan ajustes para el formulario de cambio de gestión.	ABIERTA	18/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
18	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes de integración y pruebas sobre el apartado de cambio de administración. Se visualiza la administración seleccionada y se refleja el cambio en el apartado del menú.	CERRADA	19/11/2020	10:00:00	14:00:00	04:00:00
19	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes para la sección de compromiso plan financiero y pruebas sobre dicho apartado, se finalizó la integración y se realizó merge con header dinámico.	CERRADA	19/11/2020	08:00:00	10:00:00	02:00:00
20	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realiza integración y pruebas para el apartado de cambio de administración, se realizan merge entre ramas y se realiza despliegue en servidor de desarrollo.	CERRADA	20/11/2020	08:00:00	11:00:00	03:00:00
21	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se trabaja en la pantalla inicial para migración de estructura en base al caso de uso de migrar estructura, se consumen servicios para completar formulario.	ABIERTA	20/11/2020	11:00:00	14:00:00	03:00:00
22	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realiza integración y pruebas para el apartado de migrar estructura.	CERRADA	23/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
23	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizan ajustes de integración para el formulario de migración, se cambian textos para mensajes de confirmación y se ajusta refresco de tabla luego de inserción. Se actualiza el servidor de desarrollo con dichos cambios.	CERRADA	24/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
24	MÓDULO DE PRESUPUESTO	REUNIÓN	Se realizó presentación de avances de presupuesto.	CERRADA	24/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
25	MINISTERIO DE HACIENDA	ELABORACION_DOCUMENT	Se realizó recopilación de comandos esenciales para inspeccionar el estado del entorno de infraestructura, pgpool y nodos. Se realizó capturas de pantallas de dichas salidas de comandos.	CERRADA	25/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

26	MINISTERIO DE HACIENDA	ELABORACION_DOCUMENT	Se realizó extensión del manual de usuario, se trabajó en el índice para el contenido del manual, se prepara contenido para presentación.	ABIERTA	26/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
27	MINISTERIO DE HACIENDA	ELABORACION_DOCUMENT	Se agregaron capturas de pantalla adicionales y comandos para extender/enriquecer el contenido del mismo, se agregó índice de imágenes y se ajustaron formatos. Se agregó parte de Back End y Front End a la presentación de arquitectura.	CERRADA	27/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
28	MINISTERIO DE HACIENDA	REUNIÓN	Se realizó capacitación sobre infraestructura y alta disponibilidad de bases de datos a compañeros	CERRADA	30/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
29	MINISTERIO DE HACIENDA	CAPACITACIÓN	Se realizó preparación de diapositiva para la presentación	CERRADA	30/11/2020	10:00:00	12:00:00	02:00:00
30	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó investigación sobre el uso de Protactor para pruebas con Angular.	ABIERTA	30/11/2020	08:00:00	10:00:00	02:00:00
								126:00

OJEDA, VICTOR

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE PRESUPUESTO	REUNIÓN	Se participó de la demostración de nuevas funcionalidades para el módulo de presupuesto, entre los cuales estaban el CRUD de compromiso y compromiso plan financiero	CERRADA	02/11/2020	13:00:00	14:00:00	01:00:00
2	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en la lógica para la eliminación de compromisos. Se agregó al listado de compromisos el campo valor total. Se agregó la lógica para el botón que despliega el listado de compromisos plan financiero.	CERRADA	02/11/2020	08:00:00	13:00:00	05:00:00
3	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizó investigación sobre scroll infinito con la posibilidad de realizar un filtro. Ahora realizando una complementación para corroborar la viabilidad de la herramienta para agregar al formulario de compromiso plan financiero. Se realizaron modificaciones en la lógica para los filtros de la tabla de compromiso, para que filtre adecuadamente por los campos estado, tipo compromiso y mes.	CERRADA	03/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizó en el formulario de compromiso plan financiero la implementación de un campo de selección de estructuras que autocompleta posibles valores al escribir en la caja de texto la denominación requerida. Además al seleccionar la estructura se carga el valor del código y el saldo restante	CERRADA	04/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en la lógica para el listado de compromisos plan financieros de modo a mostrar los valores de la paginación. Se agregó un campo para mostrar el valor del saldo actual separándolo de la caja de texto de selección del plan financiero en el formulario de carga. Se agregó la lógica para realizar la actualización de registros para compromiso plan financiero	CERRADA	05/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizó validación para que al modificar compromiso plan financiero el valor de la estructura ya esté precargado con el valor actual. Se agregó formato de separador de miles para el valor de saldo actual. Se realizaron pruebas del ABM de compromiso plan financiero. Se realizaron modificaciones en la lógica del listado para que se filtre por estructura y monto.	ABIERTA	06/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
7	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se agregó un botón para enviar inmediatamente correos de alertas de vencimientos de presentación de rendiciones, análisis de rendiciones y vencimiento de plazo para transferencias	CERRADA	09/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
8	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se agregó un método para sincronización automática de registros de pagos con datos del SIARE		10/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
9	MÓDULO DE CODE	ANALISIS_DISENO	Se realizó un diagrama de base de datos con las tablas y campos necesarios para almacenar datos relacionados a Víctimas de la Dictadura	CERRADA	11/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
10	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificó consulta y pantalla para obtener el nombre de la ONG en la pantalla de Programación de gastos.	CERRADA	12/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
11	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se agregaron campos en la pantalla de Edición de diligencias para que el usuario pueda visualizar o editar datos adicionales de una Diligencia.	CERRADA	13/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
12	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente en el filtro de facturas del análisis de la rendición que hacía que se muestren facturas de periodos anteriores a la rendición analizada	ABIERTA	16/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
13	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificó consulta para pestaña de Documentos para una nueva diligencia.	CERRADA	17/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
14	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se realizó el diseño de la pantalla para la carga de autorizaciones de pago a víctimas de la dictadura	CERRADA	18/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
15	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se agregó pestaña en Edición de administración de diligencias para visualizar y editar un archivo.	CERRADA	19/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
16	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se agregó un campo para observaciones varias en el FL-CODE-06	CERRADA	20/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
17	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron pruebas al filtro de estructura para el listado de compromiso plan financiero luego de las correcciones realizadas en el backend. Se removió el filtro que se realizaba por el campo del monto.	CERRADA	23/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
18	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó la columna dependencia en el listado de procedimientos del menú de procedimientos, también en el listado que se encuentra en la auditoria, y en el listado de procedimientos para gestionar riesgos, con la opción de filtrar por dicho campo.	ABIERTA	23/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
19	MÓDULO DE PRESUPUESTO	REUNIÓN	Se participó de la reunión donde se realizó la presentación de avances de las funcionalidades de migración de estructura, cambiar administración y compromiso plan financiero	CERRADA	24/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
20	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a realizar el desacople de menús con profundidad mayor a 1 de manera que el menú se visualice de manera más ordenada y sencilla. Se realizó la creación de unos permisos faltantes para los menús de indicadores y riesgos	CERRADA	24/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó un buscador de menús en la parte superior del menú lateral del módulo del mecip. Se empezó con el desarrollo de la lógica para realizar el filtro de menús por la ocurrencia que se escriba en el buscador	ABIERTA	25/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
22	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó desarrollando la lógica del filtro del buscador de menús, pudiendo filtrar por el nombre de los menús que son únicos, también por los menús que contienen a otros menús, y a lo menús agrupados por un menú superior	ABIERTA	26/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

23	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en la lógica del filtrado de datos de la lista de menús para filtrar por los menús que se encuentran dentro de un menú superior desplegable y así mostrar solo aquellos aquellos menús con el texto ingresado en la caja de búsqueda.	CERRADA	27/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
24	MINISTERIO DE HACIENDA	CAPACITACIÓN	Se participó de la presentación de la infraestructura utilizada para la puesta en producción del sistema	CERRADA	30/11/2020	12:30:00	14:00:00	01:30:00
25	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se realizó una investigación sobre la implementación de la herramienta protractor para su utilización en las pruebas del frontend, se realizó análisis del archivo de configuración, sintaxis y primeras funcionalidades de la herramienta	ABIERTA	30/11/2020	08:00:00	12:30:00	04:30:00
								126:00

RIVAS, ANA

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se trabajó en la ventana de pagos anteriores: Se corrigió errores del filtro al agregar columnas y se investigó y probó algunas formas de hacer la vista para las opciones de columnas visibles.	CERRADA	02/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
2	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se trabajó sobre la ventana de listado de pagos anteriores y se investigó cómo mostrar la opción de columnas visibles.	CERRADA	03/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
3	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se trabajó en la ventana de pagos anteriores: Se investigó y se implementó cómo elegir varias columnas y mostrarlas al ser seleccionadas	CERRADA	04/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se trabajo en la ventana de listado de pagos anteriores: correccion de errores al agregar mas de dos columnas .	CERRADA	05/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se trabajó en el botón de agregar del listado de pagos pendientes: Actualmente sólo agrega varias columnas a través de una selección mediante checkbox, por lo tanto, se adaptó el código para que pueda realizar agregar a través del botón de aceptar.	ABIERTA	06/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Pagos anteriores > columnas visibles: Se finalizó el desarrollo de la función que agrega las columnas extras que no figuran en el listado de pagos anteriores	ABIERTA	09/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
7	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se trabajó en la modificación de algunos ajustes de las siguientes ventanas: Autorizaciones de pago > Carga de autorización: se modificó el mes de plan financiero a lista de selección, se corrigió la alineación de las filas de los campos de texto. En listado de beneficiarios: se agregó la columna que selecciona a todas las filas, se agregó paginación al listado. En el tab de lista de autorizaciones: se agregó paginación al listado. En la ventana de pagos anteriores: se agregó paginación al listado.	CERRADA	10/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
8	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de modificaciones de detalles de las ventanas de pagos anteriores y carga de autorizaciones de pago.	CERRADA	11/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
9	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se revisaron las funcionalidades de frontend desarrolladas según la planilla de Actividades para el módulo de Victimas de la Dictadura, se recibió feedback sobre la usabilidad, se propusieron mejoras y se iniciaron los siguientes cambios: pagos anteriores y autorizaciones de pago: Se agregó la opción de registrar en el apartado de anotaciones varias, se agregó validaciones a los campos de formulario de carga de autorizaciones de pago y de resoluciones DP. Se modificó la ventana de beneficiarios pendientes de anteproyecto de pagos: se volvió a agregar la columna para marcar las filas.	CERRADA	12/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
10	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se realizó la modificación de las siguientes pantallas: Lista de autorizaciones de pago: se modificó el nombre de la cabecera de la tabla de listados. En la carga de autorización de pago: se agregó datos de pruebas a los siguientes listados: tipo de autorización y expediente. Se removió la lista de tipo de víctima. Se agregaron mensajes de error en todos los campos de validación. En la pantalla de beneficiarios pendientes de anteproyecto: se agregó la lista de tipo de víctima y se agregaron datos de prueba a esta lista.		13/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
11	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se trabajó la opción de descargar el listado de pagos anteriores y autorizaciones de usuario a excel	ABIERTA	16/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
12	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se continuó con las modificaciones de la ventana de listado de autorizaciones de pago y carga de autorizaciones de pago. También se realizó una revisión de las herramientas de diseño para la elaboración del manual de usuario.	CERRADA	17/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
13	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	exploración de estructura del proyecto MECIP para realizar modificaciones sobre la ventana elaboración de procedimiento / lista de registros	ABIERTA	17/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
14	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la modificación del listado de registros generados: se actualizó los datos de la cabecera del listado y en la ventana para agregar nuevos registros se agregaron más campos de registro.	ABIERTA	18/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
15	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se trabajó en la modificación de los registros generados: se validaron los campos y se registaron los campos. Se continuó en la modificación de la tabla de lista de registros seleccionados.	ABIERTA	19/11/2020	08:00:00	13:00:00	05:00:00
16	MÓDULO DE CODE	REUNIÓN	Se participó en la reunión para muestra de avances y feedback sobre las ventanas realizadas: resolución DP, pagos anteriores y autorizaciones de pago.	ABIERTA	19/11/2020	13:00:00	14:00:00	01:00:00
17	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con la modificación del listado de registros: se agregaron los filtros de búsqueda por cada columna área, forma de archivo, tiempo de retención y disposición. Se corrigió el estilo de la tabla: se modificó el margen de los campos de nombre en la tabla. Se modificó la columna de opciones.	ABIERTA	20/11/2020	08:00:00	13:00:00	05:00:00
18	MÓDULO DE CODE	REUNIÓN	Se participó en la reunión para la muestra de avances de la pantalla de victimas al dpto de DPT.	CERRADA	20/11/2020	13:00:00	14:00:00	01:00:00
19	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se trabajó en el registro de los campos generados y en los detalles a mostrar en el listado de registros.	ABIERTA	23/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
20	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se trabajó en la opción de modificar y eliminar items del listado de registro de prodedimiento.	ABIERTA	24/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de la opción para modificar los items del listado de registros	ABIERTA	25/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
22	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de la ventana de actualización de items en el listado de registros.	ABIERTA	26/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00

MINISTERIO DE HACIENDA
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

23	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con la modificación de registros: se creó un permiso de edición en el manager y en el servicio. Se trabajó en la integración con el backend.	ABIERTA	27/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
24	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con la integración del backend: se corrigieron errores de la modificación de registros.	ABIERTA	30/11/2020	08:00:00	12:30:00	04:30:00
25	MÓDULO DE PRESUPUESTO	CAPACITACIÓN	Se participó de la presentación de infraestructura.	CERRADA	30/11/2020	12:30:00	14:00:00	01:30:00
								126:00

ROJAS, NORMA

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificó grid de bandeja de expedientes para obtener permisos de los funcionarios que le permita enviar o recibir expedientes de otros departamentos.	CERRADA	02/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
2	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se restauraron de un backup de base de datos los detalles eliminados de la planilla de uso de combustibles de la JNCBVP según lo solicitado. Se comenzó la implementación de una pestaña para la carga de observaciones varias en el FL-CODE-06.	CERRADA	03/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
3	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se desarrolló e implementó una estrategia para evitar la duplicación de titulares de expedientes en la sincronización con el SIME aunque no se registre el RUC del titular del expediente	CERRADA	04/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificó panel de edición y consulta para obtener el número y fecha de orden de transferencia de una rendición.	CERRADA	05/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificó consulta para relacionar una rendición de cuenta con un pago para obtener número y fecha de orden de transferencia. Se agregó método de consulta para obtener datos de un pago item de acuerdo al año, periodo y ONG.	CERRADA	06/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se inició con la lectura y análisis del documento que contiene los inconvenientes existentes del sistema MECIP y las necesidades futuras a ser discutidas en la reunión del viernes con los compañeros	CERRADA	09/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
7	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió bug al actualizar o crear una Diligencia.	CERRADA	10/11/2020	08:00:00	11:00:00	03:00:00
8	MINISTERIO DE HACIENDA	ELABORACION_DOCUMENT	Se recibió orientación sobre el uso del documento de Modelo de Planificación para el informe de horas trabajadas, además, se agregaron las tareas por tipo de actividad según lo conversado con el compañero Marcos Benítez	CERRADA	10/11/2020	11:00:00	14:00:00	03:00:00
9	MINISTERIO DE HACIENDA	CAPACITACIÓN	Se recibió orientación sobre retrospectiva en la metodología scrum de manera a aplicarla en los equipos	CERRADA	11/11/2020	12:30:00	14:00:00	01:30:00
10	MINISTERIO DE HACIENDA	ELABORACION_DOCUMENT	Se elaboró el manual técnico de cambiar gestión	CERRADA	11/11/2020	08:00:00	10:00:00	02:00:00
11	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se leyó el manual de infraestructura elaborado por los compañeros (haproxy, wildfly, apache, postgres, pgpool)	CERRADA	11/11/2020	10:00:00	12:30:00	02:30:00
12	MINISTERIO DE HACIENDA	GESTION	Se analizó el avance del desarrollo del frontend para las funcionalidades de Víctimas de la Dictadura y se definieron ajustes necesarios para la misma. Se revisó el estado de avances de las tareas definidas para el sprint actual y se distribuyeron las mismas	ABIERTA	12/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
13	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se realizó reunión con el equipo MECIP para relevamiento de trabajos a realizar según planilla inconvenientes y observaciones existentes.	CERRADA	13/11/2020	08:00:00	10:30:00	02:30:00
14	MINISTERIO DE HACIENDA	GESTION	Se priorizó lista de tareas pendientes para ir cerrando el sprint y pasar las faltantes a la planificación del sgte sprint		13/11/2020	10:30:00	12:00:00	01:30:00
15	MINISTERIO DE HACIENDA	GESTION	Se inició con la descomposición en tareas de las modificaciones solicitadas en la reunión de relevamiento con los compañeros del MECIP		13/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
16	MINISTERIO DE HACIENDA	ELABORACION_DOCUMENT	Se elaboraron los informes de horas trabajadas clasificadas por tipo de actividad y tarea	ABIERTA	16/11/2020	09:00:00	10:30:00	01:30:00
17	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se elaboró un documento centralizado de lista de servidores de producción, test y desarrollo con la infraestructura instalada	ABIERTA	16/11/2020	12:30:00	14:00:00	01:30:00
18	MINISTERIO DE HACIENDA	ANALISIS_DISENO	Se participó en reunión de relevamiento para las mejoras de diseño de menú, se resolvieron ajustes para simplicar la navegación y se resolvió agregar un buscador a fin de facilitar la navegación.	ABIERTA	16/11/2020	08:00:00	09:00:00	01:00:00
19	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se inició la elaboración del Manual de usuario del sistema Presupuesto para las funcionalidades desarrolladas por el equipo. Se agregó el login, cambio de clave, visualiar perfil, opciones y configuración de tablas de tablas, índice general	ABIERTA	16/11/2020	10:30:00	12:30:00	02:00:00
20	MINISTERIO DE HACIENDA	GESTION	Se realizó reunión de seguimiento y asignación/priorización de tareas	ABIERTA	17/11/2020	08:00:00	09:00:00	01:00:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se analizaron las modificaciones necesarias para la funcionalidad de Registros asociados a la actividad, se socializaron las necesidades con la compañera Ana, se agregaron las columnas faltantes a la tabla registro y se insertaron datos de prueba	ABIERTA	17/11/2020	09:00:00	14:00:00	05:00:00
22	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inició desarrollo del servicio que liste paginado y ordenadamente los registros con los datos extras agregados y nombres de las dependencias a la cual esta asociado	ABIERTA	18/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
23	MÓDULO DE CODE	REUNIÓN	Se participó de la reunión de demostración de avances el Módulo de Víctimas de la dictadura y se realizó el relevamiento de nuevas funcionalidades solicitadas por los usuarios	ABIERTA	19/11/2020	12:30:00	14:00:00	01:30:00
24	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de la funcionalidad de listado de registros modificado, se probó la misma y se inició el desarrollo del servicio que liste el resumen de los registros asociados a un procedimiento	ABIERTA	19/11/2020	08:00:00	11:30:00	03:30:00
25	MINISTERIO DE HACIENDA	GESTION	Se realizó reunión de seguimiento y asignación/priorización de tareas	ABIERTA	19/11/2020	11:30:00	12:30:00	01:00:00
26	MÓDULO DE CODE	REUNIÓN	Se participó de la reunión con el Departamento de Procesos y Transferencias (DPT) para el relevamiento de nuevas funcionalidades solicitadas por los usuarios	CERRADA	20/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
27	MINISTERIO DE HACIENDA	GESTION	Se realizó reunión de seguimiento y asignación/priorización de tareas	ABIERTA	20/11/2020	11:00:00	12:00:00	01:00:00
28	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del servicio que liste el resumen de los registros asociados a las actividades de un procedimiento y se probó la misma	CERRADA	20/11/2020	08:00:00	11:00:00	03:00:00
29	MINISTERIO DE HACIENDA	ELABORACION_DOCUMENT	Se elaboraron los informes de horas trabajadas clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADA	23/11/2020	12:30:00	14:00:00	01:30:00
30	MÓDULO DE CODE	REUNIÓN	Se participó en la reunión sobre el pago por los 4 meses ultimo(Septiembre, Octubre, Noviembre., Diciembre. 2020) a la entidad Junta Nacional de bomberos(Jefe de DPT, Coordinadora, Jefe de DAI , Analistas de code).	CERRADA	23/11/2020	08:00:00	09:30:00	01:30:00
31	MINISTERIO DE HACIENDA	GESTION	Se realizó reunión de seguimiento y asignación/priorización de tareas	CERRADA	23/11/2020	09:30:00	10:30:00	01:00:00

MINISTERIO DE HACIENDA
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

32	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron merge entre ramas y se realiza despliegue en servidor de desarrollo de las modificaciones realizadas (servicios de registro y listado de procedimiento).	CERRADA	23/11/2020	10:30:00	12:30:00	02:00:00
33	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se inició la revisión del manual de usuario del módulo de Presupuesto	ABIERTA	24/11/2020	08:00:00	09:00:00	01:00:00
34	MINISTERIO DE HACIENDA	GESTION	Se realizó reunión de seguimiento de las tareas de instalación de Jenkins en el sevidor 136 y asignación/priorización de tareas referente al inconveniente de code y elaboración de presentación infraestructura	ABIERTA	24/11/2020	09:00:00	11:00:00	02:00:00
35	MINISTERIO DE HACIENDA	CAPACITACIÓN	(REUNIÓN - CAPACITACION) Se realizó socialización de como implementar las pruebas unitarias en el proyecto mecip	CERRADA	24/11/2020	11:00:00	12:00:00	01:00:00
36	MÓDULO DE PRESUPUESTO	REUNIÓN	Se presentó lo desarrollado de las funcionalidades a los compañeros Marcos, Diego y del dpto de presupuesto, las mismas fueron cambiar gestión, cambiar administración, compromiso plan financiero, migrar estructura. Se realizó relevamiento de modificaciones necesarias. Se pautó una reunión presencial para el día jueves	CERRADA	24/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
37	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se analizaron los cambios necesarios en el menú del sistema MECIP para proveer accesos directos y mejorar su usabilidad	CERRADA	25/11/2020	11:30:00	12:30:00	01:00:00
38	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se continuó con la revisión del manual de usuario del módulo de presupuesto	ABIERTA	25/11/2020	08:00:00	10:30:00	02:30:00
39	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se actualizó la instancia del mecip en el servidor de desarrollo ya que apuntaba a una versión desactualizada del manager, se probó su funcionamiento	CERRADA	25/11/2020	10:30:00	11:30:00	01:00:00
40	MINISTERIO DE HACIENDA	GESTION	Se realizaron reuniones de seguimiento de las tareas de pruebas unitarias, presentación de infraestructura, manuales, prueba de code caso CBVP	CERRADA	25/11/2020	12:30:00	14:00:00	01:30:00
41	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se migraron los datos de la BD manager_mecip a la BD manager (permisos, roles, menús, y su relación) de manera a unificar la base de datos. Se configuró al wildfly-17.0.0-camunda.Final para que deploye todos los proyectos en el puerto 8180, se cambió la configuración a la base de datos que apuntaba y se probó el funcionamiento del mismo	CERRADA	26/11/2020	08:00:00	11:30:00	03:30:00
42	MINISTERIO DE HACIENDA	GESTION	Se realizaron reuniones de seguimiento, asignación y priorización de las tareas	CERRADA	26/11/2020	11:30:00	13:00:00	01:30:00
43	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se analizaron los cambios visuales necesarios para el menú lateral, uso de iconos, identación, buscador	CERRADA	26/11/2020	13:00:00	14:00:00	01:00:00
44	MINISTERIO DE HACIENDA	ELABORACION_DOCUMENT	Se creó la presentación base sobre la infraestructura instalada	CERRADA	27/11/2020	10:00:00	14:00:00	04:00:00
45	MINISTERIO DE HACIENDA	GESTION	Se realizaron seguimientos de incidente de CODE, estado/asignación y priorización de las tareas	CERRADA	27/11/2020	08:00:00	09:00:00	01:00:00
46	MINISTERIO DE HACIENDA	ELABORACION_DOCUMENT	Se elaboraron los informes de horas trabajadas clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADA	27/11/2020	09:00:00	10:00:00	01:00:00
47	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se realizó una reunión con los compañeros de informática del MH en la cual se socializaron los cambios solicitados por los usuarios de presupuesto y se les dió alta prioridad	CERRADA	30/11/2020	10:30:00	12:00:00	01:30:00
48	MINISTERIO DE HACIENDA	CAPACITACIÓN	Se coordinó la presentación de infraestructura y se participó en la misma	CERRADA	30/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
49	MÓDULO DE PRESUPUESTO	GESTION	Se inició la creación del nuevo sprint con las tareas faltantes del sprint pasado, se inició con la descomposición en tareas de las modificaciones solicitadas para el módulo de presupuesto con su tiempo estimado	ABIERTA	30/11/2020	08:00:00	09:30:00	01:30:00
50	MINISTERIO DE HACIENDA	GESTION	Se realizaron seguimientos de incidente de CODE, estado/asignación y priorización de las tareas	CERRADA	30/11/2020	09:30:00	10:30:00	01:00:00
								126:00

SALINAS, IVAN

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE PRESUPUESTO	REUNIÓN	Se participo en una demo con la gente de Hacienda, en donde se mostró la funcionalidad y avances de los trabajos que se viene realizando en el modulo de Presupuesto.	CERRADA	02/11/2020	13:00:00	14:00:00	01:00:00
2	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se inició con el desarrollo del servicio que lista la descripción de las estructuras disponibles de acuerdo a la gestión. Análisis del CU Migrar estructura.	CERRADA	02/11/2020	08:00:00	13:00:00	05:00:00
3	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Desarrollo del servicio de listar estructura para el CRUD Migrar Estructura e inicio del desarrollo del servicio de migrar-estructura. Análisis de la relación entre las tablas a ser involucradas. Se incluyó el campo Gestion_id en la tabla Estructura.	CERRADA	03/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
4	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del servicio de migrar-estructura. Se corrige la consulta que traía como null el campo plan_financiero_detalle_id en el servicio listarEstructuraPaginada().	CERRADA	04/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
5	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del servicio de migrar-estructura. Se verifican las consultas que se deben realizar en las relaciones y se trabaja en la implementación de un duplicador de estructura recursivo.	CERRADA	05/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
6	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del servicio de migrar-estructura. Se armó una copia recursiva para el registro de la tabla Estructura a ser migrado.	ABIERTA	06/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
7	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del servicio de migrar-estructura. Se realizó el cambio de la referencia de la estructura luego de clonarla en la tabla de EstructuraDefinición.	ABIERTA	09/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
8	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del servicio para migrar estructura. Se realizaron pruebas de implementación, reunión con miembros del equipo asi como también búsqueda y prueba de soluciones alternativas.	CERRADA	10/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
9	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Modificación y prueba de la funcionalidad de migrar estructura.	ABIERTA	11/11/2020	09:30:00	14:00:00	04:30:00
10	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Análisis de la la solución propuesta para el servicio de migrar estructura.	ABIERTA	11/11/2020	08:00:00	09:30:00	01:30:00
11	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en la estructura y flujo del método que migra las estructuras.	ABIERTA	12/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
12	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se realizó el manual técnico de los módulos Cambiar Clave, Compromiso Plan Financiero y Migrar Estructura. Se adjuntaron los casos de uso y los diagramas de entidad-relación.	ABIERTA	13/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
13	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en la estructura y flujo del método que migra las estructuras	ABIERTA	13/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
14	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en la estructura y flujo del método que migra las estructuras.	ABIERTA	16/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00

MINISTERIO DE HACIENDA
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

15	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en la estructura y flujo del método que migra las estructuras. Se presentan inconvenientes para obtener todas las referencias en la búsqueda recursiva	ABIERTA	17/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
16	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se resolvieron los inconvenientes que presentaba el servicio de Migrar Estructura y se hicieron las pruebas de comprobación de funcionamiento.	CERRADA	18/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
17	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se inició la elaboración del manual de usuario para los casos de uso de Compromiso plan financiero y Migrar estructura.	ABIERTA	19/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
18	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se continuó con la elaboración del manual de usuario para la sección de compromiso plan financiero y cambiar gestión.	ABIERTA	20/11/2020	11:00:00	14:00:00	03:00:00
19	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se inició la elaboración de casos de prueba para Compromiso Plan Financiero.	ABIERTA	20/11/2020	08:00:00	11:00:00	03:00:00
20	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se inició la elaboración del documento de Caso de prueba para Compromiso Plan Financiero.	ABIERTA	23/11/2020	10:00:00	14:00:00	04:00:00
21	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	(Desarrollo-Integración de sistemas) Se hicieron pruebas del filtro de la pantalla listar Compromiso Plan Financiero.	ABIERTA	23/11/2020	08:00:00	10:00:00	02:00:00
22	MINISTERIO DE HACIENDA	CAPACITACIÓN	Se participó en la capacitación acerca de pruebas unitarias.	CERRADA	24/11/2020	13:00:00	14:00:00	01:00:00
23	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se terminó la elaboración del documento de Caso de pruebas para Compromiso Plan Financiero y se inició el documento de caso de pruebas para migrar estructura.	CERRADA	24/11/2020	08:00:00	11:00:00	03:00:00
24	MÓDULO DE PRESUPUESTO	REUNIÓN	Reunión con funcionarios de Hacienda para demostrar avances del módulo presupuesto.	CERRADA	24/11/2020	11:00:00	13:00:00	02:00:00
25	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se terminó la elaboración del manual de usuario para el caso de uso Migrar Estructura.	CERRADA	25/11/2020	10:00:00	12:00:00	02:00:00
26	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se inició la elaboración de pruebas para los casos de uso Compromiso Plan Financiero y Migrar Estructura	ABIERTA	25/11/2020	08:00:00	10:00:00	02:00:00
27	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENT	Se terminó la elaboración del documento de escenario de prueba para el caso de uso Migrar Estructura.	CERRADA	25/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
28	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DE_DOCUM	Se realizó la elaboración del documento de escenario de prueba para Cambiar Gestión.	CERRADA	26/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
29	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se terminó la elaboración de pruebas para los casos de uso Compromiso Plan Financiero y Migrar Estructura	CERRADA	26/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
30	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se inició la elaboración de pruebas unitarias para Cambiar Gestión.	ABIERTA	27/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
31	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se hicieron revisiones y correcciones de las pruebas unitarias del caso de uso de Compromiso para los servicios de POST, PUT, DELETE (presupuesto/compromiso) y GET (presupuesto/listar)	ABIERTA	27/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
32	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se terminaron las pruebas unitarias para Cambiar Gestión para los servicios PUT (api/presupuesto/gestion/cambiar) y GET (api/presupuesto/gestion y api/presupuesto/gestion/actual)	CERRADA	30/11/2020	08:00:00	12:30:00	04:30:00
33	MINISTERIO DE HACIENDA	CAPACITACIÓN	Se participó en la presentación de la infraestructura.	CERRADA	30/11/2020	12:30:00	14:00:00	01:30:00
								126:00

SANTOS, RODRIGO

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MINISTERIO DE HACIENDA	REUNIÓN	Se participo de la reunión de avances realizados con el equipo en el proyecto de presupuesto.	CERRADA	02/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
2	MINISTERIO DE HACIENDA	DESARROLLO	Se realizaron pruebas para la demo de la tarde, se analizó los trabajos realizados y se verifico el cumplimiento de los requerimientos.	CERRADA	02/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
3	MINISTERIO DE HACIENDA	DESARROLLO	Actualización de planilla de tareas, elaboración de informe con nuevo diseño para informes diarios.	CERRADA	03/11/2020	08:00:00	10:00:00	02:00:00
4	MINISTERIO DE HACIENDA	DESARROLLO	Se continuo trabajando con la configuración de la maquina virtual para el front end, se reviso las herramientas, y se termino la configuración de la misma.	CERRADA	03/11/2020	10:00:00	14:00:00	04:00:00
5	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Estimación de tareas a ser realizadas para el front y backend, que surgieron luego de la demo.	CERRADA	04/11/2020	08:00:00	10:00:00	02:00:00
6	MINISTERIO DE HACIENDA	DESARROLLO	Se investiga la configuración e instalación del servidor ftp.	CERRADA	04/11/2020	10:00:00	12:00:00	02:00:00
7	MÓDULO DE PRESUPUESTO	REUNIÓN	Se dan las instrucciones básicas para comenzar con la tarea de gestión de administración.	CERRADA	04/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
8	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Acompañamiento con los nuevos compañeros para modelar los trabajos que se van a realizar para gestión de administración, se verifico las tablas necesarias y las funciones a ser modificadas para poder cambiar el manejo del token en sesión.	CERRADA	05/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
9	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Reunión para ver recomendaciones para uso en el front end y para definir la mejor manera de implementar las tareas pendientes.	CERRADA	05/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
10	MINISTERIO DE HACIENDA	DESARROLLO	Se investig sobre Vsftpd, un servidor ftp para distribuciónes linux, también se ve filezila para realizar pruebas del servidor.	CERRADA	06/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
11	MINISTERIO DE HACIENDA	DESARROLLO	Se termino de instalar, se realizarón pruebas de conectividad con el cliente FileZilla, exitosamente, se esta verificando la alta disponibilidad del mismo, y los detalles de respaldo ante fallos.	CERRADA	09/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
12	MINISTERIO DE HACIENDA	DESARROLLO	Se verifico el manejo de los puertos pasv, ftpes para el servidor ftp. Se esta consolidando una documentación sobre la instalación y el manejo del servidor ftp y viendo su integración con el proyecto java.	CERRADA	10/11/2020	11:00:00	14:00:00	03:00:00
13	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se actualizó, y termino de elaborar el Manual de infraestructura para la parte de los servicios WEB que serán levantados en apache utilizando el framework angular. Se corroboro el resto de la documentación.	CERRADA	10/11/2020	08:00:00	11:00:00	03:00:00
14	MINISTERIO DE HACIENDA	CASOS_PRUEBA	Se hizo algunas pruebas con el servidor front end, a modo de validar su correcto funcionamiento. Se verifico las documentaciones pendientes de entrega, y se analizó el caso de prueba de la set, se esta viendo modificaciones en conjunto con el de konecta para sacar un caso de prueba completo. Se realizó una presentación sobre prácticas de scrum a los compañeros del Ministerio de Hacienda.		11/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
15	MÓDULO DE CODE	ANALISIS_DISENO	Se realizó el diseño de la pantalla para la carga de datos de víctimas y beneficiarios de las Resoluciones DP	CERRADA	12/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
16	MÓDULO DE CODE	ANALISIS_DISENO	Se actualizó el diseño de la pantalla para la carga de las autorizaciones de pago a víctimas de la dictadura de acuerdo a lo solicitado por los usuarios	CERRADA	13/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
17	MINISTERIO DE HACIENDA	ELABORACION_DOCUMENT	Re refino el documento para documentación de pruebas e2e, antes de su implementación con potractor.	CERRADA	16/11/2020	08:00:00	11:00:00	03:00:00
18	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se continuo con la elaboración de las pruebas que se había empezado, se reviso la prueba del login, las aserciones consideradas, y se termino de redactar la misma.	ABIERTA	16/11/2020	11:00:00	14:00:00	03:00:00

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

19	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se encontró un error con la implementación realizada, aparentemente un error por la versión de las librerías utilizadas, se esta viendo para solucionar el mismo, las aserciones arrojan una excepción.	ABIERTA	17/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
20	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se corrigió el mismo y se esta continuando con las pruebas del servicio de ejemplo que se esta utilizando. Con el servicio de obtener datos del perfil a modo de cerrar esa prueba de los pendientes que se tiene.	ABIERTA	18/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
21	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se tuvo un error de la librería aparentemente por la versión de la herramienta utiliada, se corrigió el mismo, y se termino con el desarrollo de los test, se actualizó la clase DAO.	CERRADA	19/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
22	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se empezó a revisar el estado de lo implementado respecto a reportes de procedimiento, se verifico el template jasper actual y las modificaciones que quedaron pendientes para poder integrarlo.	CERRADA	20/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
23	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuo con la elaboración del template Jasper para que genere el reporte básico de procedimiento, se esta viendo que los datos se recuperen de forma correcta, aparentemente con el tema de secuencia cambio el servicio y la estructura no se estaba armando bien.	ABIERTA	23/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
24	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se cambio la estructura de test al proyecto Mecip para la demo, porque en presupuesto se tenía unos problemas que no se lograrón corregir. Se creo unos test básicos.	CERRADA	23/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
25	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se agregaron al manual los pasos de instalación y configuración de Jenkins con sus respectivos comandos y capturas de ejemplos.	CERRADA	24/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
26	MINISTERIO DE HACIENDA	DESARROLLO	Se empezó a implementar la clase para las pruebas unitarias.	ABIERTA	24/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
27	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron las pruebas unitarias de Estructura y Compromiso Plan Financiero.	CERRADA	25/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
28	MINISTERIO DE HACIENDA	ELABORACION_DOCUMENT	Se actualizó el manual y la presentación de la arquitectura de infraestructura.	CERRADA	26/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
29	MINISTERIO DE HACIENDA	PRUEBAS_UNITARIAS	Se terminó con las pruebas de certificación de los tests unitarios.	CERRADA	26/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
30	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se instaló y se configuró una instancia de Jenkins. Se integró con Gitlab y se configuró Maven para deployar BE-MP.	CERRADA	27/11/2020	08:00:00	14:00:00	06:00:00
31	MINISTERIO DE HACIENDA	CAPACITACIÓN	Se participó en la reunión de presentación de la infraestructura y se expuso sobre el servidor Jenkins.	CERRADA	30/11/2020	12:00:00	14:00:00	02:00:00
32	MINISTERIO DE HACIENDA	INFRAESTRUCTURA	Se corrigió errores con maven y se configuró BE-MECIP para su integración continua con Jenkins	CERRADA	30/11/2020	08:00:00	12:00:00	04:00:00
								126:00

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.