ANDE

LPN ANDE N° CMA1692/2021
ITEM : L27 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: VITEX S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CMA1692/2021

N°: CSE/DR/ASP7/CMA1692/2021/2024/000019

N° SAP: 9872

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **245.000**

Mes / Año : 7/ 2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP7/CMA1692/2021/2024/000059	0,0000	0,0000	0,1800	17,7294	0,0000	0,0000	0,0000	38,1150	0,0000	56,0244
2	OEM/DR/ASP7/CMA1692/2021/2024/000060	0,0000	0,0000	2,2100	68,0289	0,0000	0,0000	0,0000	152,5950	0,0000	222,8339
	Total =	0,0000	0,0000	2,3900	85,7583	0,0000	0,0000	0,0000	190,7100	0,0000	278,8583

Total HHP:	278,8583
Total Mano de Obra G.:	+ 68.320.284
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.529
Total Reajuste con IVA G.:	+ 7.118.974
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	+ 55.287.192
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**130.726.449**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

2 11 1 21
68 320 284
7 118 974
55 287 192
130 726 450

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Bernardo Sanrebon	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Rep. Técnico Ced. N° 5087 Vitex S.R.L.	Firma: Joel Centurión Jefe DR/ASP
Fecha: 23 / 10 / 24	Fecha de Aprobación: 29 OCT 2024

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 23/10/24 9.25 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en IP: 10.2.25.16

Sistema SMOD