CONSTRUCTORA SERVMAQ

servmaq.cde@hotmail.com

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N. N.º 01/24 CONTRATO N.º 57/2024 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN EN ZONA INDUSTRIAL **ID N° 446.542**

OBRA LOTE 1 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANALIZACION **FECHA: 17/02/2025**

UBICACIÓN : KM 12 A 13 MONDAY

CONSTRUCTORA SERVMAQ

		ADJUDICACIÓN				CERT.Nº 1	CERT. Nº 2		SALDO
Ítem	Descripción	Atributos	Cant.	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	Cant.	Cant.	Total Monto	Cant.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	M2	13.594,00	4.750,00	64.571.500,00	4.758,00	1400,00	6.650.000	7.436,00
2	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	M2	13.594,00	7.790,00	105.897.260,00	4.758,00	1400,00	10.906.000	7.436,00
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	UN	1,00	2.004.365,00	2.004.365,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	Remoción de tubos. (Según EE.TT.)	UN	20,00	98.845,00	1.976.900,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	HS	6,00	340.705,00	2.044.230,00	2,00	0,00	0,00	4,00
6	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	M3	600,00	64.145,00	38.487.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	M2	11.845,00	59.590,00	705.843.550,00	4.146,00	1200,00	71.508.000	6.499,00
8	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ML	3.382,00	37.410,00	126.520.620,00	1.183,70	400,00	14.964.000	1.798,300
9	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	M3	118,45	124.605,00	14.759.462,25	0,00	0,00	0,00	118,45
10	Cuneta tipo cordón de Hº e: 0.10 m. (Según EE.TT.)	M3	170,00	1.492.565,00	253.736.050,00	59,50	20,00	29.851.300	90,50
11	Construcción de badén de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	M2	25,36	252.785,00	6.410.627,60	0,00	0,00	0,00	25,36
12	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	M3	13,00	511.455,00	6.648.915,00	0,00	0,00	0,00	13,00
13	Excavación. (Según EE.TT.)	M3	64,00	66.565,00	4.260.160,00	0,00	0,00	0,00	64,00
14	Provisión y colocación de baranda de estructura metálica de caños circulares de 3". (Según EE.TT.)	ML	12,00	682.110,00	8.185.320,00	0,00	0,00	0,00	12,00
15	Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.)	ML	24,00	41.635,00	999.240,00	0,00	0,00	0,00	24,00
16	Provisión y colocación de tubo celular de 1,20x1,20m. (Según EE.TT.)	UN	20,00	2.560.150,00	51.203.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00
17	Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT.)	M2	20,00	148.260,00	2.965.200,00	0,00	0,00	0,00	20,00
18	Limpieza final. (Según EE.TT.)	GL	1,00	2.022.400,00	2.022.400,00	0,00	0,00	0,00	1,00
					1.398.535.800			133.879.300	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N°2	133.879.300	10%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	26.775.860	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	6.693.965	
ETO A PERCIBIR	100.409.475	

SON GUARANIES: CIEN MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO.----------

ING. GABRIELA TALDADA
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA SERVMAQ
CONSTRUCTORA SERVMAQ
RUC: 2840991 - 8
Fredy G. Martinez Báez

Municipalidad de C.D.E. Dirección
ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACION

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Administración de Área Urbana
ARQ. RODRIGO GONZALEZ

Escaneado con CamScanner